



PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA  
OPĆINE GRAČANICA  
ZA PERIOD OD 2010. do 2014.GODINE  
AŽURIRANJE u 2014.g.

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Tuzlanski kanton  
OPĆINA GRAČANICA  
OPĆINSKO VIJEĆA

Broj predmeta: 01-05-03721-2014  
Broj akta: 05EN-001  
Gračanica, 30.10.2014. godine

Na osnovu člana 16. i člana 108. Statuta Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 4/09) i člana 89. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 6/14), Općinsko vijeće Gračanica na sjednici održanoj dana 30. 10. 2014. godine, d o n o s i


## Z A K L J U Č A K

### I

Usvaja se ažurirani Program kapitalnih investicija Općine Gračanica 2010. – 2014. godina, za 2014. godinu.

### II

Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Gračanica“.



PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
mr. sc. Edin Ibrišević

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA  
ZA PERIOD OD 2010.-2014.GODINE

**AŽURIRANJE u 2014.g.**

| r.b. | Sadržaj                                                                                                               | strana  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1    | Aktivnosti za ažuriranju PKI                                                                                          | 3-4     |
| 2    | Izveštaj o realizaciji Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica za 2013.godinu                                | 5-26    |
| 3    | Ažuriranje i pristigli prijedlozi za investiranje                                                                     | 27-39   |
| 4    | Plan za 2014.g. u Programu kapitalnih investicija: ažuriranje u 2014, usaglašeno sa usvojenim Budžetom za 2014.godinu | 40-67   |
| 5    | Prenos u 2015.g. projekata u Programu kapitalnih investicija: ažuriranje u 2013                                       | 68-113  |
| 6    | Rekapitulacija                                                                                                        | 114-115 |
|      |                                                                                                                       |         |

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA  
ZA PERIOD OD 2010.-2014.GODINE

**AŽURIRANJE u 2014.g.**

## UVOD

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA za period od 2010.-2014.godine usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Gračanica 2010.godine.

Po završetku planiranih aktivnosti za izradu Programa Kapitalnih investicija, Općinsko vijeće Gračanica je donijelo Odluku o usvajanju Programa kapitalnih investicija Općine za period 2010–2014.godine broj 01-28-01620-2010 od 31. 03. 2010. godine u čijem se sastavu nalazi i Program kapitalnih investicija.

Implementacija Programa Kapitalnih investicija je počela odmah u 2010.godini, trajala cijelu 2011.godinu i 2012.godinu, a nastavlja se u 2013.godini, 2014.godini i svi projekti koji nisu realizovani u periodu 2010-2014.godini se prenose u 2015.godinu i bit će uvršteni u novi Program kapitalnih investicija općine Gračanica za naredni period.

Do sada urađeno, razmatrano i usvojeno:

- **Izveštaj o realizaciji projekata** programa kapitalnih investicija Općine Gračanica **u 2010.** Godini koje je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-01340-2011 od 28.04.2011. godine
- **Izvršeno ažuriranje u 2011.** godini Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2010-2014. godine koje je Općinsko vijeće Gračanica usvojilo Zaključkom broj 01-05-01332-2011 od 28.04.2011. godine
- **Izveštaj o realizaciji projekata** programa kapitalnih investicija Općine gračanica **u 2011.** Godini koje je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-02449-2012 od 28.06.2012. godine
- **Izvršeno ažuriranje u 2012.** godini Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2010-2014. godine koje je Općinsko vijeće Gračanica usvojilo Zaključkom broj 01-05-03684-2012 od 30.08.2012. godine
- **Izveštaj o realizaciji projekata** programa kapitalnih investicija Općine gračanica **u 2012.** Godini koje je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-02203-2013 od 26.06.2012. godine
- **Izvršeno ažuriranje u 2013.** godini Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2010-2014. godine koje je Općinsko vijeće Gračanica usvojilo Zaključkom broj 01-05-02203-2013 od 26.06.2013. godine
- **Izveštaj o realizaciji projekata** programa kapitalnih investicija Općine gračanica **u 2013.** Godini koje je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-02696-2014 od 28.08.2014. godine
-

## AŽURIRANJE u 2014.g.

Prema Programu kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2010-2014.godine predviđene su aktivnosti da se svake godine vrši ažuriranje Programa tako da općinski načelnik raspiše javni poziv za ažuriranje i dostavljanje prijedloga za investiranje, koordinacioni tim izvrši ocjenu i bodovanje pristiglih prijedloga, služba izvršiti ažuriranje Programa kapitalnih investicija za narednu svaku godinu, sačini izvještaj o ažuriranju PKI za prošlu godinu.

Ažuriranje u 2014.godini je izvršeno tako:

- da su svi planirani projekti za realizaciju koji su realizovani u 2013.godini izdvojeni te imamo listu realizovanih projekata u 2013.godini a nerealizovane projekte iz 2013.godine uvrštene za realizaciju za naredne godine.
- što je objavljen Javni poziv za dostavljanje Prijedloga za investiranje-ažuriranje za 2014.godinu, koji je bio otvoren od **18.12.2013.god. do 30.12.2013.god.** do 12,00 sati. Sekretar tima je sačinio spisak pristiglih prijedloga za investiranje i konstatovano je da je za ažuriranje u 2014.g. Programa kapitalnih investicija pristiglo ukupno 42 prijedloga za investiranje, od kojih je u daljem radu konstatovano da nema prijedloga koji se ponavljaju i da je pristiglo ukupno **42** prijedloga za ažuriranje plana koji su uvršteni u projekte za realizaciju.

Ažuriranje u 2014.g. se odnosi na svaku godinu u Programu tako da je izvršeno:

- ažuriranje za realizovane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2013.g.
- ažuriranje za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2014.g.usaglašene sa usvojenim Budžetom za 2014.godinu
- izvršen prenos u 2015.godinu za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2014.g.

Budžet za 2014. godinu je usvojen, te su svi planirani projekti za 2014. godinu izdvojeni iz Programa kapitalnih investicija i biti će realizovati prema Budžetu za 2014.godinu a svi ostali projekti će se realizovati prema projekciji finansiranja Programa kapitalnih investicija.

U Programu kapitalnih investicija 2010-2014.godina, rangirane su kapitalne investicije, odnosno projekti po utvrđenim srednjim vrijednostima (usaglašeni sa projekcijom Budžeta, strategijom razvoja Općine Gračanica, odlukama i drugim aktima Općine Gračanica) za svaku komunalnu djelatnost.

Plan realizacije projekata je utvrđen Programom kapitalnih investicija za period 2010-2014.godina, uz prehodno ispunjenje imovinsko-pravnih, urbanističko-tehničkih, finansijskih i drugih preduslova.

Koordinacioni tim  
za izradu Programa  
kapitalnih investicija  
Općine Gračanica

**I Z V J E Š T A J**  
**o realizaciji projekata**  
**Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica**  
**u 2013.godinu**

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA za period od 2010.-2014.godine usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Gračanica 2010.godine.

U Programu kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2010-2014.godina su planirani projekti razvrstani po grupama i po godinama odnosno planu realizacije.

Do sada urađeno, razmatrano i usvojeno:

- **Izveštaj o realizaciji projekata** programa kapitalnih investicija Općine Gračanica **u 2010.** Godini koje je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-01340-2011 od 28.04.2011. godine
- **Izveštaj o realizaciji projekata** programa kapitalnih investicija Općine gračanica **u 2011.** Godini koje je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-02449-2012 od 28.06.2012. godine
- **Izveštaj o realizaciji projekata** programa kapitalnih investicija Općine gračanica **u 2012.** Godini koje je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-02203-2013 od 26.06.2012. godine

Od planiranih projekata za realizaciju u 2013. godini, pojedini projekti koji su započeti prije usvajanja PKI su završeni, neki su planirani i završeni u ovoj godini a neki su započeti pa će se njihova realizacija nastaviti i u narednom periodu.

Tako da od planiranih vrijednosti projekata (cijene projekata) od 6.289.559 KM u 2013.godini realizovano je 76,82 % ukupne vrijednosti projekata a što iznosi **4.884.096,00 KM.**

Od ukupno realizovanih sredstava u 2013.godini realizovani su:

1. projekti u Grupi I (sport, kultura, potrebe manjina) ukupna vrijednost 963.424 KM,
2. projekti u Grupi II (toplifikacija i deminiranje) ukupna vrijednost 632.871 KM,
3. projekti u Grupi III (vodovod i kanalizacija) ukupna vrijednost 505.184 KM,
4. projekti u Grupi IV (putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti) ukupna vrijednost 1.795.520 KM,
5. projekti u Grupi V (oprema, dokumentacija) ukupna vrijednost 382.931 KM i
6. projekti u Grupi VI (klizišta, izletišta, deponije i regulacije) ukupna vrijednost 604.166 KM

Imajući u vidu ranije usvojeni Budžet općine za 2013.godinu, planirana sredstva iz drugih izvora, ekonomsku krizu i druge uticaje na realizaciju projekata, ovakva realizacija se može smatrati relativno uspješnom.

# AŽURIRANJE u 2014.g. -REALIZACIJA KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2013. GODINU

## GRUPA I

## SPORT, KULTURA, POTREBE ROMA

| r.b. | oznak<br>a            | Naziv projekta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Izvori sredstava u KM |                 |                       |                      |        |         |        |            |                 |         |          |            |                          |
|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------|---------|--------|------------|-----------------|---------|----------|------------|--------------------------|
|      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cijena<br>projekta    | realizova<br>no | Ulaganja<br>u 2013.g. | Vlastita<br>sredstva | Kredit | PPP     | Kanton | Federacija | Evrops<br>Unija | Građani | Donacije | Bod<br>ovi | ostaje za<br>realizaciju |
| 1    | 2012<br>/I<br>/1      | Sajam GRAPOS<br>EXPO 2013 Gračanica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 350.000               | 0               | 350.000               | 55.000               | 0      | 260.000 | 30.000 | 0          | 0               | 5.000   | 0        | 211        | 0                        |
| 2    | 2012<br>A<br>/I<br>/1 | Edukacije iz oblasti<br>poljoprivrede i to: Edukacije<br>poljopri-vrednih proizvođača<br>u oblasti prerade, pakovanja i<br>čuvanja plasm ana<br>poljoprivrednih proizvoda,<br>Edukacije poljoprivrednih proi<br>zvođača u oblasti prerade, pa<br>kovanja i čuvanja plasmana<br>šumskih plodova, Edukacije<br>poljopri vrednih proizvođača u<br>obla sti prerade, pakova nja i<br>čuvanja pla smana ljekovitog<br>bilja, Edukacije na primjerima<br>dobre prakse iz oblasti<br>poljoprivrede, Edu kacije iz<br>primjene obnovljivih izvora | 21.000                | 1.000           | 3.000                 | 3.000                | 0      | 0       | 0      | 0          | 0               | 0       | 0        | 171        | 17.000                   |
| 3    | 2012<br>A /I<br>/2    | Izložba stočarstva<br>„Gračanica i Doboj-<br>Istok“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13.000                | 0               | 13.000                | 6.500                | 0      | 6.500   | 0      | 0          | 0               | 0       | 0        | 150        | 0                        |
| 4    | 2012<br>A /I<br>/4    | Obuka mladih osoba na<br>temu savremenih uslova<br>rada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31.000                | 3.300           | 27.700                | 27.700               | 0      | 0       | 0      | 0          | 0               | 0       | 0        | 104        | 0                        |
| 5    | 2012<br>A /I<br>/6    | Ljetne večeri pod<br>lipama Gračanica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20.000                | 0               | 20.000                | 20.000               | 0      | 0       | 0      | 0          | 0               | 0       | 0        | 94         | 0                        |

|    |                     |                                                                                                            |         |       |        |        |   |        |   |   |   |   |   |    |         |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|--------|---|--------|---|---|---|---|---|----|---------|
| 6  | 2012<br>A /I<br>/8  | Informisanje i obuka<br>mladih osoba o načini<br>ma pokretanja vlastitog<br>biznisa                        | 14.000  | 0     | 14.000 | 14.000 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0       |
| 7  |                     | Pokretanje omladinske<br>radio emisije i info letka                                                        | 10.000  | 0     | 10.000 | 10.000 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |    | 0       |
| 8  | 2012<br>A /I<br>/10 | Podrška rada NVO                                                                                           | 10.000  | 0     | 10.000 | 10.000 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0       |
| 9  | 2012<br>/I /3       | Sanacija kulturno-<br>histotijjskih spomenika                                                              | 0       | 0     | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0       |
| 10 | B-<br>2013          | sanacija i projek tovanje<br>kulturno historiskog i<br>zašti ćenog spomenika<br>Pravoslavna crkva          | 20.000  | 0     | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |    | 20.000  |
| 11 | B-<br>2013          | sanacija i projekto vanje<br>kulturno historiskog i<br>zašti ćenog spomenika<br>džamije Lipa               | 10.000  | 0     | 10.530 | 10.530 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |    | -530    |
| 12 | B-<br>2013          | sanacija i projekt ovanje<br>kulturno historiskog i<br>zašti ćenog spomenika<br>džamije u Lukavici         | 25.000  | 0     | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |    | 25.000  |
| 13 | 2012<br>/I<br>/4    | Rekonstrukcija gradske<br>galerije, male sale za<br>semi nare i pratećih<br>objekata (stolarija i<br>krov) | 130.000 | 0     | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 130.000 |
| 14 | 2010<br>/I /8       | Ozvučenje u pozorišnoj<br>Sali BKC                                                                         | 10.000  | 0     | 10.000 | 0      | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0       |
| 15 | 2011<br>/I /8       | Obrazovanje roma                                                                                           | 20.000  | 5.000 | 5.000  | 5.000  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10.000  |

|    |                   |                                                                                    |        |        |        |        |   |   |        |   |   |   |   |    |        |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|---|--------|---|---|---|---|----|--------|
| 16 | 2011<br>/II<br>/5 | Projekat Ugradnja stolarije u JU „Naša djeca“ Gračanica                            | 12.000 | 2.000  | 9.897  | 9.897  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 103    |
| 17 | B-2013            | utopljanje objekta dječijeg obdaništa                                              | 50.000 | 0      | 42.000 | 0      | 0 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |    | 8.000  |
| 18 | 2012<br>/I /15    | Sanacija igrališta u MZ Malešići                                                   | 65.000 | 10.000 | 5.000  | 5.000  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 50.000 |
| 19 | 2010<br>/I<br>/11 | Projekat zbrinjavanje nesposobnih romske populacije                                | 40.000 | 20.000 | 5.000  | 5.000  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15.000 |
| 20 | 2010<br>/I /15    | Zdravstvena zaštita za udruženje roma                                              | 15.000 | 0      | 10.452 | 10.452 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4.548  |
|    | B-2013            | Sanacija poligona u MZ Prijeko Brdo                                                | 3.499  | 0      | 3.499  | 3.499  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |    | 0      |
| 21 | 2013<br>/A<br>/I  | MDG-F (dokument kriteriji i mjere socijalne politike u oblasti vodosnab dijevanja) | 10.000 | 0      | 2.040  | 2.040  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |    | 7.960  |
| 22 | B-2013            | Budžet- BKC-bežićni internet u gradu                                               | 10.000 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |    | 10.000 |
| 23 | B-2013            | Budžet-CRP-Centar za podršku i razvoj                                              | 20.000 | 0      | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |    | 10.000 |
| 24 | B-2013            | Budžet- ILDP-Integralni lokalni razvoj-po sporazu                                  | 7.000  | 0      | 7.000  | 7.000  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |    | 0      |
| 25 | B-2013            | Budžet-grantovi pojedincima-jednokrat. pomoći                                      | 18.000 | 0      | 16.204 | 16.204 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |    | 1.796  |
| 26 | B-2013            | Budžet-pomoć najugraženijim penzionerima i drugim kategorija ma stanovništva       | 30.000 | 0      | 25.420 | 25.420 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |    | 4.580  |

|    |        |                                                                                                        |         |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| 27 | B-2013 | Budžet-grantovi pojedincima-narodna kuhinja                                                            | 35.000  | 0 | 35.604 | 35.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -604   |
| 28 | B-2013 | Budžet-grantovi pojedincima-stipendiranje učenika i studenata                                          | 100.000 | 0 | 96.000 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000  |
| 29 | B-2013 | Budžet-grantovi za obrazovanje (stimulacija učenika u takmičenjima, nabavka udžbenika, mjesečne karte) | 18.000  | 0 | 10.452 | 10.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.548  |
| 30 | B-2013 | Budžet-pomoć za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih                                              | 12.000  | 0 | 10.874 | 10.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.126  |
| 31 | B-2013 | Budžet-rješavanje stambenih pitanja boraca                                                             | 12.000  | 0 | 9.296  | 9.296  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.704  |
| 32 | B-2013 | Budžet-Omladinski centar Gračanica-ANEA                                                                | 8.000   | 0 | 7.000  | 7.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000  |
| 33 | B-2013 | Budžet-grant Budžet za mlade                                                                           | 40.000  | 0 | 32.460 | 32.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.540  |
| 34 | B-2013 | Budžet-projekat grant NVO (javni poziv)                                                                | 50.000  | 0 | 43.223 | 43.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.777  |
| 35 | B-2013 | Budžet-grant za program predškolskog obrazovanja                                                       | 21.000  | 0 | 20.067 | 20.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933    |
| 36 | B-2013 | Budžet-izdaci za zbrinjavanje napuštenih životinja-pasa i mačaka                                       | 30.000  | 0 | 30.225 | 30.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225   |
| 37 | B-2013 | Budžet-izdaci za antracijepljenje stoke                                                                | 20.000  | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 38 | B-2013 | Budžet-održavanje sportskih terena                                                                     | 25.000  | 0 | 4.700  | 4.700  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.300 |

|    |           |                                  |           |        |         |         |   |         |        |   |   |       |   |       |         |
|----|-----------|----------------------------------|-----------|--------|---------|---------|---|---------|--------|---|---|-------|---|-------|---------|
| 39 | B-2013    | Budžet-posticaji u poljoprivredi | 35.000    | 0      | 33.781  | 33.781  | 0 | 0       | 0      | 0 | 0 | 0     | 0 |       | 1.219   |
|    | UKUPNO KM |                                  | 1.367.000 | 41.300 | 963.424 | 609.924 | 0 | 276.500 | 72.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 1.294 | 365.775 |

## GRUPA II

## TOPLIFIKACIJA, DEMINIRANJE

| r.b. | oznak<br>a   | Naziv projekta                                                | Izvori sredstava u KM |             |                    |                   |        |     |        |            |              |         |          |        | ostaje za realizaciju |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------|-----|--------|------------|--------------|---------|----------|--------|-----------------------|
|      |              |                                                               | Cijena projekta       | realizovano | Ulaganja u 2013.g. | Vlastita sredstva | Kredit | PPP | Kanton | Federacija | Evrops Unija | Građani | Donacije | Bodovi |                       |
| 1    | 2010 /II /1  | Toplifikacija grada                                           | 5.500.000             | 1.812.000   | 264.581            | 0                 | 0      | 0   | 0      | 264.581    | 0            | 0       | 0        | 203    | 3.423.419             |
| 2    | 2010 /II /12 | Deminiranje područja Skipovac 2. u MZ Skipovac                | 133.785               | 0           | 133.785            | 6.690             | 0      | 0   | 6.689  | 0          | 0            | 0       | 120.406  | 0      | 0                     |
| 3    | 2010 /II /12 | Deminiranje područja Gornji Skipovac 1. u MZ Skipovac         | 190.388               | 0           | 190.388            | 9.519             | 0      | 0   | 9.519  | 0          | 0            | 0       | 171.350  |        | 0                     |
| 4    | B-2013       | obilježavanje i deminiranje minskih terena na području općine | 42.000                | 0           | 44.117             | 44.117            | 0      | 0   | 0      | 0          | 0            | 0       | 0        |        | -2.117                |
|      | UKUPNO KM    |                                                               | 5.866.173             | 1.812.000   | 632.871            | 60.326            | 0      | 0   | 16.208 | 264.581    | 0            | 0       | 291.756  | 203    | 3.421.302             |

## GRUPA III

## VODOVOD, KANALIZACIJA

| r.b. | oznaka        | Naziv projekta                                                                                        | Izvori sredstava u KM |             |                    |                   |        |     |        |            |              |         |          |        |                       |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------|-----|--------|------------|--------------|---------|----------|--------|-----------------------|
|      |               |                                                                                                       | Cijena projekta       | realizovano | Ulaganja u 2013.g. | Vlastita sredstva | Kredit | PPP | Kanton | Federacija | Evrops Unija | Građani | Donacije | Bodovi | ostaje za realizaciju |
| 1    | 2010 /III /1  | Hidrogeološki istražni radovi, bušenje eksploatacionih bunara i uvođenje novih količina vode u sistem | 1.800.000             | 214.496     | 0                  | 0                 | 0      | 0   | 0      | 0          | 0            | 0       | 0        | 146    | 1.585.504             |
| 2    | B-2013        | EIB-izrada glavnog projektageoloških i hidrogeoloških radova-komponen                                 | 0                     |             | 0                  | 0                 | 0      | 0   | 0      | 0          | 0            | 0       | 0        |        | 0                     |
| 3    | B-2013        | EIB-Istražna bušotina Pašalići                                                                        | 0                     |             | 82.691             | 0                 | 82.691 | 0   | 0      | 0          | 0            | 0       | 0        |        | -82.691               |
| 4    | B-2013        | izvođenje radova na upajanju nove bušotine i nabavka nove pumpe za vodovod u MZ Gornja Orahovica      | 0                     | 0           | 16.204             | 16.204            | 0      | 0   | 0      | 0          | 0            | 0       | 0        |        | -16.204               |
| 5    | 2010 /III /3  | Izgradnja nove vodovodne distribucione mreže u MZ Pribava                                             | 700.000               | 372.000     | 7.933              | 7.933             | 0      | 0   | 0      | 0          | 0            | 0       | 0        | 115    | 320.067               |
| 6    | 2010 /III /7  | Vodosnabdijevanje MZ Donja Orahovica                                                                  | 1.100.000             | 87.049      | 80.820             | 50.371            | 0      | 0   | 0      | 30.449     | 0            | 0       | 0        | 99     | 932.131               |
| 7    | 2011 /III /16 | Izgradnja podsistema vodosnabdijevanja za naselje Bijela Polja u MZ Gračanica                         | 150.000               | 38.654      | 0                  | 0                 | 0      | 0   | 0      | 0          | 0            | 0       | 0        | 86     | 111.346               |
| 8    | 2010 /III/11  | Bušotina pitke vode za građane MZ Babići                                                              | 150.000               | 20.000      | 8.956              | 8.956             | 0      | 0   | 0      | 0          | 0            | 0       | 0        | 82     | 121.044               |

|    |               |                                                                                                     |         |         |        |        |        |   |        |   |   |   |   |    |         |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|---|--------|---|---|---|---|----|---------|
| 9  | B-2013        | projekat vodovo dna mreža Babići                                                                    | 79.000  | 0       | 57.307 | 0      | 57.307 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |    | 21.693  |
| 10 | 2010 /III /15 | Izgradnja jedinstv. vodovodnog sistema u MZ Vranovići                                               | 400.000 | 189.232 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 210.768 |
| 11 | B-2013        | vodovod Vranovići                                                                                   | 45.000  |         | 48.176 | 23.176 |        |   | 25.000 |   |   |   |   |    | -3.176  |
| 12 | 2011 /III /27 | Izgradnja eksplo atacionog bunara i izvod vode u bazen Golaći u MZ Malešići                         | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0       |
| 13 | B-2013        | vodosnabdijevanje u MZ Malešići                                                                     | 70.000  | 0       | 48.105 | 0      | 48.105 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |    | 21.895  |
| 14 | B-2013        | rekonstrukcija vodovodne mreže za ambulantu i OŠ u MZ Malešići                                      | 5.000   | 0       | 5.000  | 5.000  | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |    | 0       |
| 15 | 2010 /III /18 | Vodosnabdijevanje u MZ Donja Lohinja                                                                | 200.000 | 170.144 | 5.000  | 5.000  | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 24.856  |
| 16 | 2011 /III /32 | Rekonstrukcija postojeće vodovo dne mreže i obezbje đenje novih količi na pitke vode u MZ Piskavica | 20.000  | 7.000   | 4.785  | 4.785  | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8.215   |
| 17 | 2010 /III/19  | Izgradnja vodovo da sa cjelokupnom infrastrukturom u MZ Rašljeva                                    | 350.000 | 23.966  | 55.229 | 0      | 55.229 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 270.805 |
| 18 | 2012 /III /35 | Vodovod Sijedi krš u MZ Prijeko Brdo                                                                | 90.000  | 51.047  | 2.904  | 2.904  | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |    | 36.049  |
| 19 | 2012 /III /32 | Izgradnja kanaliza cije u S.Mirićini                                                                | 150.000 | 0       | 5.000  | 5.000  | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 145.000 |

|           |                     |                                                                                                                                                    |           |           |         |         |         |   |        |        |   |   |       |     |           |
|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---|--------|--------|---|---|-------|-----|-----------|
| 20        | 2011<br>/III<br>/39 | Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže u MZ Doborovci                                                                                            | 32.000    | 0         | 10.000  | 8.000   | 0       | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 2.000 | 46  | 22.000    |
| 21        | B-2013              | izgradnja kanalizacione mreže u naselju Varoš u MZ Gračanica                                                                                       | 1.811     | 0         | 1.811   | 1.811   | 0       | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0     |     | 0         |
| 22        | B-2013              | izmještanje glavnog cjevovoda na dionici Ada-most-skver-kusturica-VGTosiguranje i izgradnja javne rasvjete zbog izgradnje mosta SKVER kod Šumarije | 25.000    | 0         | 65.263  | 65.263  | 0       | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0     |     | -40.263   |
| UKUPNO KM |                     |                                                                                                                                                    | 5.367.811 | 1.173.588 | 505.184 | 204.403 | 243.332 | 0 | 25.000 | 30.449 | 0 | 0 | 2.000 | 948 | 3.689.039 |

#### GRUPA IV

#### PUTEVI, ULICE, MOSTOVI, JAVNA RASVJETA, DOM KULTURE, OSTALI OBJEKTI

| r.b. | oznaka                  | Naziv projekta                                                                                                                    | Izvori sredstava u KM |             |                    |                   |        |         |         |            |              |         |          |        |                       |
|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------|---------|---------|------------|--------------|---------|----------|--------|-----------------------|
|      |                         |                                                                                                                                   | Cijena projekta       | realizovano | Ulaganja u 2013.g. | Vlastita sredstva | Kredit | PPP     | Kanton  | Federacija | Evrops Unija | Građani | Donacije | Bodovi | ostaje za realizaciju |
| 1    | 2012<br>/A<br>/IV<br>/1 | Izgradnje hladnjače za skladištenje i čuvanje poljoprivrednih proizvoda (povećana vrijednost sa 200.000 na 266.706 KM)            | 266.706               | 0           | 266.706            | 0                 | 0      | 196.789 | 0       | 0          | 0            | 0       | 69.917   | 198    | 0                     |
| 2    | 2012<br>/A<br>/IV<br>/3 | Izgradnja infrastrukture za navodnjavanje poljoprivrede u MZ Donja Lohinja, Pribava, Gračanica, Stjepan Polje, Džakule, Doborovci | 700.000               | 0           | 175.810            | 0                 | 0      | 0       | 175.810 | 0          | 0            | 0       | 0        | 162    | 524.190               |

|    |                     |                                                                                                                 |         |         |         |        |   |   |   |         |   |       |   |     |         |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---|---|---|---------|---|-------|---|-----|---------|
| 3  | 2010<br>/IV<br>/2   | Rekonstrukcija parking<br>prostora u gradu u MZ<br>Gračanica                                                    | 100.000 | 15.000  | 5.000   | 5.000  | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0     | 0 | 142 | 80.000  |
| 4  | 2010<br>/IV<br>/5   | Rekonstrukcija ul. Polje<br>u MZ Gračanica                                                                      | 400.000 | 261.950 | 100.000 | 0      | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0     | 0 | 127 | 38.050  |
| 5  | 2010<br>/IV<br>/7   | Izgradnja kolskog mosta<br>na rijeci Sokoluši<br>(lokacija Skver)                                               | 400.000 | 319.945 | 39.000  | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0     | 0 | 120 | 41.055  |
| 6  | 2010<br>/IV<br>/8   | Rekonstrukcija ul.<br>Gračanički Skver u MZ<br>Gračanica<br>(povećana vrijednost sa<br>54.000 na 98.000 KM)     | 98.000  | 64.533  | 33.467  | 33.467 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0     | 0 | 119 | 0       |
| 7  | 2012<br>/IV<br>/10  | Sportsko rekreativni<br>centar LUKE                                                                             | 300.000 | 35.020  | 15.000  | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0     | 0 | 116 | 249.980 |
| 8  | 2010<br>/IV<br>/11  | Obnova stare bosanske<br>kuće u Gračanici (kuća<br>Mare Popović)<br>(povećana vrijednost sa<br>83.000 -132.000) | 215.258 | 13.000  | 110.258 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 80.258  | 0 | 0     | 0 | 99  | 92.000  |
| 9  | 2012<br>A /IV<br>/7 | Rekonstrukcija doma<br>kulture u MZ Gornjoj<br>Orahovici                                                        | 100.000 | 67.129  | 27.330  | 27.330 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0     | 0 | 83  | 5.541   |
| 10 | 2012<br>/IV<br>/20  | Rekonstrukcija i<br>asfaltiranje puta u<br>Golaćima u MZ<br>Malešići                                            | 47.000  | 0       | 14.111  | 9.111  | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 5.000 | 0 | 76  | 32.889  |
| 11 | 2010<br>/IV<br>/14  | Izgradnja rasvjete u Ul.<br>Skver, Sultan Mehmeda<br>II Fatiha i 22.Divizije u<br>MZ Gračanica                  | 110.000 | 75.100  | 2.000   | 2.000  | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0     | 0 | 72  | 32.900  |

|    |                    |                                                                         |         |        |        |        |   |   |   |   |   |        |   |    |         |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|--------|---|----|---------|
| 12 | 2012<br>/IV<br>/31 | Rekonstrukcija zelene površine kod Opštine                              | 45.000  | 16.000 | 14.995 | 14.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 67 | 14.005  |
| 13 | 2011<br>/IV<br>/30 | Rekonstrukcija ul. Malezijska u MZ Gračanica (povećana vrijednost)      | 30.000  | 30.000 | 49.762 | 49.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 67 | -49.762 |
| 14 | 2012<br>/IV<br>/34 | Rekonstrukcija puta Malešići-Lukavica, asfaltira nje u MZ Malešići      | 156.000 | 13.468 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 65 | 132.532 |
| 15 | 2010<br>/IV<br>/23 | Izgradnja javne rasvjete na području MZ Babići                          | 50.000  | 25.000 | 2.250  | 2.250  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 62 | 22.750  |
| 16 | 2010<br>/IV<br>/22 | Izgradnja ulične rasvjete i rekonstrukcija elektro-mreže u MZ Vranovići | 210.000 | 30.000 | 4.000  | 4.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 62 | 176.000 |
| 17 | 2012<br>/IV<br>/39 | Asfaltiranje puta naselja Makovci u MZ D. Orahovica                     | 110.000 | 21.526 | 2.632  | 2.632  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 61 | 85.842  |
| 18 | 2012<br>/IV<br>/45 | Sanacija glavnog putnog pravca kroz naselje u MZ Pribava                | 230.000 | 30.781 | 79.391 | 49.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 60 | 119.828 |
| 19 | 2012<br>/IV<br>/47 | Rekonstrukcija ul. Drijenča u MZ Gračanica                              | 56.000  | 0      | 29.666 | 29.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 58 | 26.334  |
| 20 | 2012<br>/IV<br>/51 | Rekonstrukcija ul. Obućarska u MZ Gračani                               | 17.600  | 0      | 18.326 | 18.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 57 | -726    |
| 21 | 2012<br>/IV<br>/55 | Rekonstrukcija ul. Majdan u MZ Gračanica                                | 29.000  | 0      | 26.869 | 26.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 55 | 2.131   |
| 22 | 2013/<br>A/ IV     | sanacija dijela puta u naselju Delići u MZ Lukavica                     | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 48 | 0       |

|    |              |                                                                                           |         |        |        |        |   |   |   |   |   |       |   |    |         |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|-------|---|----|---------|
| 23 | B-2013       | sanacija dijela puta u naselju Delići-Kovači u MZ Lukavica                                | 24.447  | 24.447 | 676    | 676    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 |    | -676    |
| 24 | 2011 /IV /47 | Dom kulture, sprat koji je izgorio u MZ Malešići (povećana vrijedno st sa 80.000-110.000) | 110.000 | 47.955 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 47 | 2.045   |
| 25 | 2010 /IV /29 | Javna rasvjeta u MZ Piskavica                                                             | 45.000  | 5.117  | 2.000  | 2.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 46 | 37.883  |
| 26 | 2012 /IV /73 | Put Zolje u MZ Lukavica                                                                   | 40.000  | 0      | 14.168 | 14.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 45 | 25.832  |
| 27 | 2011 /IV /54 | Dovršetak Doma Kulture u MZ Babići                                                        | 80.000  | 59.423 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 43 | 10.577  |
| 28 | 2011 /IV /52 | Javna rasvjeta u MZ Škahovica                                                             | 110.000 | 10.448 | 2.000  | 2.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 43 | 97.552  |
| 29 | 2010 /IV /30 | Izgradnja rasvjete u MZ Buk                                                               | 35.000  | 17.700 | 2.000  | 2.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 38 | 15.300  |
| 30 | 2014 /IV /53 | Sanacija putnog pravca Škola-Džinići-Cikote-Serhatlje u MZ Prijeko Brdo                   | 300.000 | 62.133 | 3.698  | 3.698  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 37 | 234.169 |
| 31 | 2012 /IV /92 | Asvaltiranje puta Ahmetaši-Džemina kuća (150 m) u MZ Donja Lohinja                        | 18.000  | 14.042 | 3.958  | 3.958  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 36 | 0       |
| 32 | B-2013       | sanacija put.pravca Iliđa-Pjanići u MZ Soko                                               | 22.000  | 0      | 21.491 | 13.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 |    | 509     |

|    |              |                                                                                              |         |         |        |        |   |   |   |   |   |        |   |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|---|---|---|---|---|--------|---|-----------|
| 33 | B-2013       | sanacija put.pravca Kapak-Omerica u MZ Soko                                                  | 17.500  | 0       | 17.500 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000  | 0 | 0         |
| 34 | B-2013       | sanacija put.pravca Ljuba -Fišići u MZ Soko                                                  | 23.000  | 0       | 22.666 | 18.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500  | 0 | 334       |
| 35 | B-2013       | sanacija put.pravca ratna bolnica-Krš u MZ Soko                                              | 7.095   | 0       | 8.706  | 8.706  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | -1.611    |
| 36 | B-2013       | sanacija put.pravca ratna bolnica-poligon u MZ Soko                                          | 16.500  | 0       | 16.500 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000  | 0 | 0         |
| 37 | B-2013       | sanacija put.pravca Ljuba-Kapak u MZ Soko                                                    | 40.000  | 0       | 39.904 | 26.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.242 | 0 | 96        |
| 38 | 2011 /IV /63 | Izgradnja mosta i sanacija u MZ Trnovci (povećana vrijedn ost za 10.000 KM)                  | 30.000  | 5.000   | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 35 5.000  |
| 39 | 2013/ A/ IV  | sanacija ul Braće Fazlić (prema kam enolomu)                                                 | 300.000 | 278.785 | 3.462  | 3.462  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 35 17.753 |
| 40 | 2013/ A/ IV  | Rekonstrukcija Društvenog doma u MZ Donja Orahovica (povećana vrijedn ost sa 15500 na 27500) | 27.500  | 0       | 17.464 | 17.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 35 10.036 |
| 41 | 2013/ A/ IV  | sanacija putnog pravca u naselju Guvna II u MZ Donja Orahovica                               | 21.110  | 4.845   | 16.265 | 16.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 35 0      |
| 42 | 2013/ A/ IV  | Rekonstrukcija puta u naselju Dedići u MZ Donja Orahovica                                    | 11.205  | 0       | 11.490 | 11.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 35 0      |
| 43 |              | sanacija puta prema naselju Bajići u MZ Donja Orahovica                                      | 50.862  | 0       | 50.862 | 50.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 35 0      |

|    |                    |                                                                                                         |        |        |        |        |   |   |   |   |   |       |   |    |        |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|-------|---|----|--------|
| 44 | 2013/<br>A/ IV     | Rekonstrukcija<br>Društvenog doma u MZ<br>Stjepan Polje (povećana<br>vrijednost sa 35.000 na<br>80.000) | 80.000 | 30.124 | 32.993 | 32.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 35 | 16.883 |
| 45 | 2013/<br>A/ IV     | rekonstrukcija puta u<br>MZ Prijeko Brdo                                                                | 15.000 | 0      | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 35 | 0      |
| 46 | 2013/<br>A/ IV     | rekonstrukcija puta u<br>MZ Gornji Dobrovci                                                             | 20.000 | 0      | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 35 | 0      |
| 47 | 2013/<br>A/ IV     | Budžet-sanacija vjerskih<br>objekata na području<br>općine                                              | 20.000 | 12.386 | 7.614  | 7.614  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 35 | 0      |
| 48 | 2013/<br>A/ IV     | sanacija putnog pravca<br>Hodžići u MZ<br>G.Dobrovci (povećana<br>vrijednost sa 17.351 na<br>18.759)    | 18.759 | 3.571  | 15.188 | 10.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 35 | 0      |
| 49 | 2013/<br>A/ IV     | sanacija dijela<br>ul.Viteška u MZ<br>Gračanica                                                         | 12.787 | 0      | 12.787 | 12.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 35 | 0      |
| 50 | 2011<br>/IV<br>/64 | Sanacija putnog pravca<br>Rijeka-Sabitovići u MZ<br>P.Brdo                                              | 63.000 | 25.000 | 15.309 | 15.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 34 | 22.691 |
| 51 | B-<br>2013         | sanacija puteva u MZ<br>Malešići                                                                        | 13.986 | 0      | 14.111 | 14.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 34 | -125   |
| 52 | B-<br>2013         | sanacija ul.Bosanska u<br>MZ Gračanica<br>(povećana vrijedn ost sa<br>17.927 na 23.867)                 | 23.867 | 0      | 23.867 | 23.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 34 | 0      |
| 53 | B-<br>2013         | izgradnja javne rasvjete<br>u MZ Rašljeva                                                               | 10.000 | 0      | 2.000  | 2.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 34 | 8.000  |
| 54 | B-<br>2013         | izgradnja javne rasvjete<br>u MZ Soko                                                                   | 10.000 | 0      | 3.515  | 3.515  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 34 | 6.485  |
| 55 | B-<br>2013         | sanacija puta Đurići-<br>Ciglane u MZ Gornja<br>Lohinja                                                 | 10.000 | 0      | 5.000  | 5.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 34 | 5.000  |

|           |             |                                                               |           |           |           |           |   |         |         |         |   |        |        |       |           |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---------|---------|---------|---|--------|--------|-------|-----------|
| 56        | B-2013      | Budžet-održavanje javne rasvjete u MZ                         | 27.196    | 0         | 11.867    | 11.867    | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0      | 0      | 34    | 15.329    |
| 57        | B-2013      | Budžet-održavanje javne rasvjete u gradu                      | 24.000    | 0         | 5.500     | 5.500     | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0      | 0      |       | 18.500    |
| 58        | B-2013      | Budžet-komunalno održa vanje ulica i puteva-ZIMSKO održavanje | 190.000   | 0         | 187.436   | 187.436   | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0      | 0      | 34    | 2.564     |
| 59        | B-2013      | Budžet-održavanje puteva u MZ                                 | 36.824    | 0         | 24.170    | 24.170    | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0      | 0      | 34    | 12.654    |
| 60        | B-2013      | Budžet-održavanje puteva u gradu                              | 25.000    | 0         | 27.196    | 27.196    | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0      | 0      | 34    | -2.196    |
| 61        | 2011/I V/44 | održavanje makadamskih puteva u MZ Škahovica                  | 30.000    | 585       | 585       | 585       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0      | 0      |       | 28.830    |
| UKUPNO KM |             |                                                               | 5.630.202 | 1.620.013 | 1.795.520 | 1.099.004 | 0 | 196.789 | 175.810 | 180.258 | 0 | 73.742 | 69.917 | 3.071 | 2.214.669 |

## GRUPA V

## OPREMA, DOKUMENTACIJA

| r.b. | oznak a       | Naziv projekta       | Izvori sredstava u KM |             |                    |                   |        |     |        |            |              |         |          |         |                       |
|------|---------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------|-----|--------|------------|--------------|---------|----------|---------|-----------------------|
|      |               |                      | Cijena projekta       | realizovano | Ulaganja u 2013.g. | Vlastita sredstva | Kredit | PPP | Kanton | Federacija | Evrops Unija | Građani | Donacije | Bod ovi | ostaje za realizaciju |
| 1    | 2012 /A /V /1 | GIS SDMS4 paket      | 60.000                | 35.000      | 25.000             | 25.000            | 0      | 0   | 0      | 0          | 0            | 0       | 0        | 202     | 0                     |
| 2    | 2012 /A /V /4 | Poboljšanje rasvjete | 20.000                | 10.000      | 10.000             | 10.000            | 0      | 0   | 0      | 0          | 0            | 0       | 0        | 158     | 0                     |

|   |                          |                                                                                                                                                    |         |         |         |        |   |         |   |   |   |   |   |     |         |
|---|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---|---------|---|---|---|---|---|-----|---------|
| 3 | 2012<br>/A<br>/V<br>/5   | Projekat iz oblasti<br>energetske efikasnosti i<br>to: Edukacije iz<br>energetske efikasnosti i<br>Primjera dobre prakse<br>energetske efikasnosti | 10.000  | 0       | 10.000  | 10.000 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0       |
| 4 | 2012<br>/A<br>/V<br>/6   | Uvođenje<br>informacionog sistema i<br>nabavka radiološke<br>opreme za potrebe JUZ<br>Dom zdravlja Gračanica                                       | 500.000 | 166.699 | 150.000 | 0      | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 183.301 |
| 5 | 2012<br>/A<br>/V<br>/8   | Opremanje struktu ra<br>CZ –moderniza cija<br>srevisa za punje nje<br>protivpož arnih aparata                                                      | 20.000  | 15.000  | 5.000   | 5.000  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0       |
| 6 | 2012<br>/A /V<br>/11     | Nabavka softvera za rad<br>inspekcija-općina                                                                                                       | 9.000   | 0       | 9.000   | 9.000  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0       |
| 7 | 2012/<br>A / V<br>/13    | Nabavka informatičke<br>opreme-općina                                                                                                              | 25.000  | 23.211  | 1.789   | 1.789  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0       |
| 8 | 2012/<br>A /<br>V<br>/18 | Nabavka softvera za<br>elektronsko vođenje<br>sistema kvalitete<br>integrisa nog u softver<br>za upravljanje dokume<br>ntima i zapisima            | 12.000  | 0       | 12.000  | 12.000 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0       |

|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |     |        |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|-----|--------|
| 9  | 2012<br>/A<br>/ V<br>/15 | Nabavke softvera za potrebe općinskih službi i to: Nabavka softvera za vođenje materijalnog knjigovodstva, Nabavka softvera za trezorsko poslovanje, Nabavka softvera za rad blagajne, Nabavka softvera za praćenje realizacije projekata, Opremanje struktura CZ – informat. opremanje | 26.208  | 19.242 | 6.966  | 6.966  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0      |
| 10 | 2010<br>/V<br>/4         | Opremanje struktura CZ (civilne zaštite)                                                                                                                                                                                                                                                | 100.000 | 74.363 | 9.139  | 9.139  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 16.498 |
| 11 | 2012<br>/A /<br>V<br>/17 | Opremanje struktura CZ – nabavka kompleta lične opreme za službu hitne pomoći                                                                                                                                                                                                           | 20.000  | 0      | 4.139  | 4.139  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |     | 15.861 |
| 12 | 2010<br>/V<br>/5         | Uređenje prostorija mjesnih ureda ili poboljšanje uslova rada u mjesnim uredima i izgradnja rampi za invalide (u MZ: Soko, Dobrovci, Džakule, Stjepan Polje, Malešići, Lukavica, D. Orahovića, G.Orahovica, Miričina                                                                    | 100.000 | 11.966 | 5.500  | 5.500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66  | 82.534 |
| 13 | B-2013                   | Izrada Regulatornog plana CENTAR u MZ Gračanica                                                                                                                                                                                                                                         | 19.348  | 0      | 11.609 | 11.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |     | 7.739  |
| 14 | B-2013                   | Dorada-pretvaranje u GIS opciju Prostornog plana općine                                                                                                                                                                                                                                 | 12.000  | 0      | 8.542  | 8.542  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |     | 3.458  |

|    |        |                                                                                                                                    |        |       |        |        |   |   |   |   |   |   |   |        |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| 15 | B-2013 | Budžet-karta upotrebne vrijednosti zemljišta                                                                                       | 28.000 | 0     | 27.988 | 27.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12     |
| 16 | B-2013 | Budžet-nabavka opreme za katastar                                                                                                  | 20.000 | 5.000 | 5.000  | 5.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 17 | B-2013 | Budžet- projekat digitalizacija u katastru (povećana vrijednost za 25.000)                                                         | 50.000 | 2.209 | 8.149  | 8.149  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.642 |
| 18 | B-2013 | Budžet-projekat obnova geodetskih tačaka u katastru                                                                                | 5.000  | 0     | 5.000  | 5.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 20 | B-2013 | Budžet-oprema centra za pružanje usluga i mjesnih ureda                                                                            | 20.000 | 0     | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 21 | B-2013 | Budžet-infoMatev aplikacija za podršku matičnih ureda                                                                              | 4.563  |       | 4.563  | 4.563  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 22 | B-2013 | Budžet-oprema za sportsku salu                                                                                                     | 20.000 | 0     | 21.894 | 21.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.894 |
| 23 | B-2013 | Budžet-kompjuterske usluge održavanja informacionog sistema u općini                                                               | 10.000 | 0     | 5.000  | 5.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000  |
| 24 | B-2012 | Očuvanje spomenika i izgradnja spomen obilježja iz NOR-a, socijalističke revolucije i odbrambe nooslobodilačkog rata 1992.-1995.g. | 0      | 0     | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 25 | B-2012 | spomen obilježje -Miričina                                                                                                         | 11.000 | 6.000 | 5.000  | 5.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 26 | B-2013 | spomen obilježje - Škahovica                                                                                                       | 14.491 | 0     | 14.191 | 14.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300    |

|    |           |                                                 |           |         |         |         |   |         |   |   |   |   |   |               |
|----|-----------|-------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---|---------|---|---|---|---|---|---------------|
| 27 | B-2014    | izgradnja spomen obilježja u MZ Donja Orahovica | 10.000    | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000        |
| 28 | B-2014    | izgradnja spomen obilježja u MZ Gornji Dobrovci | 5.000     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000         |
| 29 | B-2013    | kupovina zemljišta                              | 15.000    | 0       | 7.462   | 7.462   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.538         |
|    | UKUPNO KM |                                                 | 1.146.610 | 368.690 | 382.931 | 232.931 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.457 394.989 |

## GRUPA VI

## KLIZIŠTA, IZLETIŠTA, DEPONIJJE, REGULACIJA

| r.b. | oznak a        | Naziv projekta                                                                                   | Izvori sredstava u KM |             |                    |                   |        |     |         |            |              |         |          |         | ostaje za realizaciju |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------|-----|---------|------------|--------------|---------|----------|---------|-----------------------|
|      |                |                                                                                                  | Cijena projekta       | realizovano | Ulaganja u 2013.g. | Vlastita sredstva | Kredit | PPP | Kanton  | Federacija | Evrops Unija | Građani | Donacije | Bod ovi |                       |
| 1    | 2012 /A /IV /4 | Protivgradna zaštita na području općine Gračanica                                                | 247.657               | 0           | 123.829            | 0                 | 0      | 0   | 123.829 | 0          | 0            | 0       | 0        | 155     | 123.828               |
| 2    | 2010 /VI /1    | Regulacija korita rijeke Sokoluše (dionica od mosta Lido do ušća u rijeku Spreču) u MZ Gračanica | 2.618.000             | 535.000     | 185.392            | 85.392            | 0      | 0   | 50.000  | 50.000     | 0            | 0       | 0        | 100     | 1.897.608             |
| 3    | 2012 /A /VI /6 | Sanacija klizišta u MZ G.Orahovica-zaseok Mehići                                                 | 120.000               | 104.493     | 6.173              | 6.173             | 0      | 0   | 0       | 0          | 0            | 0       | 0        | 63      | 9.334                 |
| 4    | 2012 A /VI /7  | Sanacija klizišta u MZ Gračanica-Seljaniša                                                       | 40.000                | 8.070       | 3.100              | 3.100             | 0      | 0   | 0       | 0          | 0            | 0       | 0        |         | 28.830                |
| 5    | B-2013         | sanacija klizišta u MZ G.Dobrovci                                                                | 10.000                | 0           | 7.336              | 7.336             | 0      | 0   | 0       | 0          | 0            | 0       | 0        |         | 2.664                 |
|      | B-2013         | ostalo klizišta                                                                                  | 3.100                 | 0           | 3.100              | 3.100             | 0      | 0   | 0       | 0          | 0            | 0       | 0        |         | 0                     |

|   |                   |                                                                                                                          |           |         |         |         |   |   |         |         |   |   |   |     |           |
|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---|---|---------|---------|---|---|---|-----|-----------|
| 6 | 2010<br>/VI<br>/2 | Regulacija korita<br>Drafničkog potoka<br>(dionica od mosta u ul.<br>Bosanska do drafničke<br>džamije) u MZ<br>Gračanica | 71.000    | 5.707   | 5.293   | 5.293   | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 58  | 60.000    |
| 7 | 2013/<br>A/ VI    | integralno upravlja nje<br>otpadom MZ Pribava,<br>MZ Donja Lohinja i MZ<br>Donja Orahovica                               | 100.000   | 0       | 94.133  | 0       | 0 | 0 | 0       | 94.133  | 0 | 0 | 0 |     | 5.867     |
| 8 | 2013/<br>A/ VI    | unapređenje<br>poljoprivrednog<br>zemljišta Grabovac                                                                     | 43.951    | 5.700   | 38.251  | 0       | 0 | 0 | 38.251  | 0       | 0 | 0 | 0 |     | 0         |
| 9 | B-<br>2013        | unapređenje<br>poljoprivrednog<br>zemljišta                                                                              | 200.000   | 0       | 137.559 | 0       | 0 | 0 | 137.559 | 0       | 0 | 0 | 0 |     | 62.441    |
|   | UKUPNO KM         |                                                                                                                          | 3.453.708 | 658.970 | 604.166 | 110.394 | 0 | 0 | 349.639 | 144.133 | 0 | 0 | 0 | 376 | 2.190.572 |

REKAPITULACIJA REALIZOVANIH AKTIVNOSTI U 2013.GOD.  
PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA za period 2010.god-2014.god.

(pregled po grupama, po izvorima finansiranja i po godinama)

| God. realizacije →                                                  | 2013.god         |               |                     |                |                |                |                |          |               |                | prenos u 2014.god                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------------|------------------------------------------|
|                                                                     | planirano        | ostvareno u % | Izvori finansiranja |                |                |                |                |          |               |                | Ostaje za realizaciju u narednom periodu |
| grupa ↓                                                             | realizovano      |               | Vl.sredstva         | kredit         | PPP            | Kanton         | Federacija     | EU       | građani       | donacije       |                                          |
| <b>GRUPA I</b>                                                      | 889.035          |               | 266.647             | 60.000         | 296.500        | 85.000         | 20.000         | 143.296  | 5.000         | 15.000         | 444.060                                  |
| sport, kultura, potrebe manjina                                     | 963.424          |               | 609.924             | 0              | 276.500        | 72.000         | 0              | 0        | 5.000         | 0              | 365.775                                  |
| <b>GRUPA II</b>                                                     | 1.200.000        |               | 30.000              | 0              | 0              | 0              | 1.000.000      | 0        | 0             | 170.000        | 2.688.000                                |
| toplifikacija, deminiranje                                          | 632.871          |               | 60.326              | 0              | 0              | 16.208         | 264.581        | 0        | 0             | 291.756        | 3.421.302                                |
| <b>GRUPA III</b>                                                    | 670.780          |               | 286.473             | 296.858        | 0              | 50.000         | 30.449         | 0        | 15.000        | 17.000         | 6.119.139                                |
| vodovod, kanalizacija                                               | 505.184          |               | 204.403             | 243.332        | 0              | 25.000         | 30.449         | 0        | 0             | 2.000          | 3.689.039                                |
| <b>GRUPA IV</b>                                                     | 2.627.422        |               | 791.808             | 21.215         | 0              | 530.657        | 1.190.000      | 0        | 57.500        | 36.242         | 1.496.713                                |
| putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti | 1.795.520        |               | 1.099.004           | 0              | 196.789        | 175.810        | 180.258        | 0        | 73.742        | 69.917         | 2.214.669                                |
| <b>GRUPA V</b>                                                      | 441.105          |               | 281.105             | 0              | 150.000        | 0              | 0              | 0        | 0             | 10.000         | 366.972                                  |
| oprema, dokumentacija                                               | 382.931          |               | 232.931             | 0              | 150.000        | 0              | 0              | 0        | 0             | 0              | 394.989                                  |
| <b>GRUPA VI</b>                                                     | 418.478          |               | 180.227             | 0              | 0              | 88.251         | 150.000        | 0        | 0             | 0              | 2.013.000                                |
| klizišta, izletišta, deponije, regulacija                           | 604.166          |               | 110.394             | 0              | 0              | 349.639        | 144.133        | 0        | 0             | 0              | 2.190.572                                |
| <b>ukupno</b>                                                       | 6.289.556        |               | 1.084.240           | 378.073        | 446.500        | 728.908        | 2.390.449      | 143.296  | 77.500        | 248.242        | 13.127.184                               |
|                                                                     | <b>4.884.096</b> | <b>77,65</b>  | <b>2.316.982</b>    | <b>243.332</b> | <b>623.289</b> | <b>638.657</b> | <b>619.421</b> | <b>0</b> | <b>78.742</b> | <b>363.673</b> | 12.276.340                               |

**REALIZACIJA PROJEKATA  
IZ PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA 2010-2014  
REALIZACIJA 2010-2013.GODINA PO GRUPAMA**

| r.b. | oznaka                                                                          | cijena projekta | povećanje 2011.g. | povećanje 2012.g. | povećanje 2013.g. | cijene projekata sa povećanjem /smanjenje | realizovan u 2010.g. | realizovan u 2011.g. | realizovano u 2012.g. | realizovan u 2013.g. | realizovan u 2014.g. | ukupno realizovan | ostaje za realizaciju |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1    | GRUPA I<br>sport, kultura, potrebe roma                                         | 2.275.000       | 126.000           | 272.000           | 26.000            | 2.673.000                                 | 464.660              | 585.874              | 502.270               | 963.424              | 0                    | 2.516.228         | 156.772               |
| 2    | GRUPA II<br>toplifikacija, deminiranje                                          | 7.570.172       | 281.824           | 0                 | 5.039.680         | 12.891.676                                | 2.459.292            | 1.244.240            | 149.000               | 632.871              | 0                    | 4.485.403         | 8.406.273             |
| 3    | GRUPA III<br>vodovod, kanalizacija                                              | 25.155.000      | 20.000            | 186.000           | 185.000           | 25.546.000                                | 738.000              | 700.400              | 909.267               | 505.184              | 0                    | 2.852.851         | 22.693.149            |
| 4    | GRUPA IV<br>putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti | 24.771.950      | 121.000           | 1.607.000         | 1.075.000         | 27.574.950                                | 768.700              | 1.130.033            | 4.152.257             | 1.795.520            | 0                    | 7.846.510         | 19.728.440            |
| 5    | GRUPA V<br>oprema, dokumentacija                                                | 2.067.000       | 0                 | 1.375.000         | 0                 | 3.442.000                                 | 172.000              | 128.363              | 400.710               | 382.931              |                      | 1.084.004         | 2.357.996             |
| 6    | GRUPA VI<br>klizišta, izletišta, deponije, regulacija                           | 12.096.530      | 0                 | 729.500           | 80.000            | 12.906.030                                | 227.000              | 366.196              | 565.612               | 604.166              | 0                    | 1.762.974         | 11.143.056            |
|      | ukupno                                                                          | 73.935.652      | 548.824           | 4.169.500         | 6.405.680         | 85.059.656                                | 4.829.652            | 4.155.106            | 6.679.116             | 4.884.096            | 0                    | 20.547.970        | 64.511.686            |

## **AŽURIRANJE u 2014.g.**

### **PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA ZA PERIOD OD 2010.-2014.GODINE**

Aktivnosti koje su prethodile Ažuriranju u 2014.g. PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA za period od 2010. do 2014.godine su:

- Općinsko vijeće Gračanica je u skladu sa Memorandumom o razumijevanju, potpisanom između Općine Gračanica i Projekta Upravne Odgovornosti u BiH (GAP) je donijelo, dana 27.05.2009.godine, Odluku o pretpostavkama, načelima i načinu izrade Programa kapitalnih investicija općine Gračanica (br. 01-28-1992/09).
- Po provođenju procedure za izradu Programa kapitalnih investicija Općinsko vijeće je donijelo Odluku o usvajanju Programa kapitalnih investicija Općine za period 2010 – 2014. Godine broj 01-28-01620-2010 od 31. 03. 2010. godine u čijem se sastavu nalazi i Program kapitalnih investicija.
- Prema Programu kapitalnih investicija svake godine će se vršiti ažuriranje Programa tako da će općinski načelnik raspisati javni poziv za ažuriranje i dostavljanje prijedloge za investiranje, koordinacioni tim će izvršiti ocjenu i bodovanje pristiglih prijedloga, služba će izvršiti ažuriranje Programa kapitalnih investicija za svaku godinu
- Urađen Izvještaj o realizaciji programa kapitalnih investicija Općine gračanica u 2010. godini koje je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-01340-2011 od 28.04.2011. godine
- Izvršeno ažuriranje u 2011. godini Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2010-2014. godine koje je Općinsko vijeće Gračanica usvojilo Zaključkom broj 01-05-01332-2011 od 28.04.2011. godine
- Urađen Izvještaj o realizaciji programa kapitalnih investicija Općine gračanica u 2011. godini koje je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-02449-2012 od 28.06.2012. godine
- Izvršeno ažuriranje u 2012. godini Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2010-2014. godine koje je Općinsko vijeće Gračanica usvojilo Zaključkom broj 01-05-03682-2012 od 30.08.2012. godine
- Urađen Izvještaj o realizaciji programa kapitalnih investicija Općine Gračanica u 2012. godini koje je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-02203-2013 od 26.06.2012. godine
- Izvršeno ažuriranje u 2013. godini Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2010-2014. godine koje je Općinsko vijeće Gračanica usvojilo Zaključkom broj 01-05-02203-2013 od 26.06.2013. godine

- Urađen Izvještaj o realizaciji programa kapitalnih investicija Općine Gračanica u 2013. godini koje je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-02696-2014 od 28.08.2014. godine

Po ranije donešenim odlukama Program kapitalnih investicija za 2010-2014.godine će se svake godine ažurirati te su preduzete aktivnosti tako da je:

- objavljen Javni poziv za dostavljanje Prijedloga za investiranje-ažuriranje u 2013. godinu, koji je bio otvoren od **18.12.2013.god. do 30.12.2013.god.** do 12,00 sati.
- Sekretar tima je sačinio spisak pristiglih prijedloga za investiranje i konstatovano je da je za ažuriranje u 2013.g. Programa kapitalnih investicija pristiglo ukupno **7** prijedloga za investiranje, od kojih je u daljem radu konstatovano da nema prijedloga koji se ponavljaju i da je pristiglo ukupno **40** prijedloga za ažuriranje plana koji su uvršteni u projekte za realizaciju.

Ažuriranje u 2014.g. se odnosi na svaku godinu u Programu tako da je izvršeno:

- ažuriranje za realizovane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2013.g.
- ažuriranje za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2014.g.usaglašene sa usvojenim Budžetom za 2014.godinu
- izvršen prenos u 2015.godinu za nerealizovane a planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2010-2014.godini.

Budžet za 2014. godinu je usvojen te su svi planirani projekti za 2014.godinu izdvojeni iz Programa kapitalnih investicija i biti će realizovati prema Budžetu za 2014.godinu a svi ostali projekti će se realizovati prema projekciji finansiranja Programa kapitalnih investicija.

U Programu kapitalnih investicija 2010-2014.godina, rangirane su kapitalne investicije, odnosno projekti po utvrđenim srednjim vrijednostima (usaglašeni sa projekcijom Budžeta, strategijom razvoja Općine Gračanica, odlukama i drugim aktima Općine Gračanica) za svaku komunalnu djelatnost.

Plan realizacije projekata je utvrđen Programom kapitalnih investicija za period 2010-2014.godina, uz prehodno ispunjenje imovinsko-pravnih, urbanističko-tehničkih, finansijskih i drugih preduslova.

Za ažuriranje PKI općine Gračanica u 2014.godini je pristiglo:

Ukupno projekata: 40 prijedlog za investiranje- procijenjena vrijedost 6.405.680 KM, od toga

1. Po dostavljenim prijedlozima- 17 prijedloga-procijenjena vrijednost 1.286.000 KM
2. Po službenoj dužnosti, prijedlozi službi- 23 prijedloga-procijenjena vrijednost 5.119.680 KM

| r.b. | projekat                                           | Prijedlog dostavio      | Procijenje na vrijednost | Napomena                 |                          |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      |                                                    |                         |                          | Prijedlog za realizaciju | napomena                 |
|      | Po dostavljenim prijedlozima                       |                         |                          |                          |                          |
| 1.   | Izgradnja saobraćajnice od mosta „Gajevi“ do mosta | OO BPS Sefer Halilović, | 500.000                  | 2014.g.- 150.000KM,      | Uvršteni u PKI, grupa IV |

|     |                                                                                                                                                                           |                                                                     |         |                      |                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------------------------|
|     | „Grin“u MZ Gračanica (pored rijeke)                                                                                                                                       | tel.Muradif- 066 887 032, Šefik 062 388 960                         |         | prenos 2015.g.-dalje |                           |
| 2.  | Malonogometno igralište u Drijenči-Lipa u MZ Gračanica (ograđivanje i rasvjeta igrališta)                                                                                 | OO BPS Sefer Halilović, tel.Muradif- 066 887 032, Šefik 062 388 960 | 16.000  | 2014.g.-0KM          | Uvršteni u PKI, grupa I   |
| 3.  | Izgradnja zaobilaznice asfaltnog puta Samovine-zaseok Selo u MZ Džakule Učešće građani 30%, ostali 70%                                                                    | MZ Džakule Albin Smajlović tel. 061 315 342                         | 50.000  | 2014.g.-50.000KM     | Uvršteni u PKI, grupa IV  |
| 4.  | Rekonstrukcija društvenog doma u MZ Džakule Učešće građani 30%, ostali 70%                                                                                                | MZ Džakule Albin Smajlović tel. 061 315 342                         | 20.000  | 2014.g.-20.000KM     | Uvršteni u PKI, grupa IV  |
| 5.  | Nadogradnja tribina u MZ Džakule (nadogradnja 2 tribine koje bi svojim zidom spriječile oborinske. vode da dolaze na poligon i u naselje Učešće građani 30%, ostali 70%   | MZ Džakule Albin Smajlović tel. 061 315 342                         | 10.000  | 2014.g.-10.000KM     | Uvršteni u PKI, grupa I   |
| 6.  | Rekonstrukcija puta pored sportskog poligona u centru u MZ Džakule Učešće građani 30%, ostali 70%                                                                         | MZ Džakule Albin Smajlović tel. 061 315 342                         | 50.000  | 2014.g.-50.000KM     | Uvršteni u PKI, grupa IV  |
| 7.  | Kanalizacija u naselju Rijeka u MZ Džakule (sa obje strane rijeke dužine 2.180 m) Učešće građani 30%, ostali 70%                                                          | MZ Džakule Albin Smajlović tel. 061 315 342                         | 100.000 | 2014.g.-100.000KM    | Uvršteni u PKI, grupa III |
| 8.  | Vodovod Kulovići sa izvorišta Ilinka-distributivna mreža Učešće građani 30%, ostali 70%                                                                                   | MZ Džakule Albin Smajlović tel. 061 315 342                         | 20.000  | 2014.g.-20.000KM     | Uvršteni u PKI, grupa III |
| 9.  | Sanacija puta Stublo-Seljanuša u MZ Gračanica                                                                                                                             | Kamarić Šejla, tel. 061898090                                       | 15.000  | 2014.g.-15.000KM     | Uvršteni u PKI, grupa IV  |
| 10. | Glavni projekat vodnog sistema Donja Lohinja- -pitanje starog cjevovoda u novom naselju Durać i Smajilbašići koji je star 40 godina i ne zadovoljava potrebe (700 stanov) | MZ Donja Lohinja, tel. Husejn Š. 061 963 865                        | 15.000  | 2014.g.-15.000KM     | Uvršteni u PKI, grupa III |
| 11. | Projekat hidrogeloškog istraživanja podzemnih voda za potrebe vodosnabdijevanja MZ D.Lohinja i G. Lohinja                                                                 | MZ Donja Lohinja, tel. Husejn Š. 061 963 865                        | 50.000  | 2014.g.-0KM          | Uvršteni u PKI, grupa III |
| 12. | Rekonstrukcija i redefinisanje gradskog parka u centru Gračanice                                                                                                          | MZ Gračanica Haris Čajić Tel.703 903                                | 50.000  | prenos 2015.g.-dalje | Uvršteni u PKI, grupa IV  |

|     |                                                                                                              |                                            |           |                         |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|
| 13. | Izgradnja prelivne brane na rijeci Sokoluši                                                                  | MZ Gračanica<br>Haris Čajić<br>Tel.703 903 | 25.000    | prenos<br>2015.g.-dalje | Uvršteni u<br>PKI, grupa VI |
| 14. | Formiranje drvoreda uz obalu rijeke Sokoluše na platou SKPC-a "Bazen"                                        | MZ Gračanica<br>Haris Čajić<br>Tel.703 903 | 15.000    | prenos<br>2015.g.-dalje | Uvršteni u<br>PKI, grupa VI |
| 15. | Izgradnja malog amfiteatra u parku ispred SŠC u Gračanici                                                    | MZ Gračanica<br>Haris Čajić<br>Tel.703 903 | 50.000    | prenos<br>2015.g.-dalje | Uvršteni u<br>PKI, grupa IV |
| 16. | Revitalizacija rukometnog igrališta u Gračanici (izgradnja ljetnjeg kina i podija za kulturne manifestacije) | MZ Gračanica<br>Haris Čajić<br>Tel.703 903 | 100.000   | prenos<br>2015.g.-dalje | Uvršteni u<br>PKI, grupa IV |
| 17. | Izgradnja sportsko-rekreativnog centra u prirodi „GAJ“ u MZ Gračanica                                        | MZ Gračanica<br>Haris Čajić<br>Tel.703 903 | 200.000   | prenos<br>2015.g.-dalje | Uvršteni u<br>PKI, grupa IV |
|     | ukupno                                                                                                       |                                            | 1.286.000 |                         |                             |

| r.b. | projekat                                                                                                   | Prijedlog dostavio        | Procijenje na vrijednost | Napomena                         |                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                            |                           |                          | Prijedlog za realizaciju         | napomena                                                          |
|      | Po prijedlogu službi i službenoj sužnosti                                                                  |                           |                          |                                  |                                                                   |
| 1    | Stavljanje u funkciju repetitora Stražavac u funkciju sa nivelisanjem trena (sredstva KUCZ Tuzla i Općina) | Služba za civilnu zaštitu | 20.000                   | 2014.g. 20.000 KM                | Bio u PKI realizovano 20.000 KM, pa ponovo uvršten u PKI grupa II |
| 2    | Saniranje klizišta na putu Gračanica-Lukavica (na 17 km) (sredstva KUCZ Tuzla i Općina)                    | Služba za civilnu zaštitu | 50.000                   | 2014.g. 50.000 KM                | uvršten u PKI grupa VI                                            |
| 3    | Sanacija klizišta u MZ Gornji Dobrovci (sredstva KUCZ Tuzla i Općina)                                      | Služba za civilnu zaštitu | 30.000                   | 2014.g.30.000 KM                 | uvršten u PKI grupa VI                                            |
| 4    | Deminiranje područja Gračanica-Stražba u MZ Piskavica                                                      | Služba za civilnu zaštitu | 17.500                   | 2014.g.-0KM prenos 2015.g.-dalje | Uvršteni u PKI, grupa II kao kandid. projekti                     |
| 5    | Deminiranje područja Donji Skipovac-vodovod u MZ Skipovac                                                  | Služba za civilnu zaštitu | 87.000                   | 2014.g.-0KM prenos 2015.g.-dalje | Uvršteni u PKI, grupa II kao kandid. projekti                     |
| 6    | Deminiranje područja Donji Skipovac-Smrečje u MZ Skipovac                                                  | Služba za civilnu zaštitu | 13.200                   | 2014.g.-0KM prenos 2015.g.-dalje | Uvršteni u PKI, grupa II kao kandid. projekti                     |

|    |                                                                                    |                           |         |                                     |                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 7  | Tehničko izviđanje-deminiranje područja Malešići-Javor u MZ Malešići               | Služba za civilnu zaštitu | 66.015  | 2014.g.-0KM prenos<br>2015.g.-dalje | Uvršteni u PKI, grupa II kao kandid. projekti   |
| 8  | Tehničko izviđanje-deminiranje područja Babići-Sijedi krš u MZ Babići              | Služba za civilnu zaštitu | 10.364  | 2014.g.-0KM prenos<br>2015.g.-dalje | Uvršteni u PKI, grupa II kao kandid. projekti   |
| 9  | Tehničko izviđanje-deminiranje područja Topalovići - ekonomija u MZ Skipovac       | Služba za civilnu zaštitu | 40.000  | 2014.g.-0KM prenos<br>2015.g.-dalje | Uvršteni u PKI, grupa II kao kandid. projekti   |
| 10 | Tehničko izviđanje-deminiranje područja Topalovići-centar u MZ Skipovac            | Služba za civilnu zaštitu | 260.000 | 2014.g.-0KM prenos<br>2015.g.-dalje | Uvršteni u PKI, grupa II kao kandid. projekti   |
| 11 | Tehničko izviđanje-deminiranje područja Lendići-Brezici u MZ Lendići               | Služba za civilnu zaštitu | 98.000  | 2014.g.-0KM prenos<br>2015.g.-dalje | Uvršteni u PKI, grupa II kao kandid. projekti   |
| 12 | Tehničko izviđanje-deminiranje područja G.Skipovac 2A u MZ Skipovac                | Služba za civilnu zaštitu | 116.960 | 2014.g.-0KM prenos<br>2015.g.-dalje | Uvršteni u PKI, grupa II kao kandid. projekti   |
| 13 | Tehničko izviđanje-deminiranje područja G.Skipovac 1B u MZ Skipovac                | Služba za civilnu zaštitu | 240.123 | 2014.g.-0KM prenos<br>2015.g.-dalje | Uvršteni u PKI, grupa II kao kandid. projekti   |
| 14 | Tehničko izviđanje-deminiranje područja G.Skipovac 2B u MZ Skipovac                | Služba za civilnu zaštitu | 275.284 | 2014.g.-0KM prenos<br>2015.g.-dalje | Uvršteni u PKI, grupa II kao kandidov. projekti |
| 15 | Tehničko izviđanje-deminiranje područja G.Skipovac 1A u MZ Skipovac                | Služba za civilnu zaštitu | 149.512 | 2014.g.-0KM prenos<br>2015.g.-dalje | Uvršteni u PKI, grupa II kao kandid. projekti   |
| 16 | Tehničko izviđanje-deminiranje područja D.Skipovac –Brđanski potok 1 u MZ Skipovac | Služba za civilnu zaštitu | 339.116 | 2014.g.-0KM prenos<br>2015.g.-dalje | Uvršteni u PKI, grupa II kao kandidov. projekti |
| 17 | Tehničko izviđanje-deminiranje područja D.Skipovac –Brđanski potok 2 u MZ Skipovac | Služba za civilnu zaštitu | 340.924 | 2014.g.-0KM prenos<br>2015.g.-dalje | Uvršteni u PKI, grupa II kao kandidov. projekti |
| 18 | Tehničko izviđanje-deminiranje područja Lendići-Cvare u MZ Lendići                 | Služba za civilnu zaštitu | 202.247 | 2014.g.-0KM prenos<br>2015.g.-dalje | Uvršteni u PKI, grupa II kao kandidov. projekti |
| 19 | Tehničko izviđanje-deminiranje područja Lendići-Grabovac u MZ Lendići              | Služba za civilnu zaštitu | 222.941 | 2014.g.-0KM prenos<br>2015.g.-dalje | Uvršteni u PKI, grupa II kao kandidov. projekti |
| 20 | Tehničko izviđanje-deminiranje područja Lendići-Čolin potok 2 u MZ Lendići         | Služba za civilnu zaštitu | 412.853 | 2014.g.-0KM prenos<br>2015.g.-dalje | Uvršteni u PKI, grupa II kao kandidov. projekti |

|    |                                                                               |                           |           |                                     |                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 21 | Tehničko izviđanje-deminiranje područja Lendići-Čolin potok 3 u MZ Lendići    | Služba za civilnu zaštitu | 536.450   | 2014.g.-0KM prenos<br>2015.g.-dalje | Uvršteni u PKI, grupa II kao kandid. projekti |
| 22 | Tehničko izviđanje-deminiranje područja Topalovići-Podkućnice u MZ Skipovac   | Služba za civilnu zaštitu | 790.669   | 2014.g.-0KM prenos<br>2015.g.-dalje | Uvršteni u PKI, grupa II kao kandid. projekti |
| 23 | Tehničko izviđanje-deminiranje područja Topalovići-Podkućnice 2 u MZ Skipovac | Služba za civilnu zaštitu | 800.522   | 2014.g.-0KM prenos<br>2015.g.-dalje | Uvršteni u PKI, grupa II kao kandid. projekti |
|    |                                                                               |                           | 5.119.680 |                                     |                                               |

**SPISAK**  
**SVIH PRIJEDLOGA ZA INVESTIRANJE PO IZVRŠENOM BODOVANJU ZA AŽURIRANJE U 2014 GODINI**  
**PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA 2010-2014 GODINA**

| Br. | Naziv projekta po prioritetima                                                                                                                                                       | Broj bodova | Procijenjeni troškovi u KM |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1   | Izgradnja saobraćajnice od mosta „Gajevi“ do mosta „Grin“ u MZ Gračanica (pored rijeke)                                                                                              | 80          | 500.000                    |
| 2   | Malonogometno igralište u Drijenči-Lipa u MZ Gračanica (ograđivanje i rasvjeta igrališta)                                                                                            | 50          | 16.000                     |
| 3   | Izgradnja zaobilaznice asfaltnog puta Samovine-zaseok Selo u MZ Džakule<br>Učešće građani 30%, ostali 70%                                                                            | 50          | 50.000                     |
| 4   | Rekonstrukcija društvenog doma u MZ Džakule<br>Učešće građani 30%, ostali 70%                                                                                                        | 35          | 20.000                     |
| 5   | Nadogradnja tribina u MZ Džakule (nadogradnja 2 tribine koje bi svojim zidom spriječile oborinske vode da dolaze na poligon i u naselje<br>Učešće građani 30%, ostali 70%            |             | 10.000                     |
| 6   | Rekonstrukcija puta pored sportskog poligona u centru u MZ Džakule<br>Učešće građani 30%, ostali 70%                                                                                 |             | 50.000                     |
| 7   | Kanalizacija u naselju Rijeka u MZ Džakule (sa obje strane rijeke dužine 2.180 m)<br>Učešće građani 30%, ostali 70%                                                                  |             | 100.000                    |
| 8   | Izgradnja distributivne mreže-vodovod Kulovići sa izvorišta Ilikna u MZ Džakule<br>Učešće građani 30%, ostali 70%                                                                    |             | 20.000                     |
| 9   | Sanacija puta Stublo-Seljanuša u MZ Gračanica                                                                                                                                        |             | 15.000                     |
| 10  | Glavni projekat vodo vodnog sistema Donja Lohinja<br>-pitanje starog cjevovoda u novom naselju Durać i Smajilbašići koji je star 40 godina i ne zadovoljava potrebe (700 stanovnika) |             | 15.000                     |
| 11  | Projekat hidrogeloškog istraživanja podzemnih voda za potrebe vodosnab<br>dijevanja MZ D.Lohinja i G. Lohinja                                                                        |             | 50.000                     |
| 12  | Rekonstrukcija i redefinisanje gradskog parka u centru Gračanice                                                                                                                     |             | 50.000                     |
| 13  | Izgradnja prelivne brane na rijeci Sokoluši                                                                                                                                          |             | 25.000                     |

|    |                                                                                                              |  |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| 14 | Formiranje drvoreda uz obalu rijeke Sokoluše na platou SKPC-a "Bazen"                                        |  | 15.000  |
| 15 | Izgradnja malog amfiteatra u parku ispred SŠC u Gračanici                                                    |  | 50.000  |
| 16 | Revitalizacija rukometnog igrališta u Gračanici (izgradnja ljetnjeg kina i podija za kulturne manifestacije) |  | 100.000 |
| 17 | Izgradnja sportsko-rekreativnog centra u prirodi „GAJ“ u MZ Gračanica                                        |  | 200.000 |
| 18 | Stavljanje u funkciju repetitora Stražavac u funkciju sa nivelisanjem trena (sredstva KUCZ Tuzla i Općina)   |  | 20.000  |
| 19 | Saniranje klizišta na putu Gračanica-Lukavica (na 17 km) (sredstva KUCZ Tuzla i Općina)                      |  | 50.000  |
| 20 | Sanacija klizišta u MZ Gornji Doborovci (sredstva KUCZ Tuzla i Općina)                                       |  | 30.000  |
| 21 | Deminiranje područja Gračanica-Stražba u MZ Piskavica                                                        |  | 17.500  |
| 22 | Deminiranje područja Donji Skipovac-vodovod u MZ Skipovac                                                    |  | 87.000  |
| 23 | Deminiranje područja Donji Skipovac-Smrečje u MZ Skipovac                                                    |  | 13.200  |
| 24 | Tehničko izviđanje-deminiranje područja Malešići-Javor u MZ Malešići                                         |  | 66.015  |
| 25 | Tehničko izviđanje-deminiranje područja Babići-Sijedi krš u MZ Babići                                        |  | 10.364  |
| 26 | Tehničko izviđanje-deminiranje područja Topalovići-ekonomija u MZ Skipovac                                   |  | 40.000  |
| 27 | Tehničko izviđanje-deminiranje područja Topalovići-centar u MZ Skipovac                                      |  | 260.000 |
| 28 | Tehničko izviđanje-deminiranje područja Lendići-Brezici u MZ Lendići                                         |  | 98.000  |
| 29 | Tehničko izviđanje-deminiranje područja G.Skipovac 2A u MZ Skipovac                                          |  | 116.960 |
| 30 | Tehničko izviđanje-deminiranje područja G.Skipovac 1B u MZ Skipovac                                          |  | 240.123 |
| 31 | Tehničko izviđanje-deminiranje područja G.Skipovac 2B u MZ Skipovac                                          |  | 275.284 |
| 32 | Tehničko izviđanje-deminiranje područja G.Skipovac 1A u MZ Skipovac                                          |  | 149.512 |
| 33 | Tehničko izviđanje-deminiranje područja D.Skipovac –Brđanski potok 1 u MZ Skipovac                           |  | 339.116 |
| 34 | Tehničko izviđanje-deminiranje područja D.Skipovac –Brđanski potok 2 u MZ Skipovac                           |  | 340.924 |
| 35 | Tehničko izviđanje-deminiranje područja Lendići-Cvare u MZ Lendići                                           |  | 202.247 |
| 36 | Tehničko izviđanje-deminiranje područja Lendići-Grabovac u MZ Lendići                                        |  | 222.941 |

|    |                                                                               |  |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| 37 | Tehničko izviđanje-deminiranje područja Lendići-Čolin potok 2 u MZ Lendići    |  | 412.853   |
| 38 | Tehničko izviđanje-deminiranje područja Lendići-Čolin potok 3 u MZ Lendići    |  | 536.450   |
| 39 | Tehničko izviđanje-deminiranje područja Topalovići-Podkućnice u MZ Skipovac   |  | 790.669   |
| 40 | Tehničko izviđanje-deminiranje područja Topalovići-Podkućnice 2 u MZ Skipovac |  | 800.522   |
|    |                                                                               |  | 6.405.680 |

Projekat „Sanacija puta Stubo-Seljauša u MZ Gračanica“ je predložen kao privremena mjera a teajna sanacija je uvrštena u realizaciju PKI sa prenosom u 2015 godinu

Dostavljeni prijedlozi projekata za investiranje su razvrstani po utvrđenim grupama kako slijedi

## GRUPA I – SPORT, KULTURA, POTREBE ROMA

| Br. | Naziv projekta po prioritetima                                                                                                                                                   | Broj bodova | Procijenjeni troškovi u KM | Uvršteno za realizaciju                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | Malonogometno igralište u Drijenči-Lipa u MZ Gračanica (ograđivanje i rasvjeta igrališta)                                                                                        |             | 16.000                     | Uvršten u PKI, grupa IV, prenos u 2015.g. |
| 2   | Nadogradnja tribina na poligona malih sportova u MZ Džakule (nadogradnja 2 tribine koje bi svojim zidom spriječile obor.vode da dolaze na poligon i naselje, Učešće građani 30%) |             | 10.000                     | Uvršten u PKI, grupa IV, prenos u 2015.g. |
|     | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                     |             | <b>26.000</b>              |                                           |

## GRUPA II – TOPLIFIKACIJA, DEMINIRANJE

| Br. | Naziv projekta po prioritetima                                                                             | Broj bodova | Procijenjeni troškovi u KM | Uvršteno za realizaciju                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 1   | Stavljanje u funkciju repetitora Stražavac u funkciju sa nivelisanjem trena (sredstva KUCZ Tuzla i Općina) |             | 20.000                     | Bio- realizovan, pa ponovo uvršten u PKI grupa II |
| 2   | Deminiranje područja Gračanica-Stražba u MZ Piskavica                                                      |             | 17.500                     | Uvršten u PKI, grupa II , kandidat                |
| 3   | Deminiranje područja Donji Skipovac-vodovod u MZ Skipovac                                                  |             | 87.000                     | Uvršten u PKI, grupa II , kandidat                |
| 4   | Deminiranje područja Donji Skipovac-Smrečje u MZ Skipovac                                                  |             | 13.200                     | Uvršten u PKI, grupa II , kandidat                |
| 5   | Tehničko izviđanje-deminiranje područja Malešići-Javor u MZ Malešići                                       |             | 66.015                     | Uvršten u PKI, grupa II , kandidat                |
| 6   | Tehničko izviđanje-deminiranje područja Babići-Sijedi krš u MZ Babići                                      |             | 10.364                     | Uvršten u PKI, grupa II , kandidat                |
| 7   | Tehničko izviđanje-deminiranje područja Topalovići-ekonomija u MZ Skipovac                                 |             | 40.000                     | Uvršten u PKI, grupa II , kandidat                |
| 8   | Tehničko izviđanje-deminiranje područja Topalovići-centar u MZ Skipovac                                    |             | 260.000                    | Uvršten u PKI, grupa II , kandidat                |
| 9   | Tehničko izviđanje-deminiranje područja Lendići-Brezici u MZ Lendići                                       |             | 98.000                     | Uvršten u PKI, grupa II , kandidat                |
| 10  | Tehničko izviđanje-deminiranje područja G.Skipovac 2A u MZ Skipovac                                        |             | 116.960                    | Uvršten u PKI, grupa II , kandidat                |
| 11  | Tehničko izviđanje-deminiranje područja G.Skipovac 1B u MZ Skipovac                                        |             | 240.123                    | Uvršten u PKI, grupa II , kandidat                |
| 12  | Tehničko izviđanje-deminiranje područja G.Skipovac 2B u MZ Skipovac                                        |             | 275.284                    | Uvršten u PKI, grupa II , kandidat                |
| 13  | Tehničko izviđanje-deminiranje područja G.Skipovac 1A u MZ Skipovac                                        |             | 149.512                    | Uvršten u PKI, grupa II , kandidat                |
| 14  | Tehničko izviđanje-deminiranje područja D.Skipovac-Brđanski potok 1-MZ Skipovac                            |             | 339.116                    | Uvršten u PKI, grupa II , kandidat                |
| 15  | Tehničko izviđanje-deminiranje područja D.Skipovac-Brđanski potok 2-MZ Skipovac                            |             | 340.924                    | Uvršten u PKI, grupa II , kandidat                |

|    |                                                                                |  |                  |                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------------------------|
| 16 | Tehničko izviđanje-deminiranje područja Lendići-Cvare u MZ Lendići             |  | 202.247          | Uvršten u PKI, grupa II , kandidat |
| 17 | Tehničko izviđanje-deminiranje područja Lendići-Grabovac u MZ Lendići          |  | 222.941          | Uvršten u PKI, grupa II , kandidat |
| 18 | Tehničko izviđanje-deminiranje područja Lendići-Čolin potok 2 u MZ Lendići     |  | 412.853          | Uvršten u PKI, grupa II , kandidat |
| 19 | Tehničko izviđanje-demini-ranje područja Lendići-Čolin potok 3 u MZ Lendići    |  | 536.450          | Uvršten u PKI, grupa II , kandidat |
| 20 | Tehničko izviđanje-demini-ranje područja Topalovići-Podkućnice u MZ Skipovac   |  | 790.669          | Uvršten u PKI, grupa II , kandidat |
| 21 | Tehničko izviđanje-demini ranje područja Topalovići-Podkućnice 2 u MZ Skipovac |  | 800.522          | Uvršten u PKI, grupa II , kandidat |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                   |  | <b>5.039.680</b> |                                    |

## GRUPA III – VODOVODI, KANALIZACIJA

| Br. | Naziv projekta po prioritetima                                                                                                                                                       | Broj bodova | Procijenjeni troškovi u KM |                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | Kanalizacija u naselju Rijeka u MZ Džakule (sa obje strane rijeke dužine 2.180 m)<br>Učešće građani 30%, ostali 70%                                                                  |             | 100.000                    | Uvršten u PKI, grupa IV, prenos u 2015.g. |
| 2   | Izgradnja distributivne mreže-vodovod Kulovići sa izvorišta Ilikna u MZ Džakule<br>Učešće građani 30%, ostali 70%                                                                    |             | 20.000                     | Uvršten u PKI, grupa IV, prenos u 2015.g. |
| 3   | Glavni projekat vodo vodnog sistema Donja Lohinja<br>-pitanje starog cjevovoda u novom naselju Durać i Smajilbašići koji je star 40 godina i ne zadovoljava potrebe (700 stanovnika) |             | 15.000                     | Uvršten u PKI, grupa IV, prenos u 2015.g. |
| 4   | Projekat hidrogeološkog istraživanja podzemnih voda za potrebe vodosnab dijevanja MZ D.Lohinja i G. Lohinja                                                                          |             | 50.000                     | Uvršten u PKI, grupa IV, prenos u 2015.g. |
|     | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                         |             | <b>185.000</b>             |                                           |

## GRUPA IV – PUTEVI, ULICE, MOSTOVI, JAVNA RASVJETA, DOM KULTURE, OSTALI OBJEKTI

| Br. | Naziv projekta po prioritetima                                                                                                                                           | Broj bodova | Procijenjeni troškovi u KM | Uvršteno za realizaciju  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------|
| 1   | Izgradnja saobraćajnice od mosta „Grin“ do mosta „Gajevi“ pored rijeke Drijenča u MZ Gračanica<br>(pored rijeke-pribavljena urb.sagla snost,dužina 445,38m, širina 4,5m) |             | 500.000                    | Uvršten u PKI, grupa IV, |
| 2   | Izgradnja zaobilaznice asfaltnog puta Samovine-zaseok Selo u MZ Džakule<br>Učešće građani 30%, ostali 70%                                                                |             | 50.000                     | Uvršten u PKI, grupa IV  |
| 3   | Rekonstrukcija društvenog doma u MZ Džakule<br>Učešće građani 30%, ostali 70%                                                                                            |             | 20.000                     | Uvršten u PKI, grupa IV  |
| 4   | Rekonstrukcija puta pored sportskog poligona u centru u MZ Džakule<br>Učešće građani 30%, ostali 70%                                                                     |             | 50.000                     | Uvršten u PKI, grupa IV  |
| 5   | Sanacija puta Stublo-Seljanuša u MZ Gračanica                                                                                                                            |             | 15.000                     | Uvršten u PKI, grupa IV  |
| 6   | Rekonstrukcija i redefinisanje gradskog parka u centru Gračanice                                                                                                         |             | 50.000                     | Uvršten u PKI, grupa IV  |
| 7   | Izgradnja prelivne brane na rijeci Sokoluši                                                                                                                              |             | 25.000                     | Uvršten u PKI, grupa IV  |
| 8   | Formiranje drvoreda uz obalu rijeke Sokoluše na platou SKPC-a "Bazen"                                                                                                    |             | 15.000                     | Uvršten u PKI, grupa IV  |
| 9   | Izgradnja malog amfiteatra u parku ispred SŠC u Gračanici                                                                                                                |             | 50.000                     | Uvršten u PKI, grupa IV  |
| 10  | Revitalizacija rukometnog igrališta u Gračanici (izgradnja ljetnjeg kina i podija za kulturne manifestacije)                                                             |             | 100.000                    | Uvršten u PKI, grupa IV  |
| 11  | Izgradnja sportsko-rekreativnog centra u prirodi „GAJ“ u MZ Gračanica                                                                                                    |             | 200.000                    | Uvršten u PKI, grupa IV  |
|     | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                             | <b>100</b>  | <b>1.075.000</b>           |                          |

## GRUPA V – OPREMA, DOKUMENTACIJA

| Br. | Naziv projekta po prioritetima | Broj bodova | Procijenjeni troškovi u KM | Uvršteno za realizaciju |
|-----|--------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|
| 1   |                                |             | 0,00                       |                         |
|     | <b>TOTAL</b>                   |             | <b>0,00</b>                |                         |

## GRUPA VI – KLIZIŠTA, IZLETIŠTA, DEPONIJA, REGULACIJA

| Br. | Naziv projekta po prioritetima                                                          | Broj bodova | Procijenjeni troškovi u KM | Uvršteno za realizaciju |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|
| 1   | Saniranje klizišta na putu Gračanica-Lukavica (na 17 km) (sredstva KUCZ Tuzla i Općina) |             | 50.000                     | Uvršten u PKI, grupa VI |
| 2   | Sanacija klizišta u MZ Gornji Doborovci (sredstva KUCZ Tuzla i Općina)                  |             | 30.000                     | Uvršten u PKI, grupa VI |
|     | <b>TOTAL</b>                                                                            |             | <b>80.000</b>              |                         |

**PLAN KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2014. GODINU  
AŽURIRANJE u 2014.g.**

# AŽURIRANJE u 2014.g. -PLAN REALIZACIJE KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2014. GODINU

## GRUPA I

## SPORT, KULTURA, POTREBE ROMA

| r.b. | ozna<br>ka            | Naziv projekta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |             |                       |                      |        | Izvori sredstava u KM |        |                |                 |         |          |            |                          |
|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|----------------------|--------|-----------------------|--------|----------------|-----------------|---------|----------|------------|--------------------------|
|      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cijena<br>projekta | realizovano | Ulaganja<br>u 2014.g. | Vlastita<br>sredstva | Kredit | PPP                   | Kanton | Federacij<br>a | Evrops<br>Unija | Građani | Donacije | Bod<br>ovi | ostaje za<br>realizaciju |
| 1    | 2012<br>/I<br>/1      | Sajam 2012<br><b>Gračanica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 350.000            | 0           | 350.000               | 30.000               | 0      | 290.000               | 15.000 | 0              | 0               | 5.000   | 10.000   | 211        | 0                        |
| 2    | 2012<br>A<br>/I<br>/1 | Edukacije iz oblasti poljoprivrede i to: Edukacije poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i čuvanja plasmana poljoprivrednih proizvoda, Edukacije poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i čuvanja plasmana šumskih plodova, Edukacije poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i čuvanja plasma na ljekovitog bilja, Edukacije na primjerima dobre prakse iz oblasti poljoprivrede, Edukacije iz primjene obnovljivih izvora | 21.000             | 4.000       | 3.000                 | 3.000                | 0      | 0                     | 0      | 0              | 0               | 0       | 0        | 171        | 14.000                   |
| 3    | 2012<br>A /I<br>/2    | Izložba stočarstva „Gračanica i Doboj-Istok“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13.000             | 0           | 13.000                | 5.000                | 0      | 8.000                 | 0      | 0              | 0               | 0       | 0        | 150        | 0                        |
| 4    | 2012<br>A/I/6         | Ljetne večeri pod lipama <b>Gračanica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30.000             | 0           | 30.000                | 30.000               | 0      | 0                     | 0      | 0              | 0               | 0       | 0        | 94         | 0                        |
| 5    | 2012<br>/I<br>/3      | Sanacija kulturno-histotijskih spomenika na <b>općini</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50.000             | 10.530      | 0                     | 0                    | 0      | 0                     | 0      | 0              | 0               | 0       | 0        | 77         | 39.470                   |

|    |             |                                                                                                                              |         |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |           |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|-----------|
| 6  | B-2013      | sanacija i projektovanje kulturno historiskog i zaštićenog spomenika Pravoslavna crkva u MZ <b>Gračanici</b>                 | 20.000  | 0      | 20.000 | 20.000 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 7  | B-2013      | sanacija i projektovanje kulturno historiskog i zaštićenog spomenika džamije Lipa u MZ <b>Gračanica</b> (povećan.vrijednost) | 18.000  | 10.530 | 7.100  | 7.100  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370       |
| 8  | B-2013      | sanacija i projektovanje kulturno historiskog i zaštićenog spomenika džamije u <b>Lukavici</b>                               | 25.000  | 0      | 25.000 | 25.000 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 9  | 2012 /I /4  | Rekonstrukcija gradske gale rije, male sale za seminare i pratećih objekata (stolarija) BKC <b>Gračanica</b>                 | 130.000 | 0      | 50.000 | 0      | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 80.000 |
| 10 | 2012 /I /11 | Izgradnja poligona u MZ <b>Buk</b>                                                                                           | 53.000  | 47.753 | 5.247  | 5.247  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 0      |
| 11 | 2013 /I /3  | Uređenje sportskog poligona u naselju Vuknić-Hajdarovac u MZ <b>Gračanica</b>                                                | 30.000  | 0      | 10.000 | 10.000 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 20.000 |
| 12 | 2010 /I /12 | Sportski poligon u MZ <b>Gornji Doborovci</b>                                                                                | 40.000  | 13.500 | 10.000 | 10.000 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 16.500 |

|    |                   |                                                                                      |         |        |        |        |   |   |   |   |   |        |   |    |         |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|--------|---|----|---------|
| 13 | 2012<br>/I<br>/14 | Rekonstrukcija školskog poligona u MZ <b>Lukavica</b> - poligon Doline               | 15.000  | 0      | 5.000  | 5.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 35 | 10.000  |
| 14 | 2013<br>/A<br>/I  | <b>REMIDA</b> projekat-pametni energetski lanci i zajednice u mediteranskom području | 200.000 | 0      | 60.000 | 7.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.000 | 0 |    | 140.000 |
| 15 | 2013<br>/A<br>/I  | MDG-F (dokument kriteriji i mjere socijalne politike u oblasti vodosnab dijevanja)   | 10.000  | 0      | 8.000  | 8.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 |    | 2.000   |
| 16 | B-<br>2014        | Budžet-CRP-Centar za podršku i razvoj                                                | 20.000  | 10.000 | 5.000  | 5.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 |    | 5.000   |
| 17 | B-<br>2014        | Budžet-grantovi pojedincima-jednokratne pomoći                                       | 20.000  | 0      | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 |    | 0       |
| 18 | B-<br>2014        | Budžet-pomoć najugraženijim penzionerima i drugim kategorijama stanovništva          | 30.000  | 0      | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 |    | 0       |
| 19 | B-<br>2014        | Budžet-grantovi pojedincima-narodna kuhinja                                          | 35.000  | 0      | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 |    | 0       |
| 20 | B-<br>2014        | Budžet-grantovi pojedincima-stipendiranje učenika i studenata                        | 95.000  | 0      | 95.000 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 |    | 0       |

|    |        |                                                                                                                 |        |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | B-2014 | Budžet-grantovi za obrazovanje(stimulacija učenika u takmičenjima, nabavka udžbenika, mjesečne karte)           | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | B-2014 | Budžet-unapređenje uslova i rada Romske populacije (zdravstvena zaštita, zbrinjavanje nesposobnih, obrazovanje) | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | B-2014 | Budžet-stambeno zbrinjavanje Roma                                                                               | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | B-2014 | Budžet-pomoć za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih                                                       | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | B-2014 | Budžet-rješavanje stambenih pitanja boraca                                                                      | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | B-2014 | Budžet-Omladinski centar Gračanica- <b>ANEA</b>                                                                 | 8.000  | 0 | 8.000  | 8.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | B-2014 | Budžet-grant Budžet za mlade                                                                                    | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | B-2014 | Budžet-projekat grant <b>NVO</b> (javni poziv )                                                                 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | B-2014 | Budžet-grant za program predškolskog obrazovanja                                                                | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|           |        |                                                                      |           |         |           |         |        |         |        |   |   |        |        |       |         |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|--------|---------|--------|---|---|--------|--------|-------|---------|
| 30        | B-2014 | Budžet-izdaci za zbrinjavanje napuštenih životinja-pasa i mačaka     | 30.000    | 0       | 30.000    | 30.000  | 0      | 0       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0       |
| 31        | B-2014 | Budžet-izdaci za antrax-cijepljenje stoke                            | 20.000    | 0       | 20.000    | 20.000  | 0      | 0       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0       |
| 32        | B-2015 | Budžet-održavanje sportskih terena                                   | 10.000    | 0       | 10.000    | 10.000  | 0      | 0       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0       |
| 33        | B-2014 | Budžet-oprema za sportsku salu                                       | 10.000    | 0       | 8.000     | 8.000   | 0      | 0       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 2.000 |         |
| 34        | B-2014 | Budžet-kompjuterske usluge održavanja informacionog sistema u općini | 10.000    | 5.000   | 5.000     | 5.000   | 0      | 0       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     |         |
| 35        | B-2014 | Budžet-izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o vol.radu        | 80.000    | 0       | 80.000    | 80.000  | 0      | 0       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     |         |
| 36        | B-2014 | Budžet-otklanjanje posljedica elementarne nepogode                   | 20.000    | 0       | 20.000    | 20.000  | 0      | 0       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     |         |
| UKUPNO KM |        |                                                                      | 1.584.000 | 101.313 | 1.153.347 | 722.347 | 50.000 | 298.000 | 15.000 | 0 | 0 | 58.000 | 10.000 | 938   | 329.340 |

## GRUPA II

## TOPLIFIKACIJA, DEMINIRANJE

| r.b. | ozna<br>ka          | Naziv projekta                                                                | Izvori sredstava u KM |             |                       |                      |        |         |        |                |                 |         |          |            |                          |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|--------|---------|--------|----------------|-----------------|---------|----------|------------|--------------------------|
|      |                     |                                                                               | Cijena<br>projekta    | realizovano | Ulaganja<br>u 2014.g. | Vlastita<br>sredstva | Kredit | PPP     | Kanton | Federacij<br>a | Evrops<br>Unija | Građani | Donacije | Bod<br>ovi | ostaje za<br>realizaciju |
| 1    | 2010<br>/II<br>/1   | Toplifikacija <b>grada</b>                                                    | 5.500.000             | 2.076.581   | 400.000               | 0                    | 0      | 400.000 | 0      | 0              | 0               | 0       | 0        | 203        | 3.023.419                |
| 2    | 2012<br>A /II<br>/1 | kandidovani projekti<br>koji budu uvršteni u<br>realizaciju                   | 200.000               | 0           | 200.000               | 30.000               | 0      | 0       | 0      | 0              | 0               | 0       | 170.000  | 95         | 0                        |
| 3    | B-<br>2014          | obilježavanje i<br>deminiranje minskih<br>terena na području<br><b>općine</b> | 20.000                | 0           | 20.000                | 20.000               | 0      | 0       | 0      | 0              | 0               | 0       | 0        |            | 0                        |
|      | UKUPNO KM           |                                                                               | 5.720.000             | 2.076.581   | 620.000               | 50.000               | 0      | 400.000 | 0      | 0              | 0               | 0       | 170.000  | 298        | 3.023.419                |

## KANDIDOVANI PROJEKTI

| r.b. | ozna<br>ka              | Naziv projekta                                                                                                      | Izvori sredstava u KM |             |                       |                      |        |     |        |                |                 |         |          |            |                          |
|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|--------|-----|--------|----------------|-----------------|---------|----------|------------|--------------------------|
|      |                         |                                                                                                                     | Cijena<br>projekta    | realizovano | Ulaganja<br>u 2013.g. | Vlastita<br>sredstva | Kredit | PPP | Kanton | Federacij<br>a | Evrops<br>Unija | Građani | Donacije | Bod<br>ovi | ostaje za<br>realizaciju |
| 1    | 2012<br>/A<br>/II<br>/1 | Deminiranje<br>područja općine-<br>lokacija Gračanica-<br><b>Stražba</b> u MZ<br><b>Piskavica</b><br>(P=4.386,55m2) | 17.500                | 0           | 17.500                | 0                    | 0      | 0   | 0      | 0              | 0               | 0       | 17.500   | 95         | 0                        |
| 2    | 2012<br>/A<br>/II<br>/5 | Deminiranje<br>područja općine-<br>lokacija <b>vodovod D.</b><br><b>Skipovac-Lukavica</b><br>(P=43.917,14m2)        | 87.000                | 0           | 87.000                | 0                    | 0      | 0   | 0      | 0              | 0               | 0       | 87.000   | 94         | 0                        |

|   |                         |                                                                                                                                  |         |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |    |   |
|---|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---------|----|---|
| 3 | 2012<br>/A<br>/II<br>/6 | Deminiranje<br>područja općine-<br>MZ <b>D. Skipovac</b> -<br>lokacija <b>D.Skipovac</b><br><b>-Smrečje</b><br>(P=95.559,54 m2)  | 13.200  | 0 | 13.200  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.200  |    | 0 |
| 4 | 2010<br>/II<br>/12      | Deminiranje<br>područja općine-<br>MZ <b>Malešići</b> -<br>lokacija <b>Malešići-</b><br><b>Javor</b><br>(P=33.007,55 m2)         | 66.015  | 0 | 66.015  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.015  |    | 0 |
| 5 | 2012<br>/A<br>/II<br>/2 | Deminiranje<br>područja općine-<br>lokacija <b>Babići</b> -<br><b>Sijedi krš</b> (P=<br>5.195,6m2)                               | 10.364  | 0 | 10.364  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.364  | 95 | 0 |
| 6 | 2012<br>/A<br>/II<br>/6 | Deminiranje<br>područja općine-<br>MZ <b>D.Skipovac</b> -<br>lokacija <b>Topalovići-</b><br><b>Ekonomija</b><br>(P=19.047,74 m2) | 40.000  | 0 | 40.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000  |    | 0 |
| 7 | 2012<br>/A<br>/II<br>/6 | Deminiranje<br>područja općine-<br>lokacija <b>Topalovići-</b><br><b>Centar</b><br>(P=105.135,37 m2)                             | 260.000 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 93 | 0 |
| 8 | 2012<br>/A<br>/II<br>/4 | Deminiranje<br>područja općine-lok<br>acija <b>Lendići-</b><br><b>Brezici</b><br>(P=48.729,75m2)                                 | 98.000  | 0 | 98.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.000  | 95 | 0 |

|    |                          |                                                                                                             |         |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |    |         |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---------|----|---------|
| 9  | 2010<br>/II<br>/12       | «Vis-Šamunica»<br>površine koje do<br>sada nisu demini-<br>rane. Tehničko<br>izviđanje<br>(deminiranje)     | 300.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 89 | 150.000 |
| 10 | 2012<br>/A<br>/II<br>/11 | Deminiranje<br>područja opć-ine-<br>lokacija <b>Lendići-<br/>Čolin potok 2</b><br>(P=206.426,57m2)          | 412.853 | 0 | 412.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.853 | 90 | 0       |
| 11 | 2013<br>/A<br>/II<br>/11 | Deminiranje<br>područja opć-ine-<br>lokacija <b>Lendići-<br/>Čolin potok 3</b><br>(P=268.219,78m2)          | 536.450 | 0 | 536.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.450 |    | 0       |
| 12 | A<br>2014                | Deminiranje<br>područja opć-ine-<br>lokacija <b>Lendići-<br/>Cvare</b><br>(P=101.123,68m2)                  | 202.247 | 0 | 202.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.247 |    | 0       |
| 13 | A<br>2014                | Deminiranje<br>područja opć-ine-<br>lokacija <b>Lendići-<br/>Grabovac</b><br>(P=111.470,33m2)               | 222.941 | 0 | 222.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.941 |    | 0       |
| 14 | A<br>2014                | Deminiranje<br>područja općine-<br>MZ G.Skipovac-<br>lokacija <b>G.Skipovac<br/>2A</b><br>(P=158.479,95 m2) | 116.960 | 0 | 116.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.960 |    | 0       |

|    |           |                                                                                                                                          |         |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |  |   |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---------|--|---|
| 15 | A<br>2014 | Deminiranje<br>područja općine-<br>MZ <b>G. Skipovac</b> -<br>lokacija <b>G.Skipovac</b><br><b>1B</b><br>(P=120.061,40 m2)               | 240.123 | 0 | 240.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.123 |  | 0 |
| 16 | A<br>2014 | Deminiranje<br>područja općine-<br>MZ <b>G. Skipovac</b> -<br>lokacija <b>G.Skipovac</b><br><b>2B</b><br>(P=137.642,17m2)                | 275.284 | 0 | 275.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.284 |  | 0 |
| 17 | A<br>2014 | Deminiranje<br>područja općine-<br>MZ <b>G. Skipovac</b> -<br>lokacija <b>G.Skipovac</b><br><b>1A</b><br>(P=74.755,79m2)                 | 149.512 | 0 | 149.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.512 |  | 0 |
| 18 | A<br>2014 | Deminiranje<br>područja općine-<br>MZ <b>D. Skipovac</b> -<br>lokacija <b>D.Skipovac</b><br><b>-Brđanski potok 1</b><br>(P=169.557,85m2) | 339.116 | 0 | 339.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.116 |  | 0 |
| 19 | A<br>2014 | Deminiranje<br>područja općine-<br>MZ <b>D. Skipovac</b> -<br>lokacija <b>D.Skipovac</b><br><b>-Brđanski potok 2</b><br>(P=169.557,85m2) | 340.924 | 0 | 340.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.924 |  | 0 |

|           |                          |                                                                                                                                             |           |   |           |        |   |   |   |   |   |   |           |     |         |
|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|--------|---|---|---|---|---|---|-----------|-----|---------|
| 20        | A<br>2014                | Deminiranje područja općine-MZ <b>D. Skipovac</b> -lokacija <b>Topalovići-Potkućnice</b> (P=395.334,24m2)                                   | 790.668   | 0 | 790.668   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.668   |     | 0       |
| 21        | A<br>2014                | Deminiranje područja općine-MZ <b>D. Skipovac</b> -lokacija <b>Topalovići-Potkućnice</b> 2 (P=400.261,10m2)                                 | 800.522   | 0 | 800.522   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.522   |     | 0       |
| 22        | 2012<br>/A<br>/II<br>/12 | Obnavljanje oštećenih oznaka za Trajno obilježavanje rizičnih površina od mina na području <b>općine</b> (od Sijedog krša do Prijekog Brda) | 20.000    | 0 | 20.000    | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0   | 0       |
| UKUPNO KM |                          |                                                                                                                                             | 5.339.679 | 0 | 5.189.679 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.169.679 | 651 | 150.000 |

## GRUPA III

## VODOVOD, KANALIZACIJA

| r.b. | ozna<br>ka          | Naziv projekta                                                                                        | Izvori sredstava u KM |             |                       |                      |        |     |        |                |                       |         |          |            |                          |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|--------|-----|--------|----------------|-----------------------|---------|----------|------------|--------------------------|
|      |                     |                                                                                                       | Cijena<br>projekta    | realizovano | Ulaganja<br>u 2014.g. | Vlastita<br>sredstva | Kredit | PPP | Kanton | Federacij<br>a | Evrops<br>ka<br>Unija | Građani | Donacije | Bod<br>ovi | ostaje za<br>realizaciju |
| 1    | 2010<br>/III<br>/1  | Hidrogeološki istražni radovi, bušenje eksploatacionih bunara i uvođenje novih količina vode u sistem | 1.800.000             | 298.811     | 0                     | 0                    | 0      | 0   | 0      | 0              | 0                     | 0       | 0        | 146        | 1.359.189                |
|      |                     | izdaci za PDV za projekte finansirane iz <b>EIBa</b>                                                  |                       |             | 62.000                | 62.000               | 0      | 0   | 0      | 0              | 0                     | 0       | 0        |            | -62.000                  |
|      |                     | izrada glavnog projekta geoloških i hidrogeoloških radova-komponenta II <b>EIB</b>                    |                       |             | 80.000                | 0                    | 80.000 | 0   | 0      | 0              | 0                     | 0       | 0        |            | -80.000                  |
| 2    | 2010<br>/III<br>/3  | Izgradnja nove vodovodne distribucione mreže u MZ <b>Pribava</b>                                      | 700.000               | 378.744     | 50.000                | 0                    | 50.000 | 0   | 0      | 0              | 0                     | 0       | 0        | 115        | 271.256                  |
| 3    | 2010<br>/III<br>/7  | Vodosnabdijevanje MZ <b>Donja Orahovica</b>                                                           | 1.100.000             | 167.869     | 70.000                | 20.000               | 0      | 0   | 0      | 0              | 0                     | 50.000  | 0        | 99         | 862.131                  |
| 4    | 2010<br>/III<br>/8  | Centralni vodovod «Škahovica» - prilog idejni projekat vodovoda <b>Škahovica</b>                      | 263.000               | 0           | 50.000                | 0                    | 50.000 | 0   | 0      | 0              | 0                     | 0       | 0        | 95         | 213.000                  |
| 5    | 2010<br>/III/1<br>1 | Bušotina pitke vode za građane MZ <b>Babići</b>                                                       | 150.000               | 28.956      | 0                     | 0                    | 0      | 0   | 0      | 0              | 0                     | 0       | 0        | 82         | 121.044                  |

|    |               |                                                                                        |           |           |         |         |         |   |   |   |   |        |   |       |           |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---|---|---|---|--------|---|-------|-----------|
| 6  |               | projekat vodovodna mreža <b>Babići</b>                                                 | 79.000    | 57.307    | 30.000  | 30.000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 |       | -8.307    |
| 7  | 2011 /III /21 | Rekonstrukcija mjesnog vodovoda Zmajevac u MZ <b>Džakule</b> (po budžetu piše Bukovac) | 85.000    | 51.755    | 20.000  | 20.000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 80    | 13.245    |
| 8  | 2010 /III/1 4 | Vodosnabdijevanje Delići-Devedžije-Zolje u MZ <b>Lukavica</b>                          | 200.000   | 0         | 70.000  | 70.000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 78    | 130.000   |
| 9  | B-2013        | vodosnabdijevanje u MZ <b>Malešići</b>                                                 | 70.000    | 48.105    | 30.000  | 30.000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 77    | -8.105    |
| 10 | 2010 /III /15 | Izgradnja jedinstv. vodovodnog sistema u MZ <b>Vranovići</b>                           | 400.000   | 237.408   | 15.000  | 15.000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 77    | 147.592   |
| 11 | 2010 /III /18 | Vodosnabdijevanje u MZ <b>Donja Lohinja</b>                                            | 200.000   | 175.144   | 10.000  | 10.000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 60    | 14.856    |
| 12 | 2010 /III/1 9 | Izgradnja vodovoda sa cjelokupnom infrastrukturom u MZ <b>Rašljeva</b>                 | 350.000   | 79.195    | 48.000  | 48.000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 51    | 222.805   |
| 13 | 2011 /III /39 | Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže u MZ <b>Doborovci</b>                         | 32.000    | 10.000    | 10.000  | 10.000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 46    | 12.000    |
| 14 | 2010 /III /20 | Vodovod Rijeka (rekonstrukcija) u MZ <b>G.Doborovci</b>                                | 20.000    | 0         | 12.000  | 10.000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000  | 0 | 46    | 8.000     |
|    | UKUPNO KM     |                                                                                        | 5.449.000 | 1.533.294 | 557.000 | 325.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 0 | 1.052 | 3.216.706 |

## GRUPA IV

## PUTEVI, ULICE, MOSTOVI, JAVNA RASVJETA, DOM KULTURE, OSTALI OBJEKTI

| r.b. | ozna<br>ka         | Naziv projekta                                                                                                               |                    |             |                       |                      |        | Izvori sredstava u KM |        |                |                       |         |          |            |                          |
|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|----------------------|--------|-----------------------|--------|----------------|-----------------------|---------|----------|------------|--------------------------|
|      |                    |                                                                                                                              | Cijena<br>projekta | realizovano | Ulaganja<br>u 2014.g. | Vlastita<br>sredstva | Kredit | PPP                   | Kanton | Federacij<br>a | Evrops<br>ka<br>Unija | Građani | Donacije | Bod<br>ovi | ostaje za<br>realizaciju |
| 1    | 2010<br>/IV<br>/5  | Rekonstrukcija ul.<br>Polje u MZ<br><b>Gračanica</b>                                                                         | 400.000            | 361.950     | 38.050                | 38.050               | 0      | 0                     | 0      | 0              | 0                     | 0       | 0        | 127        | 0                        |
| 2    | 2010<br>/IV<br>/6  | Završetak nove<br>zgrade Općine-<br>opremanje sprata u<br>MZ <b>Gračanica</b>                                                | 300.000            | 200.000     | 100.000               | 100.000              | 0      | 0                     | 0      | 0              | 0                     | 0       | 0        | 125        | 0                        |
| 3    | 2010<br>/IV<br>/7  | Izgradnja kolskog<br>mosta na rijeci<br>Sokoluši (lokacija<br>Skver) u MZ<br><b>Gračanica</b>                                | 400.000            | 358.945     | 41.055                | 41.055               | 0      | 0                     | 0      | 0              | 0                     | 0       | 0        | 120        | 0                        |
| 5    | 2012<br>/IV<br>/10 | Sportsko rekreativni<br>centar LUKE u MZ<br><b>Gračanica</b>                                                                 | 300.000            | 50.020      | 15.000                | 15.000               | 0      | 0                     | 0      | 0              | 0                     | 0       | 0        | 116        | 234.980                  |
| 6    | 2010<br>/IV<br>/11 | Obnova stare<br>bosanske kuće u<br><b>Gračanici</b><br>(kuća Mare Popović)<br>Povećana vrijednost<br>sa 83.000 za<br>132.000 | 215.258            | 123.258     | 92.000                | 0                    | 0      | 0                     | 0      | 92.000         | 0                     | 0       | 0        | 99         | 0                        |
| 7    | 2012<br>/IV<br>/16 | Rekonstrukcija ul.<br>Drama u MZ<br><b>Gračanica</b><br>(po budžetu Ritašići-<br>Klanac)                                     | 195.000            | 0           | 35.000                | 35.000               | 0      | 0                     | 0      | 0              | 0                     | 0       | 0        | 85         | 160.000                  |

|    |                        |                                                                                                          |         |         |        |        |   |   |   |   |   |        |   |    |         |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|---|---|---|---|---|--------|---|----|---------|
| 8  | 2012<br>A<br>/IV<br>/7 | Rekonstrukcija<br>doma kulture u MZ<br><b>Gornjoj Orahovici</b><br>(povećana vrijedno<br>st na 110000)   | 110.000 | 94.459  | 15.541 | 15.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 83 | 0       |
| 9  | 2013<br>/IV<br>/14     | Rekonstrukcija ul.<br>Ritašići u MZ<br><b>Gračanica</b>                                                  | 125.000 | 0       | 60.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 77 | 65.000  |
| 10 | 2012<br>/IV<br>/20     | Rekonstrukcija i<br>asfaltiranje puta u<br>Golaćima u MZ<br><b>Malešići</b>                              | 47.000  | 14.111  | 32.889 | 22.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 76 | 0       |
| 11 | 2011<br>/IV<br>/25     | Rekonstrukcija ul.<br>Hermana Gmainera<br>u MZ <b>Gračanica</b>                                          | 287.000 | 0       | 60.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 72 | 227.000 |
| 12 | 2010<br>/IV<br>/14     | Izgradnja rasvjete u<br>Ul. Skver, Sultan<br>Mehmeda II Fatiha i<br>22.Divizije u MZ<br><b>Gračanica</b> | 110.000 | 77.100  | 17.900 | 17.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 72 | 15.000  |
| 13 | 2012<br>/IV<br>/27     | Rekonstrukcija puta<br>Brezje u MZ<br><b>Malešići</b>                                                    | 162.000 | 102.700 | 59.300 | 59.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 71 | 0       |
| 14 | 2010<br>/IV<br>/16     | Rekonstrukcija ul.<br>Mejdanić u MZ<br><b>Gračanica</b>                                                  | 18.000  | 0       | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 69 | 0       |
| 15 | 2012<br>/IV<br>/30     | Rekonstrukcija<br>dijela ul. Stubu u<br>MZ <b>Gračanica</b>                                              | 15.000  | 0       | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 67 | 0       |
| 16 | 2012<br>/IV<br>/29     | Rekonstrukcija<br>dijela ul. Alije<br>Đerzeleza u MZ<br><b>Gračanica</b>                                 | 25.000  | 0       | 25.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000  | 0 | 67 | 0       |

|    |                    |                                                                                                                                   |         |         |         |        |   |   |        |   |   |        |   |    |         |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---|---|--------|---|---|--------|---|----|---------|
| 17 | 2013<br>/IV<br>/22 | Rekonstrukcija ul.<br>Riječka u MZ<br><b>Gračanica</b><br>(tu je i ul.Mehmeda<br>Spahe od vatrogas<br>nog doma prema<br>zgradama) | 138.000 | 62.846  | 75.154  | 75.154 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 | 67 | 0       |
| 18 | 2011<br>/IV<br>/32 | Asfaltiranje puta<br>Doborovci-<br>Pandurište                                                                                     | 330.000 | 101.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 66 | 129.000 |
| 19 | 2012<br>/IV<br>/34 | Rekonstrukcija puta<br>Malešići-Lukavica,<br>asfaltira nje u MZ<br><b>Malešići</b>                                                | 156.000 | 23.468  | 10.000  | 10.000 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 | 65 | 122.532 |
| 20 | 2012<br>/IV<br>/35 | Asfaltiranje puta u<br>naselju Stjepanovac-<br>Klanac u MZ<br><b>Pribava</b>                                                      | 80.000  | 0       | 25.000  | 20.000 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 5.000  | 0 | 63 | 55.000  |
| 21 | 2010<br>/IV<br>/23 | Izgradnja javne<br>rasvjete na podru čju<br><b>MZ Babići</b>                                                                      | 50.000  | 27.250  | 10.000  | 7.000  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 3.000  | 0 | 62 | 12.750  |
| 22 | 2010<br>/IV<br>/22 | Izgradnja ulične<br>rasvjete i<br>rekonstrukcija<br>elektro-mreže u MZ<br><b>Vranovići</b>                                        | 210.000 | 34.000  | 50.000  | 30.000 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 62 | 126.000 |
| 23 | 2012<br>/IV<br>/39 | Asfaltiranje puta<br>naselja Makovci u<br>MZ <b>D. Orahovica</b>                                                                  | 110.000 | 24.158  | 85.842  | 85.842 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 | 61 | 0       |
| 24 | 2012<br>/IV<br>/45 | Sanacija glavnog<br>putnog pravca kroz<br>naselje u MZ<br><b>Pribava</b>                                                          | 230.000 | 110.172 | 20.000  | 20.000 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 | 60 | 99.828  |

|    |                    |                                                                                                                                                     |         |        |         |        |   |   |        |   |   |        |        |    |        |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|---|---|--------|---|---|--------|--------|----|--------|
| 25 | 2014<br>/IV<br>/22 | Rekonstrukcija dijela putnog pravca u MZ <b>Lendići</b> (dionica od mosta na rijeci Drijenči do spoja sa komunikacijom pilana-izbjegličkog naselja) | 139.000 | 0      | 116.000 | 0      | 0 | 0 | 93.000 | 0 | 0 | 0      | 23.000 | 59 | 23.000 |
| 26 | 2012<br>/IV<br>/47 | Rekonstrukcija ul. Drijenča u MZ <b>Gračanica</b>                                                                                                   | 56.000  | 29.666 | 26.334  | 16.334 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 10.000 | 0      | 58 | 0      |
| 27 | 2012<br>/IV<br>/48 | Rekonstrukcija dijela ul. Muslimanska u MZ <b>Gračanica</b>                                                                                         | 35.000  | 0      | 35.000  | 30.000 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 5.000  | 0      | 58 | 0      |
| 28 | 2013<br>/IV<br>/34 | Asfaltiranje dionice puta Fazlije-Borici (750 metara) u MZ <b>Babići</b>                                                                            | 70.000  | 54.000 | 16.000  | 16.000 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 58 | 0      |
| 29 | 2012<br>/IV<br>/49 | Rekonstrukcija puta u naselju Mustafići u MZ <b>Stjepan Polje</b>                                                                                   | 21.000  | 7.312  | 13.688  | 13.688 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 58 | 0      |
| 30 | 2012<br>/IV<br>/50 | Rekonstrukcija ul. Adema Mustajbašića u MZ <b>Gračanica</b>                                                                                         | 35.000  | 0      | 35.000  | 30.000 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 5.000  | 0      | 57 | 0      |
| 31 | 2010<br>/IV<br>/26 | Rekonstrukcija ul. Šehidski Sokak u MZ <b>Gračanica</b> (sad UL.Šehitluci)                                                                          | 74.000  | 0      | 74.000  | 74.000 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 57 | 0      |
| 32 | 2011<br>/IV<br>/37 | Izgradnja pješačkog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Šišići) u MZ <b>Gračan</b>                                                                   | 50.000  | 0      | 50.000  | 40.000 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 10.000 | 0      | 57 | 0      |

|    |                    |                                                                                                                                                             |         |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |    |        |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|--------|
| 33 | 2014<br>/IV<br>/25 | Rekonstrukcija<br>dijela ul. Gornji<br>Javor u MZ<br><b>Gračanica</b>                                                                                       | 136.000 | 21.008 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 74.992 |
| 34 | 2010<br>/IV<br>/28 | Izgradnja potpornog<br>zida u ul.Drijenča u<br>MZ <b>Gračanica</b>                                                                                          | 50.000  | 24.388 | 25.612 | 25.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0      |
| 35 | 2012<br>/IV<br>/55 | Rekonstrukcija ul.<br>Majdan u MZ<br><b>Gračanica</b>                                                                                                       | 29.000  | 26.869 | 2.131  | 2.131  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0      |
| 36 | 2012<br>/IV<br>/56 | Rekonstrukcija ul.<br>Vakufska u MZ<br><b>Gračanica</b>                                                                                                     | 15.500  | 0      | 15.500 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0      |
| 37 | 2014<br>/IV<br>/34 | Rekonstrukcija<br>dijela Ul. Kula u MZ<br><b>Gračanica</b>                                                                                                  | 37.600  | 0      | 37.600 | 37.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0      |
| 38 | 2014<br>/IV<br>/35 | Rekonstrukcija<br>dijela putnog pravca<br>u MZ <b>Lendići</b><br>(dionica od raskrsni<br>ce kod Pilane do<br>spoja izbjegličkog<br>naselja) u MZ<br>Lendići | 214.000 | 90.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 64.000 |
| 39 | 2012<br>/IV<br>/61 | Rekonstrukcija<br>dijela ul.Braće<br>Klobodanović u MZ<br><b>Gračanica</b>                                                                                  | 38.000  | 0      | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 13.000 |
| 40 | 2012<br>/IV<br>/62 | Rekonstrukcija ul.<br>Tuleg u MZ<br><b>Gračanica</b>                                                                                                        | 14.500  | 0      | 14.500 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0      |
| 41 | 2012<br>/IV<br>/63 | Rekonstrukcija ul.<br>Braće Suman u MZ<br><b>Gračanica</b>                                                                                                  | 10.500  | 0      | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0      |

|    |                    |                                                                                                       |         |         |        |        |   |   |        |   |   |       |   |    |         |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|---|---|--------|---|---|-------|---|----|---------|
| 42 | 2011<br>/IV<br>/41 | Nabavka školskog namještaja za novu zgradu OŠ u MZ <b>Doborovci</b>                                   | 100.000 | 36.025  | 63.975 | 0      | 0 | 0 | 63.975 | 0 | 0 | 0     | 0 | 51 | 0       |
| 43 | 2013<br>/IV<br>/48 | Asfaltiranje puta Bajrići-Gornja Lohinja (5.500 m) u MZ <b>Donja Lohinja</b>                          | 880.000 | 0       | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0     | 0 | 50 | 850.000 |
| 44 | 2011<br>/IV<br>/47 | Dom kulture, sprat koji je izgorio u MZ <b>Malešići</b> (povećana vrijednost sa 80.000 na 110.000 KM) | 110.000 | 107.955 | 2.045  | 2.045  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0     | 0 | 47 | 0       |
| 45 | 2010<br>/IV<br>/29 | Javna rasvjeta u MZ <b>Piskavica</b>                                                                  | 45.000  | 7.117   | 10.000 | 5.000  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 46 | 27.883  |
| 46 | B-<br>2014         | sanacija putea Gornja Škahovica-Stijene u MZ <b>Škahovica</b>                                         | 20.000  | 0       | 20.000 | 15.132 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 4.868 | 0 |    | 0       |
| 47 | 2011<br>/IV<br>/52 | Javna rasvjeta u MZ <b>Škahovica</b>                                                                  | 110.000 | 12.448  | 10.000 | 8.000  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 43 | 87.552  |
| 48 | 2011<br>/IV<br>/54 | Dovršetak Doma Kulture u MZ <b>Babići</b>                                                             | 80.000  | 69.423  | 10.577 | 10.577 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0     | 0 | 43 | 0       |
| 49 | 2010<br>/IV<br>/30 | Izgradnja rasvjete u MZ <b>Buk</b>                                                                    | 35.000  | 19.700  | 5.000  | 5.000  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0     | 0 | 38 | 10.300  |
| 50 | B-<br>2014         | Budžet-sanacija vjerskih objekata na području <b>općine</b>                                           | 10.000  | 0       | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0     | 0 | 35 | 0       |

|    |                    |                                                                                                                           |         |         |        |        |   |   |   |   |   |       |   |    |        |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|---|---|---|---|---|-------|---|----|--------|
| 51 | 2011<br>/IV<br>/63 | Izgradnja mosta i<br>sanacija u MZ<br><b>Trnovci</b>                                                                      | 20.000  | 15.000  | 5.000  | 5.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 35 | 0      |
| 52 | 2013<br>/A/<br>IV  | Rekonstrukcija<br>Društvenog doma u<br>MZ <b>Donja<br/>Orahovica</b><br>(povećana vrijedn<br>ost sa 15500 na<br>27500 KM) | 27.500  | 17.464  | 10.036 | 10.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 35 | 0      |
| 53 | 2013<br>/A/<br>IV  | Rekonstrukcija<br>Društvenog doma u<br>MZ <b>Stjepan Polje</b><br>(povećana vrijedn<br>ost sa 35.000 na<br>80.000 KM)     | 80.000  | 63.117  | 16.883 | 16.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 35 | 0      |
| 54 | 2013<br>/A/<br>IV  | sanacija ul Braće<br>Fazlić (prema kam<br>enolomu) u MZ<br><b>Lendići</b>                                                 | 300.000 | 282.247 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 |    | -2.247 |
| 55 | B-<br>2013         | Budžet-<br>izgradnja javne<br>rasvjete u MZ<br><b>Rašljeva</b>                                                            | 10.000  | 2.000   | 2.000  | 2.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 34 | 6.000  |
| 56 | B-<br>2013         | Budžet-<br>izgradnja javne<br>rasvjete u MZ <b>Soko</b>                                                                   | 10.000  | 3.515   | 3.000  | 3.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 34 | 3.485  |
| 57 | B-<br>2013         | Budžet-<br>sanacija puta Đurići-<br>Ciglane u MZ<br><b>Gornja Lohinja</b>                                                 | 10.000  | 5.000   | 5.000  | 5.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 34 | 0      |
| 58 | 2011<br>/IV<br>/65 | Put za Smajlbašiće u<br>MZ <b>Donja Lohinja</b>                                                                           | 12.000  | 0       | 12.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 32 | 0      |

|    |        |                                                                                 |         |   |         |         |   |   |   |   |   |   |   |         |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| 59 | B-2014 | Budžet-izgradnja javne rasvjete u <b>MZ</b>                                     | 20.000  | 0 | 20.000  | 20.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 60 | B-2014 | Budžet-izgradnja javne rasvjete u <b>gradu</b>                                  | 25.000  | 0 | 35.000  | 35.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 61 | B-2014 | Budžet-komunalno održa vanje ulica i puteva-ZIMSKO održavanje                   | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 62 | B-2014 | Budžet-održavanje puteva u <b>MZ</b>                                            | 40.000  | 0 | 40.000  | 40.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 63 | B-2014 | Budžet-održavanje puteva u <b>gradu</b>                                         | 20.000  | 0 | 20.000  | 20.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 64 | B-2014 | Budžet-održavanje javne rasvjete u <b>MZ</b>                                    | 30.000  | 0 | 30.000  | 30.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 65 | B-2014 | Budžet-održavanje javne rasvjete u <b>gradu</b>                                 | 25.000  | 0 | 25.000  | 25.000  |   |   |   |   |   |   |   | 0       |
| 66 | B-2014 | Budžet-horizontalna, vertikalna signalizacija i obilježavanje naseljenih mjesta | 10.000  | 0 | 10.000  | 10.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 67 | B-2014 | Budžet-Rekonstrukcija puteva u <b>Donjoj Orahovici</b>                          | 70.000  | 0 | 70.000  | 70.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 68 | B-2014 | Budžet-rekonstrukcija puteva u <b>Škahovici</b>                                 | 15.000  | 0 | 15.000  | 15.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 69 | B-2014 | Budžet-rekonstrukcija puteva u <b>Malešići</b>                                  | 30.000  | 0 | 30.000  | 30.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 70 | B-2014 | Budžet-rekonstrukcija puteva u <b>Lukavici</b>                                  | 30.000  | 0 | 30.000  | 30.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |

|    |           |                                                        |           |           |           |           |   |   |         |        |   |         |        |       |           |
|----|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---------|--------|---|---------|--------|-------|-----------|
| 71 | B-2014    | Budžet-rekonstrukcija puteva u <b>Miričini</b>         | 30.000    | 0         | 30.000    | 30.000    | 0 | 0 | 0       | 0      | 0 | 0       | 0      |       | 0         |
| 72 | B-2014    | Budžet-rekonstrukcija puteva u <b>Stjepan Polju</b>    | 25.000    | 0         | 25.000    | 25.000    | 0 | 0 | 0       | 0      | 0 | 0       | 0      |       | 0         |
| 73 | B-2014    | Budžet-rekonstrukcija puteva u <b>Prijeko Brdo</b>     | 20.000    | 0         | 20.000    | 20.000    | 0 | 0 | 0       | 0      | 0 | 0       | 0      |       | 0         |
| 74 | B-2014    | Budžet-rekonstrukcija puteva u <b>Gornji Doborovci</b> | 15.000    | 0         | 15.000    | 15.000    | 0 | 0 | 0       | 0      | 0 | 0       | 0      |       | 0         |
| 75 | B-2014    | Budžet-rekonstrukcija infrastrukture u gradu iz rente  | 160.000   | 0         | 160.000   | 160.000   | 0 | 0 | 0       | 0      | 0 | 0       | 0      |       | 0         |
| 76 | B-2014    | Budžet-ostali kapitalni projekti <b>MZ</b>             | 25.000    | 0         | 25.000    | 25.000    | 0 | 0 | 0       | 0      | 0 | 0       | 0      |       | 0         |
| 77 | B-2014    | Budžet-sufinansiranje općine u projektima fondova      | 40.000    | 0         | 40.000    | 40.000    | 0 | 0 | 0       | 0      | 0 | 0       | 0      |       | 0         |
|    | UKUPNO KM |                                                        | 7.707.858 | 2.659.691 | 2.653.112 | 2.224.269 | 0 | 0 | 186.975 | 92.000 | 0 | 126.868 | 23.000 | 3.379 | 2.395.055 |

## GRUPA V

## OPREMA, DOKUMENTACIJA

| r.b. | ozna<br>ka               | Naziv projekta                                                                                                                                            | Izvori sredstava u KM |             |                       |                      |        |         |        |                |                 |         |          |            |                          |
|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|--------|---------|--------|----------------|-----------------|---------|----------|------------|--------------------------|
|      |                          |                                                                                                                                                           | Cijena<br>projekta    | realizovano | Ulaganja<br>u 2014.g. | Vlastita<br>sredstva | Kredit | PPP     | Kanton | Federacij<br>a | Evrops<br>Unija | Građani | Donacije | Bod<br>ovi | ostaje za<br>realizaciju |
| 1    | 2012<br>/A<br>/V<br>/6   | Uvođenje<br>informatičnog<br>sistema i nabavka<br>radiološke opreme<br>za potrebe JUZ Dom<br>zdravlja <b>Gračanica</b>                                    | 500.000               | 316.699     | 183.301               | 0                    | 0      | 183.301 | 0      | 0              | 0               | 0       | 0        | 151        | 0                        |
| 2    | 2011<br>/V<br>/2         | Izrada Urbanističkog<br>plana Gračanica-<br><b>centar općine</b>                                                                                          | 70.000                | 0           | 20.000                | 20.000               | 0      | 0       | 0      | 0              | 0               | 0       | 0        | 130        | 50.000                   |
| 3    | 2012<br>/A<br>/V<br>/8   | Opremanje struktura<br><b>CZ</b> –modernizacija<br>srevisa za punje nje<br>protivpožarnih<br>aparata-- izdaci za<br>održavanje                            | 20.000                | 0           | 20.000                | 20.000               | 0      | 0       | 0      | 0              | 0               | 0       | 0        | 130        | 0                        |
| 4    | 2012<br>A/ V<br>/13      | Nabavka<br>kompjuterse opreme<br>informatičnog<br>sistema <b>općina</b>                                                                                   | 15.000                | 0           | 15.000                | 15.000               | 0      | 0       | 0      | 0              | 0               | 0       | 0        | 117        | 0                        |
| 5    | 2011<br>/V /4            | Izrada Studije<br>saobraćaja <b>općine</b>                                                                                                                | 50.000                | 10.000      | 20.000                | 20.000               | 0      | 0       | 0      | 0              | 0               | 0       | 0        | 117        | 20.000                   |
| 6    | 2012<br>/A<br>/ V<br>/18 | Nabavka softvera za<br>elektronsko vođenje<br>sistema kvalitete<br>integriranog u<br>softver za upravlja<br>nje dokumentima i<br>zapisima u <b>općini</b> | 20.000                | 0           | 20.000                | 20.000               | 0      | 0       | 0      | 0              | 0               | 0       | 0        | 112        | 0                        |
| 7    | 2010<br>/V /4            | Opremanje struktura<br><b>CZ</b> (civilne zaštite)                                                                                                        | 100.000               | 81.329      | 20.000                | 20.000               | 0      | 0       | 0      | 0              | 0               | 0       | 0        | 108        | -1.329                   |

|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |     |        |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|-----|--------|
| 8  | 2012<br>/A<br>/ V<br>/17 | Opremanje struktu<br>ra <b>CZ</b> – nabavka<br>komp leta lične opre<br>me za službu hitne<br>pomoći                                                                                                                                                            | 20.000  | 4.139  | 15.861 | 15.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0      |
| 9  | 2012<br>/A<br>/ V<br>/21 | Licenciranja<br>nelicenciranih<br>softvera koji se<br>koriste u <b>Općini<br/>Gračanica</b>                                                                                                                                                                    | 40.000  | 21.989 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87  | 8.011  |
| 10 | 2010<br>/V<br>/5         | Uređenje prostorija<br>mjesnih ureda ili<br>poboljšanje uslova<br>rada u mjesnim<br>uredima i izgradnja<br>rampi za invalide (u<br><b>MZ:</b> Soko,<br>Doborovci, Džakule,<br>Stjepan Polje,<br>Malešići, Lukavica,<br>D. Orahovica, G.<br>Orahovica, Miričina | 100.000 | 17.466 | 5.000  | 5.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66  | 77.534 |
| 11 |                          | Izrada Regulacionog<br>plan CENTAR u<br><b>MZ Gračanica</b>                                                                                                                                                                                                    | 19.348  | 0      | 19.348 | 19.348 |   |   |   |   |   |   |   |     | 0      |
| 12 | B-<br>2014               | Budžet-Nabavka<br>motornog vozila za<br><b>općinu</b>                                                                                                                                                                                                          | 15.000  | 0      | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |     | 0      |
| 13 | B-<br>2014               | Budžet-izdaci za<br>tekuće održavanje<br>sredstava <b>vatroga<br/>sne jedinice općine</b>                                                                                                                                                                      | 20.000  | 0      | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |     | 0      |
| 14 | B-<br>2014               | Budžet-kupovina<br>zemljišta                                                                                                                                                                                                                                   | 15.000  | 0      | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |     | 0      |

|    |        |                                                                                                           |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |        |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| 15 | B-2014 | Budžet-Izrada Regulacionog plan Radna zona I- <b>dokumentacija općine</b>                                 | 25.000 | 0      | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 16 | B-2014 | Budžet-nabavka opreme za <b>katastar općine</b>                                                           | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 17 | B-2014 | Budžet- projekat digitalizacija u <b>katastru općine</b> (povećana vrijednost za 25.000)                  | 50.000 | 8.149  | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.851 |
| 18 | B-2014 | Budžet-nabavka PARKOMATA u gradu u MZ <b>Gračanica</b>                                                    | 60.000 | 0      | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 19 | B-2014 | Budžet-projekat obnova geodetskih tačaka u <b>katastru općine</b>                                         | 40.000 | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 20 | B-2014 | Budžet-oprema centra za pružanje usluga i mjesnih ureda- <b>općina</b>                                    | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 21 | B-2014 | Budžet-oprema za <b>sportsku salu</b> (ponovo)                                                            | 20.000 | 0      | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 22 | B-2014 | Budžet-kompjuterske usluge održavanja informacionog sistema u <b>općini</b> (povećana vrijednost za 5000) | 20.000 | 5.000  | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |

|    |           |                                                                                                                                    |           |         |         |         |   |         |   |   |   |       |   |                  |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---|---------|---|---|---|-------|---|------------------|
| 23 | B-2012    | Očuvanje spomenika i izgradnja spomen obilježja iz NOR-a, socijalističke revolucije i odbrambe nooslobodilačkog rata 1992.-1995.g. | 0         | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0                |
|    | B-2014    | Budžet-izgradnja spomen obilježje u MZ <b>Donja Orahovica</b>                                                                      | 10.000    | 0       | 10.000  | 10.000  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0                |
|    | B-2014    | Budžet-izgradnja spomen obilježje u MZ <b>Gornji Dobrovci</b>                                                                      | 10.000    | 0       | 10.000  | 5.000   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0                |
|    | B-2012    | Budžet-spomen obilježje - <b>Miričina</b> (povećana vrijednost za 5.000)                                                           | 16.000    | 11.000  | 5.000   | 5.000   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0                |
|    | UKUPNO KM |                                                                                                                                    | 1.295.348 | 500.771 | 583.510 | 395.209 | 0 | 183.301 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 1.122<br>211.067 |

## GRUPA VI

## KLIZIŠTA, IZLETIŠTA, DEPONIJE, REGULACIJA

| r.b. | ozna<br>ka              | Naziv projekta                                                 |                    |             |                       |                      |        | Izvori sredstava u KM |        |                |                       |         |          |            |                          |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|----------------------|--------|-----------------------|--------|----------------|-----------------------|---------|----------|------------|--------------------------|
|      |                         |                                                                | Cijena<br>projekta | realizovano | Ulaganja<br>u 2014.g. | Vlastita<br>sredstva | Kredit | PPP                   | Kanton | Federacij<br>a | Evrops<br>ka<br>Unija | Građani | Donacije | Bod<br>ovi | ostaje za<br>realizaciju |
| 1    | 2012<br>/A<br>/IV<br>/4 | Protivgradna zaštita<br>na području općine<br><b>Gračanica</b> | 247.657            | 123.829     | 10.000                | 0                    | 0      | 0                     | 10.000 | 0              | 0                     | 0       | 0        | 155        | 113.828                  |

|   |                         |                                                                                                                                 |           |           |         |         |   |   |        |   |   |   |   |     |           |
|---|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---|---|--------|---|---|---|---|-----|-----------|
| 2 | 2012<br>/VI<br>/1       | Izgradnja nove<br>sanitarne deponije u<br>općini <b>Gračanica</b>                                                               | 2.000.000 | 0         | 30.000  | 30.000  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1.970.000 |
| 3 | 2010<br>/VI<br>/1       | Regulacija korita<br>rijeke Sokoluše<br>(dionica od mosta<br>Lido do ušća u<br>rijeku Spreču) u MZ<br><b>Gračanica</b>          | 2.618.000 | 721.383   | 80.000  | 80.000  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.816.617 |
| 4 | 2012<br>/A<br>/VI<br>/6 | Sanacija klizišta u<br>MZ <b>Gornja<br/>Orahovica-zaseok<br/>Mehići</b>                                                         | 120.000   | 104.493   | 15.507  | 15.507  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 63  | 0         |
| 5 | 2012<br>A<br>/VI<br>/7  | Sanacija klizišta u<br>MZ <b>Gračanica-<br/>Seljanuša</b>                                                                       | 40.000    | 11.170    | 15.000  | 15.000  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 59  | 13.830    |
| 6 | 2010<br>/VI<br>/2       | Regulacija korita<br>Drafničkog potoka<br>(dionica od mosta u<br>ul. Bosanska do<br>drafničke džamije) u<br>MZ <b>Gračanica</b> | 71.000    | 11.000    | 10.000  | 10.000  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 58  | 50.000    |
| 7 |                         | unapređenje<br>poljoprivrednog<br>zemljišta                                                                                     | 200.000   | 137.559   | 80.000  | 0       | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |     | -17.559   |
| 8 |                         | Budžet-sanacija<br>klizišta                                                                                                     | 48.800    | 0         | 48.800  | 48.800  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |     | 0         |
|   | UKUPNO KM               |                                                                                                                                 | 5.345.457 | 1.109.434 | 289.307 | 199.307 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 3.946.716 |

**REKAPITULACIJA PLANIRANIH AKTIVNOSTI U 2014.GOD.**

**PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA za period 2010.god-2014.god.**

(pregled po grupama, po izvorima finansiranja i po godinama)

| God. realizacije<br>→                                                         | 2014.god         |                  |                     |                |                |                |                  |                |               |                | prenos u<br>2015.god                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------|
|                                                                               | planirano        | ostvareno<br>u % | Izvori finansiranja |                |                |                |                  |                |               |                | Ostaje za<br>realizaciju-<br>narednom<br>periodu |
| grupa ↓                                                                       | realizovano      |                  | Vl.sredstva         | kredit         | PPP            | Kanton         | Federacija       | EU             | građani       | donacije       |                                                  |
| <b>GRUPA I</b>                                                                | <b>1.153.347</b> |                  | 722.347             | 50.000         | 298.000        | 15.000         | 0                | 0              | 58.000        | 10.000         | 329.340                                          |
| sport, kultura,<br>potrebe manjina                                            | 0                |                  | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0             | 0              | 0                                                |
| <b>GRUPA II</b>                                                               | <b>620.000</b>   |                  | 50.000              | 0              | 400000         | 0              | 0                | 0              | 0             | 170.000        | 3.023.419                                        |
| toplifikacija,<br>deminiranje                                                 | 0                |                  | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0             | 0              | 0                                                |
| <b>GRUPA III</b>                                                              | <b>557.000</b>   |                  | 325.000             | 180.000        | 0              | 0              | 0                | 0              | 52.000        | 0              | 3.216.706                                        |
| vodovod,<br>kanalizacija                                                      | 0                |                  | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0             | 0              | 0                                                |
| <b>GRUPA IV</b>                                                               | <b>2.653.112</b> |                  | 2.224.269           | 0              | 0              | 186.975        | 92.000           | 0              | 126.868       | 23.000         | 2.395.055                                        |
| putevi, ulice, most<br>ovi, javna rasvjeta,<br>dom kulture, ostali<br>objekti | 0                |                  | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0             | 0              | 0                                                |
| <b>GRUPA V</b>                                                                | <b>583.510</b>   |                  | 395.209             | 0              | 183.301        | 0              | 0                | 0              | 5000          | 0              | 211.067                                          |
| oprema,<br>dokumentacija                                                      | 0                |                  | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0             | 0              | 0                                                |
| <b>GRUPA VI</b>                                                               | <b>289.307</b>   |                  | 199.307             | 0              | 0              | 90.000         | 0                | 0              | 0             | 0              | 3.946.716                                        |
| klizišta, izletišta,<br>deponije, regulacija                                  | 0                |                  | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0             | 0              | 0                                                |
| <b>ukupno</b>                                                                 | <b>5.856.276</b> |                  | <b>1.084.240</b>    | <b>378.073</b> | <b>446.500</b> | <b>728.908</b> | <b>2.390.449</b> | <b>143.296</b> | <b>77.500</b> | <b>248.242</b> | <b>13.122.303</b>                                |
|                                                                               | 0                |                  | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0             | 0              | 0                                                |

**PRENOS PROJEKATA IZ PROGRAMA KAPITALNIH  
INVESTICIJA 2010-2014.GODINE u 2015. GODINU**

**AŽURIRANJE u 2014.g.**

# AŽURIRANJE u 2014.g. -PRENOS KAPITALNIH INVESTICIJA U 2015. GODINU

## GRUPA I

## SPORT, KULTURA, POTREBE ROMA

| r.b. | ozna<br>ka            | Naziv projekta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Izvori sredstava u KM |                 |                     |                      |        |         |        |                |                 |             |          |            |                  |
|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|--------|---------|--------|----------------|-----------------|-------------|----------|------------|------------------|
|      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cijena<br>projekta    | realizovan<br>o | prenos u<br>2015.g. | Vlastita<br>sredstva | Kredit | PPP     | Kanton | Federac<br>ija | Evrops<br>Unija | Građan<br>i | Donacije | Bodo<br>vi | ostaje<br>za rea |
| 1    | 2012<br>/I /1         | Sajam 2012<br><b>Gračanica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 350.000               | 0               | 350.000             | 30.000               | 0      | 290.000 | 15.000 | 0              | 0               | 5.000       | 10.000   | 211        | 0                |
| 2    | 2012<br>A<br>/I<br>/1 | Edukacije iz oblasti<br>poljoprivrede i to:<br>Edukacije poljopri-<br>vrednih proizvođača u<br>oblasti prerade,<br>pakovanja i čuvanja<br>plasma poljopri-<br>vrednih proizvoda,<br>Edukacije poljoprivred<br>nih proizvođača u oblasti<br>prerade, pakovanja i<br>čuvanja plasma šum<br>skih plodova, Edukacije<br>poljoprivrednih<br>proizvođača u oblasti<br>prerad, pakovanja i čuv<br>anja plasma na ljeko<br>vitog bilja, Edukacije<br>na primjerima dobre<br>prakse iz oblasti poljopri<br>vrede, Edukacije iz<br>primjene obnovljivih<br>izvora | 21.000                | 7.000           | 14.000              | 14.000               | 0      | 0       | 0      | 0              | 0               | 0           | 0        | 171        | 0                |
| 3    | 2012<br>A /I<br>/2    | Izložba stočarska<br>„Gračanica i Doboj-<br>Istok“ u MZ<br><b>Stjepan Polje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13.000                | 0               | 13.000              | 5.000                | 0      | 8.000   | 0      | 0              | 0               | 0           | 0        | 150        | 0                |
| 4    | 2010<br>/I<br>/2      | Skeniranje i digitali<br>zacija dokumenata,<br>razvoj elektronske<br>biblioteke -arhiva<br>općine <b>Gračanica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40.000                | 0               | 40.000              | 40.000               | 0      | 0       | 0      | 0              | 0               | 0           | 0        | 120        | 0                |

|    |                    |                                                                                                                             |         |        |         |         |        |   |         |   |   |   |   |    |   |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|--------|---|---------|---|---|---|---|----|---|
| 5  | 2012<br>A /I<br>/6 | Ljetne večeri pod<br>lipama <b>Gračanica</b>                                                                                | 30.000  | 0      | 30.000  | 30.000  | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 |
| 6  | 2010<br>/I<br>/3   | Uređenje prostora<br>kuglane i privođe<br>nje dvojne namjene<br>(sklonište-kuglana)<br>BKC u MZ<br><b>Gračanica</b>         | 100.000 | 0      | 100.000 | 0       | 0      | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 7  | 2010<br>/I<br>/5   | Informatizacija<br>biblioteke i obna<br>vljanje knjižnog<br>fonda-BKC u MZ<br><b>Gračanica</b>                              | 100.000 | 10.000 | 90.000  | 90.000  | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
| 8  | 2012<br>/I<br>/3   | Sanacija kulturno-<br>histotijskih<br>spomenika na<br><b>općini</b>                                                         | 50.000  | 10.530 | 39.470  | 39.470  | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 |
| 9  | 2012<br>/I<br>/5   | Presvlačenje<br>stolica,pođa,<br>zastora u pozori<br>šnoj Sali BKC u<br>MZ <b>Gračanica</b>                                 | 100.000 | 0      | 100.000 | 100.000 | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 |
| 10 | 2012<br>/I<br>/4   | Rekonstrukcija<br>gradske gale rije,<br>male sale za<br>seminare i pratećih<br>objekata (stolarija)<br>BKC <b>Gračanica</b> | 130.000 | 50.000 | 80.000  | 0       | 80.000 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 |
| 11 | 2010<br>/I<br>/7   | Rekonstrukcija<br>rukometn og<br>igrališta u MZ<br><b>Gračanica</b>                                                         | 65.000  | 22.440 | 42.560  | 42.560  | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 |
| 12 | 2010<br>/I<br>/9   | Uređenje dječijeg<br>igrališta u naselju<br>Bazen-Malta u MZ<br><b>Gračanica</b>                                            | 200.000 | 0      | 200.000 | 150.000 | 0      | 0 | 50.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 |

|    |                   |                                                                                           |         |       |         |         |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| 13 | 2012<br>/I<br>/6  | Izgradnja mini poligona malih sportova u naselju Gornje Džakule u MZ <b>Džakule</b>       | 20.000  | 9.777 | 10.223  | 10.223  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
| 14 | 2012<br>/I<br>/8  | Završetak tribina na igralištu NK «Orahovica 74» u MZ <b>D.Orahovica</b>                  | 55.000  | 0     | 55.000  | 55.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
| 15 | 2012<br>/I<br>/7  | Izgradnja dječijeg poligona u naselju Mejremići u MZ <b>Stjepan Polje</b>                 | 35.000  | 0     | 35.000  | 35.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
| 16 | 2012<br>/I<br>/9  | Asfaltiranje poligona malih sportova kod Doma u MZ <b>D.Orahovica</b>                     | 60.000  | 0     | 60.000  | 60.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
| 17 | 2011<br>/II<br>/5 | Uređenje vanjskog dvorišta – dječije igralište JU Dječije obdanište u MZ <b>Gračanica</b> | 20.000  | 6.800 | 13.200  | 13.200  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 18 | 2012<br>/I<br>/10 | Izgradnja poligona malih sportova na zapadnoj strani MZ <b>Babići</b>                     | 60.000  | 0     | 60.000  | 60.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
| 19 | 2013<br>/I<br>/ 2 | Poligon malih sportova u MZ <b>Piskavica</b>                                              | 60.000  | 0     | 60.000  | 60.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| 20 | 2014<br>/I<br>/2  | Izgradnja fudbalskog igrališta u MZ <b>Škahovica</b>                                      | 150.000 | 0     | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| 21 | 2010<br>/I<br>/24 | Zapošljavanje mladog kadra roma općine <b>Gračanica</b>                                   | 15.000  | 0     | 15.000  | 15.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |

|    |                   |                                                                                 |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| 22 | 2013<br>/I<br>/3  | Uređenje sportskog poligona u naselju Vuknić-Hajdarovac u MZ <b>Gračanica</b>   | 30.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 23 | 2011<br>/I /8     | Obrazovanje roma na području <b>općine</b>                                      | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 24 | 2012<br>/I<br>/12 | Nova lokacija naselja za članove romske populacije na području <b>općine</b>    | 50.000 | 0      | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 25 | 2011<br>/I<br>/9  | Uređenje sportskog poligona u naselju Režići-Gornji Čiriš u MZ <b>Gračanica</b> | 25.000 | 0      | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| 26 | 2010<br>/I/12     | Sportski poligon u MZ <b>G.Dobrovci</b>                                         | 40.000 | 23.500 | 16.500 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| 27 | 2012<br>/I<br>/13 | Uređenje sportskog poligona u naselju Seljanuša u MZ <b>Gračanica</b>           | 30.000 | 0      | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| 28 | 2012<br>/I<br>/14 | Rekonstrukcija školskog poligona u MZ <b>Lukavica</b>                           | 15.000 | 5.000  | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| 29 | 2010<br>/I<br>/11 | Projekat zbrinjavanja nesposobnih romske populacije na području <b>općine</b>   | 40.000 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| 30 | 2012<br>/I/15     | Sanacija igrališta u MZ Malešići                                                | 65.000 | 15.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| 31 | 2010<br>/I<br>/15 | Zdravstvena zaštita za udruženje roma na području <b>općine</b>                 | 15.000 | 5.000  | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 32 | 2011<br>/I<br>/13 | Izgradnja travnatog terena za mali nogomet u MZ <b>Donja Lohinja</b>            | 10.000 | 0      | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |

|           |                   |                                                                                                                    |           |         |           |           |        |         |         |   |        |        |        |       |   |
|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|---------|---------|---|--------|--------|--------|-------|---|
| 33        | 2010<br>/I<br>/16 | Izgradnja ograde i tribina na nogometnom igralištu u MZ <b>Miričina</b>                                            | 40.000    | 5.000   | 35.000    | 30.000    | 0      | 0       | 0       | 0 | 0      | 5.000  | 0      | 31    | 0 |
| 34        | 2013<br>/A<br>/I  | <b>REMIDA</b> projekat-pametni energetski lanci i zajednice u mediteranskom području <b>općine</b>                 | 200.000   | 60.000  | 140.000   | 55.000    | 0      | 0       | 0       | 0 | 85.000 | 0      | 0      |       | 0 |
| 35        | 2013<br>/A<br>/I  | <b>MDG-F</b> (dokument kriteriji i mjere socijalne politike u oblasti vodosnabdijevanja) na području <b>općine</b> | 10.000    | 0       | 10.000    | 10.000    | 0      | 0       | 0       | 0 | 0      | 0      | 0      |       | 0 |
| 36        | B-<br>2013        | Budžet- <b>CRP</b> -centar za podršku i razvoj                                                                     | 20.000    | 15.000  | 5.000     | 5.000     | 0      | 0       | 0       | 0 | 0      | 0      | 0      |       | 0 |
| UKUPNO KM |                   |                                                                                                                    | 2.284.000 | 290.047 | 1.993.953 | 1.345.953 | 80.000 | 298.000 | 165.000 | 0 | 85.000 | 10.000 | 10.000 | 2.171 | 0 |

## GRUPA II

## TOPLIFIKACIJA, DEMINIRANJE

| r.b.      | ozna<br>ka          | Naziv projekta                                        | Izvori sredstava u KM |             |                  |                   |        |           |        |            |                |         |          |        |              |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------|----------------|---------|----------|--------|--------------|
|           |                     |                                                       | Cijena projekta       | realizovano | prenos u 2015.g. | Vlastita sredstva | Kredit | PPP       | Kanton | Federacija | Evropska Unija | Građani | Donacije | Bodovi | ostaje za re |
| 1         | 2010<br>/II<br>/1   | Toplifikacija <b>grada</b>                            | 5.500.000             | 2.476.581   | 3.023.419        | 0                 | 0      | 3.023.419 | 0      | 0          | 0              | 0       | 0        | 203    | 0            |
| 2         | 2012<br>A /II<br>/1 | kandidovani projekti koji budu uvršteni u realizaciju | 200.000               | 0           | 200.000          | 30.000            | 0      | 0         | 0      | 0          | 0              | 0       | 170.000  | 95     | 0            |
| UKUPNO KM |                     |                                                       | 5.700.000             | 2.476.581   | 3.223.419        | 30.000            | 0      | 3.023.419 | 0      | 0          | 0              | 0       | 170.000  | 298    | 0            |

## GRUPA III

## VODOVOD, KANALIZACIJA

| r.b. | ozna<br>ka         | Naziv projekta                                                                                        | Izvori sredstava u KM |                 |                     |                      |           |         |        |                |                 |             |          |            |                  |
|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------|---------|--------|----------------|-----------------|-------------|----------|------------|------------------|
|      |                    |                                                                                                       | Cijena<br>projekta    | realizovan<br>o | prenos u<br>2015.g. | Vlastita<br>sredstva | Kredit    | PPP     | Kanton | Federac<br>ija | Evrops<br>Unija | Građan<br>i | Donacije | Bodo<br>vi | ostaje<br>za rea |
| 1    | 2010<br>/III<br>/1 | Hidrogeološki istražni radovi, bušenje eksploatacionih bunara i uvođenje novih količina vode u sistem | 1.800.000             | 440.811         | 1.359.189           | 0                    | 1.359.189 | 0       | 0      | 0              | 0               | 0           | 0        | 146        | 0                |
|      |                    | <b>EIB-projekti</b>                                                                                   |                       |                 | 0                   |                      |           |         |        |                |                 |             |          |            | 0                |
| 2    | 2010<br>/III<br>/2 | Izgradnja fabrike za prečišćavanje otpadnih voda kanalizacionog sistema <b>Gračanica</b>              | 4.000.000             | 0               | 4.000.000           | 0                    | 4.000.000 | 0       | 0      | 0              | 0               | 0           | 0        | 138        | 0                |
| 3    | 2011<br>/III<br>/3 | Postrojenje za tretman pitkih voda u <b>Sokolu, Općina Gračanica</b>                                  | 1.100.000             | 0               | 1.100.000           | 0                    | 1.100.000 | 0       | 0      | 0              | 0               | 0           | 0        | 129        | 0                |
| 4    | 2013<br>/III<br>/3 | Izgradnja novog rezervoarskog prostora u sistemu Gračanica u MZ <b>Gračanica</b>                      | 180.000               | 0               | 180.000             | 180.000              | 0         | 0       | 0      | 0              | 0               | 0           | 0        | 129        | 0                |
| 5    | 2010<br>/III<br>/6 | Rekonstrukcija dijela dovodnog cjevovoda Soko-Gaj u MZ <b>Gračanica</b>                               | 200.000               | 0               | 200.000             | 100.000              | 0         | 100.000 | 0      | 0              | 0               | 0           | 0        | 119        | 0                |
| 6    | 2012<br>/III<br>/3 | Rekonstrukcija potisnog voda Sklop-rezervoar Gaj u MZ <b>Gračanica</b>                                | 300.000               | 0               | 300.000             | 300.000              | 0         | 0       | 0      | 0              | 0               | 0           | 0        | 118        | 0                |

|    |                          |                                                                                                  |           |         |           |         |           |         |         |   |   |        |   |     |   |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---|---|--------|---|-----|---|
| 7  | 2011<br>/III<br>/5       | Izgradnja kolektorske mreže kanalizacionog sistema <b>Gračanica</b>                              | 3.500.000 | 0       | 3.500.000 | 0       | 3.340.000 | 0       | 160.000 | 0 | 0 | 0      | 0 | 118 | 0 |
| 8  | 2012<br>/A<br>/III<br>/1 | Izgradnja oborinske kanalizacije iz naselja Hajdarovac i industrijske zone u MZ <b>Gračanica</b> | 120.000   | 0       | 120.000   | 120.000 | 0         | 0       | 0       | 0 | 0 | 0      | 0 | 116 | 0 |
| 9  | 2010<br>/III<br>/3       | Izgradnja nove vodovodne distribucione mreže u MZ <b>Pribava</b>                                 | 700.000   | 428.744 | 271.256   | 0       | 271.256   | 0       | 0       | 0 | 0 | 0      | 0 | 115 | 0 |
| 10 | 2011<br>/III<br>/7       | Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda «Ersan-Korića Brdo» i «Fering-Robot» u MZ <b>Gračanica</b> | 150.000   | 0       | 150.000   | 50.000  | 0         | 100.000 | 0       | 0 | 0 | 0      | 0 | 113 | 0 |
| 11 | 2010<br>/III<br>/7       | Vodosnabdijevanje MZ <b>Donja Orahovica</b>                                                      | 1.100.000 | 237.869 | 862.131   | 0       | 812.131   | 0       | 0       | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 99  | 0 |
| 12 | 2014<br>/III<br>/4       | Izgradnja kanalizacione mreže i fabrike za prečišćavanje otpadnih voda u MZ <b>Soko</b>          | 2.270.000 | 21.785  | 2.248.215 | 0       | 2.248.215 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0      | 0 | 97  | 0 |
| 13 | 2012<br>/A/<br>III/3     | Vodosnabdijevanje u MZ <b>Gornja Orahovica</b>                                                   | 50.000    | 0       | 50.000    | 50.000  | 0         | 0       | 0       | 0 | 0 | 0      | 0 | 95  | 0 |
| 14 | 2010<br>/III<br>/8       | Centralni vodovod «Škahovica» - prilog idejni projekat vodovoda <b>Škahovica</b>                 | 263.000   | 50.000  | 213.000   | 0       | 113.000   | 0       | 50.000  | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 95  | 0 |

|    |                     |                                                                                                                 |           |        |           |         |           |        |   |   |   |   |   |    |   |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|--------|---|---|---|---|---|----|---|
| 15 | 2011<br>/III<br>/12 | Izgradnja cjevovoda za prihvrat prelivnih i oborinskih voda sa Rezervoara Gaj u MZ <b>Gračanica</b>             | 30.000    | 0      | 30.000    | 0       | 0         | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 |
| 16 | 2011<br>/III<br>/13 | Nastavak izgradnje vodovodne mreže u naselju Hajdarovac u MZ <b>Gračanica</b>                                   | 50.000    | 0      | 50.000    | 50.000  | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 |
| 17 | 2011<br>/III<br>/13 | Nastavak izgradnje kanalizacione mreže u naselju Hajdarovac u MZ <b>Gračanica</b>                               | 50.000    | 0      | 50.000    | 50.000  | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 |
| 18 | 2011<br>/III<br>/14 | Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Jug 3 u MZ <b>Gračanica</b>                                             | 90.000    | 33.117 | 56.883    | 56.883  | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |
| 19 | 2011<br>/III<br>/14 | Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Jug 3 u MZ <b>Gračanica</b>                                             | 90.000    | 25.000 | 65.000    | 65.000  | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |
| 20 | 2012<br>/III<br>/12 | Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u MZ <b>Škahovica i MZ Piskavica</b> | 2.400.000 | 0      | 2.400.000 | 0       | 2.400.000 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |
| 21 | 2012<br>/III<br>/13 | Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda «Korića Brdo-Deponija» u MZ <b>Gračanica</b>                              | 100.000   | 0      | 100.000   | 100.000 | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |

|    |                     |                                                                                                                             |           |        |           |           |   |        |   |   |   |   |   |    |   |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|---|--------|---|---|---|---|---|----|---|
| 22 | 2012<br>/III<br>/14 | Izgradnja<br>kanalizacione<br>mreže i postrojenja<br>za prečišćavanje<br>otpadnih voda u<br>MZ <b>Babići</b>                | 1.900.000 | 0      | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
| 23 | 2010<br>/III<br>/10 | Izgradnja<br>podsistema<br>vodosnabdijevanja<br>za naselje Gornji<br>Drafnici-Brezik u<br>MZ <b>Gračanica</b>               | 200.000   | 0      | 200.000   | 200.000   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
| 24 | 2011<br>/III<br>/16 | Izgradnja podsis<br>tema vodosnab<br>dijevanja za naselje<br>Bijela Polja u MZ<br><b>Gračanica</b>                          | 150.000   | 38.654 | 111.346   | 111.346   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
| 25 | 2011<br>/III<br>/17 | Rekonstrukcija LŽ<br>distribucionog<br>cjevovoda «Hadži<br>jina voda-Ada» u<br>MZ <b>Gračanica</b>                          | 50.000    | 0      | 50.000    | 25.000    | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
| 26 | 2010<br>/III/<br>11 | Bušotina pitke vode<br>za građane MZ<br><b>Babići</b>                                                                       | 150.000   | 28.956 | 121.044   | 121.044   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |
| 27 | 2011<br>/III<br>/20 | Izrada hidrogeolo<br>ške karte šireg<br>područja zaštitnih<br>zona <b>Soko</b> sa sani<br>ranjem upojnih<br>mjesto (vrtača) | 70.000    | 0      | 70.000    | 0         | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |
| 28 | 2011<br>/III<br>/21 | Rekonstrukcija<br>mjesnog vodovoda<br>Zmajevac u MZ<br><b>Džakule</b><br>(po Budž.Bukovac)                                  | 85.000    | 71.755 | 13.245    | 13.245    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |

|    |                     |                                                                                                   |         |         |         |         |         |        |        |   |   |        |   |    |   |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---|---|--------|---|----|---|
| 29 | 2011<br>/III<br>/22 | Izgradnja novog sistema vodosnab-<br>dijevanja za naselje<br><b>Lendići</b>                       | 350.000 | 0       | 350.000 | 50.000  | 260.000 | 30.000 | 0      | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 79 | 0 |
| 30 | 2010<br>/III<br>/13 | II Faza<br>rekonstrukcije<br>vodovo dne mreže i<br>aktiviranje novog<br>izvorišta u MZ <b>Buk</b> | 65.000  | 38.000  | 27.000  | 27.000  | 0       | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 | 78 | 0 |
| 31 | 2010<br>/III/<br>14 | Vodosnabdijevanje<br>Delići-Devedžije-<br>Zolje u MZ<br><b>Lukavica</b>                           | 200.000 | 70.000  | 130.000 | 130.000 | 0       | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 | 78 | 0 |
| 32 | 2012<br>/III<br>/20 | Kanalizacija u<br>naselju Rijeka MZ<br><b>Džakule</b>                                             | 180.000 | 26.776  | 153.224 | 153.224 | 0       | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 | 78 | 0 |
| 33 | 2011<br>/III<br>/25 | Kanalizacija u<br>naselju Polje - MZ<br><b>Stjepan Polje</b>                                      | 220.000 | 0       | 220.000 | 205.000 | 0       | 0      | 0      | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 78 | 0 |
| 34 | 2010<br>/III<br>/15 | Izgradnja jedinstv.<br>vodovodnog<br>sistema u MZ<br><b>Vranovići</b>                             | 400.000 | 252.408 | 147.592 | 0       | 147.592 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 | 77 | 0 |
| 35 | 2011<br>/III<br>/28 | Kanalizacija u<br>naselju Mala Rijeka<br>MZ <b>D. Orahovica</b>                                   | 220.000 | 0       | 220.000 | 160.000 | 0       | 0      | 0      | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 75 | 0 |
| 36 | 2012<br>/III<br>/25 | Izgradnja<br>kanalizacione<br>mreže u MZ<br><b>Vranovići</b>                                      | 100.000 | 0       | 100.000 | 40.000  | 0       | 0      | 40.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 73 | 0 |
| 37 | 2012<br>/III<br>/26 | Kanalizacija u<br>naselju Gornje<br>Džakule u MZ<br><b>Džakule</b>                                | 90.000  | 0       | 90.000  | 70.000  | 0       | 0      | 0      | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 71 | 0 |
| 38 | 2010<br>/III<br>/18 | Vodosnabdijevanje<br>u MZ <b>Donja<br/>Lohinja</b>                                                | 200.000 | 185.144 | 14.856  | 14.856  | 0       | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 | 60 | 0 |

|    |                     |                                                                                                                          |         |         |         |         |   |   |        |   |   |        |   |    |   |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---|---|--------|---|---|--------|---|----|---|
| 39 | 2011<br>/III<br>/31 | Kanalizacija u MZ<br><b>Piskavica</b>                                                                                    | 190.000 | 0       | 190.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 60 | 0 |
| 40 | 2011<br>/III<br>/32 | Rekonstrukcija<br>postojeće vodovo<br>dne mreže i obezbje<br>đenje novih<br>količina pitke vode<br>u MZ <b>Piskavica</b> | 20.000  | 11.785  | 8.215   | 8.215   | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 | 58 | 0 |
| 41 | 2011<br>/III<br>/33 | Vodosnabdijevanje-<br>rekonstrukcija<br>glavne mreže i pob<br>oljšanje kapacite ta<br>u MZ <b>Trnovci</b>                | 35.000  | 20.000  | 15.000  | 15.000  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 | 53 | 0 |
| 42 | 2011<br>/III<br>/34 | Izgradnja<br>kanalizacije za<br>naselje Brdo-<br>Babljak u MZ<br><b>Miričina</b>                                         | 50.000  | 0       | 50.000  | 50.000  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 | 53 | 0 |
| 43 | 2011<br>/III<br>/35 | Vodosnabdijevanje-<br>bušenje dubinskih<br>bunara u MZ<br><b>Miričina</b>                                                | 70.000  | 37.000  | 33.000  | 33.000  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 | 52 | 0 |
| 44 | 2010<br>/III/<br>19 | Izgradnja vodovoda<br>sa cjelokupnom<br>infrastrukturom u<br>MZ <b>Rašljeva</b>                                          | 350.000 | 127.195 | 222.805 | 110.805 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 42.000 | 0 | 51 | 0 |
| 45 | 2012<br>/III<br>/32 | Izgradnja<br>kanalizacije u<br><b>S.Miričini</b>                                                                         | 150.000 | 5.000   | 145.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 51 | 0 |
| 46 | 2011<br>/III<br>/37 | Vodovod (sanacija i<br>izgradnja<br>vodovoda) u MZ<br><b>Soko</b>                                                        | 100.000 | 0       | 100.000 | 30.000  | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 50 | 0 |

|    |                     |                                                                                                         |        |        |        |        |   |        |        |   |   |        |   |    |   |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|--------|--------|---|---|--------|---|----|---|
| 47 | 2012<br>/III<br>/33 | Bušotina u MZ<br><b>Donja Lohinja</b>                                                                   | 60.000 | 0      | 60.000 | 20.000 | 0 | 0      | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 49 | 0 |
| 48 | 2011<br>/III<br>/38 | Rekonstrukcija<br>izvorišta Slanska<br>voda u MZ<br><b>Doborovci</b>                                    | 35.000 | 0      | 35.000 | 18.000 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 49 | 0 |
| 49 | 2010<br>/III<br>/20 | Vodovod Rijeka<br>(rekonstrukcija) u<br>MZ <b>Gornji<br/>Doborovci</b>                                  | 20.000 | 12.000 | 8.000  | 8.000  | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 | 46 | 0 |
| 50 | 2011<br>/III<br>/39 | Rekonstrukcija<br>postojeće<br>vodovodne mreže u<br>MZ <b>Doborovci</b>                                 | 32.000 | 20.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 | 46 | 0 |
| 51 | 2011<br>/III<br>/42 | Dovršetak<br>kanalizacione<br>mreže «naselje<br>Ribnjak» u MZ<br><b>Pribava</b>                         | 60.000 | 0      | 60.000 | 50.000 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 45 | 0 |
| 52 | 2011<br>/III<br>/45 | Ucjeljenje i<br>odvodnja<br>površinske vode od<br>Tulega do M.<br>Ahmetbegović u<br>MZ <b>Gračanica</b> | 60.000 | 0      | 60.000 | 0      | 0 | 60.000 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 | 44 | 0 |
| 53 | 2011<br>/III<br>/44 | Izgradnja dijela<br>kanalizacione<br>mreže u centru (kod<br>džamije) u MZ<br><b>Pribava</b>             | 37.000 | 0      | 37.000 | 35.000 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 2.000  | 0 | 44 | 0 |
| 54 | 2011<br>/III<br>/48 | Rekonstrukcija<br>kaptaže Kadijevac-<br>Lipovac u MZ<br><b>Babići</b>                                   | 30.000 | 0      | 30.000 | 15.000 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 44 | 0 |

|    |                     |                                                |            |           |            |           |            |         |         |   |   |         |   |       |   |
|----|---------------------|------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------|---------|---|---|---------|---|-------|---|
| 55 | 2012<br>/III<br>/35 | Vodovod Sijedi krš<br>u MZ <b>Prijeko Brdo</b> | 90.000     | 53.951    | 36.049     | 26.049    | 0          | 0       | 0       | 0 | 0 | 10.000  | 0 | 41    | 0 |
|    | UKUPNO KM           |                                                | 24.562.000 | 2.235.950 | 22.326.050 | 5.048.667 | 16.051.383 | 415.000 | 380.000 | 0 | 0 | 431.000 | 0 | 4.438 | 0 |

#### GRUPA IV

#### PUTEVI, ULICE, MOSTOVI, JAVNA RASVJETA, DOM KULTURE, OSTALI OBJEKTI

| r.b. | ozna<br>ka              | Naziv projekta                                                                                                   | Izvori sredstava u KM |                 |                     |                      |        |           |        |                |                 |             |          |            |                  |
|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|--------|-----------|--------|----------------|-----------------|-------------|----------|------------|------------------|
|      |                         |                                                                                                                  | Cijena<br>projekta    | realizovan<br>o | prenos u<br>2015.g. | Vlastita<br>sredstva | Kredit | PPP       | Kanton | Federac<br>ija | Evrops<br>Unija | Građan<br>i | Donacije | Bodo<br>vi | ostaje<br>za rea |
| 1    | 2012<br>/A<br>/IV<br>/1 | Izgradnje hladnjače<br>za skladištenje i<br>čuvanje<br>poljoprivrednih<br>proizvoda na<br>području <b>općine</b> | 200.000               | 0               | 200.000             | 0                    | 0      | 200.000   | 0      | 0              | 0               | 0           | 0        | 198        | 0                |
| 2    | 2011<br>/III<br>/1      | Gradska pijaca i<br>tržnica u MZ<br><b>Gračanica</b>                                                             | 1.400.000             | 0               | 1.400.000           | 50.000               | 0      | 1.350.000 | 0      | 0              | 0               | 0           | 0        | 178        | 0                |
| 3    | 2012<br>/A<br>/IV<br>/2 | Izgradnja<br>prihvatnog centra<br>poljoprivrednih<br>proizvoda u MZ<br><b>Doborovci</b>                          | 80.000                | 0               | 80.000              | 10.000               | 0      | 70.000    | 0      | 0              | 0               | 0           | 0        | 174        | 0                |
| 4    | 2010<br>/IV<br>/1       | Završetak PKSC<br>Bazen u MZ<br><b>Gračanica</b>                                                                 | 2.000.000             | 960.000         | 1.040.000           | 0                    | 0      | 0         | 0      | 1.040.000      | 0               | 0           | 0        | 170        | 0                |

|    |                         |                                                                                                                                                                                        |         |         |         |         |   |         |   |   |   |   |   |     |   |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---|---------|---|---|---|---|---|-----|---|
| 5  | 2012<br>/A<br>/IV<br>/3 | Izgradnja<br>infrastrukture za<br>navodnjavanje<br>poljoprivrednih<br>kultura u <b>MZ<br/>Donja Lohinja,<br/>Pribava,<br/>Gračanica,<br/>Stjepan Polje,<br/>Džakule,<br/>Doborovci</b> | 700.000 | 175.810 | 524.190 | 524.190 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 |
| 6  | 2012<br>/A<br>/IV<br>/5 | Infrastrukture u<br>zoni banjskog<br>turizma u MZ<br><b>Gračanica</b>                                                                                                                  | 200.000 | 0       | 200.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 |
| 7  | 2010<br>/IV<br>/2       | Rekonstrukcija<br>parking prostora u<br>gradu u MZ<br><b>Gračanica</b>                                                                                                                 | 100.000 | 15.000  | 85.000  | 85.000  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 |
| 8  | 2010<br>/IV<br>/3       | Uređenje zelene<br>pijace u MZ<br><b>Gračanica</b>                                                                                                                                     | 20.000  | 0       | 20.000  | 20.000  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 |
| 9  | 2011<br>/IV<br>/4       | Zadružni centar za<br>prihvat, hlađenje,<br>dorađu i pakovanje<br>voća i povrća na<br>području <b>općine</b>                                                                           | 150.000 | 0       | 150.000 | 0       | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 |
| 10 | 2011<br>/IV<br>/6       | Izgradnja objekta za<br>stare u centru u MZ<br><b>Gračanica</b>                                                                                                                        | 200.000 | 0       | 200.000 | 200.000 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 |
| 11 | 2011<br>/IV<br>/8       | Mini mljekara za<br>proizvodnju sira na<br>zadružnom<br>zemljištu u MZ<br><b>Doborovci</b>                                                                                             | 50.000  | 0       | 50.000  | 0       | 0 | 50.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 |

|    |                    |                                                                                                      |         |        |         |         |   |   |         |   |   |        |   |     |   |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---|---|---------|---|---|--------|---|-----|---|
| 12 | 2011<br>/IV<br>/10 | Izgradnja kolskog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Žitokombinat-Dom kulture) u MZ <b>Gračanica</b> | 700.000 | 0      | 700.000 | 0       | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0      | 0 | 124 | 0 |
| 13 | 2011<br>/IV<br>/11 | Projekat Dogradnja garaža postojećeg Vatrogasnog doma u MZ <b>Gračanica</b>                          | 100.000 | 0      | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0      | 0 | 122 | 0 |
| 14 | 2013<br>/IV<br>/7  | Rekonstrukcija ul. Šenik u MZ <b>Gračanica</b>                                                       | 71.000  | 0      | 71.000  | 50.000  | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 119 | 0 |
| 15 | 2012<br>/IV<br>/10 | Sportsko rekreativni centar LUKE u MZ <b>Gračanica</b>                                               | 300.000 | 65.020 | 234.980 | 234.980 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0      | 0 | 116 | 0 |
| 16 | 2012<br>/IV<br>/10 | Gradski trg u MZ <b>Gračanica</b>                                                                    | 50.000  | 0      | 50.000  | 50.000  | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0      | 0 | 111 | 0 |
| 17 | 2012<br>/IV<br>/10 | Omladinski dom na Gaju u MZ <b>Gračanica</b>                                                         | 50.000  | 0      | 50.000  | 50.000  | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0      | 0 | 103 | 0 |
| 18 | 2012<br>/IV<br>/18 | Rekonstrukcija ul. M. M. Bašeskije u MZ <b>Gračanica</b>                                             | 135.000 | 40.000 | 95.000  | 95.000  | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0      | 0 | 89  | 0 |
| 19 | 2012<br>/IV<br>/16 | Rekonstrukcija ul. Drama u MZ <b>Gračanica</b> (po budžetu Ritašići-Klanac)                          | 195.000 | 35.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0      | 0 | 85  | 0 |
| 20 | 2012<br>/IV<br>/17 | Rekonstrukcija i asfaltiranje puta (za Stjepan Polje) u MZ <b>Malešići</b>                           | 24.000  | 0      | 24.000  | 14.000  | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 85  | 0 |

|    |                    |                                                                                                             |         |        |         |         |   |        |         |        |   |        |   |    |   |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---|--------|---------|--------|---|--------|---|----|---|
| 21 | 2011<br>/IV<br>/19 | Uređenje prostora oko zgrade Općine (pristupni put, pješačke staze i zelene površine) u MZ <b>Gračanica</b> | 200.000 | 24.000 | 176.000 | 176.000 | 0 | 0      | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 84 | 0 |
| 22 | 2014<br>/IV<br>/3  | Izgradnja kolskog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Etivaža) u MZ <b>Gračanica</b>                         | 400.000 | 0      | 400.000 | 300.000 | 0 | 0      | 100.000 | 0      | 0 | 0      | 0 | 84 | 0 |
| 23 | 2011<br>/IV<br>/20 | Izgradnja rasvjete u Ul.Branilaca grada (M4) u MZ <b>Gračanica</b>                                          | 220.000 | 0      | 220.000 | 70.000  | 0 | 70.000 | 0       | 80.000 | 0 | 0      | 0 | 81 | 0 |
| 24 | 2013<br>/IV<br>/13 | Rekonstrukcija i asfaltiranje puta (Prazine) u MZ <b>Malešići</b>                                           | 42.000  | 0      | 42.000  | 32.000  | 0 | 0      | 0       | 0      | 0 | 10.000 | 0 | 79 | 0 |
| 25 | 2011<br>/IV<br>/21 | Rekonstrukcija ul. Gradašćevića u MZ <b>Gračanica</b>                                                       | 10.500  | 0      | 10.500  | 10.500  | 0 | 0      | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 77 | 0 |
| 26 | 2013<br>/IV<br>/14 | Rekonstrukcija ul. Ritašići u MZ <b>Gračanica</b>                                                           | 125.000 | 60.000 | 65.000  | 50.000  | 0 | 0      | 0       | 0      | 0 | 15.000 | 0 | 77 | 0 |
| 27 | 2013<br>/IV<br>/15 | Rekonstrukcija i asfaltiranje puta Ibrići-Čalići u MZ <b>Malešići</b>                                       | 48.000  | 0      | 48.000  | 38.000  | 0 | 0      | 0       | 0      | 0 | 10.000 | 0 | 77 | 0 |
| 28 | 2012<br>/IV<br>/21 | Rekonstrukcija putnih pravaca <b>Malešići-Babići-Škakovica-Soko</b>                                         | 70.000  | 0      | 70.000  | 45.000  | 0 | 0      | 0       | 0      | 0 | 25.000 | 0 | 76 | 0 |
| 29 | 2011<br>/IV<br>/23 | Rekonstrukcija ul. Hajrudina Džebića u MZ <b>Gračanica</b>                                                  | 248.000 | 0      | 248.000 | 248.000 | 0 | 0      | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 75 | 0 |

|    |                    |                                                                                                          |         |        |         |         |   |   |   |   |   |        |   |    |   |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---|---|---|---|---|--------|---|----|---|
| 30 | 2012<br>/IV<br>/23 | Rekonstrukcija<br>makadamskog puta,<br>skidanje brda,<br>smanjenje uzbrdice<br>u MZ <b>Malešići</b>      | 12.000  | 0      | 12.000  | 12.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 73 | 0 |
| 31 | 2011<br>/IV<br>/25 | Rekonstrukcija ul.<br>Hermana Gmainera<br>u MZ <b>Gračanica</b>                                          | 287.000 | 60.000 | 227.000 | 217.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 72 | 0 |
| 32 | 2011<br>/IV<br>/26 | Rekonstrukcija ul.<br>Pekarski prolaz u<br>MZ <b>Gračanica</b>                                           | 12.000  | 0      | 12.000  | 12.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 72 | 0 |
|    | 2010<br>/IV<br>/14 | Izgradnja rasvjete u<br>Ul. Skver, Sultan<br>Mehmeda II Fatiha<br>i 22.Divizije u MZ<br><b>Gračanica</b> | 110.000 | 95.000 | 15.000  | 15.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 72 | 0 |
| 33 | 2011<br>/IV<br>/27 | Asfaltiranje puta<br>Alibegovići-<br>Meljani u MZ<br><b>Vranovići</b>                                    | 240.000 | 0      | 240.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 72 | 0 |
| 34 | 2010<br>/IV<br>/15 | Rekonstrukcija ul.<br>Bulakov Sokak u<br>MZ <b>Gračanica</b>                                             | 105.000 | 0      | 105.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 70 | 0 |
| 35 | 2014<br>/IV<br>/7  | Rekonstrukcija ul.<br>Bijela Polja u MZ<br><b>Gračanica</b>                                              | 316.000 | 0      | 316.000 | 316.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 70 | 0 |
| 36 | 2012<br>/IV<br>/28 | Asvaltiranje<br>pristupnog puta do<br>naselja Gornje<br>Džakule u MZ<br><b>Džakule</b>                   | 175.000 | 0      | 175.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 68 | 0 |
| 37 | 2012<br>/IV<br>/31 | Rekonstrukcija<br>zelene površine kod<br>Opštine u MZ<br><b>Gračanica</b>                                | 45.000  | 30.995 | 14.005  | 14.005  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 67 | 0 |

|    |                    |                                                                                                                                  |         |         |         |         |   |   |        |   |   |        |   |    |   |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---|---|--------|---|---|--------|---|----|---|
| 38 | 2014<br>/IV<br>/9  | Asfaltiranje puta<br>Gornja Lohinja-<br>Karići (Vranovići)<br>u MZ <b>Vranovići</b>                                              | 210.000 | 0       | 210.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 | 67 | 0 |
| 39 | 2010<br>/IV<br>/18 | Sanacija putnog<br>pravca Režići-<br>Drijenča u MZ<br><b>Gračanica</b>                                                           | 60.000  | 0       | 60.000  | 40.000  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 66 | 0 |
| 40 | 2012<br>/IV<br>/33 | Izgradnja pješač<br>kog mosta na rijeci<br>Sokoluši (lokacija<br>Sportska sala) u<br>MZ <b>Gračanica</b>                         | 50.000  | 0       | 50.000  | 50.000  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 | 66 | 0 |
| 41 | 2011<br>/IV<br>/32 | Asfaltiranje puta<br>Dobrovci-<br>Pandurište u MZ<br><b>Dobrovci</b>                                                             | 330.000 | 201.000 | 129.000 | 79.000  | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 66 | 0 |
| 42 | 2012<br>/IV<br>/34 | Rekonstrukcija puta<br>Malešići-Lukavica,<br>asfaltira nje u MZ<br><b>Malešići</b>                                               | 156.000 | 33.468  | 122.532 | 112.532 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 65 | 0 |
| 43 | 2013<br>/IV<br>/25 | Rekonstrukcija<br>dijela putnog<br>pravca (dionica M4<br>kroz naselje Lendići<br>do raskrsnice<br>centar) u MZ<br><b>Lendići</b> | 272.000 | 0       | 272.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 65 | 0 |
| 44 | 2012<br>/IV<br>/35 | Asfaltiranje puta u<br>naselju Stjepano<br>vac-Klanac u MZ<br><b>Pribava</b>                                                     | 80.000  | 25.000  | 55.000  | 55.000  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 | 63 | 0 |
| 45 | 2014<br>/IV<br>/11 | Rekonstrukcija<br>dijela ul. Šehidska u<br>MZ <b>Gračanica</b>                                                                   | 71.000  | 0       | 71.000  | 61.000  | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 63 | 0 |

|    |                    |                                                                                                                                                                          |         |   |         |         |   |   |   |   |        |        |   |    |   |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|---------|---|---|---|---|--------|--------|---|----|---|
| 46 | 2014<br>/IV<br>/12 | Asfaltiranje puta<br>Vranovići-Sladna (dužine 400 m) u<br>MZ <b>Vranovići</b>                                                                                            | 60.000  | 0 | 60.000  | 50.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 10.000 | 0 | 63 | 0 |
| 47 | 2014<br>/IV<br>/13 | Asfaltiranje puta<br>Potok-Plane (dužine 370 m) u<br>MZ <b>Vranovići</b>                                                                                                 | 45.000  | 0 | 45.000  | 30.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 15.000 | 0 | 63 | 0 |
| 48 | 2010<br>/IV<br>/20 | Rekonstrukcija ul.<br>Prolaz Kapetanuša<br>u MZ <b>Gračanica</b>                                                                                                         | 16.000  | 0 | 16.000  | 16.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 62 | 0 |
| 49 | 2013<br>/IV<br>/28 | Rekonstrukcija puta<br>pored sportskog<br>poligona u centru u<br>MZ <b>Džakule</b>                                                                                       | 50.000  | 0 | 50.000  | 30.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 20.000 | 0 | 62 | 0 |
| 50 | 2012<br>/IV<br>/36 | Rekonstrukcija<br>dijela ul. Podrinjska<br>u MZ <b>Gračanica</b>                                                                                                         | 54.000  | 0 | 54.000  | 54.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 62 | 0 |
| 51 | 2010<br>/IV<br>/21 | Asfaltiranje puta<br>stari put Petrovo-<br>Kamenica u MZ<br><b>Donja Orahovica</b>                                                                                       | 30.000  | 0 | 30.000  | 18.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0      | 0 | 62 | 0 |
| 52 | 2014<br>/IV<br>/14 | Sanacija dijela<br>putnog pravca<br>Liplje-Adžem<br>raskrsnica u MZ<br><b>Gračanica i<br/>Pribava</b> (dionica<br>od naselja<br>Seljanuša-Liplje-<br>raskrsnica Pribava) | 205.000 | 0 | 205.000 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 62 | 0 |
| 53 | 2014<br>/IV<br>/15 | Sanacija dijela<br>putnog pravca<br>(dionica od Hurije-<br>Dudić) u MZ<br><b>Gračanica</b>                                                                               | 118.000 | 0 | 118.000 | 118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 62 | 0 |

|    |                    |                                                                                                                                           |         |         |         |         |   |   |   |   |   |        |   |    |   |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|--------|---|----|---|
| 54 | 2010<br>/IV<br>/23 | Izgradnja javne<br>rasvjete na podru<br>čju MZ <b>Babići</b>                                                                              | 50.000  | 37.250  | 12.750  | 9.750   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000  | 0 | 62 | 0 |
| 55 | 2010<br>/IV<br>/22 | Izgradnja ulične<br>rasvjete i<br>rekonstrukcija<br>elektro-mreže u MZ<br><b>Vranovići</b>                                                | 210.000 | 84.000  | 126.000 | 106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 62 | 0 |
| 56 | 2012<br>/IV<br>/38 | Sanacija puta<br>Lukavica-Malešići<br>u MZ <b>Lukavica</b>                                                                                | 150.000 | 0       | 150.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 61 | 0 |
| 57 | 2012<br>/IV<br>/41 | Rekonstrukcija ul.<br>Kovačka u MZ<br><b>Gračanica</b>                                                                                    | 21.000  | 0       | 21.000  | 21.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 60 | 0 |
| 58 | 2014<br>/IV<br>/17 | Rekonstrukcija ul.<br>Ibrahim Bega<br>Pašića u MZ<br><b>Gračanica</b>                                                                     | 37.000  | 0       | 37.000  | 37.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 60 | 0 |
| 59 | 2012<br>/IV<br>/45 | Sanacija glavnog<br>putnog pravca kroz<br>naselje u MZ<br><b>Pribava</b>                                                                  | 230.000 | 130.172 | 99.828  | 99.828  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 60 | 0 |
| 60 | 2012<br>/IV<br>/42 | Put Čamdžići I u<br>MZ <b>Lukavica</b>                                                                                                    | 25.000  | 0       | 25.000  | 20.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000  | 0 | 60 | 0 |
| 61 | 2012<br>/IV<br>/40 | Sanacija dijela<br>putnog pravca<br>Javor-Bahići-<br>dionica dio ul.<br>212.Oslobodilačke<br>brigade i ul.Bahići<br>u MZ <b>Gračanica</b> | 192.000 | 0       | 192.000 | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 60 | 0 |

|    |                    |                                                                                                                     |         |   |         |         |   |   |   |   |   |        |   |    |   |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|---------|---|---|---|---|---|--------|---|----|---|
| 62 | 2014<br>/IV<br>/18 | Sanacija dijela<br>putnog pravca<br>(dionica od naselja<br>Mustajbašići-<br>Hurije-Liplje) u MZ<br><b>Gračanica</b> | 216.000 | 0 | 216.000 | 216.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 60 | 0 |
| 63 | 2012<br>/IV<br>/43 | Rekonstrukcija puta<br>u naselju Džebe u<br>MZ <b>Stjepan Polje</b>                                                 | 42.000  | 0 | 42.000  | 37.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000  | 0 | 60 | 0 |
| 64 | 2014<br>/IV<br>/19 | Asfaltiranje puta<br>naselja Sokak,<br>zaseok Rijeka, MZ<br><b>D.Orahovica</b>                                      | 33.000  | 0 | 33.000  | 19.800  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.200 | 0 | 60 | 0 |
| 65 | 2010<br>/IV<br>/24 | Rekonstrukcija ul.<br>Malkića Sokak u<br>MZ <b>Gračanica</b>                                                        | 14.000  | 0 | 14.000  | 14.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 59 | 0 |
| 66 | 2014<br>/IV<br>/20 | Rekonstrukcija ul.<br>Kulina Bana u MZ<br><b>Gračanica</b>                                                          | 112.000 | 0 | 112.000 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 59 | 0 |
| 67 | 2014<br>/IV<br>/21 | Sanacija dijela<br>putnog pravca<br>(dionica od mezarja<br>Mednica-Hurije-<br>Dudić) u MZ<br><b>Gračanica</b>       | 97.600  | 0 | 97.600  | 97.600  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 59 | 0 |
| 68 | 2012<br>/IV<br>/46 | Put u MZ<br><b>Piskavica</b><br>(Spahići)-Plane<br>(izlaz na regionalni<br>put Gračanica-<br>Srnice)                | 90.000  | 0 | 90.000  | 70.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 59 | 0 |

|    |                    |                                                                                                                                                                               |         |         |         |         |   |   |   |   |   |        |   |    |   |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|--------|---|----|---|
| 69 | 2014<br>/IV<br>/22 | Rekonstrukcija<br>dijela putnog<br>pravca u MZ<br><b>Lendići</b><br>(dionica od mosta<br>na rijeci Drijenči do<br>spoja sa komunika<br>cijom pilana-izbje<br>gličkog naselja) | 139.000 | 116.000 | 23.000  | 23.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 59 | 0 |
| 70 | 2014<br>/IV<br>/23 | Putevi u poljopri<br>vredno zemljište<br>MZ <b>Džakule</b>                                                                                                                    | 30.000  | 0       | 30.000  | 25.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000  | 0 | 59 | 0 |
| 71 | 2013<br>/IV<br>/35 | Izgradnja javne<br>rasvjete na<br>sportskom poligonu<br>i prilaznog puta u<br>MZ <b>Vranovići</b>                                                                             | 40.000  | 0       | 40.000  | 20.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 58 | 0 |
| 72 | 2014<br>/IV<br>/24 | Rekonstrukcija<br>putnog pravca<br>Lanište-Magistralni<br>put u MZ <b>Stjepan<br/>Polje</b>                                                                                   | 140.000 | 0       | 140.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 58 | 0 |
| 73 | 2014<br>/IV<br>/25 | Rekonstrukcija<br>dijela ul. Gornji<br>Javor u MZ<br><b>Gračanica</b>                                                                                                         | 136.000 | 61.008  | 74.992  | 74.992  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 57 | 0 |
| 74 | 2013<br>/IV<br>/37 | Rekonstrukcija<br>putnog pravca<br>Polje-Polje Luke u<br>MZ <b>St. Polje</b>                                                                                                  | 94.500  | 15.210  | 79.290  | 59.290  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 57 | 0 |
| 75 | 2014<br>/IV<br>/26 | Sanacija dijela<br>putnog pravca<br>Derva-Seljaniša<br>(dionica od naselja<br>Derva prema<br>kaldrmi Seljaniša)<br>u MZ <b>Gračanica</b>                                      | 75.600  | 0       | 75.600  | 75.600  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 57 | 0 |

|    |                     |                                                                                                                          |         |   |         |         |   |   |   |   |   |        |   |    |   |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|---------|---|---|---|---|---|--------|---|----|---|
| 76 | 2013<br>/IV<br>/36  | Nastavak asfaltiranja puta u MZ <b>Buk</b> ( ulaz u selo, Raskršće-Ibrići, Raskršće-Točak)                               | 385.400 | 0 | 385.400 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.400 | 0 | 57 | 0 |
| 77 | 2013<br>/IV<br>/38  | Asfaltiranje puta Miričina Polje –G. Miričina (do poredka) u MZ <b>Miričina</b>                                          | 450.000 | 0 | 450.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 57 | 0 |
| 78 | 2014<br>/IV<br>/30  | Izgradnja makadamskog puta za Ratiš (Dovište) u MZ <b>Miričina</b>                                                       | 50.000  | 0 | 50.000  | 50.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 57 | 0 |
| 79 | 2014<br>/IV<br>/33  | Izgradnja pješačkog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija raskrsnica kod bolnice) u MZ <b>Gračanica</b>                     | 50.000  | 0 | 50.000  | 50.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 56 | 0 |
| 80 | 2012<br>/IV<br>/53  | Rekonstrukcija puta MZ <b>Babići</b> (Mustafići) – Malešići (Vajzovići)                                                  | 30.000  | 0 | 30.000  | 20.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 56 | 0 |
| 81 | 2014<br>/IV<br>/301 | Sanacija dijela putnog pravca Derva-Seljanuša (dionica od naselja Derva Imamovići-česma Seljanuša) u MZ <b>Gračanica</b> | 114.000 | 0 | 114.000 | 114.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 56 | 0 |
| 82 | 2014<br>/IV<br>/32  | Asfaltiranje nekategorisanog puta kroz naselje Gornje Džakule u MZ <b>Džakule</b>                                        | 140.000 | 0 | 140.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 56 | 0 |

|    |                    |                                                                                                                                               |         |         |         |         |   |   |   |   |   |        |   |    |   |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|--------|---|----|---|
| 83 | 2012<br>/IV<br>/54 | Rekonstrukcija puta<br>u naselju Potok<br>Mahala u MZ<br><b>Stjepan Polje</b>                                                                 | 31.500  | 0       | 31.500  | 21.500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 56 | 0 |
| 84 | 2012<br>/IV<br>/55 | Rekonstrukcija ul.<br>Majdan u MZ<br><b>Gračanica</b>                                                                                         | 29.000  | 20.000  | 9.000   | 9.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 55 | 0 |
| 85 | 2014<br>/IV<br>/35 | Rekonstrukcija<br>dijela putnog<br>pravca (dionica od<br>raskrsnice kod<br>Pilane do spoja<br>izbjegličkog<br>naselja) u MZ<br><b>Lendići</b> | 214.000 | 150.000 | 64.000  | 64.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 55 | 0 |
| 86 | 2014<br>/IV<br>/36 | Rekonstrukcija<br>dijela putnog<br>pravca (dionica od<br>naselja Lendići do<br>ul.Gajevi) u MZ<br><b>Lendići</b>                              | 195.000 | 0       | 195.000 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 55 | 0 |
| 87 | 2014<br>/IV<br>/37 | Uređenje zemljanog<br>puta do poljoprivre<br>dnih zemljišta u<br>sjevernom dijelu<br>MZ <b>Džakule</b>                                        | 20.000  | 0       | 20.000  | 15.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000  | 0 | 55 | 0 |
| 88 | 2012<br>/IV<br>/28 | Rekonstrukcija puta<br>u naselju Potkonica<br>u MZ <b>Stjepan<br/>Polje</b>                                                                   | 21.000  | 0       | 21.000  | 14.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000  | 0 | 55 | 0 |
| 89 | 2012<br>/IV<br>/57 | Rekonstrukcija puta<br>u naselju Dedići u<br>MZ <b>Stjepan Polje</b>                                                                          | 15.750  | 0       | 15.750  | 10.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.750  | 0 | 55 | 0 |
| 90 | 2012<br>/IV<br>/59 | Rekonstrukcija<br>putnog pravca Dom<br>Kulture-Kamenica<br>u MZ <b>St. Polje</b>                                                              | 31.500  | 0       | 31.500  | 20.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500 | 0 | 55 | 0 |

|    |                    |                                                                                                      |         |        |         |         |   |   |   |   |   |        |   |    |   |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---|---|---|---|---|--------|---|----|---|
| 91 | 2014<br>/IV<br>/38 | Rekonstrukcija<br>putnog pravca<br>Hadžići-Mezarje u<br>MZ <b>Stjepan Polje</b>                      | 140.000 | 0      | 140.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 55 | 0 |
| 92 | 2012<br>/IV<br>/60 | Sanacija dijela<br>putnog pravca<br>Pašalići-Škahovica-<br>dion ul.Pašalići u<br>MZ <b>Gračanica</b> | 78.000  | 0      | 78.000  | 75.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000  | 0 | 54 | 0 |
| 93 | 2012<br>/IV<br>/61 | Rekonstrukcija<br>dijela ul.Braće<br>Klobodanović u<br>MZ <b>Gračanica</b>                           | 38.000  | 25.000 | 13.000  | 13.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 54 | 0 |
| 94 | 2013<br>/IV<br>/44 | Rekonstrukcija puta<br>u naselju<br>Muratovići u MZ<br><b>Stjepan Polje</b>                          | 21.000  | 11.000 | 10.000  | 4.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000  | 0 | 54 | 0 |
| 95 | 2013<br>/IV<br>/40 | Rekonstrukcija puta<br>u naselju Mejremići<br>u MZ <b>Stjepan Polje</b>                              | 21.000  | 0      | 21.000  | 14.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000  | 0 | 54 | 0 |
| 96 | 2013<br>/IV<br>/41 | Rekonstrukcija<br>putnog pravca<br>Avdići-Hamzići u<br>MZ <b>Stjepan Polje</b>                       | 21.000  | 7.312  | 13.688  | 6.688   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000  | 0 | 54 | 0 |
| 97 | 2013<br>/IV<br>/42 | Rekonstrukcija<br>putnog pravca<br>Dživraci-Kamen u<br>MZ <b>Stjepan Polje</b>                       | 21.000  | 0      | 21.000  | 14.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000  | 0 | 54 | 0 |
| 98 | 2013<br>/IV<br>/43 | Rekonstrukcija<br>putnog pravca<br>Kahrimani-Softići u<br>MZ <b>Stjepan Polje</b>                    | 21.000  | 0      | 21.000  | 14.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000  | 0 | 54 | 0 |
| 99 | 2014<br>/IV<br>/39 | Rekonstrukcija<br>putnog pravca<br>Jahići-Memići u<br>MZ <b>Stjepan Polje</b>                        | 94.500  | 0      | 94.500  | 74.500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 52 | 0 |

|     |                     |                                                                                                       |         |        |         |         |   |   |   |   |   |        |   |    |   |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---|---|---|---|---|--------|---|----|---|
| 100 | 2011<br>/IV<br>/39  | Asvaltiranje dionice<br>loka -lnog puta<br>D.Orahovica<br>(Rijeka) – Rašljeva<br>u MZ <b>Rašljeva</b> | 320.000 | 10.000 | 310.000 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 52 | 0 |
| 101 | 2013<br>/IV<br>/48  | Asvaltiranje puta<br>Bajrići-Gornja<br>Lohinja (5.500 m) u<br>MZ <b>Donja Lohinja</b>                 | 880.000 | 30.000 | 850.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50 | 0 |
| 102 | 2013<br>/IV<br>/47  | Rekonstrukcija puta<br>u naselju Jelašja u<br>MZ <b>Stjepan Polje</b>                                 | 10.500  | 0      | 10.500  | 7.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500  | 0 | 50 | 0 |
| 103 | 2012<br>A/<br>IV /8 | <b>Sanacija doma<br/>kulture u MZ<br/>Dobrovocima</b>                                                 | 40.000  | 0      | 40.000  | 40.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 49 | 0 |
| 104 | 2012<br>/IV<br>/65  | Asfaltiranje<br>lokalnog puta u<br>zaseoku Čozalovo<br>Brdo u MZ<br><b>Škahovica</b>                  | 80.000  | 0      | 80.000  | 70.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 49 | 0 |
| 105 | 2011<br>/IV<br>/42  | Put Delići u MZ<br><b>Lukavica</b>                                                                    | 20.000  | 0      | 20.000  | 20.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 48 | 0 |
| 106 | 2011<br>/IV<br>/45  | Asfaltiranje<br>lokalnog puta za<br>zaseok Okići II u<br>MZ <b>Škahovica</b>                          | 35.000  | 0      | 35.000  | 30.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000  | 0 | 47 | 0 |
| 107 | 2011<br>/IV<br>/44  | Održavanje<br>makadamskih<br>puteva u MZ<br><b>Škahovica</b>                                          | 30.000  | 0      | 30.000  | 22.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000  | 0 | 47 | 0 |
| 108 | 2013<br>/IV<br>/50  | Asfaltiranje puta<br>Džanani-Serhatlije<br>u MZ <b>Gornji<br/>Dobrovci</b>                            | 120.000 | 0      | 120.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 47 | 0 |

|     |                    |                                                                                                          |         |        |         |         |   |   |   |   |   |        |   |    |   |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---|---|---|---|---|--------|---|----|---|
| 109 | 2012<br>/IV<br>/69 | Asfaltiranje puta u<br><b>MZ Trnovci</b>                                                                 | 45.000  | 0      | 45.000  | 40.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000  | 0 | 46 | 0 |
| 110 | 2013<br>/IV<br>/53 | Asfaltiranje<br>lokalnog puta u<br>zaseoku Softići u<br><b>MZ Škahovica</b>                              | 25.000  | 0      | 25.000  | 20.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000  | 0 | 46 | 0 |
| 111 | 2010<br>/IV<br>/29 | Javna rasvjeta u<br><b>MZ Piskavica</b>                                                                  | 45.000  | 17.117 | 27.883  | 22.883  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000  | 0 | 46 | 0 |
| 112 | 2014<br>/IV<br>/44 | Put u MZ <b>Piskavica</b><br>(Puškari) izlaz na put<br>Gračanica-Lohinja-<br>Vranovići (Lovačka<br>kuća) | 70.000  | 0      | 70.000  | 60.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 46 | 0 |
| 113 | 2012<br>/IV<br>/74 | Adaptacija<br>čitaonica Lipa i<br>Riječka u MZ<br><b>Gračanica</b>                                       | 50.000  | 0      | 50.000  | 50.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 45 | 0 |
| 114 | 2012<br>/IV<br>/73 | Put Zolje u MZ<br><b>Lukavica</b>                                                                        | 40.000  | 14.168 | 25.832  | 25.832  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 45 | 0 |
| 115 | 2012<br>/IV<br>/72 | Asfaltiranje<br>lokalnog puta za<br>zaseok Begići u MZ<br><b>Škahovica</b>                               | 25.000  | 0      | 25.000  | 20.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000  | 0 | 45 | 0 |
| 116 | 2012<br>/IV<br>/74 | Adaptacija<br>čitaonica Lipa i<br>Riječka u MZ<br><b>Gračanica</b>                                       | 50.000  | 25.000 | 25.000  | 25.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 45 | 0 |
| 117 | 2011<br>/IV<br>/49 | Asfaltiranje puta<br>Rijeka-Vinjišta-<br>Begovići u MZ G.<br><b>Dobrovci</b>                             | 112.000 | 0      | 112.000 | 87.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 45 | 0 |
| 118 | 2014<br>/IV<br>/45 | Rekonstrukcija<br>zaseoskih puteva u<br>MZ <b>Piskavica</b>                                              | 180.000 | 0      | 180.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 45 | 0 |

|     |                    |                                                                                              |         |        |         |         |   |   |   |   |   |        |   |    |   |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---|---|---|---|---|--------|---|----|---|
| 119 | 2014<br>/IV<br>/46 | Rekonstrukcija<br>poljoprivrednih<br>puteva u Sprečkom<br>Polju u MZ<br><b>Stjepan Polje</b> | 100.000 | 0      | 100.000 | 80.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 44 | 0 |
| 120 | 2011<br>/IV<br>/50 | Asfaltiranje puta<br>M4-Kakmuški most<br>(950 m) u MZ<br><b>D.Lohinja</b>                    | 152.000 | 0      | 152.000 | 152.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 44 | 0 |
| 121 | 2011<br>/IV<br>/51 | Put Čamdžići II u<br>MZ <b>Lukavica</b>                                                      | 20.000  | 0      | 20.000  | 15.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000  | 0 | 43 | 0 |
| 122 | 2012<br>/IV<br>/76 | Asfaltiranje puta<br>M4 – Dom kulture<br>(200 m) u MZ<br><b>Donja Lohinja</b>                | 24.000  | 0      | 24.000  | 20.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000  | 0 | 43 | 0 |
| 123 | 2011<br>/IV<br>/52 | Javna rasvjeta u<br>MZ <b>Škahovica</b>                                                      | 110.000 | 22.448 | 87.552  | 81.552  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000  | 0 | 43 | 0 |
| 124 | 2011<br>/IV<br>/53 | Sanacija<br>Društvenog doma u<br>MZ <b>Vranovići</b>                                         | 20.000  | 0      | 20.000  | 20.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 43 | 0 |
| 125 | 2013<br>/IV<br>/58 | Asfaltiranje puta<br>Džanani-Vinjišta u<br>MZ <b>G.Doborovci</b>                             | 50.000  | 0      | 50.000  | 40.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 43 | 0 |
| 126 | 2013<br>/IV<br>/59 | Asfaltiranje puta<br>Prnjavor-Vrela-<br>Malešići u MZ<br><b>Lukavica</b>                     | 50.000  | 0      | 50.000  | 40.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 43 | 0 |
| 127 | 2012<br>/IV<br>/80 | Asfaltiranje sokaka<br>Ograđenica-<br>Prnjavor u MZ<br><b>Lukavica</b>                       | 40.000  | 0      | 40.000  | 40.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 42 | 0 |
| 128 | 2011<br>/IV<br>/55 | Infrastruktura u<br>naselju Grabovac u<br>MZ <b>Gračanica</b>                                | 50.000  | 0      | 50.000  | 50.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 41 | 0 |

|     |                    |                                                                                    |         |        |         |         |   |   |   |   |   |        |   |    |   |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---|---|---|---|---|--------|---|----|---|
| 129 | 2014<br>/IV<br>/63 | Put Ćorići-Bašče u<br><b>MZ Piskavica</b>                                          | 50.000  | 0      | 50.000  | 40.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 41 | 0 |
| 130 | 2013<br>/IV<br>/64 | Asfaltiranje puta za<br>centralno mezarje<br>Papratnica u MZ<br><b>Lukavica</b>    | 15.000  | 0      | 15.000  | 10.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000  | 0 | 40 | 0 |
| 131 | 2012<br>/IV<br>/82 | Asvaltiranje puta<br>M4-Lug I (dužine<br>350 m) u MZ<br><b>Donja Lohinja</b>       | 42.000  | 0      | 42.000  | 30.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 40 | 0 |
| 132 | 2011<br>/IV<br>/56 | Asvaltiranje puta<br>Mujkano vac-<br>Meraje (Pribava) u<br>MZ <b>Donja Lohinja</b> | 144.000 | 15.000 | 129.000 | 129.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 39 | 0 |
| 133 | 2012<br>/IV<br>/84 | Asfaltiranje puta<br>prema naselju<br>Ribnjak u MZ<br><b>Pribava</b>               | 40.000  | 0      | 40.000  | 35.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000  | 0 | 39 | 0 |
| 134 | 2014<br>/IV<br>/50 | Asvaltiranje puta<br>M4-Diljke (dužine<br>950 m) u MZ<br><b>Donja Lohinja</b>      | 152.000 | 0      | 152.000 | 122.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 39 | 0 |
| 135 | 2012<br>/IV<br>/85 | Asfaltiranje puta za<br>Durakoviće u MZ<br><b>Miričina</b>                         | 75.000  | 0      | 75.000  | 70.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000  | 0 | 38 | 0 |
| 136 | 2012<br>/IV<br>/87 | Adaptacija i<br>saniranje<br>Društvenog doma u<br>MZ <b>Škahovica</b>              | 15.000  | 0      | 15.000  | 15.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 38 | 0 |
| 137 | 2010<br>/IV<br>/30 | Izgradnja rasvjete u<br>MZ <b>Buk</b>                                              | 35.000  | 24.700 | 10.300  | 10.300  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 38 | 0 |

|     |                    |                                                                                               |         |        |         |         |   |   |   |   |   |        |   |    |   |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---|---|---|---|---|--------|---|----|---|
| 138 | 2011<br>/IV<br>/58 | Asvaltiranje puta<br>Lohinjski glavni<br>put-Mehanovići u<br>MZ <b>Donja Lohinja</b>          | 54.000  | 0      | 54.000  | 45.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000  | 0 | 37 | 0 |
| 139 | 2013<br>/IV<br>/69 | Asfaltiranje puta<br>kroz naselje<br>Kurtoviće u MZ<br><b>Miričina</b>                        | 70.000  | 0      | 70.000  | 70.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 37 | 0 |
| 140 | 2013<br>/IV<br>/70 | Asvaltiranje puta<br>M4-Lug II (dužine<br>580 m) u MZ<br><b>Donja Lohinja</b>                 | 70.000  | 0      | 70.000  | 60.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 37 | 0 |
| 141 | 2014<br>/IV<br>/53 | Sanacija putnog<br>pravca Škola-<br>Džinići-Cikote-<br>Serhatlije u MZ<br><b>Prijeko Brdo</b> | 300.000 | 65.831 | 234.169 | 184.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 37 | 0 |
| 142 | 2012<br>/IV<br>/89 | <b>Sanacija Doma<br/>kulture u MZ<br/>Donja Lohinja</b>                                       | 15.000  | 0      | 15.000  | 15.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 37 | 0 |
| 143 | 2012<br>/IV<br>/91 | Sanacija puta u<br>Miričina Polje<br>(prema Željez.<br>stanici) u MZ<br><b>Miričina</b>       | 40.000  | 15.100 | 24.900  | 20.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.900  | 0 | 36 | 0 |
| 144 | 2012<br>/IV<br>/90 | Asfaltiranje puta<br>kroz naselje<br>Sjerkovine u MZ<br><b>Miričina</b>                       | 14.400  | 0      | 14.400  | 10.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.400  | 0 | 36 | 0 |
| 145 | 2012<br>/IV<br>/93 | Rasvjeta u MZ<br>Donja Lohinja<br>(dion. od Mujka<br>novca do groblja u<br><b>Pribava</b>     | 44.000  | 0      | 44.000  | 29.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 36 | 0 |

|     |                    |                                                                                               |         |         |         |         |   |   |   |   |   |        |   |    |   |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|--------|---|----|---|
| 146 | 2013<br>/IV<br>/73 | Rasvjeta u MZ<br><b>Donja Lohinja</b><br>(zaseoku Ahmetaši,<br>Lug I, II, Diljke)             | 40.000  | 0       | 40.000  | 30.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 36 | 0 |
| 147 | 2011<br>/IV<br>/59 | Završetak izgradnje<br>Doma kulture u MZ<br><b>Rašljeva</b>                                   | 112.000 | 28.000  | 84.000  | 84.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 36 | 0 |
| 148 | 2014<br>/IV<br>/54 | Asfaltiranje puta u<br>zaseoku Piragići u<br>MZ <b>Gornji<br/>Doborovci</b>                   | 100.000 | 0       | 100.000 | 70.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 36 | 0 |
| 149 | 2014<br>/IV<br>/55 | Asfaltiranje puta<br>Lohinjski put-<br>Durać (500 m) u<br>MZ <b>Donja Lohinja</b>             | 80.000  | 0       | 80.000  | 50.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 36 | 0 |
| 150 | 2011<br>/IV<br>/62 | Asfaltiranje puta za<br>džamiju –Miričina<br>Polje u MZ<br><b>Miričina</b>                    | 25.000  | 0       | 25.000  | 20.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000  | 0 | 35 | 0 |
| 151 | 2014<br>/IV<br>/61 | Asfaltiranje puta za<br>Brda-Mujačići u<br>MZ <b>Miričina</b>                                 | 250.000 | 0       | 250.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 35 | 0 |
| 152 | 2011<br>/IV<br>/60 | Putevi u naselju<br>Ilidža, presvlaka<br>Centar-Oštrikovac<br>u MZ <b>Soko</b>                | 308.000 | 115.407 | 192.593 | 172.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 35 | 0 |
| 153 | 2011<br>/IV<br>/61 | Asfaltiranje<br>lokalnog puta<br>zaseok Mehići u<br>MZ <b>Rašljeva</b>                        | 140.000 | 0       | 140.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 35 | 0 |
| 154 | 2012<br>/IV<br>/97 | Asfaltiranje<br>lokalnog puta<br>zaseok Mahala<br>(dužine 500 metara)<br>u MZ <b>Rašljeva</b> | 54.000  | 0       | 54.000  | 50.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000  | 0 | 35 | 0 |

|     |                     |                                                                                            |         |        |         |         |   |   |   |   |   |        |   |    |   |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---|---|---|---|---|--------|---|----|---|
| 155 | 2011<br>/IV<br>/64  | Sanacija putnog<br>pravca Rijeka-<br>Sabitovići u MZ<br><b>Prijeko Brdo</b>                | 63.000  | 40.309 | 22.691  | 22.691  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 34 | 0 |
| 156 | 2014<br>/IV<br>/62  | Asfaltiranje<br>lokalnog puta,<br>zaseok Omerbašići<br>(duž.300 m) u MZ<br><b>Rašljeva</b> | 32.000  | 0      | 32.000  | 30.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000  | 0 | 34 | 0 |
| 157 | 2011<br>/IV<br>/63  | Asfaltiranje puta<br>kroz naselje<br>Babljak u MZ<br><b>Miričina</b>                       | 60.000  | 0      | 60.000  | 50.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 33 | 0 |
| 158 | 2011<br>/IV<br>/64  | Sanacija putnog<br>pravca Škola-<br>Hodžići u MZ<br><b>Prijeko Brdo</b>                    | 180.000 | 0      | 180.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 33 | 0 |
| 159 | 2011<br>/IV<br>/65  | Sanacija putnog<br>pravca Jahići-<br>Šarići-Okići u MZ<br><b>Prijeko Brdo</b>              | 240.000 | 0      | 240.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 33 | 0 |
| 160 | 2012<br>/IV<br>/99  | Izgradnja javne<br>rasvjete u MZ<br><b>Miričina</b>                                        | 30.000  | 0      | 30.000  | 30.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 33 | 0 |
| 161 | 2012<br>/IV<br>/115 | Adaptacija<br>društvene zgrade u<br><b>MZ Džakule</b>                                      | 60.000  | 0      | 60.000  | 50.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 32 | 0 |
| 162 | 2012<br>/IV<br>/117 | Rekonstrukcija puta<br>Avdići-Monj u MZ<br><b>Doborovci</b>                                | 60.000  | 0      | 60.000  | 15.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 32 | 0 |

|     |                   |                                                                                                                                                                              |            |           |            |            |   |           |         |           |        |           |   |        |   |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|---|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---|--------|---|
| 163 | 2013<br>/A/<br>IV | Sanacija krova sa zamjenom azbest-cementnih saloni tnih ploča kao pokrova na zgradama kol.stanovanja u naselju „ Iza općine“ u MZ <b>Gračanica</b> (3 zgrade x cca 7.000 KM) | 21.000     | 0         | 21.000     | 21.000     | 0 | 0         | 0       | 0         | 0      | 0         | 0 | 0      |   |
| 164 | 2013<br>/A/<br>IV | Zamjena salonitnih ploča kao pokrova na zgradama kol. Stanovanja u naselju „ Luke“ u MZ <b>Gračanica</b> (4 zgrade x cca 25.000 KM)                                          | 100.000    | 0         | 100.000    | 100.000    | 0 | 0         | 0       | 0         | 0      | 0         | 0 | 0      |   |
|     | UKUPNO KM         |                                                                                                                                                                              | 21.528.750 | 2.900.325 | 18.628.425 | 13.227.775 | 0 | 1.990.000 | 830.000 | 1.120.000 | 12.000 | 1.448.650 | 0 | 10.202 | 0 |

## GRUPA V

## OPREMA, DOKUMENTACIJA

| r.b. | ozna<br>ka             | Naziv projekta                                                                 | Izvori sredstava u KM |                 |                     |                      |        |     |        |                |                 |             |          |            |                  |
|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|--------|-----|--------|----------------|-----------------|-------------|----------|------------|------------------|
|      |                        |                                                                                | Cijena<br>projekta    | realizovan<br>o | prenos u<br>2015.g. | Vlastita<br>sredstva | Kredit | PPP | Kanton | Federac<br>ija | Evrops<br>Unija | Građan<br>i | Donacije | Bodo<br>vi | ostaje<br>za rea |
| 1    | 2012<br>/A<br>/V<br>/2 | Elaborat postojećeg stanja u oblasti vodosnabdijevanja općine <b>Gračanica</b> | 100.000               | 0               | 100.000             | 100.000              | 0      | 0   | 0      | 0              | 0               | 0           | 0        | 194        | 0                |

|   |                         |                                                                                                                                   |         |        |         |        |         |   |   |   |   |   |   |     |   |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| 2 | 2012<br>/A<br>/V<br>/3  | Izrada studije<br>izvodljivosti<br>iskorištenja resursa<br>termomi neralnih<br>voda na području<br><b>općine</b>                  | 50.000  | 0      | 50.000  | 50.000 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 |
| 3 | 2011<br>/V<br>/1        | Revizija ranije<br>urađenog idejnog<br>projekta<br>zaobilaznice oko<br><b>Gračanice</b>                                           | 40.000  | 0      | 40.000  | 40.000 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 |
| 4 | 2012<br>/A<br>/V<br>/7  | Opremanje<br>struktura <b>CZ</b> –<br>hidraulične platfo<br>rme i hidrauli čnih<br>ljestava                                       | 50.000  | 0      | 50.000  | 50.000 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 |
| 5 | 2012<br>/A<br>/V<br>/8  | Opremanje struktu<br>ra <b>CZ</b> –moderniza<br>cija srevisa za punje<br>nje protivpož arnih<br>aparata-- izdaci za<br>održavanje | 20.000  | 0      | 20.000  | 20.000 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| 6 | 2011<br>/V<br>/2        | Izrada<br>Urbanističkog plana<br>Gračanica-centar<br><b>općine</b>                                                                | 70.000  | 20.000 | 50.000  | 50.000 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| 7 | 2012<br>/A<br>/V<br>/12 | Opremanje<br>struktura CZ–<br>stavljanje u funk<br>ciju repetitora<br>Staževac u MZ<br><b>Pribava-<br/>Gračanica</b>              | 20.000  | 0      | 20.000  | 20.000 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 |
| 8 | 2011<br>/V<br>/3        | Opremanje <b>TVJ</b><br>Gračanica-<br>autocisterna V=<br>12.000 L                                                                 | 500.000 | 0      | 500.000 | 0      | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |

|    |                          |                                                                                                                             |         |        |         |        |   |         |        |   |   |   |         |     |   |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|---|---------|--------|---|---|---|---------|-----|---|
| 9  | 2012<br>/V<br>/4         | Nabavka 2<br>specijalna teretna<br>vozila za odvoz<br>smeća-Komus                                                           | 480.000 | 0      | 480.000 | 0      | 0 | 240.000 | 0      | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 119 | 0 |
| 10 | 2011<br>/V<br>/4         | Izrada Studije<br>saobraćaja općine                                                                                         | 50.000  | 30.000 | 20.000  | 20.000 | 0 | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0       | 117 | 0 |
| 11 | 2012<br>/A<br>/V<br>/14  | Opremanje struktu<br>ra CZ – nabavka<br>komp leta opreme<br>za službu za čisto<br>ću, sanaciju ter ena<br>i zaštitu okoline | 20.000  | 0      | 20.000  | 20.000 | 0 | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0       | 116 | 0 |
| 12 | 2012<br>/A<br>/ V<br>/16 | Opremanje struktu<br>ra CZ – nabavka<br>komp leta opreme<br>za službu veterina<br>rske pomoći                               | 20.000  | 0      | 20.000  | 20.000 | 0 | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0       | 110 | 0 |
| 13 | 2012<br>/V<br>/6         | Nabavka<br>specijalnog vozila<br>za čišćenje ulica -<br>Komus                                                               | 80.000  | 0      | 80.000  | 0      | 0 | 80.000  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0       | 109 | 0 |
| 14 | 2012<br>/V<br>/8         | Opremanje <b>TVJ</b><br>Gračanica-speci<br>jalno vozilo za teh.<br>intervencije                                             | 80.000  | 0      | 80.000  | 0      | 0 | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 | 80.000  | 106 | 0 |
| 15 | 2011<br>/V<br>/7         | Nabavka<br>specijalnog vozila-<br>cisterna za pitku<br>vodu - <b>Komus</b><br><b>Gračanica</b>                              | 100.000 | 0      | 100.000 | 30.000 | 0 | 0       | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000  | 98  | 0 |
| 16 | 2012<br>/A<br>/ V<br>/21 | Licenciranje<br>nelicenciranih<br>softvera koji se<br>koriste u <b>Općini</b><br><b>Gračanica</b>                           | 40.000  | 31.989 | 8.011   | 8.011  | 0 | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0       | 87  | 0 |

|    |                        |                                                                                                                                                                            |        |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| 17 | 2012<br>A/<br>V<br>/21 | Izrada projekta<br>zaštite i očuvanja<br>Praistorijska<br>naslijeđa <b>na općini</b>                                                                                       | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
| 18 | 2012<br>A/ V<br>/25    | Izrada projekta<br>zaštite i očuva nja<br>spomenika Period<br>austro-ugarske<br>uprave <b>na općini</b>                                                                    | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 |
| 19 | 2012<br>A/<br>V<br>/23 | Izrada projekta<br>zaštite i očuva nja<br>spomenika Srednji<br>vijek <b>na općini</b>                                                                                      | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 |
| 20 | 2012<br>A/<br>V<br>/24 | Izrada projekta<br>zaštite i očuva nja<br>spomenika Osmans<br>ki period na <b>općini</b>                                                                                   | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 |
| 21 | 2012<br>A/V<br>/27     | Opremanje<br>struktura <b>CZ</b> –<br>nabavka vozila kedi                                                                                                                  | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 |
| 22 | 2012<br>A/<br>V<br>/26 | Izrada projekta<br>zaštite i očuva nja<br>prirodnog naslijeđa<br>na <b>općini</b>                                                                                          | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 |
| 23 | 2011<br>/V<br>/8       | Izrada urbanističko<br>planske dokumenta<br>cije za urbana podru<br>čja <b>Pribava i<br/>Donja Lohinja</b>                                                                 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 |
| 24 | 2012<br>A/<br>V<br>/28 | Izrada projekta<br>zaštite i očuvanja<br>spomenika i spom<br>en obilježja iz NOR<br>-a, socijal.revoluci<br>je i odbram.-oslob .<br>rata 1992.-1995.g.<br>na <b>općini</b> | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |

|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| 25 | 2010<br>/V<br>/5  | Uređenje prostorijskih mjernih ureda ili poboljšanje uslova rada u mjesnim uredima i izgradnja rampi za invalide (u <b>MZ: Soko, Doborovci, Džakule, Stjepan Polje, Malešići, Lukavica, D. Orahovica, G.Orahovica, Miričina</b> ) | 100.000 | 22.466 | 77.534 | 77.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
| 26 | 2011<br>/V<br>/10 | Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja <b>Donja Orahovica</b>                                                                                                                                               | 40.000  | 0      | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
| 27 | 2012<br>/V<br>/12 | Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja <b>Malešići i Lukavica</b>                                                                                                                                           | 45.000  | 0      | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
| 28 | 2012<br>/V<br>/14 | Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja <b>Doborovci i Vranovići</b>                                                                                                                                         | 40.000  | 0      | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| 29 | 2012<br>/V<br>/15 | Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja <b>Soko, Škakovica, Babići i Piskavica</b>                                                                                                                           | 40.000  | 0      | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |

|    |                   |                                                                                                                               |        |        |        |        |   |   |   |        |   |   |   |    |   |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|--------|---|---|---|----|---|
| 30 | 2012<br>/V<br>/16 | Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja <b>Stjepan Polje</b>                                             | 40.000 | 0      | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| 31 | 2011<br>/V<br>/11 | Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja <b>Miričina</b>                                                  | 30.000 | 0      | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| 32 | 2012<br>/V<br>/17 | Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja <b>Džakule</b>                                                   | 30.000 | 0      | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 |
| 33 | 2010<br>/V<br>/8  | Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije i revitalizacije nacionalnog spomenika objekta džamije u Delićima u MZ <b>Lukavica</b> | 20.000 | 0      | 20.000 | 0      | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| 34 | 2013<br>/V<br>/9  | Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja <b>Gornja Orahovica i Rašljeva</b>                               | 30.000 | 0      | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
| 35 | 2011<br>/V<br>/12 | Nabavka opreme za mjesni ured u <b>Pribavi</b>                                                                                | 15.000 | 0      | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| 36 | B-<br>2014        | Budžet-izdaci za tekuće održavanje sredstava vatrogarsne jedinice <b>općine</b>                                               | 20.000 | 0      | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 |    | 0 |
| 37 | B-<br>2014        | Budžet-kupovina zemljišta                                                                                                     | 15.000 | 0      | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 |    | 0 |
| 38 | B-<br>2014        | Budžet-nabavka opreme za <b>katastar općine</b>                                                                               | 20.000 | 15.000 | 5.000  | 5.000  | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 |    | 0 |

|           |        |                                                                                          |           |         |           |           |         |         |        |        |   |   |         |       |   |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|--------|--------|---|---|---------|-------|---|
| 39        | B-2014 | Budžet- projekat digitalizacija u <b>katastru općine</b> (povećana vrijednost za 25.000) | 50.000    | 33.149  | 16.851    | 16.851    | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0 | 0       | 0     | 0 |
| 40        | B-2014 | Budžet-projekat obnova geodetskih tačaka u <b>katastru općine</b>                        | 40.000    | 10.000  | 30.000    | 30.000    | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0 | 0       | 0     | 0 |
| 41        | B-2014 | Budžet-oprema za <b>sportsku salu</b> (ponovo)                                           | 20.000    | 10.000  | 10.000    | 10.000    | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0 | 0       | 0     | 0 |
| UKUPNO KM |        |                                                                                          | 2.650.000 | 172.604 | 2.477.396 | 1.247.396 | 500.000 | 320.000 | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 350.000 | 3.276 | 0 |

## GRUPA VI

## KLIZIŠTA, IZLETIŠTA, DEPONIJE, REGULACIJA

| r.b. | označka        | Naziv projekta                                                                                         | Izvori sredstava u KM |             |                  |                   |           |         |         |            |                |         |          |        |              |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|---------|---------|------------|----------------|---------|----------|--------|--------------|
|      |                |                                                                                                        | Cijena projekta       | realizovano | prenos u 2015.g. | Vlastita sredstva | Kredit    | PPP     | Kanton  | Federacija | Evropska Unija | Građani | Donacije | Bodovi | ostaje za re |
|      | 2012 /A /IV /4 | Protivgradna zaštita na području općine <b>Gračanica</b>                                               | 247.657               | 133.829     | 113.828          | 0                 | 0         | 0       | 113.828 | 0          | 0              | 0       | 0        | 155    | 0            |
| 1    | 2012 /VI /1    | Izgradnja nove sanitarne deponije u općini <b>Gračanica</b>                                            | 2.000.000             | 30.000      | 1.970.000        | 0                 | 1.070.000 | 900.000 | 0       | 0          | 0              | 0       | 0        | 155    | 0            |
| 2    | 2011 /VI /1    | Sanacija postojeće deponije «Grabovac» sa produžetkom roka njenog korištenja u općini <b>Gračanica</b> | 2.000.000             | 183.383     | 1.816.617        | 0                 | 1.816.617 | 0       | 0       | 0          | 0              | 0       | 0        | 149    | 0            |

|   |                        |                                                                                                                                                                |           |         |           |           |   |         |         |         |   |   |   |     |   |
|---|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|---|---------|---------|---------|---|---|---|-----|---|
| 3 | 2011<br>/VI<br>/2      | Jama stočna<br>grobnica sa pomo<br>ćnim objektima u<br>općini <b>Gračanica</b>                                                                                 | 224.030   | 0       | 224.030   | 224.030   | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 |
| 4 | 2012<br>A<br>/VI<br>/2 | Čišćenje vodoto<br>kova <b>sliva Spreča</b><br>(rijeke Kosova,<br>Bašića potok, Mora<br>njačka, Lohinjska,<br>Tunjevačka,<br>Sokoluša, Slana,<br>Rijeka potok) | 200.000   | 0       | 200.000   | 200.000   | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 |
| 5 | 2010<br>/VI<br>/1      | Regulacija korita<br>rijeke Sokoluše<br>(dionica od mosta<br>Lido do ušća u<br>rijeku Spreču) u<br>MZ <b>Gračanica</b>                                         | 2.618.000 | 801.383 | 1.816.617 | 816.617   | 0 | 0       | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 6 | 2011<br>/VI<br>/4      | Izgradnja sportsko-<br>rekreativnog centra<br>na platou Vis u MZ<br><b>Babići</b>                                                                              | 70.000    | 0       | 70.000    | 70.000    | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 97  | 0 |
| 7 | 2011<br>/VI<br>/5      | Uređenje izletišta<br>Monj u MZ<br><b>Doborovci</b>                                                                                                            | 20.000    | 0       | 20.000    | 20.000    | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 86  | 0 |
| 8 | 2014<br>/VI<br>/2      | Regulacija korita<br>rijeke Sokoluše<br>(dionica od mosta<br>za Babiće do mosta<br>kod SŠC) u MZ<br><b>Gračanica</b>                                           | 2.728.500 | 0       | 2.728.500 | 1.728.500 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0       | 0 | 0 | 0 | 84  | 0 |
| 9 | 2012<br>A<br>/VI<br>/3 | Čišćenje vodoto<br>kova <b>sliva Tinja</b><br>(rijeke Doborova<br>čka, Džakulska,<br>Vranovička)                                                               | 100.000   | 0       | 100.000   | 100.000   | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 84  | 0 |

|    |                         |                                                                                                                                                                                         |         |       |         |         |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| 10 | 2012<br>/A<br>/VI<br>/4 | Uređenje korita<br>«Tunjevačke<br>Rijeke» u MZ<br><b>Pribava</b>                                                                                                                        | 35.000  | 0     | 35.000  | 35.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 11 | 2013<br>/VI<br>/4       | Regulacija korita<br>rijeke Drijenča<br>(dionica od mosta u<br>Ul. Drijenča-<br>Ul.Gajevi do ušća u<br>rijeku Sokolušu) u<br>MZ <b>Gračanica</b>                                        | 960.000 | 0     | 960.000 | 960.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 |
| 12 | 2013<br>/VI<br>/4       | Regulacija korita<br>rijeke Drijenča<br>(dionica od mosta u<br>Ul. Drijenča-<br>Ul.Gajevi do ušća u<br>rijeku Sokolušu) u<br>MZ <b>Gračanica</b>                                        | 960.000 | 5.000 | 955.000 | 955.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 |
| 13 | 2013<br>/VI<br>/5       | Regulacija korita<br>rijeke Drijenča<br>(dionica od mosta<br>na rijeci Drijenči<br>koji spaja putni<br>pravac Drijenča do<br>mosta Ul.Drije nča-<br>Ul.Gajevi) u MZ<br><b>Gračanica</b> | 909.000 | 0     | 909.000 | 909.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 |
| 14 | 2013<br>/VI<br>/6       | Izrada projekta<br>regulacije kao i<br>izgradnja regulacije<br>potoka Ilidža u zoni<br>izvorišta Ilidža u<br>MZ <b>Soko</b>                                                             | 50.000  | 0     | 50.000  | 50.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 |
| 15 | 2011<br>/VI<br>/6       | Izletište Borik<br>(infrastruktura) u<br>MZ <b>Gornji<br/>Doborovci</b>                                                                                                                 | 10.000  | 0     | 10.000  | 10.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |

|    |                        |                                                                                                                              |         |        |         |         |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| 16 | 2013<br>/VI<br>/7      | Izrada Projekta regulacije kao i izgradnja regulacije rijeke Sokoluše u zoni izvorišta Sklop -Pašalići u MZ <b>Gračanica</b> | 120.000 | 0      | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 |
| 17 | 2012<br>A<br>/VI<br>/5 | Čišćenje vodotokova <b>sliva Bosna</b> (rijeke Lukavička)                                                                    | 40.000  | 0      | 40.000  | 40.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 |
| 18 | 2011<br>/VI<br>/7      | Izletište Mekote (infrastruktura) u MZ <b>Gornji Doborovci</b>                                                               | 10.000  | 0      | 10.000  | 10.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
| 19 | 2012<br>A/<br>VI/7     | Sanacija klizišta u MZ <b>Gračanica-Seljanuša</b>                                                                            | 40.000  | 26.170 | 13.830  | 13.830  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| 20 | 2012<br>A<br>/VI<br>/8 | Sanacija klizišta u MZ <b>Lukavica-Ograđenica-Prnjavor</b>                                                                   | 45.000  | 20.000 | 25.000  | 25.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| 21 | 2010<br>/VI<br>/2      | Regulacija korita Drafničkog potoka (dionica od mosta u ul. Bosanska do drafničke džamije) u MZ <b>Gračanica</b>             | 71.000  | 21.000 | 50.000  | 50.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| 22 | 2012<br>A /<br>VI/9    | Sanacija klizišta u MZ <b>Stjepan Polje-Ibrahimovići</b>                                                                     | 50.000  | 34.024 | 15.976  | 15.976  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |

|           |                          |                                                                                                                                               |            |           |            |           |           |         |           |           |   |   |   |       |   |
|-----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---|---|---|-------|---|
| 23        | 2013<br>/VI<br>/8        | Regulacija korita<br>potoka Japaga<br>(dionica od javne<br>česme Derva do<br>regulisanog dijela u<br>naselju Japaga) u<br><b>MZ Gračanica</b> | 126.000    | 0         | 126.000    | 126.000   | 0         | 0       | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 53    | 0 |
| 24        | 2012<br>/A<br>/VI<br>/10 | Sanacija klizišta u<br><b>MZ Malešići-<br/>Kalesije</b>                                                                                       | 60.000     | 27.616    | 32.384     | 32.384    | 0         | 0       | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 49    | 0 |
| 25        | 2010<br>/VI<br>/4        | Sanacija Klizišta<br>«Kršić» u MZ<br><b>Vranovići</b>                                                                                         | 78.000     | 0         | 78.000     | 78.000    | 0         | 0       | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 44    | 0 |
| 26        | 2010<br>/VI<br>/5        | Sanacija klizišta<br>Bijeli Potok u MZ<br><b>Lukavica</b>                                                                                     | 15.000     | 0         | 15.000     | 15.000    | 0         | 0       | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 40    | 0 |
| UKUPNO KM |                          |                                                                                                                                               | 13.787.187 | 1.282.405 | 12.504.782 | 4.875.837 | 4.615.117 | 900.000 | 1.113.828 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.196 | 0 |

**REKAPITULACIJA AKTIVNOSTI KOJE SE PRENOSE U 2015.GOD.**

**PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA za period 2010.god-2014.god.**

(pregled po grupama, po izvorima finansiranja i po godinama)

| God. realizacije →                                                  | Prenos u 2015.god |               |                    |            |           |           |            |        |           |          | Ostaje za realizaciju u narednom periodu |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|--------|-----------|----------|------------------------------------------|
|                                                                     | planirano         | ostvareno u % | Izvori finasiranja |            |           |           |            |        |           |          |                                          |
| grupa ↓                                                             | realizovano       |               | Vl.sredstva        | kredit     | PPP       | Kanton    | Federacija | EU     | građani   | donacije |                                          |
| GRUPA I                                                             | 1.993.953         |               | 1.345.953          | 80000      | 298.000   | 165.000   | 0          | 85.000 | 10.000    | 10000    | 1.993.953                                |
| sport, kultura, potrebe manjina                                     | 0                 |               | 0                  | 0          | 0         | 0         | 0          | 0      | 0         | 0        | 0                                        |
| GRUPA II                                                            | 3.223.419         |               | 30.000             | 0          | 3.023.419 | 0         | 0          | 0      | 0         | 170.000  | 3.223.419                                |
| toplifikacija, deminiranje                                          | 0                 |               | 0                  | 0          | 0         | 0         | 0          | 0      | 0         | 0        | 0                                        |
| GRUPA III                                                           | 22.326.050        |               | 5.048.667          | 16.051.383 | 415.000   | 380.000   | 0          | 0      | 431.000   | 0        | 22.326.050                               |
| vodovod, kanalizacija                                               | 0                 |               | 0                  | 0          | 0         | 0         | 0          | 0      | 0         | 0        | 0                                        |
| GRUPA IV                                                            | 18.628.425        |               | 13.227.775         | 0          | 1.990.000 | 830.000   | 1.120.000  | 12.000 | 1.448.650 | 0        | 18.628.425                               |
| putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti | 0                 |               | 0                  | 0          | 0         | 0         | 0          | 0      | 0         | 0        | 0                                        |
| GRUPA V                                                             | 2.477.396         |               | 1.247.396          | 500.000    | 320.000   | 40000     | 20000      | 0      | 0         | 350.000  | 2.477.396                                |
| oprema, dokumentacija                                               | 0                 |               | 0                  | 0          | 0         | 0         | 0          | 0      | 0         | 0        | 0                                        |
| GRUPA VI                                                            | 11.604.782        |               | 4.875.837          | 4.615.117  | 1.113.828 | 1.000.000 | 0          | 0      | 0         | 0        | 11.604.782                               |
| klizišta, izletišta, deponije, regulacija                           | 0                 |               | 0                  | 0          | 0         | 0         | 0          | 0      | 0         | 0        | 0                                        |
| ukupno                                                              | 60.254.025        |               | 25.775.628         | 21.246.500 | 7.160.247 | 2.415.000 | 1.140.000  | 97.000 | 1.889.650 | 530.000  | 60.254.025                               |
|                                                                     | 0                 |               | 0                  | 0          | 0         | 0         | 0          | 0      | 0         | 0        | 0                                        |

**REKAPITULACIJA  
AŽURIRANJE u 2014.g.**

| <b>REKAPITULACIJA PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA 2010-2014.godina- AŽURIRANJE u 2014.g.</b> |                   |             |            |            |                       |           |            |                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|------------|-----------------------|-----------|------------|---------------------|-------------------|
| godina realizacije<br>→                                                                   | 2010.g.           | 2011.g.     | 2012.g.    | 2013.g.    | ukupno<br>realizovano | 2014.g.   | 2015.g.    |                     |                   |
| grupa ↓                                                                                   | realizovano       | realizovano | realizovan | planirano  | planirano             | planirano | prenos     | ulupno<br>planirano | Sve ukupno        |
| <b>GRUPA I</b>                                                                            |                   |             |            |            | 0                     | 1.153.347 | 1.993.953  | 3.147.300           | 3.147.300         |
| sport, kultura, potrebe<br>roma                                                           | 464.660           | 585.874     | 502.270    | 963.424    | 2.516.228             |           |            | 0                   | 2.516.228         |
| <b>GRUPA II</b>                                                                           |                   |             |            |            | 0                     | 620.000   | 3.223.419  | 3.843.419           | 3.843.419         |
| toplifikacija,<br>deminiranje                                                             | 2.459.292         | 1.244.240   | 149.000    | 632.871    | 4.485.403             |           |            | 0                   | 4.485.403         |
| <b>GRUPA III</b>                                                                          |                   |             |            |            | 0                     | 557.000   | 22.326.050 | 22.883.050          | 22.883.050        |
| vodovod, kanalizacija                                                                     | 738.000           | 700.400     | 909.267    | 505.184    | 2.852.851             |           |            | 0                   | 2.852.851         |
| <b>GRUPA IV</b>                                                                           |                   |             |            |            | 0                     | 2.653.112 | 18.628.425 | 21.281.537          | 21.281.537        |
| putevi, ulice, mostovi,<br>javna rasvjeta, dom<br>kulture, ostali objekti                 | 768.700           | 1.130.033   | 4.152.257  | 1.795.520  | 7.846.510             |           |            | 0                   | 7.846.510         |
| <b>GRUPA V</b>                                                                            |                   |             |            |            | 0                     | 583.510   | 2.477.396  | 3.060.906           | 3.060.906         |
| oprema,<br>dokumentacija                                                                  | 172.000           | 128.363     | 400.710    | 382.931    | 1.084.004             |           |            | 0                   | 1.084.004         |
| <b>GRUPA VI</b>                                                                           |                   |             |            |            | 0                     | 289.307   | 12.794.782 | 11.894.089          | 12.794.089        |
| klizišta, izletišta,<br>deponije, regulacija                                              | 227.000           | 366.196     | 565.612    | 604.166    | 1.762.974             |           |            | 0                   | 1.762.974         |
| Ukupno realizovano                                                                        | 4.829.652         | 4.155.106   | 6.679.116  | 4.884.096  | 20.547.970            |           |            | 0                   | <b>20.547.970</b> |
| Ukupno planirano                                                                          |                   |             |            |            |                       | 5.856.276 | 61.154.025 | 67.010.301          | <b>67.010.301</b> |
| Povećanje vrijednosti                                                                     |                   | 548.824     | 4.169.500  | 6.405.680  |                       |           |            |                     | <b>11.124.004</b> |
| Vrijednost projekata                                                                      | <b>73.935.652</b> | 74.484.476  | 78.653.976 | 85.059.656 |                       |           |            |                     | <b>85.059.656</b> |

**REALIZACIJA PROJEKATA  
IZ PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA 2010-2014  
REALIZACIJA 2010-2013.GODINA PO GRUPAMA**

| r.b. | oznaka                                                                          | cijena projekta   | povećanje 2011.g. | povećanje 2012.g. | povećanje 2013.g. | cijene projekata sa povećanjem /smanjenje | realizovan u 2010.g. | realizovan u 2011.g. | realizovano u 2012.g. | realizovan u 2013.g. | realizovan u 2014.g. | ukupno realizovan | ostaje za realizaciju |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1    | GRUPA I<br>sport, kultura, potrebe roma                                         | 2.275.000         | 126.000           | 272.000           | 26.000            | 2.673.000                                 | 464.660              | 585.874              | 502.270               | 963.424              | 0                    | 2.516.228         | 156.772               |
| 2    | GRUPA II<br>toplifikacija, deminiranje                                          | 7.570.172         | 281.824           | 0                 | 5.039.680         | 12.891.676                                | 2.459.292            | 1.244.240            | 149.000               | 632.871              | 0                    | 4.485.403         | 8.406.273             |
| 3    | GRUPA III<br>vodovod, kanalizacija                                              | 25.155.000        | 20.000            | 186.000           | 185.000           | 25.546.000                                | 738.000              | 700.400              | 909.267               | 505.184              | 0                    | 2.852.851         | 22.693.149            |
| 4    | GRUPA IV<br>putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti | 24.771.950        | 121.000           | 1.607.000         | 1.075.000         | 27.574.950                                | 768.700              | 1.130.033            | 4.152.257             | 1.795.520            | 0                    | 7.846.510         | 19.728.440            |
| 5    | GRUPA V<br>oprema, dokumentacija                                                | 2.067.000         | 0                 | 1.375.000         | 0                 | 3.442.000                                 | 172.000              | 128.363              | 400.710               | 382.931              |                      | 1.084.004         | 2.357.996             |
| 6    | GRUPA VI<br>klizišta, izletišta, deponije, regulacija                           | 12.096.530        | 0                 | 729.500           | 80.000            | 12.906.030                                | 227.000              | 366.196              | 565.612               | 604.166              | 0                    | 1.762.974         | 12.504.782            |
|      | <b>ukupno</b>                                                                   | <b>73.935.652</b> | <b>548.824</b>    | <b>4.169.500</b>  | <b>6.405.680</b>  | <b>85.059.656</b>                         | <b>4.829.652</b>     | <b>4.155.106</b>     | <b>6.679.116</b>      | <b>4.884.096</b>     | <b>0</b>             | <b>20.547.970</b> | <b>67.010.301</b>     |