



Finalni izvještaj

Aktivnosti OCD projekata

Sadržaj

I. OSNOVNI PODACI O AKTIVNOSTIMA OCD U OPĆINI GRAČANICA	3
1. UVOD	4
1.1 Javni pozivi za organizacije civilnog društva (OCD).....	4
II. PREGLED POJEDINAČNIH OCD PROJEKATA.....	6
Projekat 1.....	6
Rezultati i aktivnosti prema finalnom izvještaju OCD-a:	6
Konačni komentar i ocjena koordinatora za praćenje provedbe projekta:.....	7
Projekat 2.....	8
Rezultati i aktivnosti prema finalnom izvještaju OCD-a:	8
Konačni komentar i ocjena koordinatora za praćenje provedbe projekta:.....	9
Projekat 3.....	10
Rezultati i aktivnosti prema finalnom izvještaju OCD-a:	10
Konačni komentar i ocjena koordinatora za praćenje provedbe projekta:.....	11
Projekat 4.....	12
Rezultati i aktivnosti prema finalnom izvještaju OCD-a:	12
Konačni komentar i ocjena koordinatora za praćenje provedbe projekta:.....	13
Projekat X.....	14
Rezultati i aktivnosti prema finalnom izvještaju OCD-a:	14
Konačni komentar i ocjena koordinatora za praćenje provedbe projekta:.....	15

I. OSNOVNI PODACI O AKTIVNOSTIMA OCD U OPĆINI GRAČANICA

Sumarni prikaz za općinu	
Broj provedenih projekata organizacija civilnog društva (OCD):	23 provedena projekta 16 nevladinih organizacija i fondacija 7 omladinskih organizacija
Ukupno planirana i odobrena sredstva::	Za nevladine organizacije planirano 29.000,00KM a utrošeno je 26.400,00 KM Za omladinske organizacije planirano 20.000,00KM a utrošeno je 11.500,00KM
Ukupno plasirana sredstva:	37.900,00KM
Ukupni procenat iskorištenosti:	100 % od plasiranih sredstava
Tematske oblasti:	a) Za prijedloge projekata udruženja građana i fondacija : - Ekologija - Socijalna sigurnosti - Kultura - Ranjive grupe a) Za prijedloge projekata omladinskih udruženja : Ekologija Edukacija mladih Kultura Društveni život
Organizacije partneri:	
Kontakt osoba iz općine:	Amir Zejnilagić, Erhad Brkić

1. UVOD

Do 2017 god. U općini Gračanica odnos između lokalne zajednice i udruženja i fondacija regulisan je :

- Sporazumom između Općinskog načelnika, Općinskog vijeća i nevladinih organizacija
- Trategijom partnerstva sa građanima
- Utvrđenim kriterijima za finansiranje sporta i kulture.

Općinsko vijeće Gračanica je 28.02.2017 god. usvojilo Odluku o usvajanju Metodologije za transparentno finansiranje projekata organizacija civilnog društva po standardima Europske unije (Lod metodologija).Ovom odlukom uspostavljeni su novi, kvalitetniji odnosi između lokalne samouprave i udruženja i fondacija. Ovaj projekat predatavlja skušp više aktivnsoti od kojih svaka treba biti dobro planirana,organizovana i provedena kako bi se dostigao postavljeni cilj ili zadovoljila neka od potreba u lokalnoj zajednci.

1.1 Javni pozivi za organizacije civilnog društva (OCD)

Javnim pozivom organizacijama civilnog društva za predaju prijedlog projekata koji će se finansirati iz budžeta općine Gračanica za 2017 god.predviđenom procedurom utvrđene su sljedeće oblasti:

a) Za prijedloge projekata udruženja građana i fondacija :

- Ekologija
- Socijalna sigurnosti
- Kultura
- Ranjive grupe

a) Za prijedloge projekata omladisnkih udruženja :

- Ekologija
- Edukacija mladih
- Kultura
- Društveni život

Iznos za odobrene projekte udruženja građana i fondacija iznosio je 29.000,00KM a za omladinska udruženja 20.000,00KM

Općinski načelnik je Javni poziv objavio 13.06.2017 god. a isti je trajao 21 dan.

Na Javni poziv prijavilo se 23 nevladine organizacije od čega je 6 omladisnkih organizacija sa ukupno 26 projekata. Odobreno je 23 projekta od toga za nevladine organizacije i fondacije 16 a za omladinske organizacije 7 projekata. Odbačeno i odbijeno je 3 projekta .

Shodno Lod metodologiji odabir projekata vršila je stručna komisija formirana od strane Općinskog načelnika.

1.2 Praćenje projekata organizacija civilnog društva (OCD)

Praćenje provedbe OCD projekata zasnivalo se na informacijama dobijenim putem izvještaja o napretku (uključujući finansijske izvještaje), koje je pripremao korisnik granta, i provedeno je putem **posjeta na terenu**.

Ukupan broj ostvarenih monitoring posjeta na terenu na području općine je: 15

Kroz terenske posjete organizacijama civilnog društva ustanovljene su stvari koje se tiču provedbe projekata te možemo reći da se predviđene aktivnosti provedene, troškovi su skladu s njima kao i to da su postignuti očekivani rezultati.

Sve ovo skupa je doprinijelo zadovoljavanju potreba stanovništva naše općine u nanedenim oblastima Javnog poziva.

U narednom dijelu izvještaja nalaze se informacije o svakom pojedinačnom projektu koji je proveden. Izvještaj o radu/provedbi projekta svake organizacije zaključuje konačna ocjena osobe za koordinaciju praćenja provedbe projekta. Ocjene su u rasponu od 1 do 5, gdje je 1 najlošija ocjena, a 5 najbolja ocjena. Opisno, ocjene imaju sljedeća značenja: 1 – nedovoljan, organizacija nije ispunila većinu zahtjeva i postavljenih rezultata; 2 – zadovoljava, organizacija je ispunila zahtjeve/rezultate u mjeri dovoljnoj da dobije prolaznu ocjenu; 3 – dobar, organizacija je ispunila sve očekivane rezultate sa zadovoljavajućim kvalitetom rada; 4 – vrlo dobar, organizacija je ispunila sve rezultate sa visokim kvalitetom rada i/ili je premašila očekivanja; 5 – odličan, organizacija prevazilazi očekivanja kako u implementaciji projekta tako i u samom radu, kvalitetu i nivou profesionalnosti.

II. PREGLED POJEDINAČNIH OCD PROJEKATA

Projekat 1. „Osnaživanje djece i mladih sa invaliditetom kroz radno-okupacione radionice“

Naziv organizacije:	Udruženje roditelja,djece i omladine sa posebnim potrebama „ Futura“		
Adresa:	Drafnici bb, 75320 Gračanica		
Telefon:	061/ 949- 422		
Fax:			
E-mail:	future@europa.com		
Osoba odgovorna za izvještaj o napretku:	Vera Mujić,kordinator projekta		
Naziv projekta:	Osnaživanje djece i mladih sa invaliditetom kroz radno-okupacione radionice		
Lokacija:	Područje Općine Gračanica		
Datum početka provedbe projekta:	15.09.2017.		
Datum završetka projekta:	15.12.2017.		
Učesnici/ korisnici		Izgradnja kapaciteta/Trening	
Broj žena:		Broj žena:	0
Broj muškaraca:		Broj muškaraca:	0
Broj djece dječaka/djevojčica:	26 djece sa poteškoćama (16 dječaka ,10 djevojčica) + 20 volontera (12 djevojčica,8 dječaka)	Broj djece dječaka/djevojčica:	0
Ukupni odobreni budžet projekta:	2.000,00 KM		
Ukupni troškovi projekta:	2.072,00 KM		
Procenat iskorištenosti sredstava:	100%		

Rezultati i aktivnosti prema finalnom izvještaju OCD-a:

Aktivnosti:

1. Angažovanje prevoznika za prevoz djece I mladih sa invaliditetom na radionice.
2. Nabavka potrošnog materijala za radno-okupacione radionice.
3. Održavanje radno-okupacionih radionica sa mladim volonterima u prostorijama udruženja „FUTURA“
4. Organizovanje posjeta kulturnim,sportskim manifestacijama te javnim objektima
5. Završna izložba u BKC Gračanica-obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invalid.pod nazivom „Futura i prijatelji“
- 7.Vidljivost projekta

***Rezultati :**

1. Održano 10 radionica za 26 članova udruženja, uključeno 20 volontera neizmjenično u grupama .
2. Organizovana je jedna posjeta javnom objektu koja je doprinijela boljoj socijalizaciji djece i mladih sa invaliditetom.
3. Svečano obilježen Dan osoba sa invaliditetom ,održana izložba kreativnih radova „ Futura i prijatelji „ .
4. Nabavljeno dovoljno repromaterijala za 3 mjeseca rada.
5. Uvedene nove aktivnosti i tehnike rada u radno okupacionim radionicama.
6. Angažovanjem prevoznika stvorena mogućnost za još 12 dječaka i djevojčica sa poteškoćama da učestvuju u aktivnostima projekta.

Napomena: Projektne rezultate i aktivnosti dostavila Vera Mujić.

Konačni komentar i ocjena koordinatora za praćenje provedbe projekta:

Udruženje je ispoštovalo sve potrebne procedure počev od prijave na Javni poziv pa do okončanja realizacije projektinih aktivnosti. Prema utvrđenom troškovniku dodjeljenja sredstva po Javnom pozivu su adekvatno opravdana te u konačnici doprinijela zadovoljenu potreba članova udruženja.

Udruženje se afirmisalo kao nosilac aktivnosti u oblasti zadovoljenja potreba djece i omladine sa poteškoćama u razvoju.

Udruženje Futura je ispunila sve rezultate sa visokim kvalitetom rada.

Ocjena:

4 – vrlodobar

Projekat 2. „19.Moto susreti Gračanica 2017“

Naziv organizacije:	UG MC Scorpion Gračanica		
Adresa:	Zanatski centar „ Europa „ bb ,75320 Gračanica		
Telefon:	061 / 282-245		
Fax:			
E-mail:			
Osoba odgovorna za izvještaj o napretku:	Rusmir Ahmetašević .sekretar		
Naziv projekta:	19.Moto susreti Gračanica 2017-		
Lokacija:	Poligon Druge osnovne škole Gračanica		
Datum početka provedbe projekta:	06.07.2017.		
Datum završetka projekta:	06.08.2017.		
Učesnici/ korisnici		Izgradnja kapaciteta/Trening	
Broj žena:	20/400	Broj žena:	0
Broj muškaraca:	40/400	Broj muškaraca:	0
Broj djece dječaka/djevojčica:	50 dječaka 50 djevojčica	Broj djece dječaka/djevojčica:	0
Ukupni odobreni budžet projekta:	2.000,00KM		
Ukupni troškovi projekta:	7.000,00KM		
Procenat iskorištenosti sredstava:	100%		

Rezultati i aktivnosti prema finalnom izvještaju OCD-a:

Organizovani su trodnevni međunarodni moto susreti „ **19.Moto susreti Gračanica 2017.**“ u okviru koji su održane sljedeće aktivnosti: gostovanje u programu Radio Gračanice u svrhu edukacije stanovnosštva, naročito mladih vozača i ljubitelja moticikala o značaju bezbjednosti u saobraćaju, okupljanja na poligonu malih sportova, koncert sa tri muzičke grupe, defile kroz centar grada.

Učešće su uzeli moto klubovi iz 17 država,te je učešće uzelo 40% žena i 50% mladih.

Projektom se uvode novi i razvijaju postojeći kulturni i sportski sadržaji,uz stalnu brigu za poboljšanje kvaliteta života u lokalnoj zajednici i šire, pruža pomoć i podršku mladima koji vole motocikla, edukacija mladih o značaju bezbjedne vožnje, pravilom ponašanja u saobraćaju.

Projektom se doprinosi povećanju broja turista na području općine Gračanica.

Napomena: Projektne rezultate i aktivnosti dostavio Rusmir Ahmetašević

Konačni komentar i ocjena koordinatora za praćenje provedbe projekta:

UG MC Scorpion Gračanica su u zadovoljavajućem obimu ispoštovali procedure prijave na Javni poziv i procedure pravdanja odobrenih finansijskih sredstava po Javnom pozivu. Organizacija 19,Moto susreta Gračanica 2017 bila je na zadovoljavajućem nivou . Realizacijom projekta ovo udruženje je doprinijelo poboljšanju kulturnih i zabavnih sadržaja populacije stanovništva koje konzumira ove i slične sadržaje.

Organizacija je ispunila sve očekivane rezultate sa zadovoljavajućim kvalitetom rada;

Ocjena: 3 - dobar

Projekat 3. „ DJ-VJ-JAZZ “

Naziv organizacije:	Kulturno-umjetničko društvo Adem Alić		
Adresa:	Zanatski centar Europa bb		
Telefon:	061 158 919		
Fax:			
E-mail:	Miralem.dzz@gmail.com		
Osoba odgovorna za izvještaj o napretku:	Miralem Džaferović		
Naziv projekta:	DJ-VJ-JAZZ		
Lokacija:	Gračanica		
Datum početka provedbe projekta:	20.08.2017.		
Datum završetka projekta:	27.12.2017		
Učesnici/ korisnici		Izgradnja kapaciteta/Trening	
Broj žena:	300	Broj žena:	5
Broj muškaraca:	500	Broj muškaraca:	5
Broj djece dječaka/djevojčica:	0	Broj djece dječaka/djevojčica:	
Ukupni odobreni budžet projekta:	3.000,00KM		
Ukupni troškovi projekta:	3.800,KM		
Procenat iskorištenosti sredstava:	100%		

Rezultati i aktivnosti prema finalnom izvještaju OCD-a:

Projekat DJ-VJ-JAZZ je ispunio postavljene ciljeve: kroz organizaciju dva koncerta. Veče Džez muzike (24.11.2017.) i veče elektronske muzike (9.12.2017.).Omogućen je pristup društvenim aktivnostima, odnosno kulturno-muzičkom aspektu života, svim zainteresovnim za ovakav događaj, posebno slabijeg imovnog stanja, s obzirom da je ulaz na koncerte bio slobodan. Osigurana je dobit svim članovima društva, srušene su socijalne granice, te ujedninjena naša zajednica.

Aktivnosti su realizovane u prostorijama BKC-a koji je i učestvovao svojim kapacitetima: prostor i radijska reklama kao suorganizatora. Na večeri džez nastupali su accordion trio iz Sarajeva Sirtango koji čine tri profesionalna muzičara Adis Sirbubalo, Dino Šukalo i Edvin Hadžić. Za veče elektronske muzike pobrinula se poznata DJ organizacija StereoSektor iz Lukavca sa 3 dj-a Edy,Aid Vehabović i Richochet.Koncerti su bili posjećeni, broj posjetilaca na oba koncerta iznosi oko 800 ljudi .

Aktivnosti:

1. Angažman džez muzičara i Dj-eva, te utvrđivanje termina
2. Informisanje i animiranje javnosti o projektu: Koncerti džez, Veče elektronske muzike: Radijska reklama, plakatiranje, promocija koncerta na društvenim mrežama. S naglaskom da je ulaz besplatan
3. Najam tehnike za koncert : razglas i svjetlo.
4. Osiguranje koncerta
5. Održavanje koncerta
6. Informisanje javnosti o uspjehu koncerta
7. Narativni izvještaj

Napomena: Projektne rezultate i aktivnosti dostavio Miralem Džaferović.

Konačni komentar i ocjena koordinatora za praćenje provedbe projekta:

KUD Adem Alić Gračanica nosilac je razvoja kulturnih i zabavnih sadržaja na nivo općine Gračanica. Svi predviđeni koraci u apliciranju na Javni poziv, realizacija projektnih aktivnosti i izvještavanje o postignutim rezultatima su ispoštovali principe i metodologije. Kulturni i zabavni sadržaj koji su realizovani ovim projektom značajno su podigli nivo kvaliteta i obima ove sfere društvenog života na području općine Gračanica.

Organizacija je ispunila sve rezultate sa visokim kvalitetom rada.

Ocjena: 4 – vrlo dobar.

Projekat 4. „**OBUKA BUDUĆIH PLIVAČKIH ŠAMPIONA**“

Naziv organizacije:	SPORTSKI SAVEZ OPĆINE GRAČANICA 09		
Adresa:	111 Gračaničke brigade bb		
Telefon:	035 / 707-047		
Fax:			
E-mail:	ssgracanica@hotmail.com		
Osoba odgovorna za izvještaj o napretku:	Osman Bukvić		
Naziv projekta:	OBUKA BUDUĆIH PLIVAČKIH ŠAMPIONA		
Lokacija:	Bazeni Terme Gračanica		
Datum početka provedbe projekta:	07.08.2017.		
Datum završetka projekta:	17.08.2017.		
Učesnici/ korisnici		Izgradnja kapaciteta/Trening	
Broj žena:		Broj žena:	
Broj muškaraca:		Broj muškaraca:	5
Broj djece dječaka/djevojčica:	98 M 51 / Ž 47	Broj djece dječaka/djevojčica:	
Ukupni odobreni budžet projekta:	1.700,00KM		
Ukupni troškovi projekta:	2396,41 KM		
Procenat iskorištenosti sredstava:	100%		

Rezultati i aktivnosti prema finalnom izvještaju OCD-a:

Realizacijom projekta „ **OBUKA BUDUĆIH PLIVAČKIH ŠAMPIONA**“ završena je šesta sezona plivanja. Za deset radnih dana od pet iskusnih instruktora plivanja učenici i učenice sa područja Općine Gračanica su naučili osnovnim elementima plivanja, držanju na vodi te na taj način se smanjio broj neplivača, direktno se uticalo na sigurnost djece i njihovog boravka u vodi. Djeca su kroz obuku se oslobodila straha od vode ili potapanja glave, podigla samopouzdanje i hrabrost, naučila osnovnom držanju na vodi. Također, svoje učešće u obuci plivanja uzela su i djeca sa određenim psihofizičkim smetnjama koja su redovno uključena u osnovno obrazovanje. Na ovaj način postignuta je i određena inkluzija i socijalizacija djece. Ovim projektom se smanjio broj djece neplivača i pri tome pomogao u usvajanju jedne veoma važna životna vještina. Ciljana grupa ovog projekta su djeca školskog uzrasta od 7 do 14 godina životne starosti. Obukom je obuhvaćeno 98 đaka, 51 učenik i 47 učenica. Na kraju obuke organizovano je takmičenje za sve učesnike obuke, da bi se mogli vidjeti rezultati uspješnosti samog projekta.

Napomena: Projektne rezultate i aktivnosti dostavio Nermin Šaković

Konačni komentar i ocjena koordinatora za praćenje provedbe projekta:

Sportski savez Općine Gračanica 09. je ispoštovo sve potrebne procedure počev od prijave na Javni poziv pa do okončanja projektnih aktivnosti. Prema utvrđenom troškovniku dodjeljna sredstva po Javnom pozivu su adekvatno .

Dobro je prepoznat problem u lokalnoj zajednici a realizacijom ovog projekta uveliko je smanjio broj neplivača na području općine Gračanica.

Organizacija je ispunila sve rezultate sa visokim kvalitetom rada.

Ocjena: 4 – vrlo dobar

Projekat 5 „Moje pravo na igru i zdravo odrastanje“

Naziv organizacije:	SPORTSKI SAVEZ OPĆINE GRAČANICA		
Adresa:	111 Gračanička brigada bb		
Telefon:	035/ 707- 047		
Fax:			
E-mail:	ssgracanica@hotmail.com		
Osoba odgovorna za izvještaj o napretku:	Osman Bukvić		
Naziv projekta:	Moje pravo na igru i zdravo odrastanje		
Lokacija:	Općine Gračanica		
Datum početka provedbe projekta:	01.10.2017.		
Datum završetka projekta:	31.11.2017.		
Učesnici/ korisnici		Izgradnja kapaciteta/Trening	
Broj žena:		Broj žena:	
Broj muškaraca:		Broj muškaraca:	3
Broj djece dječaka/djevojčica:	22 M 12 / Ž 10	Broj djece dječaka/djevojčica:	M12 / Ž10
Ukupni odobreni budžet projekta:	700,00KM		
Ukupni troškovi projekta:			
Procenat iskorištenosti sredstava:			

Rezultati i aktivnosti prema finalnom izvještaju OCD-a:

Realizacijom i provedbom projekta „MOJE PRAVO NA IGRU I ZDRAVO ODRASTANJE“, mi nastojimo skrenuti pažnju na bitnost zdravog odrastanja, a kada se svemu ovom doda suvremeni način življenja koji sa sobom nosi i promjene u životu djece, dovodi nas do toga da danas imamo povećan broj početnih problema tjelesnog rasta i razvoja djece, predškolske dobi, a loše držanje, ravna stopala i prekomjerna težina najčešće su zastupljeni problemi, podjednako kako kod dječaka tako i kod djevojčica. Obzirom da djeca ove dobi, pripadaju dosta kritičnoj dobnoj skupini za nastajanje početničkih problema u rastu i razvoju djece. Prevencija je jedan od najvažnijih modela rada ovog Projekta. Implementacija ovog projekta je sprovedena bez problema, stručni kadar je odgovorio svim zadacima projekta kada su u pitanju obuka i edukacija djece kroz sport, a sve sukladno misiji i viziji iza koje Sportski savez Općina Gračanica 09 jasno stoji i koju jasno podržava, a to je razvoj sporta, sportskih timova i sportista u pojedinačnim sportovima, dakle podrška edukacije mladih kroz sport.

Da bi došlo de realizacije i implementacije ovog projekta bile su potrebne sledeće aktivnosti:
-izrada projektne aplikacije, aktivnost izabrana kako bi bili u mogućnosti se javiti na Javni poziv

- Angažman profesora tjelesnog odgoja i fizioterapeuta, aktivnost izabrana kako bi djeca bila usmjerena od strane stručnih lica za sticanje pozitivnih navika o zdravom načinu života
- Obezbjeđivanje prostora, aktivnost izabrana zbog ostvarivanja idealnih uslova za provedbu ovog Projekta
- Obezbjeđivanje rekviziti, sprava i pomagala, aktivnost izabarana zbog efikasnog sprovođenja radionica i postizanja ciljeva navedenih ovim Projektom
- Nabavka kartona fizičkog razvoja djece, aktivnost izabarana kako bi se vodila evidencija razvoja i uspješnosti usvajanja novih vještina i sposobnosti učesnika igraonica predviđenih ovim Projektom

Rezultati :

- * 22 djece predškolskog- uzrasta uzelo učešće u igraonicama predviđenim ovim Projektom, i dječaci i djevojčice tog uzrasta imat će mogućnost da se pobliže upoznaju sa sportskim aktivnostima
- * 22 djece predškolskog- uzrasta se pobliže upoznalo sa sportom i sportskim disciplinama
- * 22 djece je psihomotorno osposobljeno za aktivno bavljenje sportom po polasku u školu
- * 22 djece je sretno zbog stečenih znanja I iskustava

Napomena: Projektne rezultate i aktivnosti dostavio Nermin Šaković.

Konačni komentar i ocjena koordinatora za praćenje provedbe projekta:

Sportski savez Općine Gračanica 09 je ispoštovo sve potrebne procedure počev od prijave na Javni poziv pa do okončanja projektnih aktivnosti. Prema utvrđenom troškovniku dodjeljna sredstva po Javnom pozivu su adekvatno Projekat je specifičan i kao takav zaslužuje posebnu pažnju i praćenje.

Organizacija je ispunila sve rezultate sa visokim kvalitetom rada.

Ocjena: 4 – vrlo dobar.

Projekat 6. „Drugi festival ilahija i nabavka ozvučenja „

Naziv organizacije:	UG Izvor Škahovica		
Adresa:	Centar bb Škahovica		
Telefon:	062/ 705- 823		
Fax:			
E-mail:	alicnihad1@gmail.com		
Osoba odgovorna za izvještaj o napretku:	Alić Nihad		
Naziv projekta:	Drugi festival ilahija i nabavka ozvučenja		
Lokacija:	Škahovica		
Datum početka provedbe projekta:	August 2017		
Datum završetka projekta:	28.10.2017		
Učesnici/ korisnici		Izgradnja kapaciteta/Trening	
Broj žena:	100	Broj žena:	
Broj muškaraca:	60	Broj muškaraca:	
Broj djece dječaka/djevojčica:	40	Broj djece dječaka/djevojčica:	
Ukupni odobreni budžet projekta:	2.000,00KM		
Ukupni troškovi projekta:	3.000,00KM		
Procenat iskorištenosti sredstava:	100%		

Rezultati i aktivnosti prema finalnom izvještaju OCD-a:

Ono što smo uspješno realizacijom ovog projekta je to da je data prilika mladim ,talentovanim ljudima dana koristan način pokažu i izgrade svoje talente ,izvršena je kupovina novog ozvučenja s ciljem smanjenja rashoda novca iz udruženja te omogućavanje kvalitetnijih proba i manifestacija.

Realizacijom projekta riješio se jedan od glavnih problema UG Izvor a to je da je do sada organizovalo brojne manifestacije i događaje.počevši od humanitarnih koncerata ,bajramskih priredbi ,smotri folkloru i kulturne baštine (7 godina zaredom), festival ilahija i da većinu sredstava koja se odobri od strane općine Gračanica i ostalih sponzora potrebno je uložiti u iznajmljivanje ozvučenja,a ta cifra se kreće oko nekoliko stotina KM.

Aktivnosti :

1. Poziv udruženjima / horovima
- 2.Sastanci sa predstavnicima gostiju
- 3.Izrada reklamnog materijala
- 4.Izrada zahvalnica
5. Kupovina namirnica za večeru za sve učesnike
- 6.Završna manifestacija

Napomena: Projektne rezultate i aktivnosti dostavio Alić Nihad.

Konačni komentar i ocjena koordinatora za praćenje provedbe projekta:

Udruženje je ispoštovalo principe Lod metodologije a posebno one koje se odnose na blagovremensot kako same prijave na Javni poziv tako i pravdanje odobrnih im sredstava po Javnom pozivu.

Organizacija je ispunila sve očekivane rezultate sa zadovoljavajućim kvalitetom rada.

Ocjena: 3- dobar

Projekat 7. „ Obilježavanje Dana bijelog štapa "

Naziv organizacije:	UDRUŽENJE SLIJEPIH GRAĐANA GRAČANICA		
Adresa:	111.Gračaničke brigade bb		
Telefon:	061 658 335		
Fax:			
E-mail:	r.junuzovic@opcina-gracanica.ba		
Osoba odgovorna za izvještaj o napretku:	Mustafa Husic		
Naziv projekta:	Obilježavanje Dana bijelog štapa		
Lokacija:	Gračanica, prostorije Udruženja		
Datum početka provedbe projekta:	20.09.2017.		
Datum završetka projekta:	20.10.2017		
Učesnici/ korisnici		Izgradnja kapaciteta/Trening	
Broj žena:	14	Broj žena:	
Broj muškaraca:	16	Broj muškaraca:	
Broj djece dječaka/djevojčica:		Broj djece dječaka/djevojčica:	
Ukupni odobreni budžet projekta:	600,00KM		
Ukupni troškovi projekta:	800,00KM		
Procenat iskorištenosti sredstava:	100%		

Rezultati i aktivnosti prema finalnom izvještaju OCD-a:

Možemo konstatovati da smo uspješno ostvarili cilj: Obilježiti međunarodni „ Dan „ Bijelog štapa (15. Oktobar 2017.godine) prigodnim manifestacijama.

Naime, radna grupa Udruženja zadužena za realizaciju projekata je provela aktivnosti tako da se organizuje zajedničko druženje svih članova i njihovih pratioca, a zbog zdravstvenog stanja članova Udruženja nije organizovan izlet u odmaralište Zlaća, ali je za članove Udruženja obezbjeđena ugodna šetnja u parku kod Općine, članovi su posjetili spomenik, te učenjem fatihe i polaganjem cvijeća odali počast poginulim borcima a poslije toga se vratili u prostorije Udruženja gdje je organizovan ručak i osvježenje.

Napomena: Projektne rezultate i aktivnosti dostavio Mustafa Husić.

Konačni komentar i ocjena koordinatora za praćenje provedbe projekta:

Udruženje je ispoštovalo principe LoD metodologije i ispunilo je sve očekivane rezultate sa zadovoljavajućim kvalitetom rada.

Dan Bijelog štapa je međunarodni praznik a udruženje Slijepih osoba općine Gračanica je prilagođenim manifestacijama obilježilo ovaj događaj.

Građani koji pripadaju ovoj populaciji su kroz ovaj događaj izrazili njegov značaj te podsjetili lokalnu javnost o svojim problemima.

Ocjena: 3- dobar

Projekat 8. „ Avlija „

Naziv organizacije:	BZK "Preporod" Gračanica		
Adresa:	Mala Dede 2		
Telefon:	061/874-093		
Fax:			
E-mail:	jaksdz@gmail.com		
Osoba odgovorna za izvještaj o napretku:	Jakub Džafić		
Naziv projekta:	Avlija		
Lokacija:	Gračanica		
Datum početka provedbe projekta:	20.08.2017.		
Datum završetka projekta:	28.12.2017.		
Učesnici/ korisnici		Izgradnja kapaciteta/Trening	
Broj žena:	26	Broj žena:	
Broj muškaraca:	20	Broj muškaraca:	
Broj djece dječaka/djevojčica:	5	Broj djece dječaka/djevojčica:	
Ukupni odobreni budžet projekta:	2.000,00KM		
Ukupni troškovi projekta:	3.900,00KM		
Procenat iskorištenosti sredstava:	100%		

Rezultati i aktivnosti prema finalnom izvještaju OCD-a:

Provedene aktivnosti

1. Prikupljanje knjiženih i likovnih radova članova BZK "Preporod" Gračanica.
2. Javni književni konkurs u saradnji sa Akcijom Online
3. Redakcija u sastavu: Jakub Džafić, predsjednik, Džana Salihefendić, profesorica bosanskog jezika, Zlata Nezirović, profesorica bosanskog jezika, Refija Čajić, slikarka odabrala radove.
4. Priprema zbirke, urednik Jakub Džafić
5. Štampanje zbirke, „Grin“ Gračanica
6. Promocija zbirke, predstavljanje zbirke na Hayatu +, MiR Tv-u

Rezultati i aktivnosti

Ciljevi navedeni u ugovoru su ostvareni sto procenutalno. U „Avliji“ je učestvovalo 20 autora, naših sugrađana, a sa javnim konkursom, sa autorima koji su učestvovali iz drugih gradova BiH, iz naših susjednih država, te naše dijaspore, dodatno smo promovisali naše autore, naš projekat i našu opštinu. Pogledajte priloge o novom broju Avlije na youtube, koji su emitovani na Hayatu +, MiR Tv-u, te članke na nekoliko najpoznatijih web portala u našoj domovini.

Napomena: Projektne rezultate i aktivnosti dostavio Jakub Džafić.

Konačni komentar i ocjena koordinatora za praćenje provedbe projekta:

Udruženje je ispoštovalo principe Lod metodologije a posebno one koje se odnose na blagovremensot kako same prijave na Javni poziv tako i pravdanje odobrnih im sredstava po Javnom pozivu,

BZK „Preporod“ Gračanica sa novim rukovodstvom za prvi korak odlučilo se na izdavanje zbirke književnih i likovnih radova pod imenom Avlija. S obzorim na značaj udruženja, a u cilju podrške istom izlazak ovog časopisa ima i podsticajnu komponentu za budući rad.

Organizacija je ispunila sve očekivane rezultate sa zadovoljavajućim kvalitetom rada

Ocjena: 3 – dobar

Projekat 9. „Male aktivnosti „

Naziv organizacije:	Odred izviđača „ Lukavica“		
Adresa:	Lukavica		
Telefon:	061 049 090		
Fax:			
E-mail:	Izvidjaci.lukavica.gracanica@gmail.com		
Osoba odgovorna za izvještaj o napretku:	Muharem Čamdžić, starješina		
Naziv projekta:	„ Male aktivnosti „		
Lokacija:	Lukavica		
Datum početka provedbe projekta:	29.08.2017.		
Datum završetka projekta:	25.11.2017.		
Učesnici/ korisnici		Izgradnja kapaciteta/Trening	
Broj žena:	5	Broj žena:	5
Broj muškaraca:	15	Broj muškaraca:	15
Broj djece dječaka/djevojčica:	43 25718	Broj djece dječaka/djevojčica:	43 25 7 18
Ukupni odobreni budžet projekta:	1.000.00KM		
Ukupni troškovi projekta:	1.281,00KM		
Procenat iskorištenosti sredstava:	100%		

Rezultati i aktivnosti prema finalnom izvještaju OCD-a:

Provedene aktivnosti

1. Radionica – Osnove streljaštva: teoretski dio i praktičan rad KZP (kulturno zabavni program, izviđačke pjesme, skečevi, recitacije)
3. Kutak zavičajnog pjesnika (prdestavljanje pisaca Gračanice I Doboj Istoka, njihova značajnija djela)
4. Osposobljavanje i puštanje u rad web stranice
5. Afirmacija i prezentacija ideje “KUPUJMO DOMAĆE”
6. Radionica topografije : teoretski i praktičan rad (busola M – 53, rad na karti, orijentacija na terenu)
7. Upoznavanje sa izviđačkim igrama

Rezultati:

1. Obavljeno osposobljavanje o osnovama poznavanja streljaštva vazdušnom puškom, podijeljenje najsuspešnijim medalje i diplome
2. Realizovani kraći skečevi, objašnjena pravila pravilnog čitanja, pjesničkog izražaja,

izgovor, pojašnjene motivi lirskih pjesama, pravila pažljivog slušanja i komunikacije, izrada panoa, ilustracije i slično

3. Obavljeno upoznavanje djece sa jednim brojem pjesnika trebavskog kraja, prezentovana djela koja su isti napisali, predstavljajući, ilustracije i slično

4. Web stranica osposobljena, ažurira se i funkcioniše

<http://odred-izvidjaca-lukavica.com>

5. Ukazano na značaj i potrebu kupovine domaćih proizvoda, prezentovani plakati/panoi, proglašeni i nagrađeni najbolji

6. Obavljena obuka djece za upotrebu busole M – 53, orijentacija na karti i na terenu, poznavanje karata, čitanje karata

7. Djeca su upoznata o izviđačkim pjesmama, poslušali neke od njih, neke su ilustrovali, objasnili zašto im se sviđaju, naučili neke ali ih treba uvježbati; igre su posebna poslastica jer razvijaju timski duh, izgrađuju samodisciplinu i discipline, uče djecu da razumiju potrebu jedinstva.

Napomena: Projektne rezultate i aktivnosti dostavio Muharem Čamdžić

Konačni komentar i ocjena koordinatora za praćenje provedbe projekta:

Radi se o jedinom aktivnom udruženju izviđača na području općine Gračanica koje dosadašnjim aktivnostima opravdalo očekivanja a uložene sredstva ostvarila su svoju svrhu. Realizacijom projektnih aktivnosti Udruženje građana Odred Izviđača Lukavica je na sveobuhvatan način i primjer kako se treba raditi ispoštovalo principe LoD metodologije.

Organizacija je ispunila sve rezultate sa visokim kvalitetom rada .

Ocjena: 4- vrlo dobar

Projekat 10. „ Pružena ruka velika je stvar „

Naziv organizacije:	Udruženje žena Plodovi zemlje Lukavica		
Adresa:	75327 Lukavica		
Telefon:	062 123 842		
Fax:			
E-mail:	Enisacuruc90@gmail.com		
Osoba odgovorna za izvještaj o napretku:	Enisa Curic		
Naziv projekta:	Pruzena ruka velika je stvar		
Lokacija:	Lukavica		
Datum početka provedbe projekta:	03.10.2017.		
Datum završetka projekta:	11.11.2017.		
Učesnici/ korisnici		Izgradnja kapaciteta/Trening	
Broj žena:	11	Broj žena:	11
Broj muškaraca:		Broj muškaraca:	
Broj djece dječaka/djevojčica:	2	Broj djece dječaka/djevojčica:	12
Ukupni odobreni budžet projekta:	1.000,00KM		
Ukupni troškovi projekta:	1000,00KM		
Procenat iskorištenosti sredstava:	100%		

Rezultati i aktivnosti prema finalnom izvještaju OCD-a:

Provedene aktivnosti:

1. Sastanak sa roditeljima ,upoznavanje sa projektom i dogovor oko datuma realizovanja.
2. Kupovina hrane za put
3. Odlazak na jezero Jelen
4. Organizovano druženje i mini radionica za djecu sa posebnim potrebama zajedno sa njihovim roditeljima

Rezultati:

1. 11 diece bilo prisutno na izletu
2. realizovana radionica za 6 djece

Ovim projektom djeci sa posebnim potrebama MZ Lukavica priređeno je veselo i nezaboravno iskustvo.Po prvi put su djeca i roditelji imali priliku da organizovano provedu jedan zanimljiv i opustajući dan.

Napomena: Projektne rezultate i aktivnosti dostavila Enisa Ćurić.

Konačni komentar i ocjena koordinatora za praćenje provedbe projekta:

Udruženje je ispoštovalo principe LoD metodologije a posebno one koje se odnose na blagovremensot kako same prijave na Javni poziv tako i pravdanje odobrnih im sredstava po Javnom pozivu.

Realizovani projekat

Organizacija je ispunila očekivanja sa osdogvarajućim kvalitetom.

Ocjena: 3- dobar

Projekat 11. „Sanacija posljedica elementarnih nepogoda kroz regulaciju oborinsko-kanalizacionog kanala Čamdžići –škola-Ograđenica u MZ Lukavica „

Naziv organizacije:	UG „NOVA INICIJATIVA „		
Adresa:	Lukavica ,Ograđenica bb		
Telefon:	061 826 577		
Fax:			
E-mail:	almedindevedžic@yahoo.com		
Osoba odgovorna za izvještaj o napretku:	Almedin Devedžić		
Naziv projekta:	Sanacija posljedica elementarnih nepogoda kroz regulaciju oborinsko-kanalizacionog kanala Čamdžići –škola-Ograđenica u MZ Lukavica		
Lokacija:	Lukavica		
Datum početka provedbe projekta:	01.09.2017.god.		
Datum završetka projekta:	03.09.2017.god.		
Učesnici/ korisnici		Izgradnja kapaciteta/Trening	
Broj žena:	5	Broj žena:	5
Broj muškaraca:	15	Broj muškaraca:	15
Broj djece dječaka/djevojčica:	20	Broj djece dječaka/djevojčica:	20
Ukupni odobreni budžet projekta:	2.400,00KM		
Ukupni troškovi projekta:	2.400,00KM		
Procenat iskorištenosti sredstava:	100%		

Rezultati i aktivnosti prema finalnom izvještaju OCD-a:

Cilj projekta je bio sigurna i čista okolina u blizini pomenutog kanala,što je ostvareno,obzirom da je čišćenjem i uređenjem kritične površine kanala otklonjena opasnost od plavljenja osnovne škole i okolnih domova. Učenici,roditelji i zaposlenici su sigurni od plavljenja vodnog kanala.

Realizovanim aktivnostima konačno je riješen problem plavljenja zgrade osnovne škole i okolnih kuća.Ciljevi postavljeni u projektu su u potpunosti ostvareni. Aktivnosti se ogledaju u čišćenju kanala za nesmetan protok vode te izgradnja zaštitnog zida i ploče kojom je napokon riješen problem plavljenja škole i okolnih kuća.

Rezultati :

1. Ekološko očišćen kanal I regulacija u skladu sa normalnim tokom vode.
2. Izgrađen betonski zid
3. Izgrađena betonska ploča

Napomena: Projektne rezultate i aktivnosti dostavio Almedin Devedžić.

Konačni komentar i ocjena koordinatora za praćenje provedbe projekta:

Udruženje je ispoštovalo principe Lod metodologije a posebno one koje se odnose na blagovremensot kako same prijave na Javni poziv tako i pravdanje odobrnih im sredstava po Javnom pozivu.

Realizovani projekat ostvario je očekivani rezultat.

Ocjena: 3- dobar

Projekat 12. „5.Narodni muzički festival „

Naziv organizacije:	UOC		
Adresa:	Drama bb		
Telefon:	062 478 001		
Fax:			
E-mail:	uoc_gracanica@hotmail.com		
Osoba odgovorna za izvještaj o napretku:	Ekrem Ćurić		
Naziv projekta:	5.Narodni muzički festival		
Lokacija:	BKC Gračanica		
Datum početka provedbe projekta:	01.08.2017.		
Datum završetka projekta:	05.11.2018.		
Učesnici/ korisnici		Izgradnja kapaciteta/Trening	
Broj žena:	35	Broj žena:	
Broj muškaraca:	45	Broj muškaraca:	
Broj djece dječaka/djevojčica:		Broj djece dječaka/djevojčica:	
Ukupni odobreni budžet projekta:	2.000,00KM		
Ukupni troškovi projekta:	2.000,00KM		
Procenat iskorištenosti sredstava:	100%		

Rezultati i aktivnosti prema finalnom izvještaju OCD-a:

5.Narodni muzički festival 2017 održan je 3,4 i 5.novembra (tri dana) i to:

3.11.2017. (petak) – Veče sevdaha i orijentalnog plesa

4.11.2017. (subota) – Veče folklor a i modernog plesa

5.11.2017. (nedjelja) – Dječije veče „Festival dječijeg stvaralašta“

Sve tri večeri festivala su održane u velikoj Sali BKC-a koja je bila zavidno popunjena a publika je uživala u svakoj pripremljenoj tački.

Aktivnosti :

1. Pripremanje je trajalo od 1.8.2017. do krajnje promocije I predstavljanja pred publikom tri dana festivala. Na festival su pozvani KUD-ovi, Plesni klubovi, Muzički ansambli, polaznici dječijih vrtića, osnovnih I srednjih škola itd.

Rezultati :

1. Ostvareno je TRODNEVNO održavanje festivala

Konačni komentar i ocjena koordinatora za praćenje provedbe projekta:

Udruženje je ispoštovalo principe Lod metodologije a posebno one koje se odnose na blagovremensot kako same prijave na Javni poziv tako i pravdanja odobrnih im sredstava po Javnom pozivu.

5. Narodni muzički festival još jednom je afirmisao domaće stvaraoce, podsjetio na „ stare lijepe dane“ i privukao je veliki broj posjetioca .

Organizacija je ispunila sve očekivane rezultate sa zadovoljavajućim kvalitetom rada.

Ocjena: 3 - dobar

Projekat 13. „Bosanska kuća-središte kulture“

Naziv organizacije:	Gračaničko keranje		
Adresa:	111 Gračaničke brigade br.1,Gračanica		
Telefon:	061/994-165		
Fax:			
E-mail:	Info@gracanickokeranje.com		
Osoba odgovorna za izvještaj o napretku:	Azemina Ahmedbegović		
Naziv projekta:	Bosanska kuća-središte kulture		
Lokacija:	Gračanica		
Datum početka provedbe projekta:	01.08.2017.		
Datum završetka projekta:	31.01.2018.		
Učesnici/ korisnici		Izgradnja kapaciteta/Trening	
Broj žena:	150	Broj žena:	10
Broj muškaraca:	100	Broj muškaraca:	
Broj djece dječaka/djevojčica:		Broj djece dječaka/djevojčica:	
Ukupni odobreni budžet projekta:	2.000,00KM		
Ukupni troškovi projekta:	2.000,00KM		
Procenat iskorištenosti sredstava:	100%		

Rezultati i aktivnosti prema finalnom izvještaju OCD-a:

Prva aktivnosti koja je realizovana je bila „**Dan ašure**“, koja se organizovala u povodu desetog dana mjeseca Muharrema, prvog mjeseca u hidžretskom kalendaru.

DAN AŠURE organizovan je kroz pripremu tradicionalnog jela – ašure, koje se pripremalo u Bosanskoj kući u Varoši. Tradicionalno jelo – ašure je napravljeno od ukupno 77 namirnica te podijeljeno građanima na korzu ispred Osman-kapetanove medrese u Gračanici.

Kroz nastavak realizovanja planiranih aktivnosti projektom nastavilo se kroz učešće na novogodišnjem **Zimskom bazaru**, koji je organizovala Općina Gračanica.

Članice Udruženja „Gračaničko keranje“ su tokom bazara pripremale tradicionalnu poslasticu – četeniju kao i tople i hladne napitke za posjetioce bazara.

U večernjim satima Zimskog bazara organizovana je Noć četenije-Četenijada koja je okupila 6 ekipa, koje su se takmičile u pravljenu četenije iz sljedećih udruženja: Udruženje „Izvor“ Škahovica, UŽ Pribava, Udruženje „Bosna art“ Stjepan Polje, UŽ „Behar“ Škahovica, Udruženje „Gradina“ Soko i Udruženje „Gračaničko keranje“. Udruženje „Gračaničko keranje“ je za ekipe koje su napravile najbolju četeniju pripremilo nagrade i zahvalnice.

Projekat „Bosanska kuća-središte“ kulture se nastavlja realizacijom **10 edukativnih radionica** za 10 učesnica koje se edukuju o izradi tradicionalnih ručnih radova. Aktivnosti su se realizovale uglavnom u prostorijama Kuće „Mare Popović“ čija današnja postavka i namjena doprinosi

upravo afirmaciji kulturnih običaja na području općine Gračanica. Obzirom da je kuća nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine važno je da ista bude pristupačna za kulturne aktivnosti.

Implementacija ovog projekta je doprinijela očuvanju tradicionalnih običaja i kulture jer kroz aktivnosti koje su realizovane Dan Ašure, kulturnu manifestaciju "Četenijada" i edukacije o izradi ručnog rada, doprinijeli smo afirmaciji tradicionalnih običaja, prenijeli znanje na mlađe generacije.

Realizacija projektnih aktivnosti je također postakla uključenost žena u društveni život, a doprinijelo se i značaju vrijednosti žene i njena bitna uloga u očuvanju tradicije.

Također kroz realizaciju svih projektnih aktivnosti fokusirani su na promociju važnosti prepoznavanja i afirmacije kulture na području općine Gračanica kroz medijsku promociju.

Napomena: Projektne rezultate i aktivnosti dostavila Esmā Grbić.

Konačni komentar i ocjena koordinatora za praćenje provedbe projekta:

Udruženje je ispoštovalo principe Lod metodologije a posebno one koje se odnose na blagovremensot kako same prijave na Javni poziv tako i pravdanje odobrnih im sredstava po Javnom pozivu.

Gračaničko keranje je kroz projekat „ Bosanska kuća- središte kulture“ afirmisalo kulturu,tradiciju bošnjačkog naroda na ovom prostoru.

Organizacija je ispunila sve rezultate sa visokim kvalitetom rada i/ili je premašila očekivanja

Ocjena: 4 – vrlo dobar

Projekat 14.

Naziv organizacije:	Radio Klub
Adresa:	
Telefon:	
Fax:	
E-mail:	
Osoba odgovorna za izvještaj o napretku:	
Naziv projekta:	
Lokacija:	
Datum početka provedbe projekta:	
Datum završetka projekta:	
Učesnici/ korisnici	
Izgradnja kapaciteta/Trening	
Broj žena:	
Broj muškaraca:	
Broj djece dječaka/djevojčica:	
Ukupni odobreni budžet projekta:	
Ukupni troškovi projekta:	
Procenat iskorištenosti sredstava:	

Rezultati i aktivnosti prema finalnom izvještaju OCD-a:**Konačni komentar i ocjena koordinatora za praćenje provedbe projekta:**

XXXXXXX

Ocjena: X

Projekat 15. „Smotra folklor „ Iz naše sehare „

Naziv organizacije:	KUD“ Mladost“ Malešići		
Adresa:	Hodžići bb,75326 Malešići		
Telefon:	061 855 688		
Fax:			
E-mail:	kudmladostmalesici@gmail.com		
Osoba odgovorna za izvještaj o napretku:	Mehemd Delić		
Naziv projekta:	Smotra folklor „ Iz naše sehare „		
Lokacija:	Malešići		
Datum početka provedbe projekta:	11.07.2017		
Datum završetka projekta:	21.07.2017.		
Učesnici/ korisnici		Izgradnja kapaciteta/Trening	
Broj žena:	70	Broj žena:	0
Broj muškaraca:	60	Broj muškaraca:	0
Broj djece dječaka/djevojčica:	155	Broj djece dječaka/djevojčica:	0
Ukupni odobreni budžet projekta:	1.500,00KM		
Ukupni troškovi projekta:	3.000,00 KM		
Procenat iskorištenosti sredstava:	100%		

Rezultati i aktivnosti prema finalnom izvještaju OCD-a:

Prema planu, prvo smo krenuli u medijsku kampanju i to objavljivanjem na FB stranici našeg društva i FB stranici MZ Malešići. Potom smo reklamirali putem radio džinglova na Radio Gračanici i plakatiranjem .Obezbijedili smo namirnice i sokove za večeru učesnika smotre i obezbijedili kuhara i konobare za dan održavanja smotre.obezbijedili smo binu i razglas za dan smotre te utvrdili konačan broj i spisak folklornih grupa učesnika.

Bina je pripremljena dan prije samog održavanja smotre a njeno ukrašavanje na dan smotre. Na dan održavanja smotre folklor pripremili smo binu, i prostorije za prijem gostiju – učesnika kao i mjesto za sastanak predstavnik društava. Kuhar je pripremio hranu a naši članovi prostoriju u kojoj je poslužena večera.

Po dolasku gostiju održan je sastanak predstavnika folklornih skupina a nakon sastanka defile učesnika u narodnim nošnjama glavnom ulicom u Malešićima.

Nakon defilea na smotri je svoj rad prestvilo 11 folklornih skupina: 7 sa naše opštine, 2 s područja Tuzlanskog kantona i 2 iz Republike Srpske.

Po završetku smotre uručene su zahvalnice te poslužena večera svim učesnicima. Nakon večere nastavljeno je druženje svih učesnika smotre folklor i mještana MZ Malešići.

Rezultati :

1. Cilj ostvaren potpuno. Veliki broj mještana je prisustvovao smotri folklor
2. . Veliki broj djece oba spola pratio je smotru folklor. Isto tako u svakoj grupi je bilo izvođača dječijeg uzrasta.
3. 20 novih članova dječijeg uzrasta uključilo se u rad društva nakon završetka smotre folklore do kraja godine.
4. Sve aktivnosti provedene u planiranom vremenu.

Napomena: Projektne rezultate i aktivnosti dostavio Mehemed Delić

Konačni komentar i ocjena koordinatora za praćenje provedbe projekta:

Udruženje je ispoštovalo principe Lod metodologije a posebno one koje se odnose na blagovremensot kako same prijave na Javni poziv tako i pravdanje odobrnih im sredstava po Javnom pozivu.

Organizovanjem smotre folklor građani MZ Malešići mogli su zadovoljiti potrebe u ovoj oblasti Organizacija je ispunila sve očekivane rezultate sa zadovoljavajućim kvalitetom rada

Ocjena: 3 – dobar

Projekat 16.“ 11.Internacionalni festival folklor i sevdaha – Lukavica 2017“

Naziv organizacije:	KUD „Lukavica“ Lukavica -Gračanica		
Adresa:	Ograđenica bb,75327 Lukavica		
Telefon:	061 424 342		
Fax:			
E-mail:	kudlukavica@yahoo.com		
Osoba odgovorna za izvještaj o napretku:	Jasmin Brkičević		
Naziv projekta:	11.Internacionalni festival folklor i sevdaha – Lukavica 2017		
Lokacija:	Lukavica		
Datum početka provedbe projekta:	06.07.2017		
Datum završetka projekta:	10.07.2017.		
Učesnici/ korisnici		Izgradnja kapaciteta/Trening	
Broj žena:	650	Broj žena:	
Broj muškaraca:	350	Broj muškaraca:	
Broj djece dječaka/djevojčica:	25 10/15	Broj djece dječaka/djevojčica:	
Ukupni odobreni budžet projekta:	2.500,00KM		
Ukupni troškovi projekta:	6.800,00KM		
Procenat iskorištenosti sredstava:	100%		

Rezultati i aktivnosti prema finalnom izvještaju OCD-a:**Aktivnosti:**

U decembru je izrađen okvirni plan projekta, budžeta o mogućim troškovima, održani su sastanci sa članovima i njihovim roditeljima (zbog prijema gostiju na spavanje) te je dogovoreno sa školom oko korištenja prostora.

U januaru su poslani pozivi društvima iz inostranstva (Turska, Ukrajina, slovenija, Mađarska, Hrvatska, Bugarska)

U februaru i martu su slati dopisi, društvima koja su prihvatila pozive, sa planom festivala, očekivanim brojem učesnika, programom i minutažom sa kojim će nastupati, pripremila se skica plakata, pozivnica, zahvalnica, upućivani su pozivi za sponzorstva festivala

U aprilu i maju se radilo na formiranju organizacionog odbora sa detaljnim zaduženjima i opisima problema, rađeno je na reklamiranju i promociji festivala putem medija, pratili smo stepen realizacije svih aktivnosti, obavljani su sastanci sa porodicama radi prijema gostiju

U julu mjesecu su bila svakodnevna praćenja realizacije svih aktivnosti, prijava skupa nadležnim organima, nabavka namirnica, sastanci sa Udruženjem žena „Plodovi zemlje“ Lukavica oko hrane, dovoženje iznajmljenog drvenog poda i njegova postavka na pozornicu, iznajmljivanje ozvučenja, rasvjete i uređenje scenografije, sastaci sa redarima, organizovan doček gostiju iz Turske i Slovenije (na spavanje), organizovanje proba za goste

koji su na spavanju, doček Društava koja nastupaju u petak, večera, čišćenje prostora i odvoz smeća, doček Društava koja nastupaju u subotu, realizacija druge večeri festivala, večera, čišćenje i odvoz smeća, vraćanje iznajmljenog drvenog poda, odlazak na treće veče festivala u Doboj Istok sa gostima iz Slovenije, ručak za goste koji su na spavanju, historijski čas o Srebrenici, ispraćaj gostiju

Rezultati:

1. Prezentovane su narodne igre I običaji iz BiH, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Ukrajine, Turske te Romske igre
 2. Uspostvaljena je I učvršćena saradnja sa Društvima iz BiH, pogotovo sa područja Općine Gračanica, susjedne općine Doboj Istok, Entiteta Republike Srpske te inostranstva
 3. Izvršena je kvalitetna promocija Općine Gračanica, MZ Lukavica i ostalih mjesnih zajednica općine Gračanica, Doboj Istok, Tuzlanskog kantona, te BiH
 4. Nastavljena je tradicija I kontinuitet održavanja smotri folklor a samim tim je poboljšan I unaprijeđen kulturni život u MZ Lukavica I Općini Gračanica
 5. Kao I svake godine, u organizaciju I realizaciju ovog projekta se uključuje sve veći broj građana Lukavice kao I djece mlađeg uzrasta
 6. Nastavljena je veoma dobra saradnja sa nadležnim organima u Općini, kao I sa Društvima iz zemlje I inostranstva te naravno povećan je broj privrednih subjekata koji su prepoznali kvalitet ovog projekat I podržali ga u skladu sa svojim mogućnostima
- Napomena: Projektne rezultate i aktivnosti dostavio Jasmin Brkičević*

Konačni komentar i ocjena koordinatora za praćenje provedbe projekta:

Udruženje je ispoštovalo principe LoD metodologije a posebno one koje se odnose na blagovremensot kako same prijave na Javni poziv tako i pravdanje odobrnih im sredstava po Javnom pozivu.

11 smotra folklor a i sevdaha Lukavica 2017 opravdala je očekivanja, afirmisala ovu smotru i privukla veliki broj kako učesnika tako i gledaoca.

Organizacija je ispunila sve rezultate sa visokim kvalitetom rada i/ili je premašila očekivanja

Ocjena: 4 – vrlo dobar

Projekat 17. „Dječiji park Luke“

Naziv organizacije:	Anea-Mladi Gračanice		
Adresa:	Armije BiH br.1		
Telefon:	061 / 952 250		
Fax:			
E-mail:	anea80@gmail.com		
Osoba odgovorna za izvještaj o napretku:	Elma Mujkić		
Naziv projekta:	Dječiji park Luke		
Lokacija:	Gračanica.naselje Luke		
Datum početka provedbe projekta:	10.08.2017.		
Datum završetka projekta:	31.12.2017.		
Učesnici/ korisnici		Izgradnja kapaciteta/Trening	
Broj žena:	20	Broj žena:	
Broj muškaraca:	20	Broj muškaraca:	
Broj djece dječaka/djevojčica:	100	Broj djece dječaka/djevojčica:	
Ukupni odobreni budžet projekta:	3.000,00 KM		
Ukupni troškovi projekta:	8.5000,00 KM		
Procenat iskorištenosti sredstava:	100%		

Rezultati i aktivnosti prema finalnom izvještaju OCD-a:

Dječiji park luke projekt je infrastrukturnog karaktera čije su se aktivnosti usmjerile na potrebne predkorake i uspostavljanje uslova za izgradnju parka, te samu realizaciju projektne ideje izgradnje dječjeg parka.

U tu svrhu sa smanjenim brojem aktivnosti svi koraci koji su urađeni uspješno su odrazili projektnu ideju, te su i premašili očekivanja implementatora za uspješnu realizaciju projekta.

Dječiji park Luke sa aspekta upotrebljivosti, sigurnosti i pristupačnosti ima sve pozitivne ocjene, a mišljenja roditelja su u smjeru da su implementator i finansijer u potpunosti pogodili želje i potrebe zainteresovanih strana.

Aktivnosti u realizaciji projektnog prijedloga su:

1. Dogovori sa izvođačima radova i administrativni predoslovi realizacije projekta
2. Priprema terena (koja je uključivala demontaciju postojećih betonskih ploča i ivičnjaka)
3. Izgradnja zaštitnog betonskog zida
4. Postavljanje mobilijara za igru djece

- 5. Postavljanje podloge
- 6. Ugradnja ograde

Korak 7. – Zvanično otvorenje parka tek treba da sljedi.

Napomena : *Projektne aktivnosti i rezultate dostavila Elma Mujkić.*

Konačni komentar i ocjena koordinatora za praćenje provedbe projekta:

Udruženje je ispoštovalo principe LoD metodologije a posebno one koje se odnose na blagovremenost kako same prijave na Javni poziv tako i pravdanje odobrenih im sredstava po Javnom pozivu.

Izgradnjom Dječijeg parka na Lukama „ mala raja „ konačno je dobila mjesto za igru i zabavu.

Organizacija je ispunila sve rezultate sa visokim kvalitetom rada i/ili je premašila očekivanja

Ocjena: 4 – vrlo dobar

Projekat 18. „Smotra folklor 2017“

Naziv organizacije:	Udruženje građana Jošak Piskavica		
Adresa:	Piskavica centar bb		
Telefon:	061 / 569-701		
Fax:			
E-mail:	sead.hamidovic@gmail.com		
Osoba odgovorna za izvještaj o napretku:	Sead Hamidović, predsjednik udruženja		
Naziv projekta:	Smotra folklor 2017		
Lokacija:	Sportski poligon Jošak Piskavica		
Datum početka provedbe projekta:	01.08.2017.		
Datum završetka projekta:	31.08.2017.		
Učesnici/ korisnici		Izgradnja kapaciteta/Trening	
Broj žena:	150	Broj žena:	0
Broj muškaraca:	50	Broj muškaraca:	0
Broj djece dječaka/djevojčica:	30	Broj djece dječaka/djevojčica:	0
Ukupni odobreni budžet projekta:	1.000,00KM		
Ukupni troškovi projekta:	1.000,00KM		
Procenat iskorištenosti sredstava:	100%		

Rezultati i aktivnosti prema finalnom izvještaju OCD-a:

Prvi dan Manifestacije „DANI PISKAVICE 2017“ je okupio određeni broj kulturno umjetničkih društava i to slijedećih:

UG Izvor škahovica, KUD Šator Paša Šatorovići, BZK Preporod Doboj istok, UM sijedi krš Babići, BKUD Behar Maoča, KUD Malešići, UM Doborovci.

Po protokolu je bilo predviđeno postorjavanje u 19:30 sati a ove godine smo imali i svečanost tako da je u 20:00 sati g. Načelnik Nusret Helić svečano presjekao vrpce i otvorio novosagrađen objekat „Ljetne bine 2017“.

Prethodne aktivnosti koje su preduzete bile su: obezbjeđivanje hrane, pića i msještaja za 200 direktnih učesnika, obezvjeđivanje zahvalnica za sve učesnike, obezbjeđivanje voditeljice, obezbjeđivanje ozvučenja tj., osobe koaj će rukovoditi ozvučenjem itd.,. Ovaj događaj je posjetilo 800-900 posjetitelja svih spolova i uzrasta, jedna predivna manifestacija kulturnog duha, izvornog plesa i spletova bosanskih igara.

Događaj je završen dodatnim zajedničkim druženjem uz muziku i ples u Sali Doma kulture piskavica gdje je takođe obezbijedeno jelo i piće.

Aktivnosti :

1. obezbjeđivanje hrane, pića i smještaja za 200 direktnih učesnika,
2. obezbjeđivanje zahvalnica za sve učesnike,
3. obezbjeđivanje voditeljice,
4. obezbjeđivanje ozvučenja
5. sastanak predstavnika udruženja
6. svečani čin otvaranja „ LJETNE BINE 2017“, vrpca je presjekao načelnik g. Nusret Helić
7. Angažovan je i profesionalni fotograf za ovaj događaj

Napomena:Projektne aktivnosti i rezultate dostavio Sead Hamidović.

Konačni komentar i ocjena koordinatora za praćenje provedbe projekta:

Udruženje je ispoštovalo principe Lod metodologije a posebno one koje se odnose na blagovremensot kako same prijave na Javni poziv tako i pravdanje odobrnih im sredstava po Javnom pozivu.

Organizacija je ispunila sve očekivane rezultate sa zadovoljavajućim kvalitetom rada

Ocjena: 3 – dobar

Projekat 19. „Tradicionalni malonogometni turnir“

Naziv organizacije:	Udruženje građana Jošak Piskavica		
Adresa:	Piskavica centar bb		
Telefon:	061/ 569- 701		
Fax:			
E-mail:	sead.hamidovic@gmail.com		
Osoba odgovorna za izvještaj o napretku:	Sead Hamidović, predsjednik udruženja		
Naziv projekta:	Tradicionalni malonogometni turnir		
Lokacija:	Sportski poligon Jošak Piskavica		
Datum početka provedbe projekta:	01.08.2017.		
Datum završetka projekta:	31.08.2017.		
Učesnici/ korisnici		Izgradnja kapaciteta/Trening	
Broj žena:	150	Broj žena:	0
Broj muškaraca:	50	Broj muškaraca:	0
Broj djece dječaka/djevojčica:	31	Broj djece dječaka/djevojčica:	0
Ukupni odobreni budžet projekta:		500,00 KM	
Ukupni troškovi projekta:		500,00 KM	
Procenat iskorištenosti sredstava:		100%	

Rezultati i aktivnosti prema finalnom izvještaju OCD-a:

U sklopu manifestacije „Dani Piskavice 2017“, drugi dan je održan tradicionalni malonogometni turnir na kome je direktnih učesnika bilo 100, a posjetilaca oko 800-900. Početak turnira je zakazan 20.08.2017g od 18:00.

Prije samog događaja organizovano je mnogo aktivnosti pa neke od njih su: pripremanje samog poligona(ocrtavanje svih linija, čišćenje), nasipanje pristupnog puta, obezbjeđivanje sudija, semafora i voditelja programa, lopti, diploma za najbolje pojedince itd). Obezbeđeni su dodatni novi dresovi, kao i potpuno novi markeri za igrače. U 18:00 sati nakon organizovanog žlijeba ekipa, položeno je cvijeće na spomen obilježje tako da je nakon toga održana i sami događaj kroz nokaut fazu. Pobjednik i osvajač I mjesta a i II mjesta je pored pehara i diplome, takođe dobio i uručena im je novčana nagrada. Cijela manifestacija je prijavljena u Mup Gračanice i izvršena je uplata za javni događaj koji je protekao i fer natjecanju.

Aktivnosti:

- 1.pripremanje samog poligona
2. ocrtavanje svih linija,
- 3.čišćenje,

4. nasipanje pristupnog puta,
5. obezbjeđivanje sudija, semafora, voditelja programa, lopti, pehareva,diploma za najbolje pojedince,novčanih nagrada.

Napomena: Projektne rezultate i aktivnosti dostavio Sead Hamidović

Konačni komentar i ocjena koordinatora za praćenje provedbe projekta:

Udruženje je ispoštovalo principe Lod metodologije a posebno one koje se odnose na blagovremensot kako same prijave na Javni poziv tako i pravdanje odobrnih im sredstava po Javnom pozivu.

Organizacija je ispunila sve očekivane rezultate sa zadovoljavajućim kvalitetom rada

Ocjena: 3 – dobar

Projekat 20. „DANI BABIĆA „Ljeto 2017 „

Naziv organizacije:	Udruženje mladih Babića „ Sjedi krš“		
Adresa:	Babići bb , Gračanica 75320		
Telefon:	061 947 729		
Fax:			
E-mail:	umsjedikrs@gmail.com		
Osoba odgovorna za izvještaj o napretku:	Muharem Šehić, predsjednik UMSK-a		
Naziv projekta:	DANI BABIĆA „Ljeto 2017 „		
Lokacija:	VIS –Sjedi krš i MZ Babići		
Datum početka provedbe projekta:	25.06.2017		
Datum završetka projekta:	06.08.2017.		
Učesnici/ korisnici		Izgradnja kapaciteta/Trening	
Broj žena:	150	Broj žena:	40
Broj muškaraca:	200	Broj muškaraca:	40
Broj djece dječaka/djevojčica:	50	Broj djece dječaka/djevojčica:	
Ukupni odobreni budžet projekta:	3.000,00KM		
Ukupni troškovi projekta:	3.000,00KM		
Procenat iskorištenosti sredstava:	100%		

Rezultati i aktivnosti prema finalnom izvještaju OCD-a:

Projekat „Dani Babića“ predstavlja prvi korak ka ostvarivanju još većih ciljeva u pogledu poboljšanja života mladih ljudi, kroz različita kulturna i sportska dešavanja. Mladi Babića su kroz ovaj projekat afirmisali mlade sa cijelog područja općine Gračanica, da učestvuju u promovisanju „osnovnih“ ljudskih prava, a to je „pravo na igru i zabavu“. Ovi dani su bili ispunjeni bogatim kulturnim i sportskim sadržajem, raznim igrama koje se svrstavaju u tradicionalne bosanske igre, u malonogometnim turnirom, turnirom u odbojci na pijesku te Internacionalnom smotrom folkloru.

Aktivnosti:

1. Prikupljanje potrebne dokumentacije
2. Izrada idejnog rješenja
3. Promocija projekta “ Dani Babića “
4. Ekološka akcija i raspisivanje konkursa za najljepšu avliju
5. Organizovanje Internacionalne smotre folkloru
6. Nabavka materijala za uređenje terena i izvođenje određenih igara.

7. Uređenje terena
8. Organizovanje turnira u fudbalu, odbojci na pijesku, street basketu i tenisu na asfaltnoj podlozi
9. Izvještavanje i monitoring projekta

Rezultati :

1. Formirali smo projektni tim koji će raditi na projektima
2. Okupili smo veliki broj mladih na jednom mjestu i uticali na omladinski aktivizam
3. Ukazali smo na važnost sporta i sportskih vrijednosti za dobrobit organizacije društva i druženja
4. Pokazali smo kako se kulture i tradicije može čuvati kroz organizovanje Internacionalne smotre folklora i tradicionalne bosanske igre: navlačenje konopca, trčanje u vrećama, bacanje kamena sa ramena.
5. Omogućili smo međusobno upoznavanje mladih iz nekoliko gradova i država
6. Probudili smo ekološku svijest kod direktnih ili indirektnih učesnika projekta
7. Uspostavili smo tradicionalni događaj za našu lokalnu zajednicu, Dani Babića

Napomena: Projektne rezultate i aktivnosti dostavio Muharem Šehić.

Konačni komentar i ocjena koordinatora za praćenje provedbe projekta:

Udruženje je ispoštovalo principe Lod metodologije a posebno one koje se odnose na blagovremensot kako same prijave na Javni poziv tako i pravdanje odobrnih im sredstava po Javnom pozivu.

Organizacija je ispunila sve rezultate sa visokim kvalitetom rada i/ili je premašila očekivanja

Ocjena: 4 – vrlo dobar

Projekat 21. „Youth Summer Camp Gračanica 2017“

Naziv organizacije:	Vijeće mladih Općine Gračanica		
Adresa:	Armije BiH br.1 ,Gračanica 75320		
Telefon:	061 947 729		
Fax:			
E-mail:	vmopcinegracanica@gmail.com		
Osoba odgovorna za izvještaj o napretku:	Muharem Šehić, predsjednik Vijeća mladih		
Naziv projekta:	Youth Summer Camp Gračanica 2017		
Lokacija:			
Datum početka provedbe projekta:	21.08.2017		
Datum završetka projekta:	24.08.2018		
Učesnici/ korisnici		Izgradnja kapaciteta/Trening	
Broj žena:	16	Broj žena:	16
Broj muškaraca:	5	Broj muškaraca:	5
Broj djece dječaka/djevojčica:		Broj djece dječaka/djevojčica:	
Ukupni odobreni budžet projekta:	2.000,00KM		
Ukupni troškovi projekta:	2.000,00KM		
Procenat iskorištenosti sredstava:	100%		

Rezultati i aktivnosti prema finalnom izvještaju OCD-a:

Kamp je imao 3 cijeline :

Prvi dio kampa za mlade je bio usmjeren na sticanje znanja o procesima pomirenja i izgradnji mira, te je za cilj imao potaknuti mlade lidere na aktivno sudjelovanje u procesima izgradnje održivog mira u Bosni i Hercegovini. Drugi dio kampa bio je posvećen radionicama o poduzetništvu, jačanju kapaciteta mladih kod realizacije svojih biznis ideja, a koje su usko bile vezane i za osnaživanje mladih kao veoma bitne „karike“ u današnjem društvu. Treći dio kampa se zasniva na volontiranju, mladi su u sklopu volonterske akcije očistili i uredili izletišta Vis. Kroz četverodnevni kamp i radionice prošlo je ukupno 31 učesnik iz 12 BiH gradova širom države. Održane su i radionice iz pisanja projekata, socijalnog poduzetništva, pomirenja te omladinskog aktivizma. Pored neformalnog obrazovanja, učesnici su imali priliku da naprave svoje prve volonterske korake. Zajedno sa omladinom iz Babića, očišćeno je samo izletišta te prostor oko poligona. Pored akcije čišćenja mladi iz vijeće BiH su imali priliku da ostave svoj trag na Visu tako što su uredili mjesta za druženje i iscrtali šahovsku ploču.

Aktivnosti:

1. Radionica pomirenja – Zajedno u saradnji sa Humanitarnom organizacijom Horizonti iz

Tuzle održana je radionica o pomirenju i suživotu u BiH.

2. Radionica o neformalnom obrazovanju, pisanju projekata i omladinskom angažmanu uopšte – Radionica je realizovana u saradnji sa Upravnim odborom Asocijacije Srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini.
3. YSC Firma – Učesnici su imali priliku da sami kreiraju svoj start up biznis od svoje poslovne ideje.
4. Volonterska akcija – Učesnici su čistili izletišta Visa, te uredili mjesta za druženje.
5. Sportske aktivnosti – mali nogomet, odbojka na pijesku, tenis.

Rezultati:

1. Održan četverodnevni kamp u Gračanici u periodu od 21-24.08.2017.
2. Na kampu učestvovalo 30 mladih iz najmanje 12 gradova / lokalnih zajednica iz BiH
3. Učesnici kampa informisani o mogućnostima koje pruža socijalno poduzetništvo.
4. Učesnici kampa informisani o fondacijama, organizacijama i drugim donatorima koji podržavaju razvoj socijalnog poduzetništva u BiH.
5. Predstavljanje najmanje 2 priče mladih koji se bave socijalnim poduzetništvom
6. Predstavljanje najmanje 2 aktivističke priče mladih iz BiH
7. Učesnici kampa otvoreno razgovarali o pomirenju, suživotu i zajedničkom rješavanju problema mladih u BiH
8. Napisana 4 omladinska projekta ,od kojih su dva u vrijeme pisanja ovog izvještaja već realizovana.

Napomena: Rezultate i aktivnosti dostavio Muharem Šehić.

Konačni komentar i ocjena koordinatora za praćenje provedbe projekta:

Udruženje je ispoštovalo principe LoD metodologije a posebno one koje se odnose na blagovremensot kako same prijave na Javni poziv tako i pravdanje odobrnih im sredstava po Javnom pozivu.

Organizacija je ispunila sve očekivane rezultate sa zadovoljavajućim kvalitetom rada

Ocjena: 3 – dobar

Projekat 22. „Mladi za malde“

Naziv organizacije:	Udruženje Omladinski centar Lukavica		
Adresa:	Ograđenica b.b., 75327 Lukavica		
Telefon:	062 767 415		
Fax:			
E-mail:	oclukavica@gmail.com		
Osoba odgovorna za izvještaj o napretku:	Nedžad Devedžić		
Naziv projekta:	Mladi za malde		
Lokacija:	Lukavica		
Datum početka provedbe projekta:	03.07.2017.		
Datum završetka projekta:	31.12.2017.		
Učesnici/ korisnici		Izgradnja kapaciteta/Trening	
Broj žena:		Broj žena:	
Broj muškaraca:	1	Broj muškaraca:	
Broj djece dječaka/djevojčica:	21 14/	Broj djece dječaka/djevojčica:	
Ukupni odobreni budžet projekta:	500,00KM		
Ukupni troškovi projekta:	500,00		
Procenat iskorištenosti sredstava:	100%		

Rezultati i aktivnosti prema finalnom izvještaju OCD-a:

U Sklopu projekta Mladi za mlade, Udruženje Omladinski Centar Lukavica iz Lukavice je organizovalo logopedski tretman za djecu predškolskog i školskog uzrasta. Za vrijeme ljetnog raspusta od 03.07.do 22.08.2017.g u prostorijama JU OŠ Lukavica,u logopedski tretman je bilo uključeno 21 dijete (14 dječaka i 7 djevojčica). Ukupno je održano 130 tretmana za učenike OŠ Lukavica,jednog učenika JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla,jedne učenice JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla, kao i za djecu predškolskog uzrasta. Na kraju projekta sa roditeljima i djecom dogovorena je novogodišnja zabava, tako da je 30.12.2017.godine obilježen i Dan dječije radosti na kojoj je djeci uručeno 22 paketića.

Aktivnosti:

Aktivnosti koje su bile zastupljene u okviru logopedskog tretmana :

1. Logopediska dijagnostika
2. Logopedske vježbe
3. Priprema tehničkih sredstava
4. Priprema didaktičkog materijala
5. Rad sa roditeljima

Napomena: Rezultate i aktivnosti dostavio Nedžad Devedžić.

Konačni komentar i ocjena koordinatora za praćenje provedbe projekta:

Udruženje je ispoštovalo principe Lod metodologije a posebno one koje se odnose na blagovremensot kako same prijave na Javni poziv tako i pravdanje odobrnih im sredstava po Javnom pozivu.

Organizacija je ispunila sve očekivane rezultate sa zadovoljavajućim kvalitetom rada

Ocjena: 3 - dobar

Projekat 23. „Muzikom do inkluzije“

Naziv organizacije:	Udruženje za djecu i omladinu s posebnim potrebama „Korak dalje“		
Adresa:	D.Lohinja Novo naselje bb		
Telefon:	061/ 317-645		
Fax:			
E-mail:	Udruzenje.korak_dalje@yahoo.com		
Osoba odgovorna za izvještaj o napretku:	Edin Šestan		
Naziv projekta:	Muzikom do inkluzije		
Lokacija:	D.Lohinja Novo naselje bb (Dom kulture)		
Datum početka provedbe projekta:	28.08.2017.		
Datum završetka projekta:	31.12.2017.		
Učesnici/ korisnici		Izgradnja kapaciteta/Trening	
Broj žena:		Broj žena:	
Broj muškaraca:		Broj muškaraca:	
Broj djece dječaka/djevojčica:		Broj djece dječaka/djevojčica:	
Ukupni odobreni budžet projekta:	1.500,00KM		
Ukupni troškovi projekta:	3.500,00KM		
Procenat iskorištenosti sredstava:	100%		

Rezultati i aktivnosti prema finalnom izvještaju OCD-a:

Udruženje za djecu i omladinu s posebnim potrebama „Korak dalje“ je u periodu avgust – decembar 2017 godine implementiralo projekat pod nazivom „Muzikom do inkluzije“

Projekat je imao generalni cilj poboljšanje kvalitete života djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji, te pomoć u integraciji u lokalnu zajednicu.

Projekat je proveden na području Općine Gračanica u prostorijama Udruženja „Korak dalje“ u D.Lohinji.

Projektom je ukupno obuhvaćeno 13 –oje djece i omladine s posebnim potrebama i to uzrasta od 8 do 20 godina. Od toga je 8 muškaraca i 5 djevojčica.

Realizirane su radionice za djecu 2x sedmično, a radionice su imale edukativni i terapijski cilj. Radionice su vodili edukatori-rehabilitatori, socijalni pedagozi i profesor muzike. Ukupno su realizirane 24 radionice u trajanju po 3 sata. U vrijeme boravka za djecu je obezbijedena užina. Projekat je realiziran u tri faze.

Ciljevi projekta:

- uticati na ostvarivanje prava djeteta da se uključi u društvene aktivnosti

- poboljšati socijalni razvoj djece s posebnim potrebama kroz, muziku igru, maštu, kreativnost i stvaralaštvo
- poboljšati intelektualni, emocionalni, kognitivni i motorički razvoj djeteta
- poboljšati vještine djece za pružanje samopomoći i pomoći drugima
- poboljšanje psihofizičkog stanja djeteta, upoznavanja i prihvatanja kroz muzikoterapiju
- poboljšati kvalitet života i organizovanja slobodnog vremena djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji, te edukacija roditelja, druženje i pružanje podrške.

Konačni komentar i ocjena koordinatora za praćenje provedbe projekta:

Udruženje je ispoštovalo principe Lod metodologije a posebno one koje se odnose na blagovremensot kako same prijave na Javni poziv tako i pravdanje odobrnih im sredstava po Javnom pozivu.

Organizacija je ispunila sve očekivane rezultate sa zadovoljavajućim kvalitetom rada

Ocjena: 3 - dobar