

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRAČANICA

IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA IMPLEMENTACIJE
STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE GRAČANICA ZA
- 2016. godinu -

Gračanica, novembar 2017. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA GRAČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj predmeta: 01-05-03846-2017
Broj akta: 01DT-001
Gračanica, 29.11.2017. godine

Na osnovu člana 16. i člana 108. Statuta Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 4/09) i člana 89. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 6/14), Općinsko vijeće Gračanica na sjednici održanoj dana 29.11.2017. godine, d o n o s i


Z A K L J U Č A K

I

Usvaja se Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja općine Gračanica za 2016. odine:

II

Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Gračanica“.



PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nihad Krajinović

Nihad

SADRŽAJ

UVOD.....	4
1. IZVRŠNI SAŽETAK.....	6
2. STRATEŠKI CILJEVI I PRIORITETI	7
2.1. Vizija	7
2.2. Strateški ciljevi.....	7
2.3. Sektorski ciljevi	7
2.4. Ključni planirani prioriteti i fokusi za posmatrani godišnji period (2016. godina)	8
2.5. Zbirni pregled prioritetnih projekata i okvira za njihovo finansiranje obuhvaćenih Planom implementacije 2016.-2018. godinu	11
3. SAŽET OSVRT NA PRETHODNI PERIOD IMPLEMENTACIJE (OD POČETKA REALIZACIJE 2011. GODINE DO 2015. GODINE).....	13
4. PREGLED IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE U IZVJEŠTAJNOJ 2016. GODINI	15
4.1. Sektor ekonomskog razvoja	17
4.2. Sektor društvenog razvoja.....	20
4.3. Sektor zaštite okoliša/životne sredine	25
4.3. Vertikalna i horizontalna usklađenost i nivo integrisanosti	33
4.6. Institucionalni kapaciteti općinske gradske uprave i saradnja sa bitnim akterima.....	34
5. KLJUČNI MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI	37
6. ZAKLJUČCI I PREPORUKE.....	39
ANEKSI	41
MAKRO INDIKATORI RAZVOJA	41
IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI PROJEKATA INDIKATIVNOG FINANSIJSKOG OKVIRA STRATEGIJE LOKALNOG RAZVOJA ZA 2016. GODINU.....	45

Skraćenice

antrax – zarazna bolest različitih životinjskih vrsta uzrokovana bakterijom

BFC SEE - Certifikacija općina u jugoistočnoj Evropi

BiH – Bosna i Hercegovina

BILD – Udruženje Bosanska inicijativa za lokalni razvoj

Catholic relief service - Katolička služba pomoći

CO₂ – karbon dioksid

EIB – Evropska investicijska banka (European Investment Bank)

EU – Evropska unija

EU SBA - Akt o malim preduzećima Evropske unije

FBiH – Federacija Bosne i Hercegovine

FMOIT – Federalno ministarstvo okoliša i turizma

FMRP - Federalno ministarstvo razvoja i poduzetništva

GIZ – (njem. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH)

grace period - vremensko odlaganje izvršenja neke finansijske obaveze; vrijeme koje protekne od momenta isplate kredita do uplate prve rate kredita od strane korisnika

ILDIP – Projekat integriranog lokalnog razvoja (Integrated Local Development Project)

Indikatori - označavaju vrstu i stepen promjena koje se neposredno ostvaruju kroz realizaciju programa, projekata i razvojnih ciljeva, a služe kao kvalitativni i kvantitativni pokazatelj nivoa ostvarivanja utvrđenih ciljeva razvoja, odnosno realizacije programa ili projekata

IPA - Instrument za predpristupnu pomoć koji je uspostavljen u julu 2006., novi je finansijski alat putem kojeg se zemljama kandidatkinjama pruža pomoć u izgradnji institucionalnih sposobnosti za učinkovitu provedbu pravne stečevine EU-a (zajednička prava i obaveze koje obavezuju sve države članice EU-a), te za pripremu za upravljanje strukturnim fondovima

IT – informacione tehnologije

JLS – jedinica lokalne samouprave

JU MSŠ Gračanica – Javna ustanova Mješovita srednja škola Gračanica

JU OŠ – Javna ustanova Osnovna škola

km - kilometar

KM – kovertibilne marke

KO – katastarska općina

LED - Diode koje emituju svjetlost (Light emitting diodes)

LEAP – Lokalni ekološki akcioni plan (Local Environmental Action Plan)

LEV – Lokalno ekonomsko vijeće

M4 – magistralni put Doboj-Tuzla

m – metar

MEG projekat – Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja

mikročipiranje – Postupak koji se smatra najefikasnijim i najsigurnijim načinom trajnog označavanja životinja

MSP – mala i srednja preduzeća

NBR – Nezavisni biro za razvoj

NEAP – Akcioni plan zaštite životne sredine Bosne i Hercegovine

NERDA – (eng. Northeast regional development association)

NOR – narodno-oslobodilački rat

NUS – Neeksplozivno ubojno sredstvo

NVO/OCD – nevladina organizacija/organizacija civilnog društva

ORT – Općinski razvojni tim

PDV – porez na dodanu vrijednost

PKSC Gračanica – Privredno-kulturno-sportski centar Gračanica

RA – ROMA ACTION – Podrška socijalnom uključenju ranjivih romskih porodica u područjima pogođenim poplavama putem obezbjeđenja stambenih jedinica i socio-ekonomskih mjera sa aktivnim učešćem državnih i lokalnih vlasti kao i drugih interesnih grupa

REC BiH - Regionalni centar za životnu sredinu

RS – Republika Srpska

SC – Strateški cilj

SDC - Švicarska agencija za razvoj i saradnju (Swiss Agency for Development and Cooperation)

SEAP – Akcioni plan održivog upravljanja energijom

SEC – Sektorski cilj

SIDA – Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju

SSS – srednja stručna sprema

UNDP - Razvojni program Ujedinjenih nacija (United Nations Development Programme)

UPPIT – Udruženje poljoprivrednika...

USAID – Američka agencija za međunarodni razvoj

GOLD – Projekat unapređenja lokalnog razvoja zajednički finansiraju

VSS – visoka stručna sprema

WATSAN FBiH – Projekat vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u FBiH (Project Water and Sanitation in the FBiH)

World Vision - kršćanska humanitarna organizacija posvećena radu s djecom, porodicama i zajednicama kako bi se prevazišlo siromaštvo i nepravda

UVOD

Cilj ovog izvještaja jeste da se svim zainteresiranim akterima na realan i objektivan način predstave ostvarenja akcionog (godišnjeg) plana implementacije Strategije razvoja općine Gračanica za 2016. godinu. Na osnovu izvršene analize ključnih rezultata i ostvarenog progressa sa jedne strane, te uočenih teškoća u pogledu implementacije sa druge strane, u Izvještaju su date preporuke i korektivne mjere koje se trebaju uzeti u razmatranje u narednom periodu implementacije Strategije razvoja.

Strategija integriranog razvoja 2011–2020. godine je ključni strateško-planski dokument općine Gračanica, koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća Gračanica u aprilu 2011. godine (Objavljena u Službenom glasniku Općine Gračanica 6/2011). Strategija razvoja ima u vidu društvenu i ekonomsku sferu, ali i aspekte zaštite i unaprjeđenja životne sredine i prostora. Razvijena je da bude okvir definisanja zajedničkih ciljeva, podsticanja lokalnih snaga, ali i odgovor na izazove budućeg razvoja općine i sveukupnog života u njoj. Definisani strateški pravci usklađeni su sa strategijama i politikama viših nivoa vlasti.

Strategiju razvoja općine Gračanica za period 2011.-2020. godina izradio je Razvojni tim Općine Gračanica u okviru Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDLP), koji predstavlja zajedničku inicijativu Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u periodu januar – decembar 2010. godine. Tehničku podršku Razvojnom timu u sklopu ovog projekta pružio je Regionalni centar za životnu sredinu (REC BiH) u saradnji sa “Method Consulting” BiH.

U završnoj godini petogodišnjeg ciklusa implementacije Strategije razvoja (2011.-2015.), provedena je nezavisna srednjoročna evaluacija Strategije. Na osnovu nalaza i preporuka evaluacije revidirana je Strategija razvoja, sa fokusom na prilagođavanje sektorskih planova za period 2016.-2020. Revidiranje Strategije provedeno je od strane Općinskog razvojnog tima¹ i sektorskih grupa koje je imenovao načelnik Općine, te uz učešće predstavnika javnog, privatnog i nevladinog sektora u okviru Partnerske grupe.

U toku evaluacije Strategije utvrđeno je da su prioriteti, ciljevi i projekti bili relevantni za ciljne grupe. Međutim, u posljednjih pet godina pojavila se nova problematika – posljedice razornih elementarnih nepogoda u toku 2014. godine, novi propisi i javne politike na lokalnom nivou (poput SEAP-a, LEAP-a, itd.) i na višim nivoima vlasti, novi kriteriji za pristup eksternim izvorima finansiranja itd. Svjetska ekonomska kriza je uticala na značajno smanjenje prihoda od PDV-a u Općinski Budžet, pa je proces revizije Strategije podrazumijevao prilagođavanje prioriteta i razvijanje novih pristupa za rješavanje razvojnih problema.

Početkom 2016. godine sačinjeni su Indikativni finansijski plan projekata za 2016. godinu i okvirni finansijski plan implementacije projekata za 2016.-2018. godinu.

U fokusu ovog Izvještaja je implementacija Strategije razvoja općine Gračanica za 2016. godinu, ali će također biti uporedno predstavljene i kumulativni pokazatelji implementacije Strategije razvoja u periodu 2011. – 2015. godina. Nosilac izrade Izvještaja je Odsjek za lokalni ekonomski razvoj. Podaci

¹ Općinski načelnik je imenovao članove Lokalnog ekonomskog vijeća koji su vršili i funkciju Općinskog razvojnog tima

koji su korišteni prilikom izrade Izveštaja prikupljeni su od strane Načelnika općine, računovodstva, koordinatora projekata i službene statistike i statistike Općine Gračanica.

1. IZVRŠNI SAŽETAK

Nakon analize prikupljenih informacija i podataka vezanih za dinamiku i finansijsku implementaciju projekata i mjera definisanih Planom implementacije za 2016. godinu, konstatirano je da je navedenim planom predviđena implementacija **108** projekata ukupne vrijednosti **10.857.310,00 KM**. Od toga, implementiran je ukupno **81** projekat, (36 djelimično, a 45 u cjelosti) u vrijednosti od **8.923.736,00 KM**, što je **82,27 %** u odnosu na projektirani finansijski okvir.

Od **81** projekta koji su implementirani (potpuno ili djelomično), **18** projekata su projekti ekonomskog sektora, **43** projekta je implementirano u okviru društvenog sektora, a **20** projekata je implementirano u sektoru okoliša.

U sektoru ekonomskog razvoja, planirano je da se u 2016. godini implementira **28** projekata ukupne vrijednosti od **920.498,00 KM**, od čega je učešće Općine **539.172,00 KM**. U okviru ovog sektora implementirano je ukupno **18** projekata (10 potpuno, 8 djelimično), ukupne vrijednosti od **376.886,00 KM** što je 40,9 % planirane vrijednosti.

U sektoru društvenog razvoja, planirano je da se u 2016. godini implementiraju **52** projekta ukupne vrijednosti od **2.957.505,00 KM**, od čega je učešće Općine **2.316.755,00 KM**. U okviru ovog sektora implementirana su **43** projekta (potpuno 28, djelimično 15), ukupne vrijednosti od **2.805.582,00 KM**, što je 94,86 % od planirane vrijednosti.

U sektoru zaštite i unaprijeđenja životne sredine, planirano je da se u 2016. godini implementira **28** projekata ukupne vrijednosti od **6.976.307,00 KM**, od čega je učešće Općine **553.144,00 KM**. U okviru ovog sektora implementirano je **20** projekata (potpuno 12, djelimično 8), ukupne vrijednosti od **5.750.267,00 KM**, što je 82,39 % od planirane vrijednosti.

Na osnovu svih prikupljenih i obrađenih podataka o implementaciji projekata u izvještajnom periodu može se zaključiti da su godišnji rezultati vidljivi prije svega kroz implementirane projekte vodosnabdjevanja i upravljanja vodama, energetske efikasnosti i sanacije klizišta, projekti izgradnje i rekonstrukcije saobraćajne infrastrukture, te započete aktivnosti na uvođenju BFC standarda. **Projekti koji su implementirani u cjelosti, djelimično ili su započeti u 2016. godini doprinose ostvarenju postavljenih strateških ciljeva.**

2. STRATEŠKI CILJEVI I PRIORITETI

2.1. Vizija

Vizija Općine Gračanica definisana je za period do 2020.-e godine:

Općina Gračanica – poduzetnički vodeća, ekološki uređena, društveno organizovana zajednica sretnih i zadovoljnih ljudi.

2.2. Strateški ciljevi

Strateški ciljevi prozilaže iz vizije razvoja, definisanih strateških fokusa i analize koherentnosti između ciljeva i projekata.² Oni predstavljaju glavne pravce dostizanja vizije i izražavaju krajnje rezultate koje namjeravamo postići do kraja planiranog perioda 2015.-2020. godine.

U procesu revidiranja Strategije, analizom prvobitnih strateških ciljeva, Općinski razvojni tim odlučio je da ukine 2 strateška cilja: Strateški cilj III: Kvalitetno riješena cestovna infrastruktura i Strateški cilj IV: Termalne vode i drugi resursi u funkciji razvoja turizma. Rješavanje cestovne infrastrukture adresirano je u Planu društvenog razvoja, u okviru Sektorskog cilja 2.5. Unaprijeđena sigurnost građana, a razvoj turizma u Planu ekonomskog razvoja, u okviru Sektorskog cilja 1.3. Razvijeni i promovisani turizam i kulturno-historijsko naslijeđe.

Nakon usaglašenih izmjena, u planskom periodu 2016.-2020. godina Općina Gračanica će se rukovoditi sljedećim strateškim ciljevima:

Strateški cilj I (SC I): Privučene investicije, povećana zaposlenost

Strateški cilj II (SC II): Bolja uprava i uređen društveni sektor

Strateški cilj III (SC III): Čista voda, zrak i tlo

2.3. Sektorski ciljevi

Strateški prioriteti za razvoj općine su: ekonomski razvoj, društveni razvoj i zaštita životne sredine. U okviru ovih sektora, definisani su sljedeći sektorski ciljevi:

Ekonomski razvoj

1.Strateški cilj: Privučene investicije, povećana zaposlenost

1.1. Sektorski cilj Stvoreno povoljno poslovno okruženje u Općini Gračanica

1.2. Sektorski cilj Omogućen razvoj poljoprivrede i ruralnih područja

1.3. Sektorski cilj Razvijeni i promovisani turizam i kulturno-historijsko naslijeđe

² Provjera usklađenosti strateških ciljeva sa sektorskim ciljevima i pripadajućim projektima urađena je korištenjem Alata za usaglašavanje projektnih, sektorskih ishoda i njihovih uticaja na strateški cilj.

Društveni razvoj

2. Strateški cilj: Bolja uprava i uređen društveni sektor

- 2.1. Sektorski cilj Unaprijeđen sektor socijalne i zdravstvene zaštite
- 2.2. Sektorski cilj Poboljšani uslovi za rad i povećana obuhvatnost djece u obrazovnim ustanovama
- 2.3. Sektorski cilj Unaprijeđen sportsko-kulturni život u Općini
- 2.4. Sektorski cilj Unaprijeđen rad lokalne uprave
- 2.5. Sektorski cilj Unaprijeđena sigurnost građana u saobraćaju

Sektor zaštite i unaprjeđenja okoliša

3. Strateški cilj: Čista voda, zrak i tlo

- 3.1. Sektorski cilj Unaprijeđen sistem upravljanja otpadom
- 3.2. Sektorski cilj Unaprijeđeno vodosnabdijevanje i upravljanje vodama na teritoriji općine Gračanica
- 3.3. Sektorski cilj Poboljšati kvalitet zraka realizacijom mjera energetske efikasnosti
- 3.4. Sektorski cilj Unaprijeđen sveobuhvatan sistem zaštite i spašavanja

2. 4. Ključni planirani prioriteti i fokusi za posmatrani godišnji period (2016. godina)

U skladu sa definisanim sektorskim ciljevima, ključni prioriteti **ekonomskog sektora za 2016.godinu su:**

- Intenziviranje i institucionalizovanje komunikacije sa privrednicima i potencijalnim investitorima
- poboljšanje efikasnosti administrativnih procedura i umanjeње barijere za rad privrednog sektora;
- poboljšane organizacije tradicionalnih privrednih sajmova i efekta sajmova u privlačenju investitora;
- intenziviranje razvoja poljoprivrede;
- iniciranje sistemskog pristupa u razvoju turizma – razvoj turističkih proizvoda,

Fokusiranjem na unapređenje poslovnog okruženja intenzivirat će se i institucionalizovati komunikacija sa privrednicima i potencijalnim investitorima, aktivirati LEV (Lokalno ekonomsko vijeće) i unaprijediti njegov rad, **poboljšati efikasnost administrativnih procedura i umanjiti barijere za rad privrednog sektora, unaprijediti promociju poslovnih subjekata, samostalnih djelatnosti i obrta, starih i umjetničkih zanata na sajmu poduzetništva i obrta GRAPOS-EXPO Gračanica što doprinosi realizaciji sektorskog cilja 1.1.** Stvoreno povoljno poslovno okruženje u Općini Gračanica.

Fokusiranjem na razvoj poljoprivrede i ruralnih područja, nastavit će se kontinuirana podrška razvoju primarne poljoprivredne proizvodnje, kao proizvodne osnove za razvoj obrta, kroz podsticaje, sajamske manifestacije i sl., što doprinosi realizaciji sektorskog cilja „1.2. Omogućen razvoj poljoprivrede i ruralnih područja, ali i stvara predušlove za realizaciju sektorskog cilja 1.1.i 1.2.

Fokusiranjem na razvoj turizma iniciranjem sistemskog pristupa u razvoju turizma, razvoju turističkih proizvoda, uz korištenje prirodnih potencijala i promociju kulturno-historijskog naslijeđa, Općina bi stvorila mogućnost za efikasnije korištenje postojećih potencijala i turističke ponude, te razvoj turističkih proizvoda i smještajnih kapaciteta koji su neophodni za povećanje broja turista i prihoda u

poduzetništvu, što doprinosi realizaciji Sektorskog cilja "1.3. Razvijeni i promovisani turizam i kulturno-historijsko naslijeđe,, ali stvara i preduslove za realizaciju sektorskog cilja 1.1.i 1.2.

Sektorski plan ekonomskog razvoja općine Gračanica je usklađen sa važećim strateškim planovima na nivou FBiH, prije svega sa „Strategijom razvoja turizma Federacije BiH 2008.–2018.“ i sa dokumentom „Razvoj industrijske politike FBiH“.

Na nivou Tuzlanskog kantona, sektorski ciljevi i ishodi plana ekonomskog razvoja općine Gračanica usklađeni su sa strateškim ciljevima „Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020. godina“:

- **Prvi strateški cilj: Osigurati stabilnost i prosperitet razvoja privrede Tuzlanskog kantona;**
- **Četvrti strateški cilj: Modernizovati i učiniti ekonomski održivom javnu infrastrukturu, prvenstveno saobraćajnu, vodnu i energetska.**

U skladu sa definisanim sektorskim ciljevima, ključni prioriteti u **društvenom sektoru su:**

- unaprijediti položaj ranjivih društvenih kategorija,
- unaprijediti kulturne i sportske sadržaje sa fokusom na aktivnosti mladih,
- obezbijediti podršku obrazovnim ustanovama za poboljšanje materijalno-tehničkih uslova za rad i povećanje obuhvata djece (naročito u predškolskim ustanovama),
- unaprjeđivati rad organa lokalne samouprave,
- poboljšati stanje prometnih komunikacija – cestovne infrastrukture i osigurati redovno održavanje svih javnih površina za sigurnije i brže kretanje učesnika u saobraćaju.

Fokusiranjem na unaprijeđenje položaja ranjivih društvenih kategorija, kroz pružanje kvalitetnijih usluga socijalne zaštite i zdravstvenih usluga, doprinijelo bi se unaprijeđenju procjene kvalitete života socijalno ugroženih osoba, omogućavanju psihosocijalne podrške za djecu/osobe sa autizmom i njihove porodice sa područja općine Gračanica, eliminisanju mogućnosti pojave slučajeva zaraze antraxom, bjesnilom i sl. kao i unaprijeđenju kvaliteta života dijaliznih pacijenata koji žive na području općine Gračanica, što doprinosi realizaciji Sektorskog cilja „2.1. Unaprijeđen sektor socijalne i zdravstvene zaštite.“

Fokusiranjem na unaprijeđenje kulturnih i sportskih sadržaja sa fokusom na aktivnosti mladih, kroz podršku radu lokalnih nevladinih organizacija i povezivanju kulturnih i sportskih manifestacija sa razvojem turizma (veza sa sektorom lokalnog ekonomskog razvoja), doprinosi realizaciji sektorskog cilja „2.3. Unaprijeđen sportsko-kulturni život u Općini“.

Fokusiranjem na obezbjeđenje podrške obrazovnim ustanovama ka poboljšanju materijalno-tehničkih uslova za rad i povećanju obuhvata djece (naročito u predškolskim ustanovama), doprinijelo bi se povećanju djece uključenih u redovan obrazovni sistem (ukupnog broja djece i djece sa poteškoćama u govoru), što doprinosi realizaciji sektorskog cilja „2.2. Poboljšani uslovi za rad i povećana obuhvatnost djece u obrazovnim ustanovama“.

Fokusiranjem na unaprijeđenje rada organa lokalne samouprave putem uvođenja principa dobre uprave, sa fokusom na mehanizme integriteta i jačanje saradnje između općinskih organa, organizacija civilnog društva, javnih institucija i privrednika, doprinosi realizaciji sektorskog cilja „ 2.4.

Unaprijeđen rad lokalne uprave.“

Fokusiranjem na poboljšanje stanje prometnih komunikacija – cestovne infrastrukture Općina bi kroz redovno održavanje, rekonstrukciju i sanaciju putnih komunikacija, izgradnju i održavanje javne rasvjete obezbijedila uslove za sigurnije i brže kretanje učesnika u saobraćaju što doprinosi realizaciji sektorskog cilja „2.5 Unaprijeđena sigurnost građana u saobraćaju.“

Fokusi i ciljevi u oblasti društvenog razvoja općine Gračanica definisani su u okvirima strateških dokumenata na nivou BiH - „Strategije razvoja BiH za period 2010–2020“ i „Strateških pravaca razvoja obrazovanja u BiH, sa planom implementacije 2008–2015“.

Sektorski ciljevi i ishodi u oblasti društvenog razvoja općine Gračanica definisani su u skladu sa strateškim ciljevima „Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020. godina“:

- Drugi strateški cilj: Uspostaviti efikasne sisteme upravljanja razvojem ljudskih potencijala i tržišta rada, u cilju povećanja zapošljavanja,
- Treći strateški cilj: Poboljšati kvalitetu života, sigurnost i socijalnu uključenost građana i učiniti politiku socijalne zaštite pravičnom i djelotvornom.

U skladu sa definisanim sektorskim ciljevima, ključni prioriteti u **sektoru zaštite životne sredine su:**

- rješavanje problematike upravljanja otpadom,
- zaštita vodotoka i izvorišta od zagađenja otpadnim vodama i uređenje vodotoka,
- kontinuirano unaprjeđivanje kvalitet pružanja komunalnih usluga,
- uvođenje mjera energetske efikasnosti,
- prevencija rizika od prirodnih i drugih nepogoda, kao i deminiranje.

Fokusiranjem na temeljno rješavanje problematike upravljanja otpadom, putem primjene koncepta regionalnog deponovanja otpada; doprinijelo bi se smanjenju negativnih utjecaja na okoliš usljed nepropisnog zbrinjavanja otpada na lokaciji deponije „Grabovac“ i divljim deponijama, povećanju količine otpada odloženog u skladu sa deponovanjem komunalnog otpada, te povećanju profita od prodaje reciklažnog otpada, što doprinosi realizaciji sektorskog cilja „3.1. Unaprijeđen sistem upravljanja otpadom“, ali istovremeno ima komplementaran uticaj na ostale sektorske ciljeve iz sektora zaštite životne sredine.

Fokusiranjem na uređenje i zaštitu vodotokova i izvorišta i kontinuirano unaprjeđivanje kvaliteta pružanja komunalnih usluga koje su povezane sa zaštitom životne sredine (odvoz otpada, vodosnabdijevanje i kanalizacija), doprinijelo bi se povećanju broja domaćinstava uključenih u sistem komunalnih usluga, smanjenju broja oboljelih od zaraznih bolesti vezanih za kvalitet vode, smanjenju količine otpada iz kanalizacije koji se ispušta u okoliš, smanjenju rizika od plavljenja za domaćinstva i privredne subjekte (uzrokovanih bujičnim vodama rijeka Sokoluše, Spreče i Drijenče), što doprinosi realizaciji sektorskog cilja „3.2. Unaprijeđeno vodosnabdijevanje i upravljanje vodama na teritoriji općine Gračanica“, ali istovremeno ima komplementaran uticaj na ostale sektorske ciljeve iz sektora zaštite životne sredine.

Fokusiranjem na kontinuirano uvođenje mjera energetske efikasnosti (primjena prioriternih projekata iz SEAP-a), doprinijelo bi smanjenju emisije CO₂, troškova nabavke energenata u

domaćinstvima i javnim ustanovama, što doprinosi realizaciji sektorskog cilja „3.3 Poboljšati kvalitet zraka realizacijom mjera energetske efikasnosti“.

Fokusiranjem na intenziviranje aktivnosti na prevenciji rizika od prirodnih i drugih nepogoda, kao i na deminiranje, povećanjem budžetskih ulaganja, izbjegle bi se nesreće širih razmjera, (smanjile bi se vrijednosti materijalnih šteta na područjima općine koja su pogođena elementarnim nepogodama, povećala vjerovatnoća preživljavanja pojedinaca koji se zateknu u po život opasnoj situaciji, smanjili troškovi općine za pomoć privremeno iseljenim domaćinstvima iz područja ugroženih klizištima), što doprinosi realizaciji sektorskog cilja „3.4. Unaprijeđen sveobuhvatan sistem zaštite i spašavanja.“

U oblasti zaštite okoliša, sektorski prioriteti Općine Gračanica definisani su u okvirima niza važećih strateških dokumenata na nivou BiH i FBiH: Akcionim planom zaštite životne sredine Bosne i Hercegovine (NEAP), Strategijom zbrinjavanja čvrstog otpada BiH, Federalnim planom upravljanja otpadom 2012–2017, Strategijom zaštite okoliša FBiH, Strategijom upravljanja vodama FBiH i Planom upravljanja šumama FBiH.


Sektorski ciljevi i ishodi općine Gračanica harmonizirani su sa strateškim ciljem 5. u „Strategiji razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020. godina“: Peti strateški cilj: Uspostaviti funkcionalan sistem zaštite okoliša i održivog upravljanja prirodnim resursima.

Istovremeno se očekuje da će se realizacijom projekata iz različitih sektora (ekonomski, društveni i sektor zaštite životne sredine), ostvariti međusobno komplementaran uticaj na lokalni razvoj. Na primjer, cestovna infrastruktura će se graditi na lokalitetima koji su u funkciji poboljšanja kvaliteta života građana (poboljšan pristup građana iz sela zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, sportskim i drugim uslugama u gradskom području), ali i u funkciji ekonomskog razvoja (olakšano kretanje roba i usluga, brži pristup tržištima za poljoprivrednike). Na sličan način, projekti vodosnabdijevanja, koji se nalaze u sektoru zaštite okoliša, istovremeno doprinose boljem kvalitetu života građana i boljem poslovanju privrednih subjekata u ciljnim područjima. Projekti energetske efikasnosti doprinose poboljšanju kvaliteta zraka u planu zaštite okoliša, ali istovremeno značajno doprinose društvenom razvoju (npr. priključenje stambenih objekata na sistem toplifikacije) i ekonomskom razvoju (npr. priključenje privrednih subjekata na sistem toplifikacije).


2.5. Zbirni pregled prioriternih projekata i okvira za njihovo finansiranje obuhvaćenih Planom implementacije 2016.-2018. godinu

Za planski period 2016.-2018. godine ukupno je planirano 126 projekata u ukupnoj vrijednosti od 26,22 miliona KM ili 66,78 % od ukupno planirane vrijednosti za period 2016.-2020. godine. Posmatrajući po razvojnim sektorima za period 2016.-2018. godine, u sklopu ekonomskog sektora je ukupno planirano 29 projekata, u društvenom sektoru 58 projekata, te u sektoru okoliša 39 projekata. Za realizaciju ovih projekata planirano je ukupno 26.222.406,00 KM, od toga iz vlastitih izvora 10.085.204,00 KM, iz eksternih 16.137.202,00 KM. Pri tome planirana ukupna kapitalna ulaganja u razvojne projekte čine 30 % ukupnog planiranog općinskog budžeta. U nastavku je grafički prikaz strukture planiranih projekata u odnosu na broj projekata, izvore finansiranja i finansijske parametre po sektorima.


Grafikon 1. Struktura broja projekata po sektorima



Grafikon 2. Struktura finansiranja sektorima (u milionima KM)



Grafikon 3. Struktura finansiranja projekata po izvorima (u milionima KM)



Što se tiče izvora eksternog finansiranja, najznačajniji predviđeni izvori za period 2016.-2018. godina su iz budžeta Tuzlanskog kantona i Federalnog budžeta, kredita i donacija. Kako bi iskoristila prilike za privlačenje sredstava iz eksternih izvora, Općina je tokom prethodnog perioda potpisala Memorandum o razumijevanju za implementaciju projekata MEG - Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja, GIZ, World Vision, UNDP - Jačanje uloge MZ, i dr.

U periodu 2016-2018. godine planirano je da se najveći dio sredstava utroši u okviru sektora zaštite životne sredine, gdje su sadržani i najveći/kompleksni projekti (upravljanja otpadom, vodosnabdijevanja i upravljanja vodama, poboljšanja kvaliteta zraka i unaprijeđenja sistema zaštite i spašavanja), u ukupnom iznosu od 17,2 miliona KM od čega iz Budžeta 3,78 miliona KM (22 %), a iz eksternih izvora 13,44 miliona KM (88 %).

3. SAŽET OSVRT NA PRETHODNI PERIOD IMPLEMENTACIJE (OD POČETKA REALIZACIJE 2011. GODINE DO 2015. GODINE)

Planom implementacije Strategije za period 2016.-2020. godine, predviđena je implementacija 432 projekta ukupne vrijednosti od 72,38 miliona KM, od toga za sektor ekonomskog razvoja planirano je 218 projekata ukupne vrijednosti od 29,02 miliona KM, za društveni sektor je planirano 106 projekata ukupne vrijednosti od 6,98 miliona KM, a za sektor društvenog razvoja 108 projekata ukupne vrijednosti 36,36 miliona KM.

Tabela 1. Plan implementacije projekata strategije za period 2011-2015.godine (u hiljadama KM)

SEKTORI	Broj sektorskih ciljeva	Broj programa	Broj projekata	Ukupna vrijednost projekata	Relizovano do 2010. godine	Za realizaciju u periodu 2011-2015	Plan implementacije za 2011-2015.godinu				
							2011	2012	2013	2014	2015
Ekonomija	6	13	218	30.758	1730	29.028	3.273	6.592	6.271	8.211	4.680
Društveni	5	16	106	7.195	210	6.985	1.832	2.778	1.372	779	224
Okoliš	4	19	108	36.767	410	36.366	2.005	10.915	7.205	9.893	6.347
3	15	48	432	74.721	2.341	72.380	7.111	20.286	14.848	18.883	11.250

Tokom perioda 2011. – 2015. godine, implementirana su ukupno **372** projekta, što je **86 %** u odnosu na **432** projekta definisanih u Strategiji razvoja za period 2011.-2015. godine (od kojih su 70% višegodišnji projekti). Značajan broj novih projekata je **naknadno uključen u implementaciju**, po odluci Općinskog vijeća.

Finansijska vrijednost implementiranih projekata svih sektora u periodu 2011.-2015. godine iznosi 27,09 miliona KM što je 37,43 % od plana za isti period.

Posmatrano po godinama realizacija je ostvarena kako slijedi:

- 2011. godine ostvarena je realizacija od 5,6 miliona KM ili 78,73 % od plana za istu godinu;
- 2012. godine ostvarena je realizacija od 6,7 miliona KM ili 33,40 % od plana za istu godinu;
- 2013. godine ostvarena je realizacija od 4,67 miliona KM ili 31,46 % od plana za istu godinu;
- 2014. godine ostvarena je realizacija od 5,04 miliona KM ili 26,68 % od plana za istu godinu;
- 2015. godine ostvaena je realizacija od 5,00 miliona KM ili 44,50 % od plana za istu godinu.

Tabela 2. Pregled realizacije strategije po sektorima u periodu 2011.-2015. godine

NAZIV SEKTORA	Planirana vrijednost projekta	REALIZACIJA							Ukupna realizacija za 2011-2015. godinu
		Realizovano do 2011. godine	Za realizaciju u narednom periodu	2011	2012	2013	2014	2015	
EKONOMSKI SEKTOR	30.758	1.730	29.028	3.190	3.314	2.741	3.361	1.450	14.056
DRUŠTVENI SEKTOR	7.196	210	6.985	799	2.019	966	867	1.347	5.998
SEKTOR OKOLIŠA	36.767	410	36.367	1.611	1.442	964	810	2.210	7.037
SVEGA	74.721	2.473	72.380	5.600	6.775	4.671	5.038	5.007	27.091
Plan prema strategiji				7.112	20.287	14.848	18.883	11.250	72.380
Razlika - novi projekti	3.507.530								
Procenat realizacije strategije				78,74	33,40	31,46	26,68	44,51	37,43

Implementacija Strategije u prvih 5 godina od samo 37,43 %, ukazuje na nerealno planiranje, posebno sektora zaštite i unaprijeđenja okoliša u okviru kojeg se nalaze projekti: izgradnja nove deponije smeća, sanacija postojeće deponije „Grabovac“, vodovoda i kanalizacije, regulacija vodotokova (rijeke Sokoluše i Drijenče i dr.), izgradnja fabrike za prečišćavanje otpadnih voda kanalizacionog sistema, izgradnja kolektorske mreže kanalizacionog sistema Gračanice, deminiranja i tehničkog izviđanja.

U završnoj godini petogodišnjeg ciklusa implementacije Strategije razvoja (2011.-2015.), provedena je nezavisna srednjoročna evaluacija Strategije. Na osnovu nalaza i preporuka evaluacije revidirana je Strategija razvoja, sa fokusom na prilagođavanje sektorskih planova za period 2016.-2020. Revidiranje Strategije provedeno je od strane Općinskog razvojnog tima i sektorskih grupa koje je imenovao načelnik Općine, te uz učešće predstavnika javnog, privatnog i nevladinog sektora u okviru Partnerske grupe.


4. PREGLED IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE U IZVJEŠTAJNOJ 2016. GODINI

Početak 2016. godine sačinjen je indikativni finansijski plan za 2016. godinu i okvirni finansijski plan za 2016.-2018. godinu u skladu sa finansijskim planom budžeta i planom namicanja sredstava iz eksternih izvora.

Planom implementacije za 2016. godinu je planirano 108 projekata, a u potpunosti je realizirano 45 projekata, a djelimično 36 projekata.

U nastavku je grafički prikaz realizacije po projektima.

Grafikon 4. Pregled broja planiranih i realiziranih projekata u izvještajnoj godini



Kada je riječ o finansijskoj realizaciji, ukupna realizacija projekata je 82,27 % u odnosu na Plan. Pri tome, u ukupnom broju realiziranih projekata, 39 % se odnosi na finansiranje iz općinskog budžeta dok je 61 % iz eksternih izvora finansiranja. Upoređujući planiranu strukturu po izvorima finansiranja gdje je u Planu implementacije za 2016. godinu bilo predviđeno finansiranje projekata sa 30 % iz općinskog budžeta, a 70 % iz eksternih izvora finansiranja, može se zaključiti da je iz budžeta povučeno 2,3 % više sredstava u odnosu na plan.

Posmatrajući po razvojnim sektorima za 2016. godinu, u sklopu ekonomskog sektora je ukupno planirano 28 projekata, u društvenom sektoru 52 projekta, te u sektoru okoliša 28 projekata. Za realizaciju ovih projekata planirano je ukupno 10,85 miliona KM, od toga za projekte iz ekonomskog sektora 920.948,00 KM, za društveni sektor 2.957.505,00 KM i za sektor zaštite životne sredine 6.979.307,00 KM. Pri tome planirana ukupna kapitalna ulaganja u razvojne projekte čine 30 % ukupnog planiranog općinskog budžeta. Što se tiče izvora eksternog finansiranja, najznačajniji planirani eksterni izvori finansiranja za 2016. godinu su iz kredita 1,34 miliona KM, viših nivoa vlasti FBiH, TK 3,46 miliona KM, IPA 850 hiljade KM, ostali donatori 884 hiljade KM i dr.


U periodu 2016. godine je planirano da se najveći dio sredstava utroši u okviru sektora zaštite okoliša, gdje su sadržani i najveći/kompleksni projekti (Unaprijeđenja sistema upravljanja otpadom, vodosnabdijevanja, energetske efikasnosti i unaprijeđenja sistema sveobuhvatne zaštite i spašavanja), u ukupnom iznosu od 6,97 miliona KM, od toga iz budžeta 553 hiljade KM (8,6 %), a iz

eksternih izvora 6,42 miliona KM (91,4 %).

U toku 2016. godine realizovan je (potpuno ili djelimično) ukupno 81 projekat od toga u ekonomskom sektoru 18, društvenom 43 i sektoru okoliša 20 projekata. Realizacija je ostvarena u ukupnoj vrijednosti od 8.932.736,00 KM (82,27 % od plana), od toga u sektoru ekonomskog razvoja 376.886,00 KM (40,94 % od plana), u sektoru društvenog razvoja 2.805.582,00 KM (94,86 % od plana) i u sektoru zaštite okoliša 5.750.268,00 KM (82,39 % od plana).

U nastavku je grafički prikaz finansijske realizacije po sektorima.

Grafikon 5. Planirane i realizovane finansijske vrijednosti projekata u izvještajnoj godini (u KM)



U tabelama u nastavku je dat detaljan prikaz ukupno realizovanih projekata u odnosu na planirano, ukupno i po sektorima:

Tabela 3. Pregled planiranih naspram ostvarenih projekata u 2016. godini (svi sektori)

PREGLED (potpuno ili djelimično realizirani projekti)	Broj projekat a	Vrijednost u KM		
		Ukupno	Iz budžeta	Iz eksternih izvora
PLANIRANO				
A. Ukupno planirani projekti	108	10.857.310	3.409.071	7.448.239
% struktura finansiranja od A		100	31	69
U REALIZACIJI				
B. Ukupno realizovani projekti (u cijelosti ili djelimično realiziranih proj.)	81	8.932.736	3.489.186	5.443.550
% u potpunosti ili djelimično realiziranih projekata (od A)	75,00	82,27	102,35	73,09
% struktura finansiranja (od B)		100,00	39,06	60,94
C. Djelimično realizirani projekti	36	5.906.591	1.494.946	4.411.645
% djelimično realiziranih projekata (od A)	33,33	54,40	43,85	59,23
% struktura finansiranja (od C)		100,00	25,31	74,69
D. U cijelosti završeni projekti	45	3.026.145	1.994.240	1.031.905
% u cijelosti završenih projekata (od A)	41,67	27,87	58,50	13,85
% struktura finansiranja (od D)		100	65,90	34,10

Tabela 4. Finansijska projekcija planiranih i ostvarenih projekata raspoređenih po sektorima na osnovu Plana implementacije

2016. godina	Oblast	Zbir finansijskih vrijednosti projekata (u KM)		% realizacije	Struktura finansiranja realizovanih projekata	
		Planirano	Realizovano		Budžet (%)	Ostali (%)
	Ekonomski razvoj	920.498	376.886	40,94%	354.386	22.500
Društveni razvoj	2.957.505	2.805.582	94,86%	2.472.129	333.453	
Ekološki razvoj	6.979.307	5.750.268	82,39%	662.671	5.087.597	
Ukupno	10.857.310	8.932.736	82,27%	3.489.186	5.443.550	

4.1. Sektor ekonomskog razvoja

U sektoru ekonomskog razvoja za 2016. godinu planirano je 28 projekata, od toga je u potpunosti ili djelimično realizovano 18 projekata. Od toga je tokom godine u potpunosti realizirano 10 projekata. Za realizaciju ovih projekata je planirano 920.498,00 KM, a izdvojeno je 376.886,00 KM što je 40,94 % od plana. U ovom sektoru sredstva koja su namijenjena za realizaciju projekata su bila realizirana uglavnom iz općinskog budžeta 94 %. Detaljne informacije o realizaciji po programima i projektima

date su u tabali Plan implementacije i indikativni finansijski okvir sa izvršenjem za 2016.godinu, u prilogu Izvještaja.

Polazeći od ključnih prioriteta **ekonomskog sektora**

- Intenziviranje i institucionalizovanje komunikacije sa privrednicima i potencijalnim investitorima
 - poboljšanje efikasnosti administrativnih procedura i umanjenje barijere za rad privrednog sektora;
 - poboljšane organizacije tradicionalnih privrednih sajmova i efekta sajmova u privlačenju investitora;
 - intenziviranje razvoja poljoprivrede;
 - iniciranje sistemskog pristupa u razvoju turizma – razvoj turističkih proizvoda,
- najznačajniji implementirani projekti u 2016. godinu su projekti koji doprinose stvaranju povoljnog poslovnog okruženja za privlačenje investicija i zaposlenosti od kojih ističemo:

- Projekat 1.1.1.1. Unapređenje poslovnog okruženja kroz primjenu BFC standarda (2016-2020) - krajem 2016. godine Općina Gračanica je pokrenula aktivnosti na uvođenju BFC sertifikata koje bi trebale dovesti do bolje komunikacije Općine i privrednog sektora, a na taj način da dovede do boljeg poslovnog ambijenta za uspostavu novih malih i srednjih preduzeća i novih radnih mjesta. Na putu do BFC sertifikata Općina treba ispuniti niz kriterija i pot-kriterija koji podrazumijevaju unaprijeđenje administrativnih procedura, jačanje transparentnosti, smanjivanje birokratije i pribavljanje svih dokumenata i podataka neophodnih privrednicima i potencijalnim ulagačima u planiranju poslovanja i donošenju investicionih odluka.
Pokrenute aktivnosti, procesi nisu još razvijeni u potpunosti što se najviše ogleda u nefunkcionalnosti Lokalnog ekonomskog vijeća, nedovoljnom poznavanju potreba privrednika, nezaposlenih osoba, slaboj promociji Općine u smislu privlačenja investitora. Međutim ono što ohrabruje jeste da je Općina uspostavila tim ljudi koji trebaju da rade na razvijanju navedenih aktivnosti, procesa a u cilju razvoja poslovnog ambijenta. Općina bi u narednom periodu trebala uspostavljati Tim osnažiti edukacijama o lokalnom ekonomskom razvoju i mogućnostima podrške lokalne zajednice privrednicima, kako bi se ojačali kapaciteti članova Tima.
- Projekat 1.1.1.2. Online info pult za podršku MSP (Projekat NBR-a - Partnerstvo za efektivnu implementaciju lokalnog ekonomskog razvoja u SIBiH) (2016-2020), implementirao je Nezavisni biro za razvoj (NBR), a finansirala Evropska unija. Uspostavljen je Web portal „Info pult za preduzetnike i investitore“ a pušten zvanično u rad u aprilu 2016. godine, nakon izvršene obuke općinskih administratora i administratora aplikacije. <http://mrp.tk.gov.ba/news?oid=5>.
- Realizacijom projekta „Šenik II“ koji se finansira iz granta Federalnog Ministarstva razvoja i poduzetništva u iznosu od 145.000,00 KM, asfaltirana je saobraćajnica dužine cca 750 metara. Projekat je nastavak aktivnosti na izgradnji neophodne poslovne infrastrukture u Radnim zonama II i III. Sredstva za realizaciju projekta osigurale su Vlada FBiH, Evropska unija, putem Projekta lokalnog integriranog razvoja (LID) koji provodi UNDP BiH i Općina Gračanica.
- Sedmu godinu zaredom realizovana je Mjera 1.1.2.3. Podrška sajmu GRAPOS EXPO (sajam privrede) (2016-2020). Od 19. do 22. aprila je održan 7. Međunarodni sajam poduzetništva i obrta “GRAPOS EXPO 2016” na prostoru poslovne zone Gračanica. Organizovan je na površini od 6.000 m² zatvorenog prostora i 4.000 m² otvorenog prostora, gdje je bilo smješteno 315 izlagača (do sada najveći broj izlagača na jednom sajmu u Gračanici) na 120 štandova. Pokrovitelji su bili Vlada TK-a i Vijeće ministara BiH, a organizator je firma BOMS EXPO s partnerom i suorganizatorom, Općinom Gračanica. U toku sajma održana je i završena

kampanja “Budi ponosan-Prepoznaj domaće”, pokrenuta od strane Vlade TK i agencije Colosseum iz Tuzle, dodjelom certifikata učesnicima i partnerima kampanje, te dodjelom sajamskih nagrada; bronzani, srebrni i zlatni Grapos. Sajamska nagrada Grapos dodijeljena je u 3 kategorije: Bronzani Grapos je dobilo Udruženje građana Gračaničko keranje; Srebrni Grapos dobila je kompanija Euro Mimf; Zlatni Grapos dobio je štand Kovan Metalne industrije iz Gračanice.

- Realizovan je Projekat 1.1.3.2. Razvoj stručnjaka iz oblasti softverskog programiranja - BILD (2016), u cilju podrške zapošljavanju za sve mlade između 18 i 35 godina. U organizaciji Udruženja Bosanska inicijativa za lokalni razvoj BILD Organizovana je obuka za software programere u Multimedijalnoj sali Općine Gračanica. Obuka je organizovana u tri općine: Gračanica, Tešanj, Doboj. Ova obuka predstavljala je jedinstvenu priliku za svaku mladu osobu u Bosni i Hercegovini, koja je spremna naporno učiti i vježbati software programiranje, 8 sati dnevno, 6 dana sedmično u periodu od 10 mjeseci.
BILD-IT trening je dizajniran tako da svaka osoba, bez ili sa minimalnim znanjem, ukoliko radi naporno, za 10 mjeseci može steći potrebne vještine i pokazati da posjeduje karakterne osobine potrebne za dobijanje posla software programera, potrebne IT kompanijama u BiH. Trenin je besplatan u smislu da polaznici nisu morali novcem platiti obuku, ali svaki od njih je bio dužan „platiti“ vremenom koje je odvojio i posvetio volonterskim projektima (za svaku sedmicu obuke i pohađanja predavanja, dužan je bio posvetiti 4 sata svoga vremena volonterskom projektu, organiziranom ili odobrenom od strane BILD-IT-a). Najmanje 20 mladih osoba pohađalo obuku prvog nivoa iz oblasti softverskog programiranja a najmanje 90 % educiranih steklo certifikat.
- Projekat 1.1.3.3. Jačanje konkurentnosti na tržištu rada - stručno osposobljavanje (volontiranje) (2016-2020) realizovan je u cilju podrške zapošljavanju nezaposlenih osoba u 2016. godini. U svojstvu volontera je angažovano 46 osoba od toga 30 u javnim ustanovama (Općina Gračanica – 14, JU MSŠ Gračanica – 1, Policijska uprava – 2, Općinski sud – 7, JU Dječije obdanište „Naša djeca“ Gračanica – 1, Poreska uprava – 2, Centar za socijalni rad – 1, JU OŠ „Hasan Kikić“ Gračanica – 1, JU OŠ Doborovci – 1) i 16 u privatnim firmama (u 11 firmi po 1 osoba: Index, Ekonomsko informatički servis Konjić, Grin doo, Sofyc računovodstveni servis, Motorex, Kovan, Max gradnja, Kamenolom Drijenča, Firmax doo, Sirko doo, Zeka komerc; u dvije firme po 2 osobe: Bema – ba -2, MFS Trade - 2)
- Projekat 1.1.3.4. Podrška mladima stipendiranjem i kreditiranjem (2016-2020) ostvaruje se kontinuirano svake godine. U 2016. godini dodijeljeno je 50 stipendija studentima i 44 stipendije učenicima. Visina stipendije na mjesečnom nivou za učenike iznosi 60,00 KM a za studente 120,00 KM. Pored uobičajenih pet kategorija: boračka populacija, slabije materijalno stanje, nadareni učenici, deficitarna zanimanja i učenici generacije, dodana je i posebna kategorija koja se odnosi na učenike i studente čiji su stambeni objekti stradali od posljedica prirodne nesreće.
- Projekat 1.3.1.1. Evidencija i kategorizacija kulturno-historijskog naslijeđa općine Gračanica (2016-2020) je pokrenut u 2016.godini, definisan je obrazac, za metodologiju je konsultiran Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK. Urađeno je cca 30 popunjenih obrazaca, što obuhvata sistematsku evidenciju kulturno-historijskih dobara na području općine Gračanica, sa podacima o lokaciji (mjesto, adresa, k.č., koordinate itd.), vlasništvu, stanju, mjerama zaštite, historijskim podacima, uz prateću dokumentaciju, fotografije, skice, ortofotografske snimke. Na zahtjev Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK pristupilo se i izradi sumarnog i tabelarnog Popisa kulturno-historijskih dobara općine Gračanica, u okviru projekta kojeg je Zavod već realizirao u nekim drugim općinama Tuzlanskog kantona.

Tabela 5. Pregled planiranih i ostvarenih projekata u ekonomskom sektoru u 2016. godini

PREGLED (potpuno ili djelimično realizirani projekti)	Broj projekata	Vrijednost u KM		
		Ukupno	Iz budžeta	Iz eksternih izvora
PLANIRANO				
A. Ukupno planirani projekti	28	920.498,00	539.172,00	381.326,00
% struktura finansiranja od A		100	59	41
U REALIZACIJI				
B. Ukupno realizovani projekti (u cijelosti ili djelimično realiziranih proj.)	18	376.886,00	354.386,00	22.500,00
% u potpunosti ili djelimično realiziranih projekata (od A)	62,07	40,94	65,73	5,90
% struktura finansiranja (od B)		100,00	94,03	5,97
C. Djelimično realizirani projekti	8	105.590,00	91.090,00	14.500,00
% djelimično realiziranih projekata (od A)	27,59	11,47	16,89	3,80
% struktura finansiranja(od C)		100,00	86,27	13,73
D. U cijelosti završeni projekti	10	271.296,00	263.296,00	8.000,00
% u cijelosti završenih projekata (od A)	34,48	29,47	48,83	2,10
% struktura finansiranja(od D)		100	97,05	2,95

4.2. Sektor društvenog razvoja

U društvenom sektoru za 2016. godinu planirana su 52 projekta. Od toga je tokom prethodne godine u potpunosti realizirano 28 projekata, a djelimično 15 projekata. Za realizaciju ovih projekata je planirano 2.957.505,00 KM a izdvojeno je 2.805.582,00 KM što je 82,69 % od plana. U ovom sektoru sredstva koja su namijenjena za realizaciju projekata su bila realizirana uglavnom iz općinskog budžeta (88 %) (Detaljne informacije su prikazane u tabeli u nastavku teksta).

U skladu sa definisanim ključni prioritetima **društvenog sektora**

- unaprijediti položaj ranjivih društvenih kategorija,
- unaprijediti kulturne i sportske sadržaje sa fokusom na aktivnosti mladih,
- obezbijediti podršku obrazovnim ustanovama za poboljšanje materijalno-tehničkih uslova za rad i povećanje obuhvata djece (naročito u predškolskim ustanovama);
- unaprijeđivati rad organa lokalne samouprave;
- poboljšati stanje prometnih komunikacija – cestovne infrastrukture i osigurati redovno održavanje svih javnih površina za sigurnije i brže kretanje učesnika u saobraćaju;

najznačajniji realizovani projekti i mjere u 2016. godini su:

- Mjera 2.1.1.5. Sufinansiranje Općine u izgradnji stambenih jedinica za Rome (Novo stambeno naselje za Rome, Javor II) u vrijednosti od 270.000,00 KM. U okviru projekta „Akcija Roma“ obezbjeđena je podrška socijalnom uključenju ranjivih Romskih porodica u područjima pogođenim poplavama putem obezbjeđenja stambenih jedinica i socio-ekonomskih mjera sa aktivnim učešćem državnih i lokalnih vlasti kao i drugih interesnih grupa. Projekat je implementirao Hilfsverk Austrija u partnerstvu sa Arbiter-Samariter-Bund Deutschland i

Udruženja Kali Sara-RIC. Mjera je započeta 15.09.2016. godine, a konačno useljenje se očekuje u 2017. godini. U naselju Javor, na parceli broj 2489/1 sa površinom zemljišta od 1.799,00 m² korisnog prostora, izgrađena su 2 stambena objekta ukupne neto korisne površine 820,45 m². Izgrađeno je 12 stambenih jedinica (dva stambena objekta sa po 6 stambenih jedinica), za 12 porodica pripadnika romske populacije, sa u prosjeku 4-5 članova, čime će 56 članova romske populacije biti stambeno zbrinuto, od toga 23 žene i 33 muškarca (33 djece, 7 mladih i 16 odraslih članova) sa u prosjeku 14,65 m² neto korisnog prostora po članu domaćinstva. U toku 2017. godine se planira izgradnja komunalne infrastrukture radi useljenja porodica.

- Projekat 2.3.1.1. Nastavak izgradnje PKSC Gračanica (2016-2020) - nabavljena je i ugrađena stolarija - svi prozori i vrata, za zatvaranje sportske dvorane. Podna ploča, Betonirane su betonske ploče u prostoru sportske sale za borilište da bi se mogla postaviti podna podloga za borilište. Ozidane su svlačionica za učenike srednjih škola.
- Projekat 2.3.1.5. Postavljanje klizališta u gradu (2016) na Rukometnom igralištu realizovan je u februaru mjesecu 2016. godine, što je bilo prvi puta da je na području općine Gračanica postavljeno klizalište. Klizalište se postavlja svake godine na Rukometnom igralištu u zimskom periodu. Na klizalištu postavljenom za zimsku sezonu 2015./2016. godina, ostvarena je posjeta 6.894 klizača.
- Projekat 2.4.1.1. Završetak nove zgrade Općine (2016-2017) - Nova zgrada općine izgrađena je u okviru GAP projekta. U prvoj fazi završena je šalter sala, u drugoj fazi multimedijalna sala. Treća faza se odnosi na završetak sprata zgrade i potkrovlja (koja je započeta krajem 2016. godine) te materijalno i tehničko opremanje istih.
U toku 2016. godine su urađene glazure, pločice, unutrašnja stolarija, pregradni zidovi rigips, grijanje i hlađenje KGH, jaka i slaba struja, stepenište je obloženo granitom, postavljene su ograde na stepenicama, urađeni su svi unutarjni radovi i sanitarni čvorovi sa svim potrebnim sanitarnim elementima.

- Općina Gračanica je ušla u Projekat 2.4.1.5. Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH (2016-2020), koji je zajednička inicijativa Vlade Švicarske i Švedske, a provodi UNDP u partnerstvu sa institucijama: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, Ministarstvo pravde FBiH, Vlada Brčko Distrikta i oba entitetska saveza općina i gradova. Prva faza implementacije je juli 2015.-juli 2019. i planirano je učešće 20 JLS i 120 MZ. Finansijski okvir za 1. fazu je 8 miliona švicarskih franaka (kurs 1,85 KM/CHF) = 14,44 miliona KM. Projekat je komplementaran sa drugim UNDP projektima, i predstavlja nadogradnju istih, a odnosi se na projekte: Projekat osnaživanje ljudi u ruralnim sredinama/PERA (Vlada Švedske); GOV-WADE projekat (projekat dobre uprave u oblasti voda i zaštite okoliša-Vlade Švicarske); projekat integriranog lokalnog razvoja/ILDP (Vlada Švicarske, UNDP); Projekat općinskog i okolišnog upravljanja/MEG (Vlada Švicarske).

U 2016. godini su održana su po 2 foruma u 6 projektnih mjesnih zajednica. Na osnovu njih projektni timovi 6 MZ su izradile projektnu dokumentaciju i aplicirale na javni poziv UNDP-a (MZ Malešići, Piskavica, Lukavica, Gračanica, Pribava, Gornja Orahovica).

Upriličeno je studijsko putovanje za predstavnike projektnih MZ u Rijeku (Republika Hrvatska) i Indiju (Republika Srbija) 4 dana za predstavnike MZ i koordinatore projekta ispred Općine, a za Općinskog načelnika u Švedsku.

Održane su sljedeće edukacije za predstavnike mjesnih zajednica i predstavnike Općine: po 2 predstavnika MZ i 3 predstavnika OCD/NVO i općine:

- “Korištenje informacionih tehnologija za podršku učešću građana, razvoju zajednice i bolju upravu” čija svrha je da se unaprijede praktične vještine lokalnih zajednica i poveća kapacitet razumijevanja za efektivno korištenje informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT) u svrhu

uključivanja građana u javni život , kao i za pokretanje akcija na nivou MZ.

- “Ljudska prava – manjine i socijalno isključene grupe” sa ciljem informisanja učesnika kako se znanje iz ove oblasti može primijeniti pri razvijanju i pisanju projektnih aplikacija
- Projekat 2.4.2.1. Informativno-tehničko opremanje JLS (2016-2020) - Informatički sistem Općine Gračanica obnovljen je tokom 2016. godine sa slijedećom informatičkom opremom: 13 desktop računara, 3 A4 štampača i 2 A3 color štampača.

Tokom 2016. godine izvršeno je i opremanje nove moderne server sobe na spratu zgrade Općine, čime su obezbijeđeni optimalni uslovi za rad serverske i mrežne informatičke opreme. Nova server soba opremljena je klimatizacijskim i ventilacijskim sistemom te vatrododavnim i sistemom i detektorom temperature. Mrežni uređaji povezani su optičkim vezama te je povećana brzina odziva aplikacija koje se koriste u informatičkom sistemu Općine Gračanica. Kompletna zgrada Općine pokrivena je UPS uređajima čime je osiguran siguran rad informatičke opreme u situacijama variranja napona ili nestanka struje a za slučaj dužeg perioda bez struje, server soba i šalter sala spojeni su i na redundantno napajanje preko agregata.

Općina Gračanica je izvršila i zamjenu postojećeg video nadzora novim savremenijim video nadzorom kojim su pokriveni prilazi obje zgrade Općine kao i kompletna šalter sala.

- U okviru Projekta 2.4.2.3. Usklađivanje i harmonizacija podataka zemljišne knjige i katastra (2016-2020) u toku 2016. godine, usaglašeni su podaci zemljišne knjige i katastra za oko 90 % parcela u K.O. Gračanica i KO Gornja Orahovica. Kao prva, za harmonizaciju podataka, izabrana je najveća urbana i najslabija po obimu posla, KO Gračanica sa 11.527 parcela i uz nju KO Gornja Orahovica sa 4.693 parcele. U decembru 2016. godine, potpisan je drugi sporazum između Općine i FGU o harmonizaciji katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka za dvije nove KO i to: KO Donja Lohinja – Pribava i KO Orahovica Donja. Ove dvije KO sa već harmonizovanim KO čine cjelinu prema podacima zemljišne knjige (po starom premjeru), a to su KO Gračanica i KO Orahovica.

Harmonizacija se vrši za 5.632 parcele u KO Donja Lohinja – Pribava i 7.053 parcela u KO Orahovica Donja. Realizacija prve faze poslova, koja se odvija u Općini, predaja baze podataka katastra nekretnina, pregled i ovjera prijavnih listova, pregled i ovjera elaborata o etažiranju stambenih zgrada i sl. je završena. U drugoj fazi poslovi se odvijaju u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda.

Posebna važnost u realizaciji projekta daje se promociji projektnih aktivnosti u javnosti. Prije početka procesa zamjene/uspostave zemljišne knjige i u toku trajanja tog procesa provodi se kampanja informisanja javnosti koja se sastoji od:

- Oglašavanja na uobičajenim mjestima za oglašavanje na području mjesne nadležnosti, a posebno na području predmetne katastarske općine,
 - Održavanja informativnih sastanaka po mjesnim zajednicama,
 - Objave oglasa o zamjenu/uspostavi zemljišne knjige na službenom web portlu,
 - Promociji projektnih aktivnosti putem lokalnih medija (radio, TV, web portali).
- Mjerom 2.1.1.1. Pomoć za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih (2016-2020) je planirana pomoć i podrška za rješavanje najmanje 10 hitnih intervencija po podnesenim zahtjevima vezanih za stambena pitanja socijalno ugroženih minimalno, za koje su planirana sredstva u iznosu od 10.000,00 KM/godišnje. U toku 2016. godine 50 porodica (120 osoba) smješteno je u 7 mjesnih zajednica:

Tabela 6. Pregled

Mjesna zajednica	Broj porodica	Broj osoba
Lendići	6	21
Lukavica	6	16
Gornja Lohinja	1	1
Rašljeva	7	16
Miričina	6	22
Drafnići	1	2
Doborovci	13	42

- Mjerom 2.1.1.2. Jednokratne pomoći socijalno ugroženim (2016-2020) se planiraju jednokratne pomoći za najmanje 250 socijalno ugroženih osoba godišnje u ukupnom iznosu od 25.000,00 KM/god (isplaćeno 13.550,00 KM).
- Mjerom 2.1.1.3. Subvencija za rad narodne kuhinje (2016-2020) je omogućen rad narodne kuhinje čije usluge koristi 400 korisnika (socijalno ugroženih građana)/godišnje. Za navedene namjene planirana su sredstva od 48.000,00 KM za period 2016-2020.godine.
- U toku 2016. godine u sklopu Mjere 2.1.1.6. Zakup prostora za smještaj porodica čiji su stambeni objekti oštećeni ili uništeni usljed prirodnih nepogoda (2016-2020), 6 porodica je dobilo zakup za smještaj i to 5 porodica za 6 mjeseci i 1 porodica za 5 mjeseci. Maksimalnu zakupninu u 2016. godini iznosi 100,00, KM a minimalna 50,00 KM te maksimalna zakupnina u iznosu od 150,00 KM u 2016. godini nije iskorištena. Općina je uplatila ukupno 2.480,00 KM za zakupe za svih 6 mjeseci.
- Mjera 2.1.1.7. Sufinansiranje Općine u izgradnji Centra za autizam Tuzla (2016-2020) - U općini Tuzla, tuzlanskoj prigradskoj zajednici Bukinje u februaru 2015.godine započeta je gradnja prvog u BiH centra za autizam, kapaciteta 100 djece/osoba, površine 70.000 m², sa 30 zaposlenih visokoobrazovanih osoba, sa dijagnostičkim centrom. Iako je krajem prošle godine trebala biti završena gradnja centra za autizam u Tuzli to se još uvijek nije desilo zbog nedostatka sredstava. U 2016. godini očekuje se nastavak izgradnje.U osmišljavanju ovog projekta uključena je i Humanitarna organizacija Hilfswerk Austria koja je u proteklom periodu na brojne načine pokušavala pronaći potencijalne donatore koji bi uložili novac potreban za završetak izgradnje centra. Centar bi upotpunio i tim stručnih osoba, a rehabilitacija šticenika bi se vršila po najsavremenijim metodama. Vrata bi bila otvorena djeci s područja cijele BiH. Općina Gračanica u ovom projektu učestvuje kao donator projekta - izgradnje Centaru za autizam u Tuzli.
- U 2016. godini iz Budžeta Općine Gračanica realizovana je Mjera 2.1.1.8. Grant - Udruženje penzionera (2016-2020) na osnovu koje su iz budžeta Općine Gračanica odobrena sredstva u iznosu od 30.000,00 KM. Novčanu pomoć je primilo 490 penzionera sa područja općine Gračanica, što je za 42 penzionera više u odnosu na 2015.
- Projekat 2.1.2.1. Zdravstvena zaštita socijalno ugroženih i učesnika NOR-a (2016-2020) - Godišnje za 4.220 socijalno ugroženih osoba i učesnika NOR-a zdravstveno je osigurano (od toga 200 je osigurano iz sredstava budžeta Općine i 4.020 je osigurano iz sredstava budžeta TK)
- Realizacijom Mjere 2.1.2.2. Unapređenje zdravstvene zaštite Romske populacije (2016-2020), za 300 članova Romske populacije obezbijeđene su zdravstvene markice u vrijednosti od 20,00 KM godišnje.

- Iz Budžeta Općine izdvojeno je 20.000,00 KM za realizaciju Mjere 2.1.2.6. Sufinansiranje cijepljenja stoke na antrax (crni prišt) (2016-2020), za cijepljenje stoke na antrax (crni prišt) za minimalno 3200 grla krupne stoke (od ukupno 4800 grla stoke) i 2600 grla ovaca (od ukupno 5000 grla ovaca) te preventivno vakcinisanje 2.932 goveda i 2942 ovce.
- U toku 2016. godine realizacijom Mjere 2.1.2.5. Zbrinjavanje napuštenih životinja - pasa (2016-2020), na području općine Gračanica je zbrinuto 395 pasa lotalica, 213 pasa je mikročipirano (3.195,00 KM), 150 sterilisano (15.000,00 KM), 63 kastrirano (3.150,00 KM), 213 pasa je vakcinisano protiv bjesnila (2.130 KM,00), 213 dehelmetizovano - Canivern (426,00 KM), 182 eutanazirano - Eutanazol (1.820,00 KM), nabavljeno 365 vreća gotove hrane za pse (15.330,00 KM). Također su urađene kućice za pse sa izolacijom (1.500,00 KM), te završeno uređivanje stacionara (postavljanje ograde te betoniranje, 5.000,00 KM).
- Projekat 2.4.2.3. Usklađivanje i harmonizacija podataka zemljišne knjige i katastra (2016-2020) - U toku 2016. godine, usaglašeni su podaci zemljišne knjige i katastra za oko 10.000 parcela u K.O. Gračanica i K.O. Gornja Orahovica.
- Informatički sistem Općine Gračanica realizacijom Projekta 2.4.2.1. Informativno-tehničko opremanje JLS (2016-2020), tokom 2016. Godine, obnovljen je sa slijedećom informatičkom opremom: 13 desktop računara, 3 A4 štampača i 2 A3 color štampača. Također je izvršeno i opremanje nove moderne server sobe na spratu zgrade Općine, čime su obezbijeđeni optimalni uslovi za rad serverske i mrežne informatičke opreme. Nova server soba opremljena je klimatizacijskim i ventilacijskim sistemom te vatrodojavnim i sistemom i detektorom temperature. Mrežni uređaji povezani su optičkim vezama te je povećana brzina odziva aplikacija koje se koriste u informatičkom sistemu Općine Gračanica. Kompletna zgrada Općine pokrivena je UPS uređajima čime je osiguran siguran rad informatičke opreme u situacijama variranja napona ili nestanka struje, a za slučaj dužeg perioda bez struje, server soba i šalter sala spojeni su i na redundantno napajanje preko agregata.
- Projekat 2.4.1.5. Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH (2016-2020) je započeo u 2016.godini i nastavlja se u narednom periodu u skladu sa planom aktivnosti donatora.
- Projekti izgradnje, rekonstrukcije i održavanja saobraćajne infrastrukture implementirani su u velikom procentu, što se može vidjeti iz Izvršenja indikativnog plana za 2016. godinu. Implementacija ovih projekata u funkciji je poboljšanja kvaliteta života građana (poboljšan pristup građana iz sela zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, sportskim i drugim uslugama u gradskom području), ali i u funkciji ekonomskog razvoja (olakšano kretanje roba i usluga, brži pristup tržištima za poljoprivrednike).

Tabela 7. Pregled planiranih i ostvarenih projekata u društvenom sektoru u 2016. godini

PREGLED (potpuno ili djelimično realizirani projekti)	Broj projekata	Vrijednost u KM		
		Ukupno	Iz budžeta	Iz eksternih izvora
PLANIRANO				
A. Ukupno planirani projekti	52	2.957.505,00	2.316.755,00	640.750,00
% struktura finansiranja od A		100	78	22
U REALIZACIJI				
B. Ukupno realizovani projekti (u cijelosti ili djelimično realiziranih proj.)	43	2.805.582,00	2.472.129,00	333.453,00
% u potpunosti ili djelimično realiziranih projekata (od A)	82,69	94,86	106,71	52,04
% struktura finansiranja (od B)		100,00	88,11	11,89
C. Djelimično realizirani projekti	15	976.862,00	961.862,00	15.000,00
% djelimično realiziranih projekata (od A)	28,85	33,03	41,52	2,34
% struktura finansiranja (od C)		100,00	98,46	1,54
D. U cijelosti završeni projekti	28	1.828.720,00	1.510.267,00	318.453,00
% u cijelosti završenih projekata (od A)	53,85	61,83	65,19	49,70
% struktura finansiranja (od D)		100	82,59	17,41

4.3. Sektor zaštite okoliša/životne sredine

U sektoru okoliša/ zaštite životne sredine za 2016. godinu planirano je 28 projekata. Od toga je tokom prethodne godine u potpunosti realizirano 11 projekata a djelimično 9 projekata. Za realizaciju ovih projekata je planirano 6.979.307,00 KM a izdvojeno je 5.670.321,00 KM, što je 71,43 % u odnosu na plan. U ovom sektoru sredstva koja su namijenjena za realizaciju projekata su bila realizirana uglavnom iz eksternih izvora (Detaljne informacije su prikazane u tabelema u nastavku teksta).

U skladu sa utvrđenim ključnim prioritetima u sektoru okoliša/ zaštite životne sredine:

- rješavanje problematike upravljanja otpadom
 - zaštita vodotoka i izvorišta od zagađanja otpadnim vodama i uređenje vodotoka
 - kontinuirano unaprjeđivanje kvalitet pružanja komunalnih usluga
 - uvođenje mjera energetske efikasnosti
 - prevencija rizika od prirodnih i drugih nepogoda, kao i deminiranje, najznačajniji projekti implementirani u 2016. godini su:
- Projekat 3.2.4.1. Regulacija vodotokova (2016-2020) realizuje se u cilju zaštite od poplava. Urađena su 4 projekta - projektno-tehničke dokumentacije za regulaciju korita rijeke Spreče. Regulirano je 1.500 m desnog dijela korita Spreče - uliv rijeke Sokoluše. Za ovaj projekat je izdvojeno 810.737,00 KM (105 % od plana), od toga iz budžeta 50,6 %, a iz eksternih izvora 49,38 %. Također je regulirano je korito rijeke Sokoluše u dužini od L=100 m, što doprinosi smanjenju mogućnosti plavljenja u zoni regulacije. Izrađena su 3 projekta - projektno-tehničke dokumentacije za (regulaciju rijeke Drijenče, Lukavičke i Orahovičke rijeke). Time su stvoreni preduslovi za nastavak naredne faze obezbjeđenje sredstava za implementaciju projekta regulacije 3 rijeke, a sve u cilju zaštite od poplave.

- Projekat 3.2.3.4. Rekonstrukcija kanalizacione mreže u gradu (2017-2020) (Mejdanić, A.Šiljića, Malkića sokak, naselje Varoš II-II faza) 248.671,00 KM
- U okviru Programa 3.2.5. WATSAN, realizuje se projekat WATSAN - Projekat Evropske investicijske banke (EIB) pod nazivom „Snabdijevanje vodom i sanitacija u FBiH“, „Podprojekat poboljšanja sistema vodosnabdjevanja i proširenja sistema kanalizacione mreže u Općini Gračanica“ ukupne vrijednosti od 8.964.507,00 KM (predhodne investicije u periodu 2007.-2010. godine iznose 1.642.872,00 KM, za investiranje u narednom periodu ostaje 7.321.610,00 KM). Odlukom Općinskog vijeća broj 01-05-05154-2011 od 28.12.2011. godine, Općina Gračanica je ušla u proces zaduženja kod Evropske investicijske banke (EIB) za projekat „Poboljšanje vodosnabdjevanja općine Gračanica i dogradnja kanalizacionog sistema općine Gračanica“ (kredit od 2.275.319,00 EUR odnosno 4.450.136,00 KM po srednjem kursu Centralne banke BiH, sa rokom otplate od 25 godina, grace periodom 6 godina). Na ime 12 projekata implementiranih u periodu od 2013. do 2016. godine, povučena su kreditna sredstva EIB-e, u ukupnom iznosu od 2.438.140,96 KM, pri čemu su iz budžeta Općine Gračanica izdvojena sredstva u iznosu od 110.393,20, povučeni iznos grant IPA 2009 sredstva iznosi ukupno 837.232,60 KM. U 2016. godini implementirani su projekti: Izgradnje i rekonstrukcije kanalizacionih kolektora u urbanom dijelu Gračanice, Bušenje istražnih bunara, Rekonstrukcija i rehabilitacija kanalizacione i vodovodne mreže (Lukavica, Džakule, Stjepan Polje, Gračanica, u ukupnoj vrijednosti od 2.130.720 KM ili 102% planirane vrijednosti). Općini Gračanica ostaje obaveza da zaključno sa mjesecom junom 2018. godine implementira preostale projekte definisane projektom afišom i Ugovorom o kreditu, te da obezbijedi sredstva iz budžeta u iznosu od 900.000,00 KM u naredne dvije godine za projekte:

1. Bušenje istražnih bušotina
2. Izvedbeni projekti bunara, vodozahvatnih struktura i postojećih priključaka na sistem
3. Bušenje eksploatacionih bunara sa opremom i radovima
4. Građevinski radovi na vodozahvatnim strukturama
5. Građevinski radovi na priključcima novih izvora vode na postojeći sistem snabdijevanja
6. Master plan za otpadne vode na području općine Gračanica

- U okviru Projekta 3.4.3.1. Sanacija klizišta (2016-2020) u toku 2016. godine je sanirano 19 klizišta, opservirano 21 klizište od strane stručnog lica i izrađena stručna mišljenja i davanje uputa stanovništvu i koordinacija na izvođenju sanacije (Dživraci, Delići, Serhatlije, Stubo, Drafnić, Crni Put, Buk, Mahala, Zahirovići, Babići-Puževine, Rašljeva - Brdo, Miričina, Škahovica, G.Orahovica- Ajkići, Lukavica- Delići i dr. radova).

Deminirano je 168.062 m² površine, ukupne vrijednosti 243.830,84 KM (od toga 10% sredstva Općine Gračanica i 90 % sredstva Vlade SR Njemačke).

Za sanaciju klizišta i izradu projektne dokumentacije uloženo je 1,37 miliona KM (od toga iz pomoći Svjetske banke-Kredit FBiH od 1.058.243,00 KM), urađena je projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju klizišta Monj te sanirana 4 klizišta:

1. klizište Korića Han -Grabovac u dužini od 718 m puta; vodovodni sistem od 1.170 m i oborinska kanalizacija od 147 m;
2. klizište i dionice puta Serhatlije -Džanani- urađena 2 potporna zida na dužini od 900 m urađeno proširenje, sanirano 2 km puta koji je alternativno rješenje za 5 mjesnih zajednica, zaštićen bunar; 12 kuća; omogućeni prihodi od poljoprivrede;
3. klizište i dionice puta Stjepanovac-Samuela Elezara uređeno 9 potpornih zidova različite debljine i dužine, zaštitna ograda, 630 m asfalta; i završena zamjena vodovodne mreže od 700 m; postavljeno 18 stubova rasvjete sa 18 svjetiljki;

4. klizište Brđani, MZ Gornja Orahovica-Urađena drenaža od 140 m²; sanirana vodovodna mreža od 100 m; asfaltirano 140 m puta; što doprinosi osiguranju cca 15 kuća, mezarja i puta od oštećenja zbog klizišta.

U cilju unaprjeđenja cjelokupnog sistema zaštite i spašavanja organizovane su obuke, takmičenja, informisanje i sl.

Tabela 8. Pregled planiranih i ostvarenih projekata u sektoru okoliša/zaštite životne sredine u 2016. godini

PREGLED (potpuno ili djelimično realizirani projekti)	Broj projekata	Vrijednost u KM		
		Ukupno	Iz budžeta	Iz eksternih izvora
PLANIRANO				
A. Ukupno planirani projekti	28	6.979.307,00	553.144,00	6.426.163,00
% struktura finansiranja od A		100	8	92
U REALIZACIJI				
B. Ukupno realizovani projekti (u cijelosti ili djelimično realiziranih proj.)	20	5.750.267,70	662.671,00	5.087.596,70
% u potpunosti ili djelimično realiziranih projekata (od A)	71,43	82,39	119,80	79,17
% struktura finansiranja (od B)		100,00	11,52	88,48
C. Djelimično realizirani projekti	8	4.824.138,70	441.994,00	4.382.144,70
% djelimično realiziranih projekata (od A)	28,57	69,12	79,91	68,19
% struktura finansiranja(od C)		100,00	9,16	90,84
D. U cijelosti završeni projekti	12	926.129,00	220.677,00	705.452,00
% u cijelosti završenih projekata (od A)	42,86	13,27	39,90	10,98
% struktura finansiranja(od D)		100	23,83	76,17

4.4. Ključni rezultati i ostvareni progres

Na osnovu svih prikupljenih i obrađenih podataka o implementaciji projekata u izvještajnom periodu može se zaključiti da su godišnji rezultati vidljivi prije svega kroz realizovane projekte vodosnabdjevanja i upravljanja vodama, energetske efikasnosti i sanacije klizišta, projekti izgradnje i rekonstrukcije saobraćajne infrastrukture, te započete aktivnosti na uvođenju BFC standarda.

Planom implementacije za 2016. godinu predviđena je implementacija ukupno 108 projekata i to 28 iz ekonomskog sektora, 52 iz društvenog sektora i 28 iz ekološkog sektora. Ukupno je implementiran 81 projekat i to 18 projekata iz ekonomskog sektora, 43 iz društvenog sektora i 20 iz ekološkog sektora.

Planom implementacije i indikativnim finansijskim okvirom koji je donesen za 2016. godinu a prema planu budžeta za istu godinu, konstatovano je da je navedenim planom predviđena implementacija **108** projekata ukupne vrijednosti 10.857.310,00 KM, od toga iz sredstava budžeta planirano je 3.409.071,00 KM, a iz eksternih izvora planirano je 7.448.239,00 KM. Od toga je implementiran ukupno (u cijelosti ili djelimično) **81** projekat, što je oko 75,00 % u odnosu na ukupan broj projekata, u vrijednosti od 8.932.736,00 KM, što je 82,27 % u odnosu na projektirani finansijski okvir.

Projekti koji su implementirani u 2016. godini doprinose ostvarenju postavljenih strateških ciljeva što je vidljivo iz indikatora koji su dati u tabeli Makroindikatora razvoja od kojih ističemo najznačajnije.

U 2016. godini započete su 22 investicije ukupne površine od 35.654 m². Prema finansijskim izvještajima i obrađenim podacima za 434 kompanije u 2016. godini, 179 kompanija je investiralo ukupno 33.731.614,00 KM. Od navedene vrijednosti investicija 46,96 % su investicije u sedam proizvodno-poslovnih objekata investiranih od strane slijedećih kompanija: RPC Superfos Balkan 4,1 milion, Zekakomerc 1,12 mliona, Trgovir 1,88 miliona, Roothing 1,95 miliona, Plamingo 3,61miliona, Edo slad 1,8 miliona, Plastoflex 1,04 miliona. Dvadeset je investicija pojedinačne vrijednosti od 300.000-700.000 KM.

Shodno povećanju investicija povećana je zaposlenost, a smanjena je nezaposlenost. Povećane su poslovne aktivnosti na stranom tržištu. Ukupan obim spoljno trgovinske razmjene u 2016. godini je povećan za 11,8 % u odnosu na 2015. godinu.

Povećan je broj domaćinstava sa pristupom kontrolisanoj vodi za piće sa 6.070 na 6.089 domaćinstava, kao i broj domaćinstava uključenih u odvoz krutog otpada sa 7.440 na 7.661 domaćinstava.

Pokrivenost domaćinstava odvozom krutog otpada povećan je sa 48 % na 59,86 %. Udio realiziranih kapitalnih investicija u budžetu JLS je povećan sa 23,89 % na 33,31%.

Broj poljoprivrednih gazdinstava na 1000 stanovnika je povećan sa 37,30% na 46,87 % (Broj poljoprivrednih gazdinstava je povećan sa 1.966 na 2.120 gazdinstava).

Emisija CO₂ po glavi stanovnika za 2016. godinu povećana je sa 3,00 na 3,41 t/stan. Rezultat povećanja je smanjenje broja stanovnika 52.701 na 45.229 (Izvor: Socio ekonomski pokazatelji za 2016. godinu, obrada Federalni zavod za programiranje razvoja).

Ključne rezultate i ostvareni progres po strateškim i sektorskim ciljevima obrađeni su po sektorima razvoja u nastavku Izvještaja.

Ekonomski razvoj

1. Strateški cilj: Privučene investicije, povećana zaposlenost

1.1. Sektorski cilj Stvoreno povoljno poslovno okruženje u Općini Gračanica

U 2016. godini nastavljeno je unapređenje poslovnog okruženja u općini Gračanica implementacijom planiranih projekata.

Nakon završetka prošlogodišnje realizacije projekata u okviru ovog sektorskog cilja, u sklopu programa „Unapređenje poslovnog okruženja uvođenjem standarda“, realizacijom projekta „Partnerstvo za efektivnu implementaciju lokalnog ekonomskog razvoja u sjeveroistočnoj BiH“ (Implementator – Nezavisni biro za razvoj NBR Modriča), te započetom realizacijom aktivnosti na uvođenju BFC standarda, kao i projekta putne infrastrukture Šenik II (asfaltirano je 750 metara puta u

Radnoj zoni I), koji nije bio u planu za 2016. godinu, stvoreni su uslovi za povećano „nastanjivanje“ postojeće poslovne zone sa novim MSP.

Iz granta Federalnog Ministarstva razvoja i poduzetništva od 145.000,00 KM, realizovan je projekat-Šenik II. Asfaltirana je saobraćajnica dužine cca 750 metara. Projekat je nastavak aktivnosti na izgradnji neophodne poslovne infrastrukture u radnim zonama II i III. Realizacijom ovog projekta, unaprijeđena je cestovna infrastruktura radnih zona II i III, koja direktno povezuje dionicu sa M4 - Magistralni put Doboj-Tuzla, te olakšano poslovanje za 16 poduzetnika u zoni i 1.065 zaposlenika koji svakodnevno saobraćaju predmetnom cestom, kooperante i transportne kompanije kao i građane općine Gračanica. Na navedenoj dionici radne zone su smješteni značajni proizvodni i izvozni visokotehnološki kapaciteti, koji se konstantno šire i vrše dodatno upošljavanje.

Zaključno sa krajem 2016. godine započete su 22 investicije ukupne površine od 35.654 m². Prethodno u 2015. godini, pokrenuto je 7 novih poslovno-proizvodnih investicija ukupne površine 19.085 m², u 2014. godini 9 novih investicija ukupne površine 17.880 m².

Prema obrađenim podacima iz finansijskih izvještaja od strane „Tron“ d.o.o., u 2016. godini 168 firmi investiralo je ukupno 33.731.614,00 KM. Od navedene vrijednosti, 46,96 % su investicije 7 firmi (RPC Superfos Balkan 4,1 milion, Zeka comerc 1,12 miliona, Trgovir 1,88 miliona, Roding 1,95 miliona, Plamingo 3,61 milion, Edo slad 1,88 miliona, Plastofleks 1,04 miliona KM). Dvadeset investicija su pojedinačne vrijednosti od 300 do 700 hiljada KM.

Zaključno sa 2016. godinom, poslovale su 434 firme sa 7.304 zaposlenih, što je 6,6 % više u odnosu na 2015. godinu, a za 14,5 % više u odnosu na 2014. godinu. Iako je ukupan prihod ostvaren sa 727 miliona KM (u porastu je za 1 % u odnosu na 2015. godinu, ali je za 12,5 % veći u odnosu na 2014. godinu), ukupna dobit od 47,53 miliona KM iz 2016. godine je povećana za 11,9 % u odnosu na 2015. godinu, a za 133 % u odnosu na 2014. godinu. Ukoliko se započete investicije realizuju u planiranom roku, te nastave projekti kontinuirane podrške zapošljavanja nezaposlenih osoba, kao i aktivnosti na uvođenju BFC sertifikata, uspostaviti će se bolja komunikacija Općine i privrednog sektora, a time i boljeg poslovnog ambijenta za uspostavu novih MSP i novih radnih mjesta, može se očekivati da se sektorski cilj ostvari do 2020. godine.

Pokrenute aktivnosti na uvođenju BFC standarda još nisu razvijene u potpunosti, što se najviše ogleda u nefunkcionalnosti Lokalnog ekonomskog vijeća, nedovoljnom poznavanju potreba privrednika, nezaposlenih osoba, slaboj promociji Općine u smislu privlačenja investitora. Međutim, ono što ohrabruje jeste da je Općina uspostavila tim ljudi, koji treba da rade na razvijanju navedenih aktivnosti, procesa, a u cilju razvoja poslovnog ambijenta.

U toku 2016. godine potpisani su Memorandum i o razumijevanju za implementaciju projekata MEG - Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja; GIZ Projekat EU ProLocal, World Vision, Jačanje uloge MZ i dr., koji će doprinijeti unapređenju poslovanja i poslovnog okruženja.

1.2. Sektorski cilj Omogućen razvoj poljoprivrede i ruralnih područja

U 2016. godini je planirano je 8 projekata u vrijednosti od 460.172,00 KM sa 52 % finansiranjem iz budžeta. Realizacija je ostvarena sa svega 7 %.

Implementirano je u cjelosti ili djelimično 5 projekata od ukupno 8 planiranih, u vrijednosti od

32.106,00 KM odnosno 7 % od planiranih sredstava. U cjelosti su implementirana 3 projekta (Podrška UPPIT - Udruženju poljoprivrednika poljoprivrednih inženjera i tehničara, Izložba stočarstva i Edukacija poljoprivrednih proizvođača), 2 projekta su započeta i njihova realizacija se očekuje u 2017. godini (Protivgradna zaštita i Projekti iz sredstava promjene namjene poljoprivrednog u građevinsko zemljište).

Nisu realizovana 3 projekta (Podizanje zasada maline, Plastenička proizvodnja, Izgradnja infrastrukture za navodnjavanje poljoprivrednih kultura), jer su sredstva za implementaciju planirana uglavnom iz vanjskih izvora. Aktivnosti na pripremi ovih projekata nastavit će se u periodu 2017.-2019. godine.

Za razvoj poljoprivredne proizvodnje, veoma je značajna podrška koju daju Udruženje poljoprivrednika poljoprivrednih inženjera i tehničara i Odsjek za privredu i poljoprivredu u procesu ostvarivanja podsticaja i edukacije poljoprivrednih proizvođača. Rezultat je vidljiv kroz vrijednost novčane podrške povučene iz budžeta Tuzlanskog kantona od 408.775,00 KM, a iz budžeta Federacije 1.686.141,00 KM (prema visini kantonalne podrške Općinu Gračanica se svrstava na drugo mjesto u Tuzlanskom kantonu).

U 2016. godini ukupna investiciona ulaganja u individualnu poljoprivrednu proizvodnju ostvarena su u ukupnoj vrijednosti od 450.000,00 KM, ali su niža za 15 % u odnosu na 2015. godinu. Prema karakteru izgradnje najveći dio investicija se odnosi na izgradnju novih kapaciteta (65,09 %) i na rekonstrukciju, dogradnju i modernizaciju 20,75 % od ukupnih ulaganja.

1.3. Sektorski cilj Razvijeni i promovisani turizam i kulturno-historijsko naslijeđe

U toku 2016. godine, od 11 planiranih projekata, potpuno ili djelimično je implementirano 5, ukupne vrijednosti 98.147,00 KM ili 47 % od ukupno planirane vrijednosti. Započet je projekat evidencije kulturno-historijskog naslijeđa općine Gračanica u saradnji sa Zavodom za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa. Iako su započeti projekti izgradnje spomen obilježja, uređenja izletišta, ovom sektoru je potrebno posvetiti posebnu pažnju u narednom periodu.

Završeni su projekti „Izgradnja spomen obilježja“ u MZ Babići - Sijedi krš i MZ Donja Orahovica, i „Uređenje izletišta“ u MZ Babići - Sijedi krš Vis, kao „Podrška kulturnim manifestacijama“ sa 65 %.

Društveni razvoj

2. Strateški cilj: Bolja uprava i uređen društveni sektor

U okviru društvenog sektora Strategijom je definisano 5 sektorskih ciljeva. Ukupna realizacija je ostvarena sa 95 % od plana u vrijednosti od 2.805.582,00 KM. Realizacija po sektorskim ciljevima je ostvarena sa realtivno visokim procentom.

2.1. Sektorski cilj Unaprijeđen sektor socijalne i zdravstvene zaštite

Projekti iz sektorskog cilja Unapređenje sektora socijalne i zdravstvene zaštite, implementirani su sa 49 % u vrijednosti od 304.622,00 KM. U ovom sektorskom cilju krajem 2016. godine započet je projekat Izgradnje stambenih jedinica za Rome, isti je implementiran sa 7 % u 2016. godini, a završetak je planiran za 2017. godinu. U 12 stambenih jedinica bit će smješteno 56 članova romske

populacije, od toga 23 žene i 33 muškarca (33 djece, 7 mladih i 16 odraslih članova) sa u prosjeku 14,65 m² neto korisnog prostora po članu domaćinstva. U toku 2017. godine se planira izgradnja komunalne infrastrukture radi useljenja porodica.

2.2. Sektorski cilj Poboljšani uslovi za rad i povećana obuhvatnost djece u obrazovnim ustanovama

Projekti iz sektorskog cilja Poboljšani uslovi za rad i obuhvatnost djece u obrazovnim ustanovama su implementirani sa 104 % u iznosu od 304.622,00 KM.

2.3. Sektorski cilj Unaprijeđen sportsko-kulturni život u Općini

Projekti iz sektorskog cilja Unapređenje sportskog i kulturnog života u Općini implementirani su sa 71 % u iznosu od 358.282,00 KM.

2.4. Sektorski cilj Unaprijeđen rad lokalne uprave

Projekti iz sektorskog cilja Unapređenje rada lokalne uprave realizovani su sa 62 % odnosno 342.621,00 KM.

2.5. Sektorski cilj Unaprijeđena sigurnost građana u saobraćaju

Projekti iz sektorskog cilja Unapređenje sigurnosti građana u saobraćaju implementirani su sa 142 % u vrijednosti od 1.747.904,00 KM. Implementirani projekti cestovne infrastrukture su u funkciji poboljšanja kvaliteta života građana (poboljšan pristup građana iz sela zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, sportskim i drugim uslugama u gradskom području), ali i u funkciji ekonomskog razvoja (olakšano kretanje roba i usluga, brži pristup tržištima za poljoprivrednike).

Sektor zaštite okoliša

3. Strateški cilj: Čista voda, zrak i tlo

U okviru sektora zaštite okoliša, Strategijom su definisana 4 sektorska cilja. Ukupna realizacija je ostvarena sa 82 % od plana u vrijednosti od 5.750.268,00 KM. Realizacija po sektorskim ciljevima je ostvarena sa relativno visokim procentom.

3.1. Sektorski cilj Unaprijeđen sistem upravljanja otpadom

Projekti iz sektorskog cilja Unapređen sistem upravljanja otpadom, implementirani su sa 37 % u vrijednosti od 361.755,00 KM. U ovom sektorskom cilju krajem 2016. godine izrađen je idejni projekat Sanacije postojeće deponije „Grabovac“, i implementiran sa 9 %, a narednom periodu se očekuje izrada glavnog projekta i iznalaženje sredstava za rješavanje pitanja sanacije deponije Grabovac.

Nastavljene su aktivnosti na realizaciji projekta Primarna selekcija ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada, te je nabavljeno 2.430 kanti od 120 litara, 12 zvona, kolska vaga, izrađene i štampane afiše o načinu odvajanja otpada te nabavljeno 48.000 vreća za selektivno odvajanje otpada od 120 litara (24.000 žutih i 24.000 plavih).

Projekat „Tehničko opremanje JP „Komus“ Gračanica implementiran je sa 72 % u iznosu od 200.202,00 KM, u sklopu kojeg je nabavljen kamion za selektivno prikupljanje otpada. I pored toga još uvijek postoje divlje deponije (broj divljih deponija je smanjen sa 37 sa 8.000 m³ otpadnog materijala iz 2009. godine na 15 divljih deponija u 2016 godini sa oko 3.091 m³ otpadnog materijala).

3.2. Sektorski cilj Unaprijeđeno vodosnabdijevanje i upravljanje vodama na teritoriji općine Gračanica

Projekti iz sektorskog cilja Izgradnja sistema vodosnabdijevanja realizovani su sa 97 % u iznosu od 3.364.121,00 KM. Projekat „Rekonstrukcija kanalizacione mreže u gradu“ realizovan je sa 219 % u iznosu od 248.671,00 KM.

Projekat „Regulacija vodotokova“ implementiran je sa 105 % u iznosu od 810.751,00 KM, izrađena su 4 projekta - projektno-tehničke dokumentacije za regulaciju korita rijeke Spreče, te je izvršena regulacija desnog korita rijeke Spreče - uliv Sokoluše dužine 1.500,00 KM.

Program WATSAN, implementiran je sa 102 % u iznosu od 2.130.720,00 KM, u okviru kojeg su realizovana sva tri planirana projekta:

- "Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacionih kolektora u urbanom dijelu Gračanice" sa 103 % u iznosu od 854.131,00 KM,
- „Bušenje istražnih bunara“ sa 103 % u iznosu od 423.847,00 KM,
- „Rekonstrukcija i rehabilitacija kanalizacione i vodovodne mreže: Lukavica, Džakule, Stjepan Polje i Gračanica te čišćenje kanalizacionih kolektora (nakon poplava)“ sa 100 % u iznosu od 852.742,00 KM.

3.3. Sektorski cilj Poboljšati kvalitet zraka realizacijom mjera energetske efikasnosti

Projekti iz sektorskog cilja Poboljšati kvalitet zraka realizacijom mjera energetske efikasnosti sa 46% u iznosu od 328.032,00 KM.

Projekat „Toplifikacija grada“ realizovan je sa 21 % u iznosu od 62.941,00 KM.

Projekat „Implementacija mjera energetske pregleda“, implementiran je sa 83 % u iznosu od 166.591,00 KM, a projekat „Sanacija stare zgrade Općine (kulturno-historijski spomenik – „Konak“)“ sa 21 % u iznosu od 20.000,00 KM.

Projekti koji su 100 % realizovani su:

- „Grant JU OŠ „Druga osnovna škola“ – energetska efikasnost – izmjena stolarije“ u iznosu od 73.500,00 KM i
- „Grant JU OŠ „Soko“ u MZ Soko – sanacija krova“ u iznosu od 5.000,00 KM.

3.4. Sektorski cilj Unaprijeđen sveobuhvatan sistem zaštite i spašavanja

Projekti iz sektorskog cilja Unapređenje sistema zaštite i spašavanja implemenirani su sa 94 % odnosno 1.696.360,00 KM.

Projekat „Jačanje kapaciteta Civilne zaštite Općine kroz adekvatno opremanje službi, te stručnu edukciju struktura CZ-a implementiran je sa 11 % u iznosu od 10.912,00 KM.

Projekat „Podizanje nivoa svijesti o pitanjima smanjenja rizika od katastrofa provođenje redovne obuke službi CZ-a i edukacije stanovništva o mjerama zaštite i spašavanja realizovan je sa visokih 170 % u iznosu od 68.021,00 KM, kao i projekat „Sanacija klizišta“ sa 139 % u iznosu od 1.364.476,00 KM.

Projekat „Opremanje profesionalne vatrogasne jedinice nedostajućom opremom“ implementiran je sa 33 % u iznosu od 9.121,00 KM.

Projekat „Sufinansiranje deminiranja sumnjivih površina od mina na području općine Gračanica“ implementiran je sa 44 % u iznosu od 243.830,00 KM. Od ukupno planiranih 17 lokacija (11 lokacija I faze i 6 lokacija II faze), deminirane su tri lokacije ukupne površine 168.062,10 m² – 2 lokacije visokog nivoa ugroženosti površine 163.675,55 m², na kojoj je vršena tehnika deminiranja tehničko izviđanje i 1 lokacija niskog nivoa ugroženosti površine 4.386,55 m² na kojoj je vršeno tehnika deminiranja čišćenje.

Deminirano je 2,15 % ukupne sumnjive površine od mina na području općine Gračanica odnosno 7,23 % od ukupne površine koja je planirano da bude deminirana projektom.

Sve deminirane lokacije su lokacije I kategorije ili lokaliteti koji su svakodnevnoj civilnoj upotrebi, lokacije repatrijacije izbjeglica i raseljenih osoba, lokacije za obnovu i rekonstrukciju infrastrukture i ekonomije.

Na terenu je prikupljeno i uništeno 4.308 komada neeksplozivnih ubojnih i minsko-eksplozivna sredstava (NUS). Većinom su NUS-ovi prijavljeni od strane građana, prikupljeni na terenu i uništeni od strane Federalnih timova Civilne zaštite za uništavanje NUS-a.

Od ukupno 28 planiranih projekata u sektoru zaštite okoliša, njih 8 nije realizovano.

4.3. Vertikalna i horizontalna usklađenost i nivo integrisanosti

U skladu sa planiranim razvojnim prioritetima koji su vertikalno usklađeni sa strateškim i planskim dokumentima viših nivoa vlasti, općina je u izvještajnom periodu realizirala 81 projekata od toga 45 u cjelosti i 36 djelomično (kao najznačajnije projekte ističemo projekte vodosnabdjevnja i upravljanja vodama, energetske efikasnosti i sanacije klizišta, projekti izgradnje i rekonstrukcije saobraćajne infrastrukture, i dr.). Pri tome iz eksternih izvora viših nivoa vlasti je „privučeno“ 5.443.550,00 KM sredstava, gdje su dominirali izvori iz kredita EIB po osnovu ugovora za implementaciju projekta WATSAN; Svjetska banka, Fond za zaštitu okoliša FBiH, Agencije za vodno područje slivova rijeke Save, Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okoliša FBiH i TK, IPA, SIDA, USAID GOLD, Market Markes.

Općina Gračanica je potpisala sljedeće memorandume:

- Memorandum o saradnji na izgradnji kapaciteta nevladinih organizacija i odabranih općina na izradi strategija za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou 03.04.2015. godine su u Općini Gračanica potpisali Općinski načelnik Nusret Helić i Dženana Alađuz ispred Udruženja INFOHOUSE i Mreže ACCOUNT iz Sarajeva, a potpisivanju su prisustvovali i predstavnici drugih udruženja – članica Mreže ACCOUNT. Ova aktivnost je osim u općini Gračanica sprovedena u Doboju, Tomislavgradu, Trebinju, Goraždu i Bijeljini u okviru projekta ACCOUNT II, a zajednički je koordiniraju Udruženja CRMA i INFOHOUSE. U okviru plana aktivnosti su pripremljeni Strategija i akcijski plan za provedbu Strategije za borbu protiv

korupcije u Općini Gračanica u formi nacrtu, a revizija Akcijskog plana će se raditi u 2017. godini.

- Memorandum o razumijevanju između UNDP-a i Općine Gračanica, potpisan je 30.04.2015. godine, a projekat "Jačanje uloge MZ u BiH" implementira se od jula 2015. do jula 2019. godina
- U okviru zajedničkog Programa Evropske Unije i Njemačke Vlade za podršku lokalnoj samoupravi i ekonomskom razvoju u Bosni i Hercegovini – EU ProLocal, Memorandum o razumijevanju su potpisali Općina Gračanica, koju predstavlja Općinski načelnik Nusret Helić i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, kojeg predstavlja gospođa Karin Hoerhan. Trajanje projekta je od 01.01.2016. do 31.12.2018. godine.
- Općinski načelnik je 21.12.2016. godine potpisao Memorandum o razumijevanju između Općine Gračanica i World Vision u Bosni i Hercegovini. World Vision je započeo projekat „Održivi oporavak na lokalnom nivou“ a ukupna vrijednost projekta je 220.000 EUR kojeg finansira Evropska Unija. Projekat se sprovodi na području općina: Gračanica, Petrovo, Lukavac, Srebrenik i Kalesija.

U pogledu horizontalne usklađenosti značajno je naglasiti projekte iz programa unaprijeđenja vodosnabdjevanja i upravljanja vodama, projekte energetske efiksnosti, sancije klizišta i deminiranja, koji pored uticaja na sektor zaštite okoliša imaju snažan uticaj na društveni i ekonomski razvoj. Projekti rekonstrukcije kanalizacione mreže, regulacije vodotokova, izgradnje saobraćajne infrastrukture, doprinose unapređenju i zaštiti industrijske zone od poplave koja je u prethodnom periodu nanijela značajne štete firmama u industrijskoj zoni. Projekat usaglašavanja zemljišne knjige i katastra (do sada usaglašeni podaci za 90 % parcela u K.O. Gračanica i K.O. Gornja Orahovica), smanjuje rok izdavanja građevinskih dozvola građanima i privrednim subjektima.

Uspješno je završena harmonizacija podataka za KO Gračanica i KO Gornja Orahovica, koja je veoma važna za investiciona ulaganja, jer potencijalni investitori ne žele investirati u zemljište za koje nije riješeno vlasništvo. Također i bankarski sektor kreditnim linijama prati investicije samo za nekretnine za koje je riješeno vlasništvo (uspostavljena hipoteka).

Sanacijom klizišta sanirana je putna i komunalna infrastruktura, te je omogućeno povezivanje mjesnih zajednica, nesmetano snabdijevanje vodom i nesmetana saobraćajna komunikacija što je preduslov za društveni razvoj, razvoj mjesnih zajednica i ekonomski razvoj.

4.6. Institucionalni kapaciteti općinske gradske uprave i saradnja sa bitnim akterima

Općinska administracija u općini Gračanica je fleksibilna i spremna na promjene, odnosno poboljšanja. U okviru orgnizacijske strukture egzistiraju **4 službe sa 9 odjeljenja, Stručna služba Općinskog vijeća i Kabinet načelnika**. Poslovi relevantni za implementaciju strategije razvoja su podijeljeni između **5 odjeljenja** (Odjeljenje za budžet i finansije, Odjeljenje za poduzetništvo i lokalni razvoj, Odjeljenje za društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove, Odjeljenje za prostorno uređenje i građevinske poslove i Odjeljenje za civilnu zaštitu), ali i **4 zamjenika načelnika općine**.

Odjeli u okviru općinske administracije vrše aktivnosti vezane za pojedinačne sektore, koji se obuhvataju okvirom svoje nadležnosti. Postojećim organizacijskim rješenjem nadležnosti za poslove i zadatke vezane za implementaciju strategije razvoja nisu objedinjene u okviru jedne centralne jedinice, čime je cjelokupan proces koordinacije planiranja, sprovođenja i praćenja i vrednovanja

strateških planova prepušten dobroj volji uposlenika i snažnoj koordinirajućoj ulozi načelnika i zamjenika načelnika.

U cilju poboljšanja postojećeg stanja i otklanjanja uočenih ograničenja u oktobru 2013. godine usvojen je i objavljen novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Gračanica. Novim Pravilnikom utvrđena je nova organizacijska šema i raspodjela odgovornosti u okviru 4 službe, 13 odsjeka, Stručne službe Općinskog vijeća, Kabineta načelnika sa 2 odsjeka, Sportske sale i Sekretara organa državne službe.

Poslovi relevantni za implementaciju i praćenje strategije razvoja su podijeljeni između 11 odsjeka (Odsjek za privredu, poljoprivredu i ruralni razvoj, Odsjek za upravljanje lokalnim razvojem, Odsjek za budžet i javne nabavke, Odsjek za trezor i računovodstvo, Odsjek za prostorno uređenje, Odsjek za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša, Odsjek za upravu i društvene djelatnosti, Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu, pitanje raseljenih i zajedničke poslove, Odsjek za civilnu zaštitu i Odsjek za zaštitu od požara i vatrogastvo, Odsjek za opće poslove, odnose sa javnošću i informacione tehnologije, Odsjek za razvojne projekte i evropske integracije), ali i 4 pomoćnika načelnika i šefa kabineta.

Novim Pravilnikom ranije Odjeljenje za poduzetništvo i lokalni razvoj je podjeljeno na 2 odsjeka: Odsjek za privredu, poljoprivredu i ruralni razvoj i Odsjek za upravljanje lokalnim razvojem.

Dakle, nije došlo do bitnih promjena vezanih za odsjek u čijoj nadležnosti je implementacija strategije razvoja. Zadržan je nivo organizacije odjeljenje - Odsjek za upravljanje lokalnim razvojem u okviru Službe za poduzetništvo lokalni, razvoj i finansije sa 4 zaposlenika od kojih je 3 sa VSS i 1 sa SSS (Šef Odsjeka, Viši stručni saradnik za upravljanje razvojem, Stručni saradnik za podsticanje razvoja i Viši referent za statistiku). U proceduri je novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave.

Uspješno upravljanje lokalnim razvojem u ovako postavljenoj vrlo složenoj organizaciji moguće je ostvariti samo uspostavom i primjenom kvalitetnog softvera za automatsku obradu podataka iz obrazaca T1 - obrazac za projekte, usvajanjem i primjenom Pravilnika i procedura za praćenje realizacije svih ugovora i Plana internog i eksternog komuniciranja i izvještavanja te kontinuiranom edukacijom službenika i svih učesnika o procesu planiranja, a posebno izvještavanja.

Implementacijski kapaciteti socio-ekonomskih partnera (NVO/poslovni sektor i drugi akteri) su nažalost skromni, tako da je mogućnost međusobne saradnje i privlačenja dodatnih sredstava za realizaciju strategije razvoja dobra prilikom realizacije pojedinih projekata.

Odsjek za razvojne projekte i evropske integracije je formiran sa ciljem privlačenja sredstava za implementaciju Strategije, čijim direktnim/indirektnim doprinosom je „privučeno“ 5.665.878,00 KM (realizovano 5.443.550,00 KM), za implementaciju Strategije (od toga: sredstva Ministarstva TK 763.682,00 KM, FMOIT 550.202 KM, Agencija za vodno područje slivova rijeke Save 600.000 KM, Kredit Evropske investicijske banke 1.277.977,00 KM, Švedska razvojna agencija SIDA 852.741,00 KM, USAID/GOLD 95.500,00 KM, Federalno ministarstvo razvoja i poduzetništva 145.000,00 KM, Market Markes 205.000,00 KM, Svjetska banka 1.058.249,00 KM, Catholic relief service 117.530,00 KM).

U pogledu implementacionih kapaciteta ostalih aktera (NVO, poslovnog sektora i drugih aktera koji učestvuju ili indirektno doprinose implementaciji Strategije) stanje se može opisati kao relativno dobro. Od ostalih aktera kao ključni partneri se izdvajaju Udruženje poljoprivrednika, poljoprivrednih inženjera i tehničara, Udruženje poslodavaca, Vijeće mladih, a posebno se ističu Udruženje

poljoprivrednika i Udruženje polodavaca, čijim direktnim/indirektnim stručnim angažovanjem se doprinijelo unapređenju sektora poljoprivrede i privrede. U pogledu daljeg jačanja saradnje i kapaciteta vanjskih aktera neophodno je aktivirati LEV (Lokalno ekonomsko vijeće) u cilju uspostavljanja sistemske saradnje/komunikacije sa poslovnim sektorom.

5. KLJUČNI MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

Na području općine Gračanica, živi 45.229 stanovnika (prema podacima Federalnog zavoda za statistiku), od čega je 9.375 zaposlenih, dok je na evidenciji 8.675 nezaposlenih, 6.290 učenika osnovnih i srednjih škola, 5.758 penzionera, 2.120 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Prosječna neto plata je 541,00 KM. Upoređujući općinu u pogledu vitalnih makro indikatora sa prosjekom u FBiH i Tuzlanskom kantonu može se zaključiti:

- **Stepen zaposlenosti od 29,6% je u nivou stepena zaposlenosti u FBiH (29,4%), a iznad stepena zaposlenosti TK (26,7%).**
- **Stepen nezaposlenosti od (48,1%) je viši od stepena nezaposlenosti u FBiH (44,8%), ali je niža od stepena nezaposlenosti u TK.**
- **Prosječna plaća od 541,00 KM je niža: za 35,6% od prosjeka FBiH (839,00 KM), a za 28% od prosjeka TK.**
- **Broj preduzeća na 1.000 stanovnika od (57,7), iako je u porastu, još uvijek je ispod prosjeka FBiH (60,7 preduzeća/1000 stanovnika) i prosjeka TK (111 preduzeća/1000 stanovnika);**
- **Porezni prihodi od 95,00 KM po stanovniku su niži za 39 % od prosjeka FBiH (156 KM/stanovnik), a za 15% od prosjeka TK.**
- **U 2016. godini zapaža se povećanje poslovne aktivnosti na stranom tržištu. Ukupan obim spoljno trgovinske razmjene u 2016. godini je povećan za 11,8 % u odnosu na 2015. godinu (u apsolutnim iznosima sa 370,9 miliona KM povećan je na 414,9 miliona KM). Sa ostvarenim uvozom od 217,2 miliona KM i izvozom od 197,70 miliona KM iskazan je negativni saldo od 19,40 miliona KM, a pokrivenost uvoza izvozom od 91,06 %. U odnosu na 2015. godinu pokrivenost uvoza izvozom je povećana sa 84,79 % na 91,06 %.**
- **Stepen pokrivenosti uvoza izvozom od 91,06 % je iznad stepena pokrivenosti uvoza izvozom u FBiH (57,30%) i TK (82 %).**

U toku 2016. godine u odnosu na 2015. godinu povećani su i slijedeći indikatori:

- **Broj domaćinstava sa pristupom kontrolisanoj vodi za piće povećan je sa 6.070 na 6.089 domaćinstava**
- **Broj domaćinstava uključenih u odvoz krutog otpada je povećan sa 7.440 na 7.661 domaćinstava**
- **Pokrivenost domaćinstava odvozom krutog otpada povećan je sa 48 % na 59,86 %**
- **Udio realiziranih kapitalnih investicija u budžetu JLS je povećan sa 23,89 % na 33,31%**
- **Broj korisnika socijalne pomoći na 1.000 stanovnika je povećan sa 62 % na 72,45 %**
- **Broj poljoprivrednih gazdinstava na 1.000 stanovnika je povećan sa 37,30 % na 46,87 %.**
- **Broj poljoprivrednih gazdinstava je povećan sa 1.966 na 2.120 gazdinstava**

Pozitivan trend investicija u privredi

U periodu od 2011. do 2014. godine 24 kompanije investirale su u 24 proizvodno –poslovna objekta ukupne površine od 42.770 m².

U odnosu na prethodni period u 2015. i 2016. godini i pored elementarnih nepogoda nastavljen je trend porasta investicija u proizvodno-poslovne objekte (u 2015. godini 7 investicija je ukupne površine 19.085 m²; u 2016. godini 22 su investicije ukupne površine od 35.654 m²).

Na osnovu dostavljenih finansijskih izvještaja i obrađenih podataka za 434 kompanije u 2016. godini 179 kompanija je investiralo ukupno 33.731.614,00 KM. Od navedene vrijednosti investicija 46,96 % su investicije u sedam proizvodno-poslovnih objekata investiranih od strane slijedećih kompanija: RPC Superfos Balkan 4,1 milion, Zekakomerc 1,12 mliona, Trgovir 1,88 miliona, Roothing 1,95 miliona, Plamingo 3,61 milion, Edo slad 1,8 miliona, Plastoflex 1,04 miliona. Dvadeset je investicija pojedinačne vrijednosti od 300.000-700.000 KM.

Iako veći broj indikatora ukazuje na pozitivna kretanja u sva tri sektora, implementacija Strategije još uvijek je usmjerena na stvaranje „pretpostavki“ ili okruženja za kasniju realizaciju povezanih strateških projekata koji bi u kasnijim godinama trebali dovesti do pozitivnih kretanja ili eventualno ostvarenja sektorskih i makro ishoda (takvi projekti su WATSAN, BFC, Projekti energetske efikasnosti, projekti podrške privredi i NVO i dr.).

U Aneksima Izvještaja je dat tabelaran prikaz makropokazatelja za polaznu i izvještajnu godinu za koju su podaci dostupni. Popunjene su kolone za koje se moglo doći do podataka:

* Dopunski indikatori razvoja su funkciji praćenja ostvarenja strateških ciljeva/fokusa.

** Za one makro indikatore za koje nisu dostupni podaci za izvještajnu godinu uključuju se podaci za zadnju dostupnu godinu, a u tom slučaju se trebaju naglasiti umetanjem oznake „(+)“ u koloni „indikator“, npr. „broj (+)“.

6. ZAKLJUČCI I PREPORUKE

Realizacija strategije u 2016. godini je srednja, što pokazuje 41,67 % ostvarenja broja u potpunosti realiziranih projekata i 33,33 % broja djelimično realizovanih projekata u odnosu na ukupan broj planiranih projekata u izvještajnom periodu. U pogledu finansijske realizacije stanje se može ocijeniti zadovoljavajućim, odnosno ukazuje da je planiranje bilo realno, a što se može sagledati iz ukupnog procenta realizacije planiranih sredstava od 82,27 %. U pogledu „privlačenja“ eksternih sredstava procenat od 73,09 % eksternih sredstava ukazuje na zadovoljavajuće stanje te da da bi se u narednom ciklusu planiranja trebao izdvojiti veći procenat sredstava za izradu prateće projektne dokumentacije neophodne za prijavu na javne pozive za grant sredstva viših nivoa vlasti i donatora.

Ako posmatramo ostvarenje sektorskih ciljeva (planiranih 12), očigledno je da su u 2016. godini u potpunosti ostvarena 2 cilja: SEC 2.2. - Poboľjšani uslovi za rad i povećana obuhvatnost djece u obrazovnim ustanovama (104 %); i SEC 2.5. - Unaprijeđena sigurnost građana u saobraćaju (142 % izvršenje), te da je 5 ciljeva ostvareno sa visokim procentom izvršenja i na dobrom su putu da budu ostvareni u narednom periodu, to su: SEC 1.1 - Stvaranje povoljnog poslovnog okruženja (98 %); SEC 2.3. – Unaprijeđen sportsko-kulturni život u Općini (71%); SEC2.4. - Unaprijeđen rad lokalne uprave (62%); SEC 3.2. - Unapređenje vodosnabdijevanja i upravljanja vodama na području općine Gračanica (97%) i SEC 3.4. - Unaprijeđen sveobuhvatan sistem zaštite i spašavanja (94% izvršenje). Međutim, u pogledu 5 ciljeva rezultati su nedovoljni ili su u potpunosti izostali, uglavnom zbog nedostatka vanjskih izvora sredstava za unapređenje poljoprivrede, sistema upravljanja otpadom, realizaciju mjera energetske efikasnosti, a što ukazuje da je u narednom planskom ciklusu neophodno planirati veća sredstva u budžetu za učešće u navedenim projektima, za izradu projektne dokumentacije te aplicirati na eksterne izvore finansiranja.

U 2016. godini nisu značajno unaprijeđeni institucionalni kapaciteti za učinkovitije upravljanje razvojem. Ovo se prije svega odnosi na stanje jedinice za upravljanje razvojem (Odjeljenje za lokalni razvoj gdje nije došlo do bitnih promjena vezanih za odjel u čijoj nadležnosti je implementacija strategije razvoja. Zadržan je nivo organizacije Odjeljenje za upravljanje lokalnim razvojem u okviru Službe za poduzetništvo lokalni, razvoj i finansije sa 4 zaposlenika od kojih je 3 sa VSS i 1 sa SSS (Šef Odsjeka, Viši stručni saradnika za upravljanje razvojem, Stručni saradnik za podsticanje razvoja i Viši referent za statistiku). U proceduri je novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave.

Uspješno upravljanje lokalnim razvojem u ovako postavljenoj vrlo složenoj organizaciji moguće je ostvariti samo uspostavom i primjenom kvalitetnog softvera za automatsku obradu podataka iz obrazaca T1 - obrazac za projekte, usvajanjem i primjenom Pravilnik i procedura za praćenje realizacije svih ugovora i Plana internog i eksternog komuniciranja i izvještavanja te kontinuiranom edukacijom službenika i svih učesnika o procesu planiranja, a posebno izvještavanja.

Što se tiče ostalih radnih mjesta u čijem domenu su poslovi upravljanja lokalnim razvojem, stanje je relativno dobro. Generalno, upoređujući sadašnje stanje sa „preporučenim“ stanjem/funkcijama sistemskog upravljanja razvojnim aktivnostima može se zaključiti da je potrebno nastaviti kontinuiranu edukaciju zaposlenih vezanih za upravljanje lokalnim razvojem, uspostaviti procedure komunikacije te monitoringa i evaluacije projekata, a sve u cilju efikasnog planiranja, monitoringa,

praćenja i izvještavanja o implementaciji Strategije razvoja.

U domenu zapažanja o ostvarenom kvalitetu sistemskog upravljanja razvojem bitno je naglasiti:

- Plan implementacije za period 2017.-2019. godinu je pripremljen u skladu sa kalendarom aktivnosti (te je korišten kao jedan od osnovnih ulaznih dokumenata tokom izrade općinskog/opštinskog budžeta i ostalih programskih dokumenata);
- u pogledu izgradnje mehanizama saradnje sa privatnim sektorom nije postignut značajan napredak. **Doneseno je rješenje o imenovanju LEV-a (Lokalnog ekonomskog vijeća), ali nije održana konstituirajuća sjednica. S tim u vezi u domenu jačanja javno-privatnog dijaloga nije ostvareno aktivno uključivanje privatnog sektora preko LEV-a. Međutim privatni sektor je neformalno uključen u implementaciju projekata ekonomskog razvoja.**

U narednom planskom ciklusu posebnu pažnju je potrebno posvetiti:

- Podrška u vezi teritorijalnog pristupa ekonomskom razvoju na lokalnom nivou:
 - Konsolidacija i unapređenje rada jedinice za ekonomski razvoj u Općini (Odsjek za ekonomski razvoj);
 - Unapređenje radne platforme za javno-privatni dijalog u Općini (Privredni savjet);
 - Razvojne mjere i inicijative koje se tiču Akta o malim poduzećima EU (EU SBA), u okviru EU ProLocal;
 - Međuopćinska saradnja, sa fokusom na ekonomski razvoj.
- Ostale aktivnosti:
 - realnijem finansijskom planiranju budžeta i/ili eksternih izvora finansiranja;
 - kvalitetnijoj pripremi projektnih prijedloga za apliciranje na dostupne eksterne izvore finansiranja;
 - koordinaciji procesa pripreme općinskog budžeta i narednog plana implementacije 1+2;
 - uspostavljanju sistema kontinuiranog praćenja implementacije Strategije, uključujući namjenske baze podataka i pomoćne alate;
 - unapređenju jačanja saradnje sa poslovnim sektorom tokom ciklusa planiranja kao i zajedničkih Javno-privatnih partnerstava ili projekata međuopćinske saradnje;
 - formalnoj sistematizaciji/popunjavanju radnih mjesta u odsjeku za upravljanje lokalnim razvojem sa stručnim osobama;
 - jačanju kapaciteta odsjeka i službi za eksternu komunikaciju sa eksternim razvojnim akterima, višim nivoima vlasti i donatorima i slično.

ANEKSI

MAKRO INDIKATORI RAZVOJA

Naziv JLS: Općina Gračanica

Površina km²: 219,5

OSNOVNI INDIKATORI RAZVOJA														
R.B.	Naziv osnovnog indikatora razvoja	Jedinica mjere	Polazno stanje						Izveštajna godina			Uporedni podaci 2016		
			2014.			2015.			2016.			/ kanton /		
			Ukupno	Muški	Ženski	Ukupno	Muški	Ženski	Ukupno	Muški	Ženski	Ukupno	Muški	Ženski
1	Indeks razvijenosti (FBiH)/ stepen razvijenosti (RS)	Indeks	118,2			118,5			108,5			93,7		
2	Stanovništvo	Broj	52.607			52.701			45.229			443.053		
3	Zaposleni stanovnici	Broj	8.428			9.106			9.132			84.739		
4	Stepen zaposlenosti	%	16			17,3			20,7			19,1		
5	Nezaposleni stanovnici	Broj	9.651	4.817	4.834	9.345	4.385	4.960	8.675	3.715	4.960	91.693	40.431	51.262
6	Stepen nezaposlenosti	%	53,40%			50,60%			48,1			48,1		
7	Bruto domaći proizvod	Iznos u 000 KM	188.758											
		Iznos po glavi stanovnika	3.588											
8	Investicije na teritoriji JLS	Iznos u KM												
9	Investicije na teritoriji JLS	Broj	8			7			22					
10	Broj preduzeća	Broj	2.436			2.528			2608			26.255		
11	Broj preduzeća/1000 stanovnika	Omjer	46,31			47,97			57,70			59,26		
12	Prosječna neto plaća	Iznos u KM	536			524			541			744		
13	Učenici osnovnih škola	Broj	4.482			4.483			4.588			38.836		

OSNOVNI INDIKATORI RAZVOJA														
R.B.	Naziv osnovnog indikatora razvoja	Jedinica mjere	Polazno stanje						Izveštajna godina			Uporedni podaci 2016		
			2014.			2015.			2016.			/ kanton /		
			Ukupno	Muški	Ženski	Ukupno	Muški	Ženski	Ukupno	Muški	Ženski	Ukupno	Muški	Ženski
14	Učenici srednjih škola	Broj	2.048			1.788			1.702			15.751		
15	Učenici osnovnih i srednjih škola	Broj	6.530			6.271			6.290			54.587		
16	Broj učenika osnovnih i srednjih škola na hiljadu stanovnika	Omjer	124			119			139			123		
17	Socijalni transferi	Iznos u KM po glavi stanovnika	711			722								
18	Broj ljekara	Broj	74			73			84			1.022		
19	Broj ljekara/1000 stanovnika	Omjer	1,41			1,39			1,86			2,3		
20	Realizirana sredstva za prioritete iz razvojne strategije	Iznos u hiljadama KM	5.038			5.007			9.031					

DOPUNSKI INDIKATORI RAZVOJA														
R.B.	Naziv dopunskog indikatora razvoja	Jedinica mjere	Polazno stanje						Izveštajna godina			Uporedni podaci 2016		
			2014.			2015.			2016.			/ kanton /		
			Ukupno	Muški	Ženski	Ukupno	Muški	Ženski	Ukupno	Muški	Ženski	Ukupno	Muški	Ženski
1	Budžet JLS	Iznos u milionima KM	12,26			11,97			13,33					
2	Kapitalni izdaci u budžetu JLS	Iznos u milionima KM	3,55			2,86			3,98					
3	Udio realiziranih kapitalnih investicija u budžetu JLS	%	28,96			23,89			29,85					
4	Poljoprivredna gazdinstva	Broj	1.843,00			1.966,00			2.120					
5	Poljoprivredna gazdinstva/1000 stanovnika	Omjer	35,03			37,30			46,87					
6	Korisnici socijalne pomoći	Broj	3.560			3.244			3.277					
7	Broj korisnika socijalne pomoći/1000 stanovnika	Omjer	68			62			72,45					
8	Zdravstveno osigurana lica	Broj	46.353			46.238			46.092					
9	Zdravstveno osigurana lica u odnosu na ukupno stanovništvo	%	88,11			87,74			101,91					
10	Aktivni članovi u institucijama kulture	Broj	2.268			2.446			2526					
11	Aktivni članovi u sportskim institucijama	Broj												
12	Domaćinstava sa pristupom kontrolisanoj vodi za piće	Broj	6.040			6.070			6098					

R.B.	Naziv dopunskog indikatora razvoja	Jedinica mjere	Polazno stanje						Izveštajna godina			Uporedni podaci 2016		
			2014.			2015.			2016.			/ kanton /		
			Ukupno	Muški	Ženski	Ukupno	Muški	Ženski	Ukupno	Muški	Ženski	Ukupno	Muški	Ženski
13	Pokrivenost domaćinstava sa pristupom kontrolisanoj vodi za piće	Procenat	39,03%			39,16%			41%					
14	Domaćinstava uključena u odvoz krutog otpada	Broj	7.023			7.440			7.661					
15	Pokrivenost domaćinstava odvozom krutog otpada	%	45,39%			48,00%			59,86					
16	Broj naseljenih mjesta bez asfaltirane putne komunikacije	Broj	0			0			0					
17	Broj domaćinstava bez pristupa električnoj energiji	Broj	0			0			0					
18	Emisija CO ₂	Tona po glavi stanovnika	Nema podataka ³			3,00			3,41 ⁴					
19	Poreski prihod po glavi stanovnika	(u KM)							95					

³ Za 2014. godinu nema podataka o emisiji CO₂ po glavi stanovnika, a za 2005. godinu iznosila je 3,35 t/stanovnik

⁴ Emisija CO₂ po glavi stanovnika za 2016. godinu je izračunata na osnovu podataka o broju stanovnika za 2016. godinu (Izvor: Socio ekonomski pokazatelji za 2016.godinu, obrada Federalni zavod za programiranje razvoja), prema kojem je broj stanovnika smanjen sa 52.701 na 45.229, što je uticalo na povećanje indikatora emisije CO₂ po glavi stanovnika sa 3,00 na 3,41. Emisija CO₂ po glavi stanovnika za 2016. godinu je izračunata na osnovu podataka o broju stanovnika za 2016. godinu (Izvor: Socio ekonomski pokazatelji za 2016.godinu, obrada Federalni zavod za programiranje razvoja), prema kojem je broj stanovnika smanjen sa 52.701 na 45.229, što je uticalo na povećanje indikatora emisije CO₂ po glavi stanovnika sa 3,00 na 3,41

IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI PROJEKATA INDIKATIVNOG FINANSIJSKOG OKVIRA STRATEGIJE LOKALNOG RAZVOJA ZA 2016. GODINU

Opština/Općina: Gračanica				Plan implementacije i indikativni finansijski okvir sa izvršenjem za 2016. godinu																																		
Veza sa strateškim i sektorskim ciljem/ ciljevima	Broj projekata		Ukupni orijent. izdaci (do završetka projekta)	UKUPNO			Finansiranje iz budžeta JLS			Finansiranje iz ostalih izvora																		Ukupno ostali izvori										
	Plan	Izvršenje		PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA	Plan	Izvršenje	% Izvršenja	Struktura ostalih izvora za 2016.god.																		Plan	Izvršenje	% Izvršenja								
										Kredit		FBiH/Tuzlanski kanton		BiH		Javna poduzeća		Privatni izvori		IPA		Donatori		Ostalo *														
										Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29										
EKONOMSKI RAZVOJ																																						
Program 1.1.1. Unapređenje poslovnog okruženja uvođenjem standarda	3	3	38.000	19.000	7.219	38%	19.000	7.219	38%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
Program 1.1.2. Podrška edukacijama i promociji poslovnih subjekata	3	3	265.000	53.000	52.184	98%	53.000	52.184	98%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
Program 1.1.3. Podrška zapošljavanju	4	4	867.000	179.000	187.230	105%	129.000	178.730	139%	0	0	50.000	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	8.500	17%
SEC 1.1. Stvoreno povoljno poslovno okruženje u općini Gračanica	10	10	1.170.000	251.000	246.633	98%	201.000	238.133	118%	0	0	50.000	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	8.500	17%	
Program 1.2.1. Unapređenje poljoprivredne proizvodnje	8	3	1.829.172	460.172	32.106	7%	222.172	24.106	11%	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	238.000	8.000	3%		
SEC 1.2. Omogućen razvoj poljoprivrede i ruralnih područja	8	3	1.829.172	460.172	32.106	7%	222.172	24.106	11%	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	238.000	8.000	3%			
Program 1.3.1. Unapređenje kulturno-historijskog naslijeđa	5	3	333.326	81.326	38.382	47%	26.000	38.382	148%	0	0	43.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	55.326	0	0%	
Program 1.3.2. Tekući transfer građanima i podrška NVO za obogaćivanje kulturnih sadržaja	2	1	320.000	74.000	46.765	63%	74.000	46.765	63%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
Program 1.3.3. Unapređenje turističke ponude i starih zanata	3	1	262.000	54.000	13.000	24%	16.000	7.000	44%	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	0	38.000	6.000	16%			
SEC 1.3. Razvijeni i promovisani turizam i kulturno-historijsko naslijeđe	10	5	915.326	209.326	98.147	47%	116.000	92.147	79%	0	0	43.326	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	38.000	0	93.326	6.000	6%			
UKUPNO EKONOMSKI RAZVOJ	28	18	3.914.498	920.498	376.886	41%	539.172	354.386	66%	0	0	323.326	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	46.000	8.000	381.326	22.500	6%			
DRUŠTVENI RAZVOJ																																						
Program 2.1.1. Socijalna pomoć	9	7	1.802.000	445.000	133.757	30%	155.000	133.757	86%	0	0	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.000	0	0	0%			
Program 2.1.2. Zdravstvena zaštita	6	5	897.000	174.400	170.865	98%	70.650	73.765	104%	0	0	80.400	80.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.350	0	103.750	97.100	94%			
SEC 2.1. Unaprijeđen sektor socijalne i zdravstvene zaštite	15	12	1.999.000	619.400	304.622	49%	225.650	207.522	92%	0	0	370.400	80.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.350	0	393.750	97.100	25%				
Program 2.2.1. Unapređenje sistema obrazovanja	4	4	250.000	50.000	52.153	104%	50.000	52.153	104%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
SEC 2.2. Poboljšani uslovi za rad i povećana obuhvatnost djece u obrazovnim ustanovama	4	4	250.000	50.000	52.153	104%	50.000	52.153	104%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
Program 2.3.1. Unapređenje sportskog života kroz ulaganje u sportsku infrastrukturu	6	5	1.255.000	403.000	263.503	65%	403.000	263.503	65%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
Program 2.3.2. Unapređenje kulturnog života	6	5	285.000	99.000	94.779	96%	99.000	94.779	96%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
SEC 2.3. Unaprijeđen sportsko-kulturni život u Općini	12	10	1.540.000	502.000	358.282	71%	502.000	358.282	71%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
Program 2.4.1. Unapređenje rada općinskih službi	4	2	1.191.610	343.305	275.753	80%	241.305	275.753	114%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.000	0	102.000	0	0%		
Program 2.4.2. Informatičko-tehničko unapređenje rada općinskih službi	4	3	647.000	208.000	66.868	32%	108.000	30.082	28%	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.908	0	10.878	100.000	36.786	37%		
SEC 2.4. Unaprijeđen rad lokalne uprave	8	5	1.838.610	551.305	342.621	62%	349.305	305.835	88%	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.000	25.908	0	10.878	202.000	36.786	18%		
Program 2.5.1. Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajne infrastrukture u gradskom području	8	7	1.669.800	359.800	957.106	266%	324.800	772.539	238%	0	0	35.000	184.567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
Program 2.5.2. Izgradnja i rekonstrukcija čvrste infrastrukture u ruralnim područjima	5	5	2.163.500	875.000	790.798	90%	865.000	775.798	90%	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	10.000	15.000	150%			
SEC 2.5. Unaprijeđena sigurnost građana u saobraćaju	13	12	3.833.300	1.234.800	1.747.904	142%	1.189.800	1.548.337	130%	0	0	45.000	184.567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	45.000	199.567	443%				
UKUPNO DRUŠTVENI SEKTOR	52	43	9.460.910	2.957.505	2.805.582	95%	2.316.755	2.472.129	107%	100.000	0	415.400	264.967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.000	25.908	23.350	640.750	333.453	52%			
SEKTOR ZAŠTITE OKOLIŠA																																						
Program 3.1.1. Unapređenje deponovanja otpada	5	3	3.385.000	988.000	361.755	37%	0	0	#DIV/0!	0	0	300.000	187.755	50.000	0	418.000	174.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0	988.000	361.755	37%		
SEC 3.1. Unaprijeđen sistem upravljanja otpadom	5	3	3.385.000	988.000	361.755	37%	0	0	#DIV/0!	0	0	300.000	187.755	50.000	0	418.000	174.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0	988.000	361.755	37%		
Program 3.2.1. Izgradnja sistema vodosnabdijevanja	2	2	967.000	498.000	173.979	35%	348.000	159.479	46%	0	0	150.000	0	0	0	0	0																					

Općina Gračanica			Plan implementacije i indikativni finansijski okvir sa izvršenjem za 2016. godinu									
Strateški i sektorski cilj, sektor	Broj projekata		Ukupni orijent. izdaci (do završetka projekta)	Finansiranje (u KM)								
	Plan	Izvršenje		Ukupno			Izvori finansiranja					
				Plan	Izvršenje	% izvršenja	Budžet JLS			Ostali izvori		
							Plan	Izvršenje	% izvršenja	Plan	Izvršenje	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EKONOMSKI RAZVOJ												
SEC 1.1. Stvoreno povoljno poslovno okruženje u općini Gračanica	10	10	1.170.000	251.000	246.633	98%	201.000	238.133	118%	50.000	8.500	17%
SEC 1.2. Omogućen razvoj poljoprivrede i ruralnih područja	8	3	1.829.172	460.172	32.106	7%	222.172	24.106	11%	238.000	8.000	3%
SEC 1.3. Razvijeni i promovisani turizam i kulturno-historijsko naslijeđe	10	5	915.326	209.326	98.147	47%	116.000	92.147	79%	93.326	6.000	6%
UKUPNO EKONOMSKI RAZVOJ	28	18	3.914.498	920.498	376.886	41%	539.172	354.386	66%	381.326	22.500	6%
DRUŠTVENI RAZVOJ												
SEC 2.1. Unaprijeđen sektor socijalne i zdravstvene zaštite	15	12	1.999.000	619.400	304.622	49%	225.650	207.522	92%	393.750	97.100	25%
SEC 2.2. Poboļjšani uslovi za rad i povećana obuhvatnost djece u obrazovnim ustanovama	4	4	250.000	50.000	52.153	104%	50.000	52.153	104%	0	0	#DIV/0!
SEC 2.3. Unaprijeđen sportsko-kulturni život u Općini	12	10	1.540.000	502.000	358.282	71%	502.000	358.282	71%	0	0	#DIV/0!
SEC 2.4. Unaprijeđen rad lokalne uprave	8	5	1.838.610	551.305	342.621	62%	349.305	305.835	88%	202.000	36.786	18%
SEC 2.5. Unaprijeđena sigurnost građana u saobraćaju	13	12	3.833.300	1.234.800	1.747.904	142%	1.189.800	1.548.337	130%	45.000	199.567	443%
UKUPNO DRUŠTVENI SEKTOR	52	43	9.460.910	2.957.505	2.805.582	95%	2.316.755	2.472.129	107%	640.750	333.453	52%
SEKTOR ZAŠTITE OKOLIŠA												
SEC 3.1. Unaprijeđen sistem upravljanja otpadom	5	3	3.385.000	988.000	361.755	37%	0	0	#DIV/0!	988.000	361.755	37%
SEC 3.2. Unaprijeđeno vodosnabdijevanje i upravljanje vodama na teritoriji općine Gračanica	8	7	12.746.515	3.479.024	3.364.121	97%	385.000	301.617	78%	3.094.024	3.062.504	99%
SEC 3.3. Poboļjšati kvalitet zraka realizacijom mjera energetske efikasnosti	8	5	3.863.500	713.890	328.032	46%	5.000	25.126	503%	708.890	302.906	43%
SEC 3.4. Unaprijeđen sveobuhvatan sistem zaštite i spašavanja	7	5	5.889.154	1.798.393	1.696.360	94%	163.144	335.928	206%	1.635.249	1.360.432	83%
UKUPNO SEKTOR ZAŠTITE OKOLIŠA	28	20	25.884.169	6.979.307	5.750.268	82%	553.144	662.671	120%	6.426.163	5.087.597	79%
SVEGA	108	81	39.259.577	10.857.310	8.932.736	82%	3.409.071	3.489.186	102%	7.448.239	5.443.550	73%

Opština/Općina: Gračanica				Plan implementacije i indikativni finansijski okvir sa izvršenjem za 2016. godinu																																	
Veza sa strateškim i sektorskim ciljem/ciljevima	Broj projekata	Projekt / mjeri (vrijeme trajanja)	Ukupni ishodi	Budžetski kod	Ukupni objem izdaci (do završetka projekta)	UKUPNO			Finansiranje iz budžeta JLS			Finansiranje iz ostalih izvora																			Godišnja perspektiva imple. i A.E. klasifikacija	Ornaska sektora					
						PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA	Plan	Izvršenje	% izvršenja	Struktura ostalih izvora za 2016.god.																									
												Kredit		FBiH/Tuzlanski kanton		BiH		Javna poduzeća		Privatni izvori		IPA		Donatori		Ostalo *		UKUPNO OSTALI IZVORI									
												Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	PLAN			IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33					
EKONOMSKI RAZVOJ																																					
SC1 Privući investitore, povećati zaposlenost																																					
SEC 1.1. Stvoreno povoljno poslovno okruženje u općini Gračanica																																					
Program 1.1.1. Unapređenje poslovnog okruženja uvođenjem standarda																																					
SC1/SEC1.1	1	Unapređenje poslovnog okruženja kroz primjenu BFC standarda (2016-2020)	Općinska uprava certificirana po BFC standardima za povoljno poslovno okruženje do 2017.	Rezerva	20.000	12.500	3.719	30%	12.500	3.719	30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	ES	
SC1/SEC1.1	2	P 1.1.1.2. Online info pult za podršku MSP (Projekt NBR-a-Partnerstvo za efektivnu implementaciju lokalnog ekonomskog razvoja u SIBiH) (2016-2020)	Obrada zahtjeva klijenata brža za 10% do 2020. godine	611111	5.000	1.500	1.500	100%	1.500	1.500	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	ES
SC1/SEC1.1	3	P 1.1.1.3. Upravljanje imovinom Općine (2016-2020)	Obezbjediti kontinuirano praćenje, ažuriranje i kontrola promjena stanja imovine kao i prikupljanje prihoda po osnovu te imovine	611111	13.000	5.000	2.000	40%	5.000	2.000	40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	ES
Ukupno program 1.1.1.						38.000	19.000	7.219	38%	19.000	7.219	38%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
Program 1.1.2. Podrška edukacijama i promociji poslovnih subjekata																																					
SC1/SEC1.1	4	P 1.1.2.1. Organizovanje događaja od interesa za poslovne subjekte (2016-2020)	Povećan broj poslovnih subjekata korisnika novih kreditnih linija finansijskih institucija za 5% do 2020. godine; Povećan broj korisnika podsticaja za zapošljavanje za 10% do 2020. godine;	Materijalni troškovi održavanja	25.000	5.000	5.000	100%	5.000	5.000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	ES

Veza sa strateškim i sektorskim ciljem/ciljevima	Broj projekata	Projekt / mjera (vrijeme trajanja)	Ukupni ishodi	Budžetski kod	Ukupni orijent. izdaci (do završetka projekta)	UKUPNO			Finansiranje iz budžeta JLS			Finansiranje iz ostalih izvora														Godina početka imple. IJA-E	Klasifikacija	Oznaka sektora						
						PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA	Plan	Izvršenje	% Izvršenja	Struktura ostalih izvora za 2016.god.																	UKUPNO OSTALI IZVORI					
												Kredit		FBiH/Tuzlanski kanton		BiH		Javna poduzeća		Privatni izvori		IPA		Donatori					Ostalo *		PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA	
												Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje									
SCI/SECL1	5	P 1.1.2.2. Podrška izdavačkim projektima (2016-2020)	Povećan broj posjeta na web stranici Građaničko g glasnik za 25 % do kraja 2020. godine, u odnosu na period 2010.-2015.	614322	40.000	8.000	8.000	100%	8.000	8.000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	ES
SCI/SECL1	6	M 1.1.2.3. Podrška sajmu GRAPOS EXPO (sajam privrede) (2016-2020)	Povećan broj izlagača na sajmu za 15 % do 2020; Podrška sajmu GRAPOS EXPO (sajam privrede) (2016-2020)	613991/14	200.000	40.000	39.184	98%	40.000	39.184	98%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	ES
Ukupno program 1.1.2.					265.000	53.000	52.184	98%	53.000	52.184	98%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
Program 1.1.3. Podrška zapošljavanju																																		
SCI/SECL1	7	P 1.1.3.1. Jačanje konkurentnosti na tržištu rada - prvo radno iskustvo (2016-2020)	Lokalni privrednici zapošljavaju u za 10% više potrebnih kadrova sa lokalnog tržišta rada do 2020. u odnosu na 2016.	61111 611221	350.000	70.000	8.500	12%	20.000	0	0%	0	0	50.000	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	8.500	17%	2016	ES	
SCI/SECL1	8	P 1.1.3.2. Razvoj stručnjaka iz oblasti softverskog programiranja - BILD (2016)	Lokalni privrednici zapošljavaju u za 10% više potrebnih kadrova sa lokalnog tržišta rada do 2020. u odnosu na 2016.	Rezerva	7.000	7.000	3.500	50%	7.000	3.500	50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	ES
SCI/SECL1	9	P 1.1.3.3. Jačanje konkurentnosti na tržištu rada - stručno osposobljavanje (volontiranje) (2016-2020)	Lokalni privrednici zapošljavaju u za 10% više potrebnih kadrova sa lokalnog tržišta rada do 2020. u odnosu na 2016.	611221	10.000	2.000	79.170	3959%	2.000	79.170	3959%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	ES

Veza sa strateškim i sektorskim ciljem/ciljevima	Broj projekata	Projekt / mjera (vrijeme trajanja)	Ukupni ishodi	Budžetski kod	Ukupni orijent. izdaci (do završetka projekta)	UKUPNO			Finansiranje iz budžeta JLS			Finansiranje iz ostalih izvora												Godina početka imple. JA-E klasifikacija	Oznaka sektora												
						PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA	Plan	Izvršenje	% izvršenja	Struktura ostalih izvora za 2016.god.														UKUPNO OSTALI IZVORI											
												Kredit		FBiH/Tuzlanski kanton		BiH		Javna poduzeća		Privatni izvori		IPA				Donatori		Ostalo *		PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA					
												Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje			Plan	Izvršenje										
SCI/SEC1.1	10	P 1.1.3.4. Podrška mladima stipendijom i kreditiranjem (2016-2020)	Lokalni privrednici zapošljavaju za 10% više potrebnih kadrova sa lokalnog tržišta rada do 2020. u odnosu na 2016.	614234	500.000	100.000	96.060	96%	100.000	96.060	96%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	ES				
Ukupno program 1.1.3.					867.000	179.000	187.230	105%	129.000	178.730	139%	0	0	50.000	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ukupno SEC 1.1.					1.170.000	251.000	246.633	98%	201.000	238.133	118%	0	0	50.000	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SEC 1.2. Omogućen razvoj poljoprivrede i ruralnih područja																																					
Program 1.2.1. Unapređenje poljoprivredne proizvodnje																																					
SCI/SEC1.2	11	P 1.2.1.1. Podizanje zasada maline i jagode (2016-2020)	Povećanje broja proizvođača jagodičasto g voća za 95% do 2020 u odnosu na 2015	611111 - dio sa stavke plaća	175.000	35.000	0	0%	5.000	0	0%	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCI/SEC1.2	12	P 1.2.1.2. Plastičnika povrća (2016-2020)	Povećanje ekonomije obima proizvodnje kod poljoprivrednih proizvođača povrća u plastenicima za 25% do 2020 u odnosu na 2015. Povećana količina ponude ranog povrća iz domaće kontrolisane proizvodnje na tržište regije za 25% do 2020. proizvodnja povrća na 2015.	611111 - dio sa stavke plaća	225.000	45.000	0	0%	5.000	0	0%	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCI/SEC1.2	13	P 1.2.1.3. Izgradnja infrastrukture za navodnjavanje poljoprivrednih kultura (2016-2020)	Prosječan prinos na površinama koje se navodnjavaju povećan za 30% do 2020. u odnosu na 2015.	611111 - dio sa stavke plaća	650.000	130.000	0	0%	10.000	0	0%	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Veza sa strateškim i sektorskim ciljem/ciljevima	Broj projekata	Projekt / mjera (vrijeme trajanja)	Ukupni ishodi	Budžetski kod	Ukupni orijent. izdaci (do završetka projekta)	UKUPNO			Finansiranje iz budžeta JLS			Finansiranje iz ostalih izvora													Godina početka imple. JA-E klasifikacija	Oznaka sektora											
						PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA	Plan	Izvršenje	% Izvršenja	Struktura ostalih izvora za 2016.god.															UKUPNO OSTALI IZVORI										
												Kredit		FBiH/Tuzlanski kanton		BiH		Javna poduzeća		Privatni izvori		IPA		Donatori			Ostalo *		PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA						
												Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan			Izvršenje										
SCI/SECL.2	14	P 1.2.1.4. Uspostava održavanje protivgradne zaštite (2016-2020)	Smanjenje štete od gradna na poljoprivrednim proizvodima za najmanje 60% do 2020. godine u odnosu na prethodni petogodišnji period.	821361 613727/15	204.172	140.172	0	0%	140.172	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016 E	ES		
SCI/SECL.2	15	P 1.2.1.5. Podrška unapređenju poljoprivredne proizvodnje (2016-2020)	Povećanje broja članova UPPIT-a – korisnika usluga za 30% do 2020. u odnosu na 2015.	614324 614329	300.000	60.000	22.106	37%	60.000	22.106	37%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	ES		
SCI/SECL.2	16	M 1.2.1.6. Edukacija proizvođača (2016-2020)	Povećanje ekonomije obima kod educiranih proizvođača za 10% do 2020. u odnosu na 2015.	611111 - dio sa stavke plaća	10.000	2.000	2.000	100%	2.000	2.000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	ES		
SCI/SECL.2	17	M 1.2.1.7. Unapređenje poljoprivrednog zemljišta (namjenska sredstva iz fizičkog gubitka zemljišta za 30% do 2020. u odnosu na 2015. godinu.	Indikator koji smo naveli se prati. Prijedlog glasi: Smanjenje sredstva iz fizičkog gubitka zemljišta za 30% do 2020. u odnosu na 2015. godinu. (Fizički gubitak zemljišta – zemljište koje se ne aktivira u poljoprivredno, pretvara se u građevinsko ili se apsolutno ne koristi ili	821619/1	200.000	40.000	0	0%	0	0	#DIV/0!	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016 E	ES

Veza sa strateškim i sektorskim ciljem/ciljevima	Broj projekata	Projekt / mjera (vrijeme trajanja)	Ukupni ishodi	Budžetski kod	Ukupni orijent. izdaci (do završetka projekta)	UKUPNO			Finansiranje iz budžeta JLS			Finansiranje iz ostalih izvora												UKUPNO OSTALI IZVORI			Godina početka i završetka imple. i A-E klasifikacija	Oznaka sektora						
						PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA	Plan	Izvršenje	% Izvršenja	Struktura ostalih izvora za 2016.god.												PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA								
												Kredit		FBiH/Tuzlanski kanton		BiH		Javna poduzeća		Privatni izvori		IPA							Donatori		Ostalo *			
												Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje						Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje		
SCI/SECL2	18	M 1.2.1.8. Podrška izložbi stočarstva Gračanica-Doboj Istok (2016-2020)	Povećan broj poljoprivrednih proizvođača i obrta sa područja općina Gračanica i Doboj-Istok i ostalih općina (Srebenik, Gradačac, Živnice, Kalesija, Doboj, Tešanj, Žepče) koji su predstavili najveću vrijednost izložbe stočarstva Gračanica-Doboj Istok (2016-2020)	613.991	65.000	8.000	8.000	100%	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	100%	2016	ES
Ukupno program 1.2.1.					1.829.172	460.172	32.106	7%	222.172	24.106	11%	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	238.000	8.000	3%		
Ukupno SEC 1.2.					1.829.172	460.172	32.106	7%	222.172	24.106	11%	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	238.000	8.000	3%		
SEC 1.3. Razvijeni i promovisani turizam i kulturno-historijsko naslijeđe																																		
Program 1.3.1. Unapređenje kulturno-historijskog naslijeđa																																		
SCI/SECL3	19	P 1.3.1.1. Evidencija i kategorizacija kulturno-historijskog naslijeđa općine Gračanica (2016-2020)	Povećan broj turističkih destinacija sadržaja identifikacija njih kao atraktivne za 5 % do 2020 u odnosu na 2015. Godinu	614311	10.000	10.000	0	0%	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0%	2016	ES		
SCI/SECL3	20	P 1.3.1.2. Promocija kulturno-historijskog naslijeđa općine Gračanica (2016)	Povećan broj educiranih građana i posjetilaca o kulturno-historijskom naslijeđu općine Gračanica za 10 % do 2020. godine u odnosu na 2015 godinu	Rezerva	10.000	2.000	0	0%	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0%	2016	E ES		

Veza sa strateškim i sektorskim ciljem/ciljevima	Broj projekata	Projekt / mjera (vrijeme trajanja)	Ukupni ishodi	Budžetski kod	Ukupni orijent. izdaci (do završetka projekta)	UKUPNO			Finansiranje iz budžeta JLS			Finansiranje iz ostalih izvora													Godina početka imple. i A-E klasifikacija	Oznaka sektora								
						PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA	Plan	Izvršenje	% Izvršenje	Struktura ostalih izvora za 2016.god.															UKUPNO OSTALI IZVORI							
												Kredit		FBiH/Tuzlanski kanton		BiH		Javna poduzeća		Privatni izvori		IPA		Donatori			Ostalo *		PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA			
Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA												
SCI/SECL3	21	P 1.3.1.3. Izgradnja spomen obilježja (2016-2020)	Napravljen program kulturnih događaja na lokalitetima a spomen obilježja u MZ Soko i D. Orahovica do 2018. Godine	821211	30.000	15.000	15.000	100%	15.000	15.000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	ES			
SCI/SECL3	22	P 1.3.1.4. Sanacija vjerskih objekata (2016-2020)	Unaprjeđe na kulturno historijska ponuda na predmetnim lokalitetima za 10% do 2020. godine u odnosu na 2015 godinu	615311	73.326	49.326	6.000	12%	6.000	6.000	100%	0	0	43.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.326	0	0%	2016 E	ES			
SCI/SECL3	23	P 1.3.1.5. Uređenje izletišta (2016-2020)	Unaprjeđe na rekreativna ponuda na području općine za 10% do 2020. godine u odnosu na 2015 godinu		120.000	5.000	17.382	348%	5.000	17.382	348%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	ES		
SCI/SECL3	24	P 1.3.1.6. Zaštita i očuvanje objekata od ambijentalne vrijednosti (2016-2020)	Implementirano 20% mjera iz projekta dokumenta o zaštiti i očuvanja spomenika kulture iz Srednjeg vijeka, Osmanskog i perioda austrougarske uprave do 2020. godine	Rezerva	90.000	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	ES		
Ukupno program 1.3.1.					333.326	81.326	38.382	47%	26.000	38.382	148%	0	0	43.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	ES

Program 1.3.2. Tekući transfer građanima i podrška NVO za obogaćivanje kulturnih sadržaja

Veza sa strateškim i sektorskim ciljem/ciljevima	Broj projekata	Projekt / mjer (vrijeme trajanja)	Ukupni ishodi	Budžetski kod	Ukupni orient. izdaci (do završetka projekta)	UKUPNO			Finansiranje iz budžeta JLS			Finansiranje iz ostalih izvora													Godina početka imple. JA-E klasifikacija	Oznaka sektora								
						PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA	Plan	Izvršenje	% Izvršenja	Struktura ostalih izvora za 2016.god.															UKUPNO OSTALI IZVORI							
												Kredit		FBiH/Tuzlanski kanton		BiH		Javna poduzeća		Privatni izvori		IPA		Donatori			Ostalo *		PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA			
												Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan			Izvršenje	Plan				Izvršenje		
SCI/SECL3	25	M 1.3.2.1. Podrška broj manifestacija (izložbe, revije, koncerti, sponzorstva itd.) (2016-2020)	Povećan ukupan broj kulturnih događaja koji se godišnje organizuju na području općine za 20% u 2020. godini u odnosu na 2015.	614329 614324	310.000	72.000	46.765	65%	72.000	46.765	65%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	ES	
SCI/SECL3	26	M 1.3.2.2. Podrška kulturnim manifestacijama mladih, stvaralaštva u osnovnim i srednjim školama (2016-2020)	Povećan ukupan broj kulturnih manifestacija mladih koji se godišnje organizuju na području općine za 20% u 2020. godini u odnosu na 2015.		10.000	2.000	0	0%	2.000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	ES	
Ukupno program 1.3.2.					320.000	74.000	46.765	63%	74.000	46.765	63%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!				
Program 1.3.3. Unapređenje turističke ponude i starih zanata																																		
SCI/SECL3	27	P 1.3.3.1. Izrada suvenira na području općine (2016-2020)	Povećana ponuda turističkih suvenira u gradu za 10% u 2020 u odnosu na 2015.	Rezerva	70.000	10.000	0	0%	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0%	2016	ES		
SCI/SECL3	28	P 1.3.3.2. Očuvanje tradicionalnih radova za njih vrijednosti (2016-2020)	Povećan broj žena zaposlenih na izradi ručnih radova za 10% do 2020 u odnosu na 2015.	Rezerva	183.000	35.000	13.000	37%	10.000	7.000	70%	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	6.000	24%	2016 D	ES	
SCI/SECL3	29	P 1.3.3.3. Upis UG Gračaničko keranje na UNESCO listu nematerijalne svjetske baštine (2016-2020)	Općina promovira na međunarodnom nivou u najmanje 2 ne svjetske publikacije do 2020. godine	614324/1	9.000	9.000	0	0%	6.000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0	0%	2016 D	ES	
Ukupno program 1.3.3.					262.000	54.000	13.000	24%	16.000	7.000	44%	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	0	38.000	6.000	16%			
Ukupno SEC 1.3.					915.326	209.326	98.147	47%	116.000	92.147	79%	0	0	43.326	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	38.000	0	93.326	6.000	6%		
UKUPNO EKONOMSKI RAZVOJ					3.914.498	920.498	376.886	41%	539.172	354.386	66%	0	0	323.326	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	46.000	8.000	381.326	22.500	6%		

Opština/Općina: Gračanica																																			
Plan implementacije i indikativni finansijski okvir sa izvršenjem za 2016. godinu																																			
Veza sa strateškim i sektorskim ciljem/ciljevima	Broj projekata	Projekt / mjera (vrijeme trajanja)	Ukupni ishodi	Budžetski kod	Ukupni objem izdaci (do završetka projekta)	UKUPNO			Finansiranje iz budžeta JLS			Finansiranje iz ostalih izvora																		Godišnja priskrba imov. i A.E. klasifikacija	Oznaka sektora				
						PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA	Plan	Izvršenje	% izvršenja	Struktura ostalih izvora za 2016.god.																							
												Kredit		FBiH/Tuzlanski kanton		BiH		Javna poduzeća		Privatni izvori		IPA		Donatori		Ostalo *		UKUPNO OSTALI IZVORI							
												Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	PLAN	IZVRŠENJE			% IZVRŠENJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
DRUŠTVENI RAZVOJ																																			
SEC2 Bolja uprava i uređen društveni sektor																																			
SEC 2.1. Unaprijeđen sektor socijalne i zdravstvene zaštite																																			
Program 2.1.1. Socijalna pomoć																																			
SC2/SECL1	1	M 2.1.1.1. Pomoć za stambeno zbrinjavanje i socijalno ugroženih (2016-2020)	Za najmanje 25 socijalno ugroženih domaćinstva va obezbijede ni osnovni uslovi za stanovanje do kraja 2020.	615211/5	50.000	10.000	6.063	61%	10.000	6.063	61%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	DS
SC2/SECL1	2	M 2.1.1.2. Jednokratne pomoći socijalno ugroženim (2016-2020)	Omogućeno pokrivanje troškova za egzistencijalne potrebe (npr. „potrošačka korp“) za najmanje 250 socijalno ugroženih osoba u kontinuitetu u u periodu 2016.-2020.	614229	125.000	25.000	24.176	97%	25.000	24.176	97%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	DS
SC2/SECL1	3	M 2.1.1.3. Subvencija za rad narodne kuhinje (2016-2020)	Isporučeno u prosjeku 400 obroka dnevno za korisnike narodne kuhinje u periodu 2016-2020.	614324/6	200.000	40.000	35.581	89%	40.000	35.581	89%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	DS
SC2/SECL1	4	M 2.1.1.4. Rješavanje stambenih pitanja boraca (2016-2020)	Najmanje 15 domaćinstva va boračke populacije stambeno zbrinuto do 2020.	615211/4	48.000	8.000	9.237	115%	8.000	9.237	115%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	DS
SC2/SECL1	5	M 2.1.1.5. Sufinansiranje Općine u izgradnji stambenih jedinica za Rome (2016)	Trajno stambeno zbrinuto ukupno 80 pripadnika Romske populacije koji su u stanju socijalne potrebe ili su beskućnici u periodu 2016.-2020.	615211/6	270.000	270.000	20.000	7%	20.000	20.000	100%	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0%	2016 D	DS		

Veza sa strateškim i sektorskim ciljem/ciljevima	Broj projekata	Projekt / mjera (vrijeme trajanja)	Ukupni ishodi	Budžetski kod	Ukupni orijent. izdaci (do završetka projekta)	UKUPNO			Finansiranje iz budžeta JLS			Finansiranje iz ostalih izvora													Godina početka imple. i A-E klasifikacija	Oznaka sektora								
						PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA	Plan	Izvršenje	% Izvršenja	Struktura ostalih izvora za 2016.god.										UKUPNO OSTALI IZVORI												
												Kredit		FBiH/Tuzlanski kanton		BiH		Javna poduzeća		Privatni izvori		IPA		Donatori			Ostalo *		PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA			
												Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan			Izvršenje							
SCZ/SECI.1	6	M 2.1.1.6. Zakup prostora za smještaj porodica čiji su stambeni objekti oštećeni ili uništeni usljed prirodnih nepogoda (2016-2020)	614235/9	24.000	8.000	8.700	109%	8.000	8.700	109%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	DS			
SCZ/SECI.1	7	M 2.1.1.7. Sufinansiranje Općine u izgradnji Centra za autizam Tuzla (2016-2020)	615311/1	10.000	10.000	0	0%	10.000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	DS			
SCZ/SECI.1	8	M 2.1.1.8. Grant - Udruženje penzionera koji mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe za 15 % do 2020. godine.	614324/7	150.000	30.000	30.000	100%	30.000	30.000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	DS			
SCZ/SECI.1	9	P 2.1.1.9. Javni radovi u funkciji poboljšanja socijalnog stanja nezaposlenih osoba (2016-2020)	613727	225.000	44.000	0	0%	4.000	0	0%	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0%	2016 B	DS			
Ukupno program 2.1.1.					1.102.000	445.000	133.757	30%	155.000	133.757	86%	0	0	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.000	0	0%					
Program 2.1.2. Zdravstvena zaštita																																		

Veza sa strateškim i sektorskim ciljem/ciljevima	Broj projekata	Projekt / mjer (vrijeme trajanja)	Ukupni ishodi	Budžetski kod	Ukupni orijent. izdaci (do završetka projekta)	UKUPNO			Finansiranje iz budžeta JLS			Finansiranje iz ostalih izvora													Godina početka imple. i završetka klasifikacija	Oznaka sektora								
						PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA	Plan	Izvršenje	% Izvršenja	Struktura ostalih izvora za 2016.god.										UKUPNO OSTALI IZVORI												
												Kredit		FBiH/Tuzlanski kanton		BiH		Javna poduzeća		Privatni izvori		IPA		Donatori			Ostalo *		PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA			
												Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan			Izvršenje							
SCZ/SEC2.1	20	P 2.1.2.1. Zdravstvena zaštita socijalno ugroženih osoba i učesnika NOR-a (2016-2020)	Povećan broj socijalno ugroženih osoba i učesnika NOR-a kojima su dostupne zdravstvene usluge bez naknade u javnim ustanovama za 5% do 2020 u odnosu na 2015.	614231	422.000	84.400	82.545	98%	4.000	2.145	54%	0	0	80.400	80.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.400	80.400	100%	2016 B	DS
SCZ/SEC2.1	11	M 2.1.2.2. Unaprjeđenje zdravstvene zaštite Romske populacije (2016-2020)	Povećan broj članova Romske populacije uključeni u sistem zdravstvene zaštite za 5% u 2020. u odnosu na 2015. godinu	614239	75.000	15.000	15.369	102%	15.000	15.369	102%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	DS	
SCZ/SEC2.1	12	M 2.1.2.3. Tekući transfer - Dom zdravlja - za troškove prevoza pacijenata na dijalizu (2016-2020)	Dijalizi pacijenti imaju u prosjeku 50% manje zdravstvenih troškova pacijenata na dijalizu do 2020 godine u odnosu na 2016.	614329/3	50.000	10.000	0	0%	10.000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	DS	
SCZ/SEC2.1	13	M 2.1.2.4. Zaštita ljudi i životinja od zaraze na bjesnilo (2016-2020)	Povećanje broja žipovanih i vakcinisanih pasa protiv bjesnila za 50% do 2020 u odnosu na 2015. godinu	Reserve	100.000	15.000	5.751	38%	0	5.751	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0%	2016	DS		
SCZ/SEC2.1	14	M 2.1.2.5. Zbrinjavanje napuštenih životinja - pasa (2016-2020)	Povećan broj humano zbrinutih napuštenih životinja - pasa u području općine Gračanica na 90% od ukupnog broja pasa hitalica u 2020. u odnosu na 2015.	613991/3	150.000	30.000	46.700	156%	30.000	30.000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.700	#DIV/0!	2016	DS		

Veza sa strateškim i sektorskim ciljem/ciljevima	Broj projekata	Projekt / mjera (vrijeme trajanja)	Ukupni ishodi	Budžetski kod	Ukupni orijent. izdaci (do završetka projekta)	UKUPNO			Finansiranje iz budžeta JLS			Finansiranje iz ostalih izvora													Godina početka imple. i A-E klasifikacija	Oznaka sektora								
						PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA	Plan	Izvršenje	% Izvršenja	Struktura ostalih izvora za 2016.god.															UKUPNO OSTALI IZVORI							
												Kredit		FBiH/Tuzlanski kanton		BiH		Javna poduzeća		Privatni izvori		IPA		Donatori			Ostalo *		PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA			
												Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan			Izvršenje							
SCZ/SEC2.1	15	M 2.1.2.6. Sufinansiranje cijepjenja stoke na antrax (crni prišt) (2016-2020)	Do 2020. godine cijepjenje na antrax obuhvaćen o 100 % grla krupne stoke i ovaca.	613991/2	100.000	20.000	20.500	103%	11.650	20.500	176%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.350	0	8.350	0	0%	2016 B	DS		
Ukupno program 2.1.2.					897.000	174.400	170.865	98%	70.650	73.765	104%	0	0	80.400	80.400	0	0	0	16.700	0	0	0	0	0	0	0	23.350	0	103.750	97.100	94%			
Ukupno SEC 2.1.					1.999.000	619.400	304.622	49%	225.650	207.522	92%	0	0	370.400	80.400	0	0	0	16.700	0	0	0	0	0	0	0	0	23.350	0	393.750	97.100	25%		
SEC 2.2. Poboļjšani uslovi za rad i povećana obuhvatnost djece u obrazovnim ustanovama																																		
Program 2.2.1. Unaprjeđenje sistema obrazovanja																																		
SCZ/SEC2.1	16	P 2.2.1.1. Predškolsko obrazovanje (2016-2020)	Povećanje procenata uključenosti djece iz ruralnih područja u predškolski obrazovni sistem za 10 % do 2020. godine u odnosu na 2015 godinu?	614329/9	125.000	25.000	25.000	100%	25.000	25.000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	DS		
SCZ/SEC2.1	17	M 2.2.1.2. Subvencija troškovi prevoza djece (2016-2020)	Povećanje procenta djece iz ruralnih područja koja redovno pohađaju nastavu za 10 % u 2020. u odnosu na	Rezerva	50.000	10.000	13.550	136%	10.000	13.550	136%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	DS	
SCZ/SEC2.1	18	M 2.2.1.3. Subvencija troškovi nabavka knjiga (2016-2020)	Poboļjšani uslovi za obrazovanje i za najmanje 50 djece	Rezerva	50.000	10.000	10.703	107%	10.000	10.703	107%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	DS	
SCZ/SEC2.1	19	M 2.2.1.4. Realizacija projekta MDGF-a u oblasti unaprijeđenja socijalne zaštite i inkluzije u općini (2016-2020)	Povećan broj djece obuhvaćenih uslugama logopeda za 10 % do 2020 u odnosu na 2015 godinu?	614231/2	25.000	5.000	2.900	58%	5.000	2.900	58%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	DS	
Ukupno program 2.2.1.					250.000	50.000	52.153	104%	50.000	52.153	104%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
Ukupno SEC 2.2.					250.000	50.000	52.153	104%	50.000	52.153	104%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
SEC 2.3. Unaprjeđenje sportsko-kulturni život u Općini																																		
Program 2.3.1. Unaprjeđenje sportskog života kroz ulaganje u sportsku infrastrukturu																																		

Veza sa strateškim i sektorskim ciljem/ciljevima	Broj projekata	Projekt / mjera (vrijeme trajanja)	Ukupni ishodi	Budžetski kod	Ukupni orijent. izdaci (do završetka projekta)	UKUPNO			Finansiranje iz budžeta JLS			Finansiranje iz ostalih izvora													Godina početka i završetka imple. i A-E klasifikacija	Oznaka sektora									
						PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA	Plan	Izvršenje	% Izvršenja	Struktura ostalih izvora za 2016.god.										UKUPNO OSTALI IZVORI													
												Kredit		FBiH/Tuzlanski kanton		BiH		Javna poduzeća		Privatni izvori		IPA		Donatori			Ostalo *		PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA				
												Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan			Izvršenje								
SCZ/SEC3.1	20	P 2.3.1.1. Nastavak izgradnje PKSC Gračanica (2016-2020)	Uspostavljen funkcionalan nastavni i vannastavni program sporta za učenike i mlade općine Gračanica do 2020. godine	821211	730.000	330.000	208.551	63%	330.000	208.551	63%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016 C	DS	
SCZ/SEC3.1	21	P 2.3.1.2. Rekonstrukcija nogometnog igrališta Luke (2016-2018)	Uspostavljen program korištenja nogometnog igrališta Luke do 2020. godine	61531/6	45.000	15.000	15.000	100%	15.000	15.000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	DS
SCZ/SEC3.1	22	P 2.3.1.3. Izgradnja poligona u MZ G.Doborovi (2016-2017)	Uspostavljen funkcionalan program rada poligona za učenike i mlade MZ G.Doborovi (nastavne i vannastavne aktivnosti) do 2020. godine	821211	25.000	15.000	0	0%	15.000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	DS
SCZ/SEC3.1	23	P 2.3.1.4. Izgradnja igrališta u MZ G.Orahovica (2016)	Uspostavljen funkcionalan program rada igrališta u MZ Gornja Orahovica do 2020. Godine	82121/3	8.000	8.000	3.000	38%	8.000	3.000	38%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	DS
SCZ/SEC3.1	24	P 2.3.1.5. Postavljanje kizališta u gradu (2016)	Uspostavljen sistem upravljanja kizalištem	613991/15	20.000	20.000	27.009	135%	20.000	27.009	135%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	DS
SCZ/SEC3.1	25	P 2.3.1.6. Pomoćni teren sa umjetnom travom za potrebe NK "Bratstvo" Gračanica (2016-2020)	Uspostavljen funkcionalan program rada pomoćnog terena do 2020. godine	61431/8	352.000	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	DS

Veza sa strateškim i sektorskim ciljem/ciljevima	Broj projekata	Projekt / mjera (vrijeme trajanja)	Ukupni ishodi	Budžetski kod	Ukupni orijent. izdaci (do završetka projekta)	UKUPNO			Finansiranje iz budžeta JLS			Finansiranje iz ostalih izvora													Godina početka imple. i završetka klasifikacija	Oznaka sektora						
						PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA	Plan	Izvršenje	% Izvršenja	Struktura ostalih izvora za 2016.god.										UKUPNO OSTALI IZVORI										
												Kredit		FBiH/Tuzlanski kanton		BiH		Javna poduzeća		Privatni izvori		IPA		Donatori			Ostalo *		PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA	
						Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje									
SCZ/SEC3.1	26	M 2.3.1.7. Podrška sportskim udruženjima kroz objavu javnog poziva prema utvrđenim kriterijima (2016-2020. godine)	Implementirano najmanje 5 projekata sportskih udruženja prosječno na godišnjem nivou do 2020. godine	614329	75.000	15.000	9.943	66%	15.000	9.943	66%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	DS
Ukupno program 2.3.1.						1.255.000	403.000	263.503	65%	403.000	263.503	65%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
Program 2.3.2. Unaprjeđenje kulturnog života																																
SCZ/SEC3.2	27	P 2.3.2.1. Izgradnja Društvenog doma u MZ Trnovci (2016)	Uspostavljen funkcionalan program rada Društvenog doma MZ Trnovci do 2018. Godine	821211/6	35.000	35.000	33.335	95%	35.000	33.335	95%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	DS
SCZ/SEC3.2	28	P 2.3.2.2. Društveni dom u MZ Pribava (2016)	Uspostavljen funkcionalan program rada Društvenog doma MZ Pribava do 2018. godine	821614/3	5.000	5.000	0	0%	5.000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	DS
SCZ/SEC3.2	29	P 2.3.2.3. Društveni dom u MZ Malešići (2016-2018)	Uspostavljen funkcionalan program rada Društvenog doma MZ Malešići do 2018. godine	821614/1	50.000	11.000	11.000	100%	11.000	11.000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	DS
SCZ/SEC3.2	30	P 2.3.2.4. Društveni dom u MZ Gornja Orahovica (2016-2017)	Uspostavljen funkcionalan program rada Društvenog doma MZ Gornja Orahovica do 2018. godine	821614/2	15.000	8.000	4.967	62%	8.000	4.967	62%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	DS
SCZ/SEC3.2	31	P 2.3.2.5. Vanjsko uređenje oko Društvenog doma u MZ Babići (2016)	Utvrđen program dogaćanja u Društvenom domu u MZ Babići do 2017.	821619/7	10.000	10.000	9.500	95%	10.000	9.500	95%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	DS
SCZ/SEC3.2	32	P 2.3.2.6. Idejni projekat i projektna dokumentacija za Gradski trg MZ Gračanica	Projekat usvojen od strane Općinskog vijeća do 2018. godine	Rezerva	20.000	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2017	DS

Veza sa strateškim i sektorskim ciljem/ciljevima	Broj projekata	Projekt / mjera (vrijeme trajanja)	Ukupni ishodi	Budžetski kod	Ukupni orijent. izdaci (do završetka projekta)	UKUPNO			Finansiranje iz budžeta JLS			Finansiranje iz ostalih izvora													Godina početka imple. i A-E klasifikacija	Oznaka sektora									
						PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA	Plan	Izvršenje	% Izvršenja	Struktura ostalih izvora za 2016.god.										UKUPNO OSTALI IZVORI													
												Kredit		FBiH/Tuzlanski kanton		BiH		Javna poduzeća		Privatni izvori		IPA		Donatori			Ostalo *		PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA				
						Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje												
SCZ/SEC3.2	33	P 2.3.2.7. Manifestacije od posebnog značaja za općinu (dan općine, dan odbrane općine, nova godina u centru i sl.) (2016-	Obogaćena kulturna scena općine sa privlačnim sadržajima koji promoviraju u pozitivan imidž općine počevši od 2016. godine	613991/6 613991/7	150.000	30.000	35.977	120%	30.000	35.977	120%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	DS		
Ukupno program 2.3.2.						285.000	99.000	94.779	96%	99.000	94.779	96%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
Ukupno SEC 2.3.						1.540.000	502.000	358.282	71%	502.000	358.282	71%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
SEC 2.4. Unaprijeđen rad lokalne uprave																																			
Program 2.4.1. Unapređenje rada općinskih službi																																			
SCZ/SEC4.1	34	P 2.4.1.1. Završetak nove zgrade Općine (2016-2017)	Povećana površina korisnog prostora po zaposlenom za 18 % do kraja 2017. u odnosu na	821814/5	300.000	150.000	242.832	162%	150.000	242.832	162%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	DS		
SCZ/SEC4.1	35	P 2.4.1.2. Uređenje prostorija mjesnih ureda ili prostorije mjesnih ureda za 10 % u 2020. godine u odnosu na 2015.	Povećan broj dolazaka građana u prostorije mjesnih ureda za 10 % u 2020. godine u odnosu na 2015.	821311/4	75.000	15.000	0	0%	15.000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	DS		
SCZ/SEC4.1	36	P 2.4.1.3. Prostorno-planska dokumentacija (2016-2020)	Povećan broj izdavanja odobrenja za građenje privatnim i poslovnim subjektima na teritoriji općine za 10% do 2018. u odnosu na 2015.	821521	410.000	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	DS		

Veza sa strateškim i sektorskim ciljevima	Broj projekata	Projekt / mjera (vrijeme trajanja)	Ukupni ishodi	Budžetski kod	Ukupni orijent. izdaci (do završetka projekta)	UKUPNO			Finansiranje iz budžeta JLS			Finansiranje iz ostalih izvora													Godina početka imple. JA-E klasifikacija	Oznaka sektora							
						PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA	Plan	Izvršenje	% Izvršenja	Struktura ostalih izvora za 2016.god.										UKUPNO OSTALI IZVORI											
												Kredit		FBiH/Tuzlanski kanton		BiH		Javna poduzeća		Privatni izvori		IPA		Donatori			Ostalo *		PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA		
												Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan			Izvršenje						
SCZ/SEC4.1	37	P 2.4.1.4. Unaprijeđena na strateško-planska dokumentacija (2016-2020)	Do 2017. godine donesene odluke od strane Općinskog vijeća o usvajanju.	611111	110.000	30.000	0	0%	30.000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	DS
SCZ/SEC4.1	38	P 2.4.1.5. Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH (2016-2020)	Povećan broj građana u mjesnim zajednicama koji su aktivno uključeni u identifikacij u razvojnih prioriteta za 40 % do 2020. godine u odnosu na 2015. godinu		296.610	148.305	32.921	22%	46.305	32.921	71%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.000	0	0	0	102.000	0	0%	2016	DS
Ukupno program 2.4.1.					1.191.610	343.305	275.753	80%	241.305	275.753	114%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.000	0	0	0	102.000	0	0%		
Program 2.4.2. Informatičko-tehničko unapređenje rada općinskih službi																																	
SCZ/SEC4.2	39	P 2.4.2.1. Informativno-tehničko opremanje JLS (2016-2020)	Formirana funkcionalna server soba u skladu sa standardima i propisima za izgradnju serverskih prostorija po pitanju fizičke bezbjednosti, napajanja strujom, hlađenja protivpožarne zaštite i sl.	821311 821311/5	110.000	30.000	56.786	189%	30.000	20.000	67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.908	0	10.878	0	36.786	#DIV/0!	2016	DS	
SCZ/SEC4.2	40	P 2.4.2.2. Edukacija uposlenika (2016-2020)	Povećan broj uposlenika obuhvaćenih ciljanom edukacijom na 70 % u 2020. u odnosu na 2015.	613973	15.000	3.000	0	0%	3.000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	DS	

Veza sa strateškim i sektorskim ciljem/ciljevima	Broj projekata	Projekt / mjera (vrijeme trajanja)	Ukupni ishodi	Budžetski kod	Ukupni orijent. izdaci (do završetka projekta)	UKUPNO			Finansiranje iz budžeta JLS			Finansiranje iz ostalih izvora													Godina početka imple. i A-E klasifikacija	Oznaka sektora							
						PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA	Plan	Izvršenje	% Izvršenja	Struktura ostalih izvora za 2016.god.										UKUPNO OSTALI IZVORI											
												Kredit		FBiH/Tuzlanski kanton		BiH		Javna poduzeća		Privatni izvori		IPA		Donatori			Ostalo *		PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA		
												Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan			Izvršenje						
SC2/SEC4.2	41	P 2.4.2.3. Usklađivanje i harmonizacija podataka zemljišne knjige i katastra (2016-2020)	30% evidencije e1 nekretnima dostupno za građane i pravne subjekte do 2020. godine; Vrijeme potrebno za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa vezanih za nekretnine skraćeno za 15% do 2020. godine u odnosu na 2015.	613727/11	315.000	105.000	1.000	1%	5.000	1.000	20%	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0%	2016	DS
SC2/SEC4.2	42	P 2.4.2.4. Oprema za službe organa uprave Općine (2016-2020)	Poboljšani tehnički kapaciteti za rad službi u Općini za 20% do 2020.	821311	207.000	70.000	9.082	13%	70.000	9.082	13%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	DS
Ukupno program 2.4.2.					647.000	208.000	66.968	32%	108.000	30.082	28%	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.908	0	10.878	100.000	36.786	37%			
Ukupno SEC 2.4.					1.838.610	551.305	342.621	62%	349.305	305.835	88%	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.000	25.908	0	10.878	202.000	36.786	18%		
SEC 2.5. Unaprijeđena sigurnost građana u saobraćaju																																	
Program 2.5.1. Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajne infrastrukture u gradskom području																																	
SC2/SEC5.1	43	P 2.5.1.1. Izrada Studije saobraćaja općine (2018)	Pripremljena projektna dokumentacija za projekte 4.5.1.2. 4.5.1.10 do 2020.	Rezerva	20.000	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2018	DS
SC2/SEC5.1	44	P 2.5.1.2. Sanacija lokalnih cesta u MZ Gračanica (2016-2020)	Uspostavljen funkcionalan protok saobraćaja (bez usporavanja i čekanja) u zoni saniranih/riekonstruisanih saobraćajnica	821612	504.800	134.800	641.788	476%	134.800	537.221	399%	0	0	0	104.567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.567	#DIV/0!	2016	DS
SC2/SEC5.1	45	P 2.5.1.3. Izgradnja 3 mosta na rijeci Sokoluši (2016-2020)	Pješaci svakodnevno koriste novoizgrađene pješačke mostove počevši od 2016.	Po DOB-u	500.000	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	DS

Veza sa strateškim i sektorskim ciljem/ciljevima	Broj projekata	Projekt / mjera (vrijeme trajanja)	Ukupni ishodi	Budžetski kod	Ukupni orijent. izdaci (do završetka projekta)	UKUPNO			Finansiranje iz budžeta JLS			Finansiranje iz ostalih izvora													Godina početka imple. i A-E klasifikacija	Oznaka sektora							
						PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA	Plan	Izvršenje	% Izvršenja	Struktura ostalih izvora za 2016.god.										UKUPNO OSTALI IZVORI											
												Kredit		FBiH/Tuzlanski kanton		BiH		Javna poduzeća		Privatni izvori		IPA		Donatori			Ostalo *		PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA		
												Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan			Izvršenje						
SC2/SECS.1	46	P 2.5.1.4. Rekonstrukcija ulaza u pijacu koristi minimalno 100 građana i prodavača dnevno počevši od 2017. godine	821619/2		10.000	10.000	0	0%	10.000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	DS	
SC2/SECS.1	47	P 2.5.1.5. Rekonstrukcija parking prostora u parkiranje u MZ Gračanica za 20% mjesečno počevši od 2020.	Po 008-u		80.000	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2017	DS	
SC2/SECS.1	48	P 2.5.1.6. Održavanje javne osvijetljene rasvjete u gradu (2016-2020)	613726		150.000	30.000	32.993	110%	30.000	32.993	110%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	DS	
SC2/SECS.1	49	P 2.5.1.7. Izgradnja javne rasvjete u centru grada, parku ispred zgrade Općine i centralnom parku, LED rasvjeta (2016)	821221/2		125.000	125.000	243.643	195%	90.000	163.643	182%	0	0	35.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	80.000	229%	2016 B	DS	
SC2/SECS.1	50	P 2.5.1.8. Izgradnja javne rasvjete u gradu (2016-2020)	821221/2		100.000	20.000	7.885	39%	20.000	7.885	39%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	DS
SC2/SECS.1	51	P 2.5.1.9. Održavanje puteva u gradu (2016-2020)	613714		125.000	25.000	12.599	50%	25.000	12.599	50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	DS
SC2/SECS.1	52	P 2.5.1.10. Horizontalna i vertikalna signalizacija u gradu (2016-2020)	613727/8		50.000	10.000	13.198	132%	10.000	13.198	132%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	DS

Opština/Općina: Gračanica																																		
Plan implementacije i indikativni finansijski okvir sa izvršenjem za 2016. godinu																																		
Veza sa strateškim i sektorskim ciljevima	Broj projekata	Projekt / mjer (vrijeme trajanja)	Ukupni isходи	Budžetski kod	Ukupni orjents. izdaci (do završetka projekta)	UKUPNO			Finansiranje iz budžeta JLS			Finansiranje iz ostalih izvora																			Godišnja priskrba imov. i A.E. klasifikacija	Oznaka sektora		
						PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA	Plan	Izvršenje	% izvršenja	Struktura ostalih izvora za 2016.god.																						
												Kredit		FBIH/Tuzlanski kanton		BIH		Javna poduzeća		Privatni izvori		IPA		Donatori		Ostalo *		UKUPNO OSTALI IZVORI						
												Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
SEKTOR ZAŠTITE OKOLIŠA																																		
SC3 Čista voda, zrak i tlo																																		
SEC 3.1. Unaprijeđen sistem upravljanja otpadom																																		
Program 3.1.1. Unapređenje deponovanja otpada																																		
SC3/SEC1.1	1	P 3.1.1.1. Sanacija postojeće deponije „GRABOVA C“, sa produžetkom roka korištenja (2016-2020)	Na području sanirane deponije nema novog odlaganja otpada počevši od 2018. Godine	611111 - dio troškova plaća	1.900.000	450.000	41.553	9%	0	0	#DIV/0!	0	0	200.000	41.553	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	450.000	41.553	9%	2016	SO
SC3/SEC1.1	2	P 3.1.1.2. Učešće u izgradnji regionalne sanitarne deponije (na području Grada Doboj) (2017-2020)	Povećan broj domaćinstva koja su pokrivena uslugom organizovanog odvoza otpada za 6.000 domaćinstva (na 10 novih NZJ) do 2020. godine u odnosu na 2015.	611111 - dio troškova plaća	300.000	200.000	0	0%	0	0	#DIV/0!	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	200.000	0	0%	2017	SO
SC3/SEC1.1	3	P 3.1.1.3. Javna stočna grobnica sa pomoćnim objektima u općini Gračanica (2018-2020)	Minimum 50% privrednih subjekata (klanice, mesnice, uzgajivači stoke i perad) pravilno odlažu životinjski otpad i redovno plaćaju ovu uslugu, do 2020. Godine	611111 - dio troškova plaća	225.000	50.000	0	0%	0	0	#DIV/0!	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0%	2018	SO
SC3/SEC1.1	4	P 3.1.1.4. Primarna selekcija ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada na općini Gračanica (2017-2020)	Prikupljeno najmanje 120 tona reciklažnog otpada na godišnjem nivou do 2020. Godine	Po DOB-u	50.000	10.000	120.000	1200%	0	0	#DIV/0!	0	0	0	60.000	0	0	10.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	120.000	1200%	2017	SO

Veza sa strateškim i sektorskim ciljem/ciljevima	Broj projekata	Projekt / mjera (vrijeme trajanja)	Ukupni ishodi	Budžetski kod	Ukupni orijent. izdaci (do završetka projekta)	UKUPNO			Finansiranje iz budžeta JLS			Finansiranje iz ostalih izvora														Godina početka imple. i A-E klasifikacija	Oznaka sektora									
						PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA	Plan	Izvršenje	% Izvršenja	Struktura ostalih izvora za 2016.god.																UKUPNO OSTALI IZVORI								
												Kredit		FBiH/Tuzlanski kanton		BiH		Javna poduzeća		Privatni izvori		IPA		Donatori				Ostalo *		PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA				
												Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje			Plan	Izvršenje							
SC3/SEC1.1	5	P 3.1.1.5. Uklanjanje divljih deponija (2017-2018)	Na lokacijama uklonjenih divljih deponija ne javljaju se nova smetlišta počevši od 2017. godine	Po DOB-u	20.000	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2017	SO	
SC3/SEC1.1	6	P 3.1.1.6. Tehničko opremanje JP Komus Gračanica (2017-2020)	Povećan broj domaćinstva koja su pokrivena uslugom organizovane odvoza otpada za 6.000 domaćinstva (u 10 MZ) do 2020. godine u odnosu na 2015.	Po DOB-u	890.000	278.000	200.202	72%	0	0	#DIV/0!	0	0	0	86.202	0	0	158.000	114.000	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	278.000	200.202	72%	2017	SO
Ukupno program 3.1.1.					3.385.000	988.000	361.755	37%	0	0	#DIV/0!	0	0	300.000	187.755	50.000	0	418.000	174.000	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	988.000	361.755	37%				
Ukupno SEC 3.1.					3.385.000	988.000	361.755	37%	0	0	#DIV/0!	0	0	300.000	187.755	50.000	0	418.000	174.000	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	988.000	361.755	37%				
SEC 3.2. Unaprijeđeno vodosnabdjevanje i upravljanje vodama na teritoriji općine Gračanica																																				
Program 3.2.1. Izgradnja sistema vodosnabdjevanja																																				
SC3/SEC2.1	7	P 3.2.1.1. Unaprijeđeno vodosnabdjevanje u ruralnim MZ (2016-2020)	Za minimalno 2.000 domaćinstva smanjene redukcije u vodosnabdjevanju; Minimalno 1.500 domaćinstva i poslovnih subjekata priključeno na sistem vodosnabdjevanja do 2020. godine	821618 (1-19)	964.000	495.000	170.979	35%	345.000	156.479	45%	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.500	150.000	14.500	10%	2016 E	SO				
SC3/SEC2.1	8	M 3.2.1.2. Grant JU OŠ "Lukavica" u MZ Lukavica (2016)	Voda za piće kontrolisanog kvaliteta uvedena u objekat počevši od 2018. godine	615311	3.000	3.000	3.000	100%	3.000	3.000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	SO		
Ukupno program 3.2.1.					967.000	498.000	173.979	35%	348.000	159.479	46%	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.500	150.000	14.500	10%						
Program 3.2.2. Rekonstrukcija kaptaža i izvorišta																																				

Veza sa strateškim i sektorskim ciljem/ciljevima	Broj projekata	Projekt / mjera (vrijeme trajanja)	Ukupni ishodi	Budžetski kod	Ukupni orijent. izdaci (do završetka projekta)	UKUPNO			Finansiranje iz budžeta JLS			Finansiranje iz ostalih izvora													Godina početka imple. i A-E klasifikacija	Oznaka sektora											
						PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA	Plan	Izvršenje	% Izvršenja	Struktura ostalih izvora za 2016.god.																									
												Kredit		FBiH/Tuzlanski kanton		BiH		Javna poduzeća		Privatni izvori		IPA		Donatori			Ostalo *		UKUPNO OSTALI IZVORI								
												Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan			Izvršenje	Plan	Izvršenje	PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA					
SC3/SEK2.1	9	P 3.2.2.1. Rekonstrukcija kaptaza i izvorišta (2017-2019)	Za minimalno 300 stanovnika MZ Babići obezbijede no redovno snabdijeva rije vodom (bez redukcija); Za 4 naselja (Centar, Alibegovići, Rijeka i Zelenkići) sa 1.000 stanovnika ukinute redukcije vode.	Po DOB-u	95.000	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2017	SO		
Ukupno program 3.2.2.					95.000	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!					
Program 3.2.3. Izgradnja kanalizacione mreže																																					
SC3/SEK2.3	10	P 3.2.3.1. Projekat priključeno na kanalizaciju u MZ Stjepan Polje (2017-2018. godine)	Minimalno 100 domaćinstva i 10 privrednih subjekata priključeno na kanalizacionu mrežu	Po DOB-u	20.000	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2017	SO	
SC3/SEK2.3	11	P 3.2.3.2. Projekat kanalizacija za naselje Brdo-Babljak u MZ Miričina (2017-2018. godine)	Priključeno 30 domaćinstva na kanalizacionu mrežu do 2020. godine	Po DOB-u	20.000	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2017	SO
SC3/SEK2.3	12	P 3.2.3.3. Projekat Kanalizacija u MZ Donja Lohinja (2016-2017)	Osigurano nesmetano funkcionisanje kanalizacije za 30 domaćinstva u MZ Donja Lohinja na rekonstruisanu kanalizacionu mrežu do 2020. godine,	#21618/24	10.000	5.000	0	0%	5.000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2016	SO	

Veza sa strateškim i sektorskim ciljevima	Broj projekata	Projekt / mjera (vrijeme trajanja)	Ukupni ishodi	Budžetski kod	Ukupni orijent. izdaci (do završetka projekta)	UKUPNO			Finansiranje iz budžeta JLS			Finansiranje iz ostalih izvora													Godina početka imple. i A-E klasifikacija	Oznaka sektora										
						PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA	Plan	Izvršenje	% Izvršenja	Struktura ostalih izvora za 2016.god.										UKUPNO OSTALI IZVORI														
												Kredit		FBiH/Tuzlanski kanton		BiH		Javna poduzeća		Privatni izvori		IPA		Donatori			Ostalo *		PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA					
												Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan			Izvršenje									
SC3/SEC2.3	13	P 3.2.3.4. Projekt Rekonstrukcija kanalizacione mreže u gradu (2017-2020)	Osigurano priključeni e 30 domaćinstva na učem gradskom području na rekonstruisanu kanalizacionu mrežu do 2020. godine	821618	713.300	113.300	248.671	219%	0	131.387	#DIV/0!	0	0	113.300	117.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.300	117.284	104%	2017 E	SO
Ukupno program 3.2.3.					763.300	118.300	248.671	210%	5.000	131.387	2628%	0	0	113.300	117.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.300	117.284	104%			
Program 3.2.4. Uređenje vodotokova																																				
SC3/SEC2.4	14	P 3.2.4.1. Regulacija vodotokova (2016-2020)	Smanjena učestalost od plavljenja stambenih i poslovnih objekata koji su locirani uz vodotokove Sokoluše, Spreče i Drijeđe na 1 puta godišnje do 2020 godine.	821619	3.000.000	772.000	810.751	105%	32.000	10.751	34%	0	0	740.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740.000	800.000	108%	2016 B	SO	
SC3/SEC2.4	15	M 3.2.4.2. Mjera čišćenje vodotokova (2017-2020)	Smanjena učestalost plavljenja stambenih i poslovnih objekata koji su locirani uz vodotokove u slivovima Spreča, Tinja i Bosna, na površini cca 40 ha, na maksimaln o 1 puta godišnje do 2020. godine	613727	350.000	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2017 B	SO	
Ukupno program 3.2.4.					3.350.000	772.000	810.751	105%	32.000	10.751	34%	0	0	740.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740.000	800.000	108%			
Program 3.2.5. WATSAN																																				
SC3/SEC2.5	16	P 3.2.5.1. WATSAN FBiH - izgradnja i rekonstrukcija kanalizacionih kolektora u urbanom dijelu Gračanice (2016)	Priključeno 5.000 novih domaćinstava na kanalizacionu mrežu do kraja 2016.	Kredit EIB	830.000	830.000	854.131	103%	0	0	#DIV/0!	830.000	654.131	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830.000	854.131	103%	2016 E	SO		

Veza sa strateškim i sektorskim ciljem/ciljevima	Broj projekata	Projekt / mjera (vrijeme trajanja)	Ukupni ishodi	Budžetski kod	Ukupni orijent. izdaci (do završetka projekta)	UKUPNO			Finansiranje iz budžeta JLS			Finansiranje iz ostalih izvora													Godina početka imple. i A-E klasifikacija	Oznaka sektora							
						PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA	Plan	Izvršenje	% Izvršenja	Struktura ostalih izvora za 2016.god.										UKUPNO OSTALI IZVORI											
												Kredit		FBiH/Tuzlanski kanton		BiH		Javna poduzeća		Privatni izvori		IPA		Donatori			Ostalo *		PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA		
												Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan			Izvršenje						
SC3/SEC2.5	17	P 3.2.5.2. WATSAN FBiH - Bušenje istražnih bunara (2016)	Na 6 različitih lokacija identificirani novi izvori vode do 2017. godine	Kredit EIB	410.724	410.724	423.847	103%	0	0	#DIV/0!	410.724	423.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410.724	423.847	103%	2016 E	SO
SC3/SEC2.5	18	P 3.2.5.3. WATSAN FBiH - Bušenje eksploatacijskih bunara (2017-2018)	Bunari na 6 različitih lokacija spremni za strukturne, građevinske i radove	Kredit EIB	1.240.000	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2017 E	SO	
SC3/SEC2.5	19	P 3.2.5.4. WATSAN FBiH - Građevinski i radovi na vodozahvati na 6 izbušenih izvora spremni za priključivanje na postojeći sistem	Vodozahvati na 6 izbušenih izvora spremni za priključivanje na postojeći sistem	Kredit EIB	332.491	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2017 E	SO	
SC3/SEC2.5	20	P 3.2.5.5. WATSAN FBiH - Izvedbeni projekti bunara, vodozahvata i postojećih priključaka (2017)	Izvedbeni projekat usvojen do 2020. godine	Kredit EIB	107.000	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2017 E	SO	
SC3/SEC2.5	21	P 3.2.5.6. WATSAN FBiH - Građevinski i radovi na priključcima novih izvora sa postojećim sistemima (2017-2018)	Osigurane dovoljne količine vode (50l/s) za približno 25.000 dodatnih stanovnika do 2018.	Kredit EIB	801.000	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2017 E	SO	
SC3/SEC2.5	22	WATSAN FBiH - Rekonstrukcija i rehabilitacija kanalizacione i vodovodne mreže: Lukavica, Džakule, Stjepan Polje, Gračanica, prirodni kolektori (nakon poplava) (2016)	Uspostavlja se usluge vodosnabdjevanja i kanalizacije u 4 MZ u kojima su vodovodni i kanalizacioni sistemi oštećeni prirodnim nepogodama za približno 25.000 stanovnika do 2018.	Kredit EIB	850.000	850.000	852.742	100%	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	850.000	852.742	0	0	0	0	0	0	0	850.000	852.742	100%	2016 E	SO	

Veza sa strateškim i sektorskim ciljem/ciljevima	Broj projekata	Projekt / mjera (vrijeme trajanja)	Ukupni ishodi	Budžetski kod	Ukupni orijent. izdaci (do završetka projekta)	UKUPNO			Finansiranje iz budžeta JLS			Finansiranje iz ostalih izvora													Godina početka imple. i A-E klasifikacija	Oznaka sektora							
						PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA	Plan	Izvršenje	% Izvršenje	Struktura ostalih izvora za 2016.god.										UKUPNO OSTALI IZVORI											
												Kredit		FBiH/Tuzlanski kanton		BiH		Javna poduzeća		Privatni izvori		IPA		Donatori			Ostalo *		PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA		
												Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan			Izvršenje						
SC3/SEC3.2	27	P 3.3.2.2. Provođenje energetske mjere na objektima koji nisu u nadležnosti općine (2016-2020)	Za 12 objekata izrađen dokument energetske pregleda (kojim su utvrđena energetska osobina objekata i stepen ispunjenosti osobina u odnosu na zahtjeve propisane posebnim propisima sa sadržajem prijedloga mjera za ekonomski prihvatljivo poboljšanje)	Rezerva	60.000	20.000	0	0%	0	#DIV/0!	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0%	2016 B	SO
Ukupno program 3.3.2.					90.000	30.000	0	0%	0	#DIV/0!	0	0	20.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0%			
Program 3.3.3. Unapređenje energetske efikasnosti provođenjem mjera energetskih pregleda po prioritetima																																	
SC3/SEC3.3	28	P 3.3.3.1. Implementacija mjere energetske mjere do 2020. u odnosu na 2015.	Smanjena potrošnja konvencionalnih energenata (uglja) za 20% u objektima u kojima su implementirane energetske mjere	615311	1.020.000	200.000	166.591	83%	0	4.134	#DIV/0!	0	0	90.000	162.457	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	162.457	81%	2016 B	SO
SC3/SEC3.3	29	P 3.3.3.2. Sanacija stare zgrade Općine (kulturno-historijski spomenik "Konak") (2016-2020)	utrošak energenata za najmanje 30.000 kWh u objektu stare zgrade Općine do 2020.	Rezerva	1.000.000	95.390	20.000	21%	0	10.000	#DIV/0!	0	0	95.390	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.390	10.000	10%	2016	SO	
SC3/SEC3.3	30	M 3.3.3.3. Grant JU OŠ "Druga osnovna škola" - energetska efikasnost - izmjena stolarije (2016)	utrošak konvencionalnih energenata (uglja) za 20% za zagrjavanje energetske osnovne škole do 2016. godine	615311/8	73.500	73.500	73.500	100%	0	344	#DIV/0!	0	0	73.500	73.156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.500	73.156	100%	2016 E	SO	

Veza sa strateškim i sektorskim ciljem/ciljevima	Broj projekata	Projekt / mjera (vrijeme trajanja)	Ukupni ishodi	Budžetski kod	Ukupni orijent. izdaci (do završetka projekta)	UKUPNO			Finansiranje iz budžeta JLS			Finansiranje iz ostalih izvora													Godina početka imple. i A-E klasifikacija	Oznaka sektora									
						PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA	Plan	Izvršenje	% Izvršenja	Struktura ostalih izvora za 2016.god.															UKUPNO OSTALI IZVORI								
												Kredit		FBiH/Tuzlanski kanton		BiH		Javna poduzeća		Privatni izvori		IPA		Donatori			Ostalo *		PLAN	IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA				
												Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan	Izvršenje	Plan			Izvršenje	Plan				Izvršenje			
SC3/SEC4.2	38	2.500 stanovnika općine ima neometan pristup resursima (izvori vode, poljoprivre dno zemljište) u deminirani m područjima (dijelovi MZ Skipovac Donji, Skipovac Gornji, Babići, Malešići, a sumnjivih površina od mina na području općine Gračanica (2016-2020) godine	613991		3.000.000	560.000	243.830	44%	30.000	24.383	81%	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	219.447	0	0	530.000	219.447	41%	2016 E	SO		
Ukupno program 3.4.2.						3.000.000	560.000	243.830	44%	30.000	24.383	81%	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	219.447	0	0	530.000	219.447	41%				
Program 3.4.3. Sanacija klizišta																																			
SC3/SEC4.3	39	20 % domaćinstva iseljenih iz stambenih jedinica u 2015 zbog klizišta, vraćeni u svoje domove do 2020.; Za 10.000 stanovnika u ugroženim seoskim područjima omogućen a sigurna i redovna putna komunikaci ja sa centrom općine	821619/14		1.379.154	978.648	1.364.476	139%	144	223.491	155202%	0	0	978.504	14.741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.126.244	978.504	1.140.985	117%	2016	SO		
Ukupno program 3.4.3.						1.379.154	978.648	1.364.476	139%	144	223.491	155202%	0	0	978.504	14.741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.126.244	978.504	1.140.985	117%				
Ukupno SEC 3.4.						5.889.154	1.798.393	1.696.360	94%	163.144	335.928	206%	0	0	1.135.249	14.741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	219.447	0	0	1.126.244	1.635.249	1.360.432	83%		
UKUPNO SEKTOR ZAŠTITE OKOLIŠA						25.884.169	6.979.307	5.750.268	82,39%	553.144	662.671	120%	1.240.724	1.077.978	2.727.439	1.622.686	320.000	0	418.000	174.000	300.000	0	850.000	852.742	770.000	219.447	0	1.140.744	6.426.163	5.087.597	79%				